
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA - GIRARDOT	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		 Alcaldía de Girardot
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRACTUAL	CÓDIGO: FOR-EC-01	VERSIÓN: 1	
	ACTA TÉCNICA DE ADICIÓN Y/O PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN		VIGENTE DESDE: 02/01/2026	

03 de junio del 2026

ACTA TÉCNICA ADICION



La Ordenación del Gasto, la supervisión y el contratista del contrato No. **IEENSMA-RC-PS-07 del 30 de abril del 2026**, se reunieron el día de hoy, con el propósito de analizar la **ADICION** que se realizará al contrato en referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Que el valor del contrato inicial es por la suma de **VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS \$ 26.379.000 M/CTE**
- Que existe la necesidad de la adquisición de otros elementos, con lo cual se da mayor alcance al objeto contratado.
- Que las especificaciones técnicas del producto es la siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Nivelación de terreno y limpieza general del sector indicado, Recolección y cargue del material sobrante producto de la actividad, Retiro y disposición del material resultante.	326	m2	\$ 15.000,00	\$ 4.890.000,00
	cambio de llave terminal de jardín de bola de 1/2 pulgada con rosca para los lavamanos y lavaderos.	20	und	\$ 45.000,00	\$ 900.000,00
	mantenimiento correctivo de redes hidrosanitarias que consiste en: retiro de las tasas sanitarias, destape del desagüe, instalación nuevamente de la tasa sanitaria	30	und	\$ 80.000,00	\$ 2.400.000,00
	adecuación del espacio de ludoteca que consiste en instalación de piso en tablón, pintura de tejas en vinilo blanco, pintura en aceite blanco de tubos metálicos, hechura e instalación de reja de paso, instalación de dos lámparas de 24w y ventilador orbital de 14 pulgadas con instalación eléctrica.	1	und	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00
	Mantenimiento correctivo en destape de las redes hidrosanitarias y destape de la red de desagüe de aguas negras de los baños de niños y niñas ubicados en los bloques A y B de la institución	2	und	\$ 1.249.000,00	\$ 2.498.000,00
					\$ 13.188.000,00

De acuerdo con lo anterior y considerando la necesidad, se acuerda una **ADICION** en la suma de **TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL PESOS \$ 13.188.000 M/CTE**

Por lo anterior, se tiene programado suscribir la **ADICION** para el día 03 de junio del 2026.

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA - GIRARDOT	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRACTUAL	CÓDIGO: FOR-EC-01	VERSIÓN: 1	
	ACTA TÉCNICA DE ADICIÓN Y/O PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN		VIGENTE DESDE: 02/01/2026	

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervienen.

Por la INSTITUCIÓN		Por el CONTRATISTA	
			
Firma		Firma	
MARCO TULIO HERNÁNDEZ BARRAGAN ID: CO CC 11.315.380 iensmagirardotcontratacion@gmail.com 2026-06-16 12:09:20		ANDRÉS FELIPE VERGAÑO ARIAS NIT. No. 1.004.753.048-1	
Órgano Directivo: Rectoría			
	<i>Vo. Bo.</i>		<i>Gestión</i>
<i>Elaborado por:</i>	CARLOS ALBERTO RIVERA ESCOBAR ID: CO CC 14274912 carlos.rivera@globalcertus.com 2026-06-16 12:09:20		<i>Apoyo Jurídico Contractual</i>
VEAD garantiza que la firma digital, está basada en tecnología blockchain, con ello estableciéndose la seguridad, integridad e inalterabilidad del mensaje de datos mediante protocolos de encriptación hash y criptografía avanzada en este documento. Su validez jurídica se fundamenta en el cumplimiento de los requisitos de identificación y confiabilidad establecidos en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 1747 de 2000.			