

CONTRATO BGA-021-2026			
PUENTES ORTEGA S.A.S. NIT			
CDP 9326			
REGISTRO PRESUPUESTAL 28226			\$ 68.000.000,00
FECHA	CONCEPTO	VALOR	SALDO
ABRIL 28 2026-	TRASLADO ARCHIVO HACIA CRA 12 BUCARMANGA VEHICULO 4,5 TONELADAS PLACAS WFC662 7:00 AM	\$ 1.299.000,00	\$ 66.701.000,00
ABRIL 28 2026-	TRASLADO ARCHIVO HACIA CRA 12 BUCARMANGA VEHICULO 4,5 TONELADAS PLACAS WFC662 1:30 PM	\$ 1.299.000,00	\$ 65.402.000,00
ABRIL 28 2026-	TRASLADO ARCHIVO HACIA CRA 12 BUCARMANGA VEHICULO 4,5 TONELADAS PLACAS LPM822 9:00 AM	\$ 1.299.000,00	\$ 64.103.000,00
ABRIL 28 2026-	GRUPO DE 04 OPERARIOS TRASLADO ARCHIVO HACIA CRA 12	\$ 599.000,00	\$ 63.504.000,00
ABRIL 28 2026-	GRUPO DE 04 OPERARIOS TRASLADO ARCHIVO HACIA CRA 12	\$ 599.000,00	\$ 62.905.000,00
ABRIL 28 2026-	GRUPO DE 04 OPERARIOS TRASLADO ARCHIVO HACIA CRA 12	\$ 599.000,00	\$ 62.306.000,00
ABRIL 29 2026-	TRASLADO ARCHIVO HACIA CRA 12 BUCARMANGA VEHICULO 4,5 TONELADAS PLACAS WFC662 7:00 AM	\$ 1.299.000,00	\$ 61.007.000,00
ABRIL 29 2026-	TRASLADO ARCHIVO HACIA CRA 12 BUCARMANGA VEHICULO 4,5 TONELADAS PLACAS WFC662 1:30 pm	\$ 1.299.000,00	\$ 59.708.000,00
ABRIL 29 2026-	GRUPO DE 04 OPERARIOS TRASLADO ARCHIVO HACIA CRA 12	\$ 599.000,00	\$ 59.109.000,00
ABRIL 29 2026-	GRUPO DE 04 OPERARIOS TRASLADO ARCHIVO HACIA CRA 12	\$ 599.000,00	\$ 58.510.000,00
ABRIL 29 2026-	GRUPO DE 04 OPERARIOS TRASLADO ARCHIVO HACIA CRA 12	\$ 599.000,00	\$ 57.911.000,00
ABRIL 30 2026-	TRASLADO ARCHIVO HACIA CRA 12 BUCARMANGA VEHICULO 4,5 TONELADAS PLACAS WFC662 7:00 AM	\$ 1.299.000,00	\$ 56.612.000,00
ABRIL 30 2026-	TRASLADO ARCHIVO HACIA CRA 12 BUCARMANGA VEHICULO 4,5 TONELADAS PLACAS WFC662 1:30 PM	\$ 1.299.000,00	\$ 55.313.000,00
ABRIL 30 2026-	GRUPO DE 04 OPERARIOS TRASLADO ARCHIVO HACIA CRA 12	\$ 599.000,00	\$ 54.714.000,00
ABRIL 30 2026-	GRUPO DE 04 OPERARIOS TRASLADO ARCHIVO HACIA CRA 12	\$ 599.000,00	\$ 54.115.000,00
ABRIL 30 2026-	ENVIO 02 PAQUETES MENOR 5 KG DESTINO DESPACHOS JUDICIALES SAN GIL (\$53.794 C/U)	\$ 107.588,00	\$ 54.007.412,00
MAYO 04 2026-	TRASLADO ARCHIVO SPA BUCARMANGA VEHICULO 4,5 TONELADAS PLACAS WFC662 7:00 AM	\$ 1.299.000,00	\$ 52.708.412,00
MAYO 04 2026-	TRASLADO ARCHIVO SPA BUCARMANGA VEHICULO 4,5 TONELADAS PLACAS WFC662 1:30 PM	\$ 1.299.000,00	\$ 51.409.412,00
MAYO 04 2026-	GRUPO DE 04 OPERARIOS TRASLADO ARCHIVO SPA	\$ 599.000,00	\$ 50.810.412,00
MAYO 04 2026-	GRUPO DE 04 OPERARIOS TRASLADO ARCHIVO SPA	\$ 599.000,00	\$ 50.211.412,00
MAYO 05 2026-	TRASLADO ARCHIVO SPA BUCARMANGA VEHICULO 4,5 TONELADAS PLACAS WFC662 7:30 AM	\$ 1.299.000,00	\$ 48.912.412,00
MAYO 05 2026-	TRASLADO ARCHIVO SPA BUCARMANGA VEHICULO 4,5 TONELADAS PLACAS WFC662 1:30 PM	\$ 1.299.000,00	\$ 47.613.412,00
MAYO 05 2026-	GRUPO DE 04 OPERARIOS TRASLADO ARCHIVO SPA	\$ 599.000,00	\$ 47.014.412,00
MAYO 05 2026-	GRUPO DE 04 OPERARIOS TRASLADO ARCHIVO SPA	\$ 599.000,00	\$ 46.415.412,00
MAYO 06 2026-	TRASLADO ARCHIVO SPA BUCARMANGA VEHICULO 4,5 TONELADAS PLACAS WFC662 7:00 AM	\$ 1.299.000,00	\$ 45.116.412,00
MAYO 06 2026-	TRASLADO ARCHIVO SPA BUCARMANGA VEHICULO 4,5 TONELADAS PLACAS WFC662 1:30PM	\$ 1.299.000,00	\$ 43.817.412,00
MAYO 06 2026-	GRUPO DE 04 OPERARIOS TRASLADO ARCHIVO SPA	\$ 599.000,00	\$ 43.218.412,00
MAYO 06 2026-	GRUPO DE 04 OPERARIOS TRASLADO ARCHIVO SPA	\$ 599.000,00	\$ 42.619.412,00
MAYO 06 2026-	GRUPO DE 04 OPERARIOS TRASLADO ARCHIVO SPA	\$ 599.000,00	\$ 42.020.412,00
MAYO 07 2026-	TRASLADO ARCHIVO SPA BUCARMANGA VEHICULO 4,5 TONELADAS PLACAS WFC662 7:00 AM	\$ 1.299.000,00	\$ 40.721.412,00
MAYO 07 2026-	TRASLADO ARCHIVO SPA BUCARMANGA VEHICULO 4,5 TONELADAS PLACAS WFC662 1:30 PM	\$ 1.299.000,00	\$ 39.422.412,00
MAYO 07 2026-	GRUPO DE 04 OPERARIOS TRASLADO ARCHIVO SPA	\$ 599.000,00	\$ 38.823.412,00
MAYO 07 2026-	GRUPO DE 04 OPERARIOS TRASLADO ARCHIVO SPA	\$ 599.000,00	\$ 38.224.412,00
MAYO 07 2026-	GRUPO DE 04 OPERARIOS TRASLADO ARCHIVO SPA	\$ 599.000,00	\$ 37.625.412,00
MAYO 08 2026-	TRASLADO ARCHIVO SPA BUCARMANGA VEHICULO 4,5 TONELADAS PLACAS WFC662 7:00 AM	\$ 1.299.000,00	\$ 36.326.412,00
MAYO 08 2026-	TRASLADO ARCHIVO SPA BUCARMANGA VEHICULO 4,5 TONELADAS PLACAS WFC662 1:30 PM	\$ 1.299.000,00	\$ 35.027.412,00
MAYO 08 2026-	GRUPO DE 04 OPERARIOS TRASLADO ARCHIVO SPA	\$ 599.000,00	\$ 34.428.412,00
MAYO 08 2026-	GRUPO DE 04 OPERARIOS TRASLADO ARCHIVO SPA	\$ 599.000,00	\$ 33.829.412,00
MAYO 08 2026-	GRUPO DE 04 OPERARIOS TRASLADO ARCHIVO SPA	\$ 599.000,00	\$ 33.230.412,00
MAYO 15 DE 2026	TRAYECTO VELEZ - BUCARAMANGA VEHICULO 4,5 TONELADAS	\$ 2.241.162,00	\$ 30.989.250,00
MAYO 15 DE 2026	OPERARIO ADICIONAL APOYO TRAYECTO VELEZ - BUCARAMANGA	\$ 150.000,00	\$ 30.839.250,00
MAYO 20 DE 2026	ENVIO 01 PAQUETE - 5 KG JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE FLORIAN - SANTANDER	\$ 70.290,00	\$ 30.768.960,00
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO INFORME No. 01</b>		<b>\$ 37.231.040,00</b>	
<b>SALDO RP CORTE INFORME No. 01</b>			<b>\$ 30.768.960,00</b>