

<div> Energía</div>				DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	GGC-048-2007	Etapas Contrato AOM	LIQUIDACION-AOM	Fecha Informe	16-09-2025	Periodo Informe	30/06/2025	
CONTRATO DE EJECUCION										
Fondo	FAZNI	Contrato	GGC-048-2007	Etapas Contrato	LIQUIDACION-AOM	Departamento	CAUCA Y NARIÑO			
Municipio		TIMBIQUI, MAGÚI, ISCUANDE, MAGÚI, FRANCISCO PIZARRO, LA TOLA, ROBERTO PAYAN, BARBACOAS		Contratista	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.		Número de proyectos	4		
Interventor	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.		Fiducia	SIN INFORMACIÓN			Encargo Fiduciario	SIN INFORMACIÓN		
CONTRATO DE AOM										
Contratista		Apoyo técnico	ANDRES FELIPE RODRIGURZ	Apoyo Jurídico		Supervisor				
Objeto del Contrato AOM										
N/A										
Alcance del Contrato AOM										
N/A										
Pólizas										
Tipo de Garantía	Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora	
SIN INFORMACIÓN	SIN INFORMACIÓN		SIN INFORMACIÓN		SIN INFORMACIÓN		SIN INFORMACIÓN		SIN INFORMACIÓN	
Fecha de suscripción Contrato AOM	N/A				Fecha acta de inicio Contrato AOM		N/A			
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			N/A		Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM			PENDIENTE		
Fecha de terminación del contrato AOM		N/A		Fecha para liquidación contrato AOM		N/A		Termino legal para liquidación AOM		N/A
Número de otrosíes	5		Suspendido		N/A		Desde			
							Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato										
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle						
OTROSI 1		18 DE DIDIEMBRE DE 2007		MODIFICACIÓN DE LA CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO ADICIONAL N°1						
OTROSI 2		31 DE DICIEMBRE DE 2007		ACLARAR EL LITERAL F DEL ACAPITE DE CONSIDERADOS DEL OTROSI 1						
OTROSI 3		27 DE JUNIO DE 2008		MODIFICACION DEL PLAZO DEL CONTRATO,						
OTROSI 4		01 DE DICIEMBRE DE 2008		MODIFICACION DEL PLAZO DEL CONTRATO, MODIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO, MODIFICACION DE LA PROGRAMACION DE DESEMBOLSO,MODIFICACION DE LA IMPUTACION PRESUPUESTAL						
OTROSI 5		N/A		MODIFICACION DEL PLAZO DEL CONTRATO						
Número de usuarios energizados		N/A			Fecha acta energización de usuarios		N/A			
Avance contrato AOM					Ultimo informe Constratista					
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe					
Lista de Reuniones										
Reuniones realizadas					Visitas de campo realizadas					
Observaciones Apoyo Técnico										
Comentario			Fecha de Creación		Requiere seguimiento		Nombre Documento		Tipo de Documento	
INVENTARIO EN CONSTRUCCIÓN			31/08/2025		SI		INVENTARIO		EXCEL	

Firma	Andrés Felipe Rodríguez				