

<div> Energía</div>				DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	GGC-087-2013	Etapas Contrato AOM	LIQUIDACION-AOM	Fecha Informe	16-09-2025	Periodo Informe	30/06/2025	
CONTRATO DE EJECUCION										
Fondo	FAZNI	Contrato	GGC-087-2013	Etapas Contrato	LIQUIDACION-AOM	Departamento	CAUCA Y NARIÑO			
Municipio		TIMBIQUI, MOSQUERA Y FRANCISCO PIZARRO		Contratista		PLW S.A.S R Y R SUMINISTROS E INGENIERIA S.A.S INGELEC S.A.S		Número de proyectos	3	
Interventor	MONICA TORO PEREZ YOHANNA DELGADO CORDOBA FREDY CASTILLO ORTIZ		Fiducia	FIDUCIARIA DEL OCCIDENTE S.A.		Encargo Fiduciario		Nº 3-1-3245		
CONTRATO DE AOM										
Contratista		Apoyo técnico	ANDRES FELIPE RODRIGURZ	Apoyo Jurídico		Supervisor				
Objeto del Contrato AOM										
N/A										
Alcance del Contrato AOM										
N/A										
Pólizas										
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		15-GU017139 (15-GU024145)		\$ 304.858.941,00		17 DE JULIO DE 2013		31 DE ENERO DE 2015		
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN		15-GU017139 (15-GU024145)		\$ 762.147.355,00		17 DE JULIO DE 2013		31 DE ENERO DE 2015		
Fecha de suscripción Contrato AOM		N/A				Fecha acta de inicio Contrato AOM		N/A		
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			31 DE JULIO 2014		Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM				N/A	
Fecha de terminación del contrato AOM		N/A		Fecha para liquidación contrato AOM		N/A		Termino legal para liquidación AOM		
Número de otrosíes		0		Suspendido		0		Desde		
								Hasta		
Resumen trámites jurídicos del contrato										
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle						
Número de usuarios energizados		N/A			Fecha acta energización de usuarios		N/A			
Avance contrato AOM					Ultimo informe Constratista					
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe					

Lista de Reuniones					
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario		Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
INVENTARIO EN CONSTRUCCIÓN		31/08/2025	SI	INVENTARIO	EXCEL
Firma	Andrés Felipe Rodríguez				