

Bogotá D.C, 19 de junio de 2026

Doctora

**MARCELA DEL PILAR MEDINA SANCHEZ**

Directora Administrativa

**REF:** Contrato 1332 de 2025

**ASUNTO:** Solicitud de Reinicio contrato 1332 de 2025


Respetada Dra.:

En atención al asunto de la referencia, a continuación, presentamos la necesidad de reiniciar el tiempo de ejecución del contrato 1332-2025 "Realizar Auditoría Externa de Certificación del Sistema de Seguridad y Salud En El Trabajo de La SDHT en la norma ISO 45001:2018 para dar cumplimiento al objeto de Contrato, para reanudarse a partir del 2 de julio de 2026

Lo anterior tomando en consideración que dentro de la ejecución de la auditoria se evidenció por parte del equipo auditor en la etapa 1, la necesidad de ajustar por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de lograr se pueda dar continuidad a la ejecución de la etapa 2 programada para el desarrollo de la auditoria.

Es de resaltar que para la ejecución de la etapa 2 de la auditoria y terminación del contrato solicitamos se amplie el plazo de ejecución hasta el 10 julio de 2026, adicional a lo anteriormente indicado, para obtener la certificación se debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la norma ISO 45001:2018 y la respectiva aprobación por parte del comité de decisión de KIWA CQR.

Cordialmente,



JHON FREDDY MOYA ROA

C.C No. 79.793.159 de Bogotá

KIWA CQR S.A.S