



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

ACTA DE TERMINACIÓN

Código: FO-M7-P6-009

Versión: 02

Fecha de aprobación:
22/04/2024

INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO	4600018802	
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14/11/2025	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO		25/11/2025		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP		16926		
OBJETO: DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ASOCIADAS A IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS EN CIENCIA DE DATOS, INTELIGENCIA ARTIFICIAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA FORTALECER EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL DAGRAN				
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (DAGRAN)		
CONTRATISTA/A SOCIO	NOMBRE		UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA.	
	C.C. / NIT		890902922-6	
VALOR [\$]	INICIAL		\$1.098.966.705 (MIL NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS)	
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
		N/A	N/A	N/A
	VALOR TOTAL		\$1.098.966.705 (MIL NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS)	
PLAZO	INICIAL		Ocho (8) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 30 de junio de 2026.	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		N/A	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	
	N/A	N/A	N/A	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE / RAZON SOCIAL:	JAIME ALBERTO RAMIREZ GÓMEZ CC. 71.652.924
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	No.	2077464
	No. Anexo:	5



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

ACTA DE TERMINACIÓN

Código: FO-M7-P6-009

Versión: 02

Fecha de aprobación:
22/04/2024

	Fecha Expedición:	05/12/2025
	Aseguradora:	LIBERTY COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	No.	N/A
	No. Anexo:	N/A
	Fecha Expedición:	N/A
	Aseguradora:	N/A

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DÍA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	30	12	2026
Calidad del servicio	30	12	2026
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual			

CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo con el cumplimiento normal del objeto contractual debe darse por terminada la ejecución del Contrato No. 4600018802.
2. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.
3. Se encuentra pendiente la revisión detallada de los informes técnico, administrativo y financiero finales entregados por el contratista y posibles ajustes que se puedan encontrar
4. Los resultados de la campaña CRM se encuentran en proceso de actualización, dado que la última campaña requiere un mes adicional para su cierre. Esta extensión fue previamente acordada y aceptada por el DAGRAN, debido a capacitaciones que se dieron con el equipo interno previas a la continuación de apropiación externa por parte de los coordinadores. El módulo será actualizado con los resultados definitivos una vez concluya dicho periodo.
5. El contratista continuará brindando soporte hasta diciembre de 2026, por lo que se adicionalmente se realizarán reuniones de transferencia del conocimiento con el contratista operador de SIGRAN, coordinadores GRD y el equipo interno DAGRAN.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Dar por terminado el Contrato No. 4600018802 como se detalla a continuación:



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

ACTA DE TERMINACIÓN

Código: FO-M7-P6-009

Versión: 02

Fecha de aprobación:
22/04/2024

FECHA DE TERMINACIÓN:

30/06/2026

CAUSA DE TERMINACIÓN:

Cumplimiento normal del objeto contractual

2. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.
3. El Supervisor del contrato remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.

Fecha suscripción del documento: 30/06/2026

JAIME ALBERTO RAMÍREZ
Supervisor
DAGRAN

JORGE ALBERTO CALLE D'ALLEMAN
Apoderado Representante Legal
Universidad Pontificia Bolivariana
CONTRATISTA