
 <p>Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Tibasosa FONDOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DE TIBASOSA NIT. 800.125.595-1</p>	FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DE TIBASOSA		 Código: GCO-F-011 Versión: 02 Fecha: 25/04/2025 Página: 1 de 3
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG		
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME DE SUPERVISIÓN		



INFORMACIÓN GENERAL			
No DE INFORME:	4 de 4	FECHA:	01/07/2026
PERIODO INFORME:	DESDE	01/06/2026	HASTA 30/06/2026
CLASE DE CONTRATO:	Contrato de Obra	Contrato de Suministro	Convenio Interadministrativo
	Contrato de Prestación de Servicios	X Contrato de compraventa	¿Otro Cual?
CONTRATO No.	FOMVITI-CD-PS-004-2026	FECHA:	02/03/2026
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, SEGUIMIENTO Y APOYO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DE TIBASOSA		
OBJETO MODIFICATORIO:	MODIFICATORIO No. 1 ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 004 DE 2026 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, SEGUIMIENTO Y APOYO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DE TIBASOSA		
PLAZO:	El plazo de ejecución del contrato será de TRES (03) MESES los cuales se contarán a partir de la firma del acta de inicio.		
PLAZO MODIFICATORIO No. 1 ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 1	El plazo de ejecución del contrato será de un (01) mes el cual se contarán a partir de la firma de Modificadorio.		
CONTRATISTA:	JOSE LUIS CAMERO JAIME	NIT/CC:	1.055.315.533
SUPERVISOR:	CINDY LORENA HUEZA MOLANO	CARGO	DIRECTORA FOMVITI
FECHA DE INICIO:	02/03/2026		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	FECHA DE REINICIO:	N/A

INFORMACIÓN FINANCIERA			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL:	No.	2026007	FECHA 30/01/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL:	No.	2026026	FECHA 02/03/2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MODIFICATORIO	No.	2026019	FECHA 28/05/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICATORIO:	No.	2026048	FECHA 28/05/2026
RUBRO PRESUPUESTAL:	CÓDIGO:	2320202008-1331102	NOMBRE: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.
FACTURA / CUENTA DE COBRO:	No.	004	FECHA: 01/07/2026
VALOR PAGO PARCIAL	DOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS		

Carrera 6A N°2-62 primer piso– Tibasosa Boyacá
 Cel-3012401418 E-mail. contactenos@fomviti-tibasosa-boyaca.gov.co
<http://www.fomviti-tibasosa-boyaca.gov.co>
 Código postal: 152260



modelo integrado de planeación y gestión

 <p>FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE TIBASOSA</p> <p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG</p> <p>PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>INFORME DE SUPERVISION</p>	
	<p>Código: GCO-F-011</p> <p>Versión: 02</p> <p>Fecha: 25/04/2025</p>
	<p>Página: 2 de 3</p>

AUTORIZADO EN ESTE INFORME:	DIEZ PESOS (\$ 2.610.810,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.
------------------------------------	--

ASPECTO FINANCIERO			
DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	SALDO A FAVOR
Contrato Inicial	\$7.832.430,00		
Pago Informe 1		\$ 2.610.810,00	\$ 5.221.620,00
Pago Informe 2		\$ 2.610.810,00	\$ 2.610.810,00
Pago Informe 3		\$ 2.610.810,00	\$ 2.610.810,00
TOTAL, EJECUTADO		\$7.832.430,00	0.00
Valor Adicional 1	\$ 2.610.810,00		
Pago Informe 4		\$ 2.610.810,00	\$ 2.610.810,00
TOTAL, EJECUTADO		\$10.443.240,00	
SALDO POR EJECUTAR			0.00

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE REPORTE

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

La Supervisora del Contrato, deja constancia que efectuó la verificación del pago de los aportes a Seguridad Social y parafiscales, de conformidad con las normas que regulan la materia. En especial La Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, el Decreto 1273 de 2018 y demás normatividad vigente.

APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL
(Información tomada de la planilla presentada por el contratista)



NÚMERO PLANILLA DE PAGO DEL PERIODO REPORTADO	6021625140
PERIODO COTIZACIÓN	JUN 2025
INGRESO BASE COTIZACIÓN	\$ 2.513.700,00
VALOR APORTES PENSIÓN	\$402.200,00
VALOR APORTES A SALUD	\$ 314.300,00
VALOR APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	\$ 13.200,00
VALOR APORTES PARAFISCALES	\$ 0,00
TOTAL, APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 729.700,00

ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS

El porcentaje de avance del contrato a la fecha se encuentra en el: **100%**

Carrera 6A N°2-62 primer piso– Tibasosa Boyacá
 Cel-3012401418 E-mail. contactenos@fomviti-tibasosa-boyaca.gov.co
<http://www.fomviti-tibasosa-boyaca.gov.co>
 Código postal: 152260



 <p>Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Tibasosa FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DE TIBASOSA NIT. 800.125.595-1</p>	<p>FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DE TIBASOSA</p>	
	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG</p>	<p>Código: GCO-F-011 Versión: 02</p>
	<p>PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>Fecha: 25/04/2025</p>
	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN</p>	<p>Página: 3 de 3</p>




El porcentaje de avance del Modificadorio a la fecha se encuentra en el: **100 %**

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

La supervisora deja constancia que la ejecución del contrato se desarrolló a satisfacción durante el periodo reportado de conformidad con el objeto, las obligaciones y demás cláusulas del contrato, el cual tiene fecha de terminación el 30 de junio 2026.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez verificado el cumplimiento de las actividades y obligaciones por parte del contratista se autoriza realizar el respectivo pago.

SUPERVISORA	ORDENADOR DEL GASTO	CONTRATISTA
		
<p>NOMBRE: CINDY LORENA HUEZA MOLANO CARGO: DIRECTORA FONDO DE VIVIENDA.</p>	<p>NOMBRE: CINDY LORENA HUEZA MOLANO CARGO: DIRECTORA FONDO DE VIVIENDA.</p>	<p>NOMBRE: JOSE LUIS CAMERO JAIME C.C. 1.055.315.533 de Tibasosa</p>