



ACTA DE REUNIÓN



CÓDIGO TRD: 2120

ACTA No.
001-2025

LUGAR:
Teams

FECHA:
28/05/2025

HORA DE INICIO:
11:30 am

HORA FINAL:
12:30 am

OBJETO DE LA REUNIÓN

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y de los mecanismos de seguimiento y control establecidos se lleva a cabo el Comité Técnico Operativo para seguimiento técnico, administrativo y financiero del avance en la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 1211 de 2025 cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la implementación y ejecución del proyecto denominado “Implementación de infraestructura tecnológica para el fortalecimiento de la conectividad, servicios TIC y apropiación digital en los hogares, instituciones educativas, juntas de internet de la región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta del Departamento de Norte de Santander”.

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo.
2. Verificación de Quorum
3. Estado del Convenio (Presentación por parte del Departamento Avance Técnico, Financiero, Jurídico y Administrativo)
4. Propuestas y Varios.

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

ÍTEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
	N/A	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Saludo

El ingeniero Jorge Matulevich, en su calidad de Supervisor del Convenio Interadministrativo No. 1211 de 2025 da la bienvenida a los asistentes, agradeciendo su participación y resaltando la importancia del espacio para el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico del proyecto convenido.

2. Verificación de Quorum

Se lleva a cabo la verificación del quorum por parte del Ingeniero Jorge Matulevich procede a la verificación del quórum requerido para el desarrollo formal de la sesión. Para tal fin, se constata la presencia de los delegados y representantes de las entidades que conforman el Comité Técnico Operativo, conforme a lo establecido en el Convenio. Se registran como asistentes:

- Juan Manuel Guerrero – Subdirector de Estructuración de Proyectos - Representante de la Secretaría General MinTIC.

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN



- Jorge A. Matulevich P. – Supervisor del Convenio MinTIC.
- Sonia Arango Medina – Secretaria de Tecnologías de la información y las Comunicaciones de Norte de Santander – Supervisora del Convenio Gobernación de Norte de Santander.
- Mónica del Rosario Paz Suárez - Apoyo Técnico Supervisión MinTIC
- Andrea del Pilar García Imitola – Apoyo Financiero Supervisión MINTIC
- Carmen Laura Mejía Puerta – Apoyo Jurídico Supervisión MINTIC.
- Ariel de Jesús Moreno – Apoyo jurídico Supervisión MINTIC.
- Miguel Armando Cruz – Apoyo Proyecto Entes Territoriales MINTIC.
- Gloria Patricia Perdomo Rangel – Funcionario Oficina de Fomento Regional MINTIC.
- Yeni Carolina Molano Ramírez – Contratista Oficina de Fomento Regional MINTIC.
- Pedro Felipe Campo Guida – Contratista Oficina de Fomento Regional MINTIC.
- Jordy Rolón – Gobernación Norte de Santander.
- Astrid Carolina Contreras Villamizar – Gobernación Norte de Santander.
- Carlos Felipe Rojas –Gobernación Norte de Santander.

3. Estado del Convenio (Presentación por parte del Departamento Avance Técnico, Financiero, Jurídico y Administrativo)

El ingeniero Jorge Matulevich, indica que el presente convenio se suscribió el 7 de mayo de 2025, por lo cual se encuentra actualmente en la etapa post contractual e inicio de ejecución, se está a la espera de entrega de requisitos para elaborar el primer desembolso. Solicita a la Gobernación de Norte de Santander como ejecutor del Convenio interadministrativo 1211-2025, para que muestre los avances del proyecto.

Interviene la doctora Sonia Arango en su calidad de Secretaria TIC y supervisora del convenio por parte de la Gobernación de Norte de Santander, e indica que el objeto del convenio es: La implementación de infraestructura tecnológica para el fortalecimiento de la conectividad, servicios TIC y apropiación digital en los hogares, comunidades de conectividad e instituciones educativas de la región del Catatumbo y área metropolitana de Cúcuta del Departamento Norte de Santander. La región de Catatumbo que está conformada por 11 municipios y el Área metropolitana la conforman 5 municipios. Adicionalmente presenta los tres objetivos así:

- **Objetivo uno (1):** incrementar la penetración y cobertura de conectividad en hogares a través de la implementación de 100 juntas de Internet - comunidades de conectividad en los municipios de la región de Catatumbo y área metropolitana de Cúcuta con una meta de 6.000 hogares conectados.
- **Objetivo dos (2):** incrementar la conectividad de Internet en las instituciones educativas y en los municipios del Catatumbo y del área metropolitana cuya meta es 110 instituciones educativas, de la zona rural.
- **Objetivo tres (3):** incrementar el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones. El producto es el servicio de la educación informal en las tecnologías y debemos de llegar a una meta de 900 personas capacitadas.

Continúa detallando cada uno de los objetivos enumerados, así:

OBJETIVO UNO (1) JUNTAS DE INTERNET – COMUNIDADES DE CONECTIVIDAD (JI-CDC)

ALCANCE

100 COMUNIDADES: 70 Catatumbo – 30 Área metropolitana. 11 municipios de la zona en Catatumbo y 5 municipios para el área metropolitana del Norte de Santander.

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

De las 70 comunidades suministradas por la oficina de Fomento Regional del MINTIC, se tienen 53 comunidades seleccionadas en donde se está realizando la identificación, llamando a cada uno de los presidentes, haciendo un trabajo el equipo del Ministerio. Por otra parte, informa que hay un registro de 17 comunidades que están en proceso de selección. Comenta que según lo informó la doctora Juanita Espeleta y el equipo de Fomento Regional, ya tienen 65 comunidades focalizadas, les faltan 5 para completar las 70. Continúa la presentación indicando para cada municipio, los nombres de las comunidades – ubicación, con su número de casas a beneficiar y el total por municipio.

NÚMERO DE COMUNIDADES Y HOGARES POR MUNICIPIO - CATATUMBO

MUNICIPIO	NÚMERO DE COMUNIDADES	TOTAL HOGARES A CONECTAR
ABREGO	8	355
CONVENCIÓN	4	272
CARMEN	4	211
HACARÍ	14	743
LA PLATA	1	59
OCAÑA	2	170
SAN CALIXTO	1	40
SARDINATA	3	168
TEORAMA	9	525
TIBÚ	7	322
TOTAL	53	2.865

Adicionalmente manifiesta que, actualmente hay 13 comunidades en proceso de Selección y que para el municipio de El Tarra solicitaron la posibilidad de 5 cupos para las veredas que se encuentran en zonas apartadas del casco urbano dado que no cuentan con conectividad.

Por otra parte, informa que se está construyendo una base para tener una reserva de comunidades aparte de las 70 porque es posible que cuando se haga la socialización en la Asamblea de las juntas de Acción comunal, definición de la tarifa social, capacitación etc. algunos hogares no deseen o no cumplan con los límites y se eliminen.

De las 30 comunidades del área Metropolitana, se tienen 29 comunidades preseleccionadas y se identifican las juntas de internet – comunidades de conectividad por cada comunidad y el número de hogares. Para efectos del acta se presenta la siguiente tabla resumen de la presentación detallada.

NÚMERO DE JUNTAS DE INTERNET Y HOGARES POR MUNICIPIO – ÁREA METROPOLITANA

30 COMUNIDADES ÁREA METROPOLITANA		
NOMBRE COMUNIDAD	NÚMERO DE JUNTAS INTERNET	NÚMERO DE HOGARES
PUERTO SANTANDER	3	231
CÚCUTA - (22 Juntas en estudio y revisión)	14	3128
LOS PATIOS	7	1208

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN



EL ZULIA	3	Pendiente
SAN CAYETANO	2	129
VILLA DEL ROSARIO	Pendiente	Pendiente
TOTAL	29	4696

TOTAL CASAS A CONECTAR	
CATATUMBO	2865
ÁREA METROPOLITANA	4696
TOTAL	7561

Se aclara que de las 7.561 hogares a conectar se seleccionarán los 6.000 hogares según el alcance del Convenio, quedando un repositorio de información de hogares potencialmente elegibles, en caso de llegar a presentarse hogares o elegibles o renunciando al beneficio.

La doctora Gloria Perdomo de la Oficina de Fomento Regional pregunta si se va a tener el balanceo en el porcentaje de hogares de 70% - 30% para la zona rural del Catatumbo y Área Metropolitana, pues observa que en el área metropolitana se tiene más del 50 % de hogares.

La doctora Sonia indica que, se debe ver la cantidad de hogares que tengan las comunidades que sean seleccionadas y manifiesta que es imposible mantener ese equilibrio de 70%-30% porque los municipios del área metropolitana como son Villa del Rosario, Cúcuta y Los Patios son los que tienen mayor población en el Norte de Santander, que es muy diferente a la población de municipios como Teorama o Convención.

La supervisión del MINTIC informa que, contractualmente no se tiene definido un porcentaje mínimo de hogares a conectar en la zona rural del Catatumbo y el Área Metropolitana de Cúcuta, lo que se encuentra definido son unos objetivos y metas de cumplimiento.

Interviene Yeni Carolina Molano indicando que tienen una junta identificada en Teorama en el corregimiento Aserri, que cuenta con un número de suscriptores alto frente a los rangos, con una suscripción de 250.

La secretaria TIC del departamento indica que lo expuesto de Teorama no están entre las 53, sino entre las 12 que están terminando de seleccionar para completar las 65, por eso van a reunirse para revisarlo.

OBJETIVO DOS (2) CONECTIVIDAD PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL CATATUMBO Y ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA.

ALCANCE

Incrementar la conectividad a internet de 110 Instituciones Educativas en los municipios de la Región de Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta del Departamento de Norte de Santander.

Sobre la conectividad para las instituciones educativas la doctora Sonia informa que se encuentran a la espera de una reunión con la Secretaría de Educación, ya se hizo una reunión con MINTIC, MINEDUCACION, Secretaría de Educación y Secretaría de las Tecnologías para socializar el proyecto. Se envió una base de datos a la Secretaría de Educación para realizar el cruce y seleccionar las 110 Instituciones Educativas.



ACTA DE REUNIÓN



Las fases del proceso de selección son: Depuración de bases, exclusión, selección técnica y verificación territorial. La cobertura comprende: Municipios del Catatumbo, Área Metropolitana, evaluación de posible inclusión de sedes en Cúcuta.

Estado Financiero

A la fecha no se ha realizado el desembolso único de los recursos del FUTIC/MINTIC a la Gobernación del Departamento de Norte de Santander. La Gobernación se encuentra haciendo ajustes a la ficha del BPIN dentro de la Gobernación.

La supervisión del MINTIC informa que los requisitos para el desembolso son:

- Certificación de apertura de cuenta única.
- Acta de inicio firmada por las partes.
- Plan de direccionamiento del proyecto: Este documento debe incluir como mínimo, el plan de detallado de trabajo, cronograma de ejecución de actividades, plan de gestión del tiempo, gestión de alcance, plan de costos, plan de comunicaciones, plan de gestión de riesgos y matriz de roles.
- Plan de utilidades (Ninguna utilización podrá realizarse sin la aprobación de la interventoría y supervisión, además del visto bueno del comité operativo, además se deben programar legalizaciones parciales conforme del uso de los recursos).

Se han realizado reuniones conjuntas entre la Gobernación y la Supervisión del MINTIC retroalimentando el Plan de Direccionamiento del Proyecto, Cronograma de ejecución y el Plan de Utilidades; para que, a más tardar el 30 de mayo se encuentre radicados estos documentos para proceder con la revisión y aprobación del desembolso para el mes de junio de 2025 y programación del PAC.

Estado jurídico

La doctora Sonia continúa presentando el cronograma, indicando que en el mes de abril se tiene contemplado el tema del convenio con Ministerio y en mayo la documentación del desembolso, la cual ya se presentó y se encuentran a la espera del visto bueno. En cuanto a la contratación del operador, se ha trabajado en lo precontractual, estudio, análisis del sector. Además, se cuenta con el acto administrativo que justifica la contratación directa, y se encuentran a la espera del ajuste del BPIN para hacer la solicitud del CDP, Secretaría de Hacienda genere el CDP y así montar el proceso en SECOP, para la contratación de la Interventoría se encuentran en proceso de los documentos precontractuales, el estudio, análisis del sector y el acto administrativo para contratación directa.

Terminada la presentación por parte de la Gobernación de Norte de Santander, interviene el supervisor del MINTIC, ingeniero Jorge Matulevich agradece por la presentación y manifiesta algunas dudas a partir de las cuales se deben generar algunos compromisos del Comité Operativo, como son:

- ¿Cuándo se tendrá una focalización definitiva de las juntas de Internet-comunidades de conectividad y de las instituciones educativas? Le indica tanto a la oficina de Fomento Regional como a la Gobernación de Norte de Santander que este es el primer paso porque de este nicho poblacional depende la focalización en donde se van a hacer todas las instalaciones, entonces indica que sí sería importante tener una fecha límite dentro de este mes que viene para saber cuándo se tienen los definidos los nichos poblacionales en su totalidad para las juntas de internet y las instituciones educativas para proceder con las demás fases del proyecto.
- Otra pregunta que surge es que se menciona una distribución del 70%-30% entre el área metropolitana y los municipios del Catatumbo, aunque contractualmente no se exige mantener esa proporción. Dado que el área metropolitana tiene más hogares, es comprensible su mayor participación, pero se hace un llamado a considerar un aumento en la cantidad de hogares a conectar en el Catatumbo, en la medida de lo posible. La única definición que hay dentro del marco

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN



contractual es que tenemos 93 JI-CDC en el rango de 40 a 100 hogares, tenemos 2 en rango de 101 a 150 hogares y 5 comunidades en rango de 151 a 300 hogares, para completar las 100 comunidades. En este sentido, no aparece bajo ningún escenario contractual este porcentaje, pero insiste en que se trate de buscar hogares en los municipios de Catatumbo para aumentar el número porque la relación viene siendo de dos hogares a uno entre el área metropolitana y el Catatumbo

- Respecto de las instituciones educativas se han adelantado varias reuniones con el MINTIC y el Ministerio de Educación Nacional. Se dio visto bueno para conectar las sedes educativas, por lo tanto, indica a la Señora Secretaria, que es importante tener la focalización, ojalá en lo posible para la primera semana del mes de junio.
- En cuanto a la contratación derivada es importante darles celeridad a esas contrataciones del ejecutor y a la interventoría, para tener los avances según lo establecido en el cronograma.
- Respecto del Desembolso, se envió a la Subdirección de Gestión Contractual una solicitud de aclaración, recordando que en la minuta contractual quedaron errores de transcripción que deben ser corregidos, así como otros aspectos que también requieren aclaración. La solicitud fue enviada el día de ayer, y se espera que el proceso quede totalmente surtido durante la próxima semana. El ingeniero Jorge, indica que una vez se emita el aclaratorio, se podrá proceder con el desembolso correspondiente. También manifiesta que se hizo una mesa de trabajo, se ha trabajado mancomunadamente, se retroalimentó el Plan de Direccionamiento del Proyecto dentro del cual se encuentra el cronograma de actividades el cual considera está ajustado en un 99%, y ya pueden actualizar el plan de utilidades, el cual también se trabajó el día de hoy. Se va a realizar una reunión con la doctora Andrea – apoyo financiero del MINTIC el día de hoy para revisar el tema de las utilidades para el Catatumbo según lo que presentó la Secretaría de Norte de Santander. A más tardar el viernes tendrían la retroalimentación para presentar los documentos de manera definitiva para proceder a que sean autorizados, una vez sea suscrita la aclaración al Convenio interadministrativo.

La secretaria TIC, doctora Sonia responde que, la focalización con instituciones educativas (IE) la tendría el viernes y presionará para sostener la reunión con Secretaría de Educación el día de hoy y así tener definidas las Instituciones Educativas que deben tener instaladas a 30 de junio de acuerdo con el cronograma.

A continuación, interviene la doctora Gloria Patricia Perdomo - líder técnica del programa de juntas transversal a toda la organización de la Oficina de Fomento e indica que quiere hacer una aclaración: en las juntas que están focalizando, tienen que dejar 5 cupos para El Tarra y pregunta sobre la cantidad de beneficiarios para el balanceo que van a hacer.

El ingeniero Matulevich concluye indicando que:

- La focalización para las instituciones educativas se tiene para el 06 de junio de 2025.
- La focalización de las juntas de internet-comunidades de conectividad se deja para el 06 de junio, teniendo en cuenta que hace falta conciliar temas entre la Gobernación y la Oficina de Fomento Regional.
- En cuanto a los convenios derivados han ido avanzando en el tema documental pero mientras no tengan el BPIN que es del banco de proyectos, registrado y aprobado por el DNP, no se podrá avanzar en el tema.
- Por último, el tema del ajuste de los documentos para el desembolso efectivamente es un compromiso del MinTIC,
- La retroalimentación estará antes del viernes para que ese documento sea radicado. Comenta que es importante tener en cuenta que no se procederá con el desembolso, mientras no tengamos el aclaratorio dado que es fundamental aclarar lo relacionado con el OPEX de 6 meses para las instituciones educativas y también el error de transcripción que en los documentos precontractuales quedaron 900 y en la minuta quedó 400 personas capacitadas.
- Se van a seguir realizando en el momento que se requiera las mesas de trabajo o comités extraordinarios.
- La doctora Gloria Patricia Perdomo indica que la Oficina de Fomento Regional va a hacer la revisión y en la reunión conjunta, ajustarán las comunidades y le informarán a la jefe de la Oficina de Fomento Regional el resultado.



ACTA DE REUNIÓN



4. Propuestas y Varios.

No se realizaron propuestas adicionales

Siendo las 12:15 pm se da por terminado el primer Comité operativo del Convenio interadministrativo número 1211 de 2025, entre el Ministerio TIC – Fondo único de las TIC y la gobernación del Norte de Santander, específicamente para la región de Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN A EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
Focalización de las instituciones educativas definitivas	Oficina de Fomento Regional – Gobernación Norte de Santander	06/06/2025
Focalización de las juntas de internet-comunidades de conectividad	Oficina de Fomento Regional – Gobernación Norte de Santander	06/06/2025
BPIN banco de proyectos	Gobernación Norte de Santander	06/06/2025
Contratos Derivados	Gobernación Norte de Santander	10/06/2025
Ajuste de los documentos para el desembolso	MinTIC	30/05/2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Juan Manuel Guerrero	Subdirector de Estructuración de Proyectos - Representante de la Secretaría General MinTIC.	
Jorge Alberto Matulevich Peláez	Profesional Especializado – Supervisor MinTIC	
Sonia Arango Medina	Secretaria de Tecnologías de la información y las Comunicaciones. Gobernación de Norte de Santander – Supervisora del convenio	
Mónica del Rosario Paz Suárez	Profesional Especializado Apoyo Técnico Supervisión MinTIC	
Andrea del Pilar García Imitola	Contratista - Apoyo Financiero Supervisión MINTIC	
Carmen Laura Mejía Puerta	Contratista – Apoyo Jurídico Supervisión MINTIC	
Ariel de Jesús Moreno Cuello	Contratista – Apoyo Jurídico Supervisión MINTIC	
Miguel Armando Cruz	Apoyo Proyecto Entes Territoriales MINTIC.	
Gloria Patricia Perdomo Rangel	Funcionario Oficina de Fomento Regional MINTIC	

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN



REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Juan Manuel Guerrero	Subdirector de Estructuración de Proyectos - Representante de la Secretaría General MinTIC.	
Yeni Carolina Molano Ramírez	Contratista Oficina de Fomento Regional MINTIC	
Pedro Felipe Campo Guida	Contratista Oficina de Fomento Regional MINTIC	
Jordy Rolón	Gobernación de Norte de Santander	
Astrid Carolina Contreras Villamizar	Gobernación de Norte de Santander	
Carlos Felipe Rojas	Gobernación de Norte de Santander	

REGISTRO DE FIRMAS COMITÉ

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Juan Manuel Guerrero	Subdirector de Estructuración de Proyectos - Representante de la Secretaría General MinTIC.	
Jorge Alberto Matulevich Peláez	Profesional Especializado – Supervisor MinTIC	
Sonia Arango Medina	Secretaria de Tecnologías de la información y las Comunicaciones. Gobernación de Norte de Santander – Supervisora del convenio	

Anexos

Registro fotográfico de la reunión



ACTA DE REUNIÓN



COMITÉ OPERATIVO CONV. 1211-2025

IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD, SERVICIOS TIC Y APROPIACIÓN DIGITAL EN LOS HOGARES, COMUNIDADES DE CONECTIVIDAD E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

CP

CR

ER

JP

JR

MO

AC

SC

PG

AV

MS

GL

Carmin ...

Carlos Te...

Enrique ...

Jorge AL...

Jordi Ro...

Miguel A...

Andrés ...

Ariel de ...

Juan Ma...

Pedro Te...

ASTRID ...

Yeni Car...

Mónica ...

Gloria Pa...

Jordy Rolon-TIC

Listado de Asistencia.

1. Resumen									
Título de la reunión Comité Operativo Interadministrativo 1211-2025 Norte de Santander Catatumbo									
Participantes que asistieron 15									
Hora de inicio 5/28/25, 11:28:24 AM									
Hora de finalización 5/28/25, 3:40:37 PM									
Duración de la reunión 4 h 12 min 13s									
Tiempo medio de asistencia 1 h 7 min 47s									
2. Participantes									
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol			
Jorge Alberto Matulevich Pelaez	5/28/25, 11:30:56 AM	5/28/25, 12:14:04 PM	43 min 8s	jmatulevich@mintic.gov.co	jmatulevich@mintic.gov.co	Organizador			
Enrique Florez Romero	5/28/25, 11:30:23 AM	5/28/25, 3:40:37 PM	4 h 10 min 14s	eflorezn@mintic.gov.co	eflorezn@mintic.gov.co	Noderador			
Gloria Patricia Perdomo Rangel	5/28/25, 11:30:31 AM	5/28/25, 12:13:54 PM	40 min 32s	gperdomo@mintic.gov.co	gperdomo@mintic.gov.co	Noderador			
Yeni Carolina Molano Ramirez	5/28/25, 11:30:52 AM	5/28/25, 12:14:00 PM	43 min 8s	ymolano@mintic.gov.co	ymolano@mintic.gov.co	Noderador			
Carmen Laura Mejia Puerta	5/28/25, 11:31:05 AM	5/28/25, 11:59:08 AM	28 min 3s	cmejia@mintic.gov.co	cmejia@mintic.gov.co	Noderador			
Pedro Felipe Campo Guida	5/28/25, 11:31:09 AM	5/28/25, 12:32:27 PM	1 h 1 min 18s	pcampo@mintic.gov.co	pcampo@mintic.gov.co	Noderador			
Andrea Del Pilar Garcia Imitola	5/28/25, 11:31:13 AM	5/28/25, 12:13:58 PM	42 min 45s	agarcia@mintic.gov.co	agarcia@mintic.gov.co	Noderador			
Carlos Felipe Rojas	5/28/25, 11:31:21 AM	5/28/25, 12:14:02 PM	42 min 40s	crojas@orocom.pe	crojas@orocom.pe	Noderador			
Secretaría de las Tecnologías de la Información y Comunicación	5/28/25, 11:31:21 AM	5/28/25, 12:13:58 PM	42 min 36s	tic@nortedesantander.gov.co	tic@nortedesantander.gov.co	Noderador			
Jordy Rolon-TIC (No comprobado)	5/28/25, 11:31:22 AM	5/28/25, 12:14:06 PM	42 min 44s			Noderador			
ASTRID CAROLINA CONTRERAS VILLAMIZAR	5/28/25, 11:31:23 AM	5/28/25, 12:14:05 PM	42 min 42s	astrid.contreras@nortedesantander.gov.co	astrid.contreras@nortedesantander.gov.co	Noderador			
Juan Manuel Guerrero Forero	5/28/25, 11:32:05 AM	5/28/25, 3:05:38 PM	3 h 33 min 33s	jguerrero@mintic.gov.co	jguerrero@mintic.gov.co	Noderador			
Monica del Rosario Paz Suarez	5/28/25, 11:32:44 AM	5/28/25, 12:14:04 PM	41 min 20s	mpaz@mintic.gov.co	mpaz@mintic.gov.co	Noderador			
Ariel de Jesus Moreno Cuello	5/28/25, 11:32:50 AM	5/28/25, 12:13:59 PM	41 min 8s	amorenoc@mintic.gov.co	amorenoc@mintic.gov.co	Noderador			
Miguel Amendo Cruz Ortiz	5/28/25, 11:33:18 AM	5/28/25, 12:14:06 PM	48 min 47s	mcruz@mintic.gov.co	mcruz@mintic.gov.co	Noderador			
3. Actividades de la reunión									
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol				
Jorge Alberto Matulevich Pelaez	5/28/25, 11:30:56 AM	5/28/25, 12:14:04 PM	43 min 8s	jmatulevich@mintic.gov.co	Organizador				
Enrique Florez Romero	5/28/25, 11:30:23 AM	5/28/25, 3:40:37 PM	4 h 10 min 14s	eflorezn@mintic.gov.co	Noderador				
Gloria Patricia Perdomo Rangel	5/28/25, 11:30:31 AM	5/28/25, 11:52:50 AM	22 min 18s	gperdomo@mintic.gov.co	Noderador				
Gloria Patricia Perdomo Rangel	5/28/25, 11:55:39 AM	5/28/25, 12:13:54 PM	18 min 14s	gperdomo@mintic.gov.co	Noderador				
Yeni Carolina Molano Ramirez	5/28/25, 11:30:52 AM	5/28/25, 12:14:00 PM	43 min 8s	ymolano@mintic.gov.co	Noderador				
Carmen Laura Mejia Puerta	5/28/25, 11:31:05 AM	5/28/25, 11:59:08 AM	28 min 3s	cmejia@mintic.gov.co	Noderador				
Pedro Felipe Campo Guida	5/28/25, 11:31:09 AM	5/28/25, 12:32:27 PM	1 h 1 min 18s	pcampo@mintic.gov.co	Noderador				
Andrea Del Pilar Garcia Imitola	5/28/25, 11:31:13 AM	5/28/25, 12:13:58 PM	42 min 45s	agarcia@mintic.gov.co	Noderador				
Carlos Felipe Rojas	5/28/25, 11:31:21 AM	5/28/25, 12:14:02 PM	42 min 40s	crojas@orocom.pe	Noderador				
Secretaría de las Tecnologías de la Información y Comunicación	5/28/25, 11:31:21 AM	5/28/25, 12:13:58 PM	42 min 36s	tic@nortedesantander.gov.co	Noderador				
Jordy Rolon-TIC (No comprobado)	5/28/25, 11:31:22 AM	5/28/25, 12:14:06 PM	42 min 44s		Noderador				
ASTRID CAROLINA CONTRERAS VILLAMIZAR	5/28/25, 11:31:23 AM	5/28/25, 12:14:05 PM	42 min 42s	astrid.contreras@nortedesantander.gov.co	Noderador				
Juan Manuel Guerrero Forero	5/28/25, 11:32:05 AM	5/28/25, 3:05:38 PM	3 h 33 min 33s	jguerrero@mintic.gov.co	Noderador				
Monica del Rosario Paz Suarez	5/28/25, 11:32:44 AM	5/28/25, 12:14:04 PM	41 min 20s	mpaz@mintic.gov.co	Noderador				
Ariel de Jesus Moreno Cuello	5/28/25, 11:32:50 AM	5/28/25, 12:13:59 PM	41 min 8s	amorenoc@mintic.gov.co	Noderador				
Miguel Amendo Cruz Ortiz	5/28/25, 11:33:18 AM	5/28/25, 12:14:06 PM	48 min 47s	mcruz@mintic.gov.co	Noderador				

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta Comité Operativo 001-2025 28-may-2025

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250606-111301-e68180-75134206

Creación: 2025-06-06 11:13:01

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-06-09 13:41:10



Escanee el código
para verificación

Firma: SUBDIRECTOR ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

Juan Manuel Guerrero Forero

1049616253

jguerrero@mintic.gov.co

Subdirector Estructuración de Proyectos

Ministerio TIC

Firma: APOYO PROYECTO ENTES TERRITORIALES MINTIC

Miguel Armando Cruz Ortiz

79341401

mcruz@mintic.gov.co

Contratista

MinTIC

Firma: APOYO A LA SUPERVISIÓN MINTIC

Laura Mejia Puerta

1037608126

cmejia@mintic.gov.co

Contratista

Firma: APOYO A LA SUPERVISIÓN MINTIC

Andrea Garcia

22476797

agarciai@mintic.gov.co

Contratista

Ministerio TIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta Comité Operativo 001-2025 28-may-2025

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250606-111301-e68180-75134206

Creación: 2025-06-06 11:13:01

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-06-09 13:41:10



Escanee el código
para verificación

Firma: SUPERVISOR MINTIC

JORGE ALBERTO MATULEVICH PELÁEZ

C.C. 79.760.815

jmatulevich@mintic.gov.co

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Firma: SECRETARIA TIC - GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

Sonia Arango Medina

60371697

tic@nortedesantander.gov.co

Secretaria TIC

Gobernacion Norte de Santander

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
Acta Comité Operativo 001-2025 28-may-2025			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250606-111301-e68180-75134206		Creación: 2025-06-06 11:13:01	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-06-09 13:41:10	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Andrea Garcia agarciai@mintic.gov.co Contratista Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2025-06-06 11:13:11 Lec.: 2025-06-06 11:13:54 Res.: 2025-06-06 11:16:23 IP Res.: 104.28.94.105
Firma	Laura Mejia Puerta cmejia@mintic.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2025-06-06 11:16:23 Lec.: 2025-06-06 11:17:32 Res.: 2025-06-06 11:17:35 IP Res.: 172.56.166.16
Firma	Miguel Armando Cruz Ortiz mcruz@mintic.gov.co Contratista MinTIC	Aprobado	Env.: 2025-06-06 11:17:35 Lec.: 2025-06-06 11:19:40 Res.: 2025-06-06 11:19:46 IP Res.: 186.80.234.49
Firma	Juan Manuel Guerrero Forero jguerrero@mintic.gov.co Subdirector Estructuración de Proyectos Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2025-06-06 11:19:46 Lec.: 2025-06-06 12:16:04 Res.: 2025-06-06 12:16:13 IP Res.: 181.237.30.157
Firma	Sonia Arango Medina tic@nortedesantander.gov.co Secretaria TIC Gobernacion Norte de Santander	Aprobado	Env.: 2025-06-06 12:16:13 Lec.: 2025-06-09 13:19:14 Res.: 2025-06-09 13:19:25 IP Res.: 181.33.163.60
Firma	JORGE ALBERTO MATULEVICH PELÁEZ jmatulevich@mintic.gov.co PROFESIONAL ESPECIALIZADO DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Aprobado	Env.: 2025-06-09 13:19:25 Lec.: 2025-06-09 13:40:59 Res.: 2025-06-09 13:41:10 IP Res.: 190.145.189.98