




MUNICIPIO DE BARAYA NIT:891.180.183-3	Código: F-CON- 07
SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Fecha de Vigencia: Enero 26 de 2024
Macroproceso: Proceso: Apoyo	Versión: 03
Proceso: Contratación y Jurídica	Página 1 de 11
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	



INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN		No. 06
CONTRATO	007	CONVENIO
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL

1. DATOS GENERALES	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	DIRECTA
TIPO DE GASTO	Inversión: X Funcionamiento:
SECTOR	
PROGRAMA	
PRODUCTO	4599031 4001001 4001007
PROYECTO	N/A
CÓDIGO BPIN	202500000036906 202500000036834
Nº DE PROCESO DE SELECCIÓN	N/A
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	Secretaria de Planeación E infraestructura
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	007 de 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	ENERO 09 DE 2026
FECHA DE ACTA DE INICIO DEL CONTRATO / CONVENIO	ENERO 13 DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES, EN LOS PROCEDIMIENTOS Y TRAMITES EN LA LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BARAYA HUILA
CONTRATISTA	JOAQUIN EMILIO VARGAS RAMIREZ
NIT/CC	83.220.542
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	N/A

Elaborado por: Apoyo Secretaria Planeación e Infraestructura	Revisado por: Sec de Planeación e Infraestructura	Aprobado por: Sec de Planeación e Infraestructura
Nombre: Diana del Pilar Potosi Macias	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga
Firma:	Firma:	Firma:



MUNICIPIO DE BARAYA NIT:891.180.183-3	Código: F-CON- 07
SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Fecha de Vigencia: Enero 26 de 2024
Macroproceso: Proceso: Apoyo	Versión: 03
Proceso: Contratación y Jurídica	
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Página 2 de 11



INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN		No. 06
CONTRATO	007	CONVENIO
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	\$ 27.000.000	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	SIETE (07) PAGOS A CORTES FISCALES	
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	SEIS (06) MESES	
SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	NOMBRE	OSCAR JAVIER OSORIO ARTUNDUAGA
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	ENERO 09 DEL 2026

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP

N°	20260008	VALOR(ES)	27.000.000	FECHA(S)	07/01/2026
----	----------	-----------	------------	----------	------------

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP

N°	20260009	VALOR(ES)	27.000.000	FECHA(S)	09/01/2026
----	----------	-----------	------------	----------	------------

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	RUBRO:2.3.110 – 2.3.66- 2.3.67 FUENTE: 1.2.4.3.03 – 1.2.1.0.00
---------------------------------------	---

3. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	PERIODO	VALOR
SALUD	8641998750	JUNIO	\$225.000
PENSIÓN	8641998750	JUNIO	\$288.000
ARL	8641998750	JUNIO	\$ 9.400

4. RELACION ECONOMICA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR SALDO ANTERIOR	VALOR ACTA PARCIAL	SALDO DEL CONTRATO
\$27.000.000=	0	0	\$2.700.000=	\$24.300.000=
\$27.000.000=	\$2.700.000=	\$24.300.000=	\$4.500.000=	\$19.800.000=
\$27.000.000=	\$7.200.000=	\$19.800.000=	\$4.500.000=	\$15.300.000=
\$27.000.000=	\$11.700.000=	\$10.800.000	\$4.500.000=	\$10.800.000
\$27.000.000=	\$16.200.000=	\$6.300.000	\$ 4.500.000=	\$ 6.300.000
\$27.000.000=	\$20.700.000=	\$1.800.000	\$4.500.000=	\$1.800.000

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OBLIGACIONES CUMPLIDAS POR EL CONTRATISTA

Elaborado por: Apoyo Secretaria Planeación e Infraestructura	Revisado por: Sec de Planeación e Infraestructura	Aprobado por: Sec de Planeación e Infraestructura
Nombre: Diana del Pilar Potosi Macias	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga
Firma:	Firma:	Firma:



MUNICIPIO DE BARAYA NIT:891.180.183-3	Código: F-CON- 07
SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Fecha de Vigencia: Enero 26 de 2024
Macroproceso: Proceso: Apoyo	Versión: 03
Proceso: Contratación y Jurídica	Página 3 de 11
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	



INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN		No. 06
CONTRATO	007	CONVENIO
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL

OBLIGACIONES CONTRACTUALES CUMPLIDAS	VALORACION DE EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
1. Cumplir con los requisitos exigidos por el Municipio para la legalización del Contrato. 2. Apoyar a la secretaria de Planeación e Infraestructura en la Tabulación de la información para la legalización de predios urbanos del municipio de Baraya (H). 3. Apoyar a la secretaria de Planeación e Infraestructura en el acompañamiento de las respectivas visitas a predios para la titulación de predios. 4. Apoyar a la secretaria de Planeación e Infraestructura, en la asistencia técnica para el proceso de saneamiento y titulación de predios en el municipio de Baraya (H). 5. Brindar información a la comunidad del municipio de Baraya Huila, sobre los requisitos para la titulación de predios.		1.El contratista cumplió con los requisitos exigidos por el Municipio para la legalización del Contrato 2.El contratista en el presente mes no se realizo la presente actividad. 3.El Contratista En el presente mes no se realizo la presente actividad. 4. El contratista en el presente mes de ejecución no realizo la presente actividad. 5. En El presente mes de ejecución el contratista brindo atención personalizada a la señora Yazmin Caviades Cuellar identificada con la cedula de ciudadanía No. 36.303.822 expedida en Neiva Huila, con el fin de formalizar un predio urbano ubicada en la calle 7 No. 8-76 del Barrio San Martin II Etapa del Municipio de Baraya Huila y se le hizo entrega de lista de chequeo.
Elaborado por: Apoyo Secretaria Planeación e Infraestructura Nombre: Diana del Pilar Potosi Macias Firma:	Revisado por: Sec de Planeación e Infraestructura Nombre: Oscar Javier Osgorio Artunduaga Firma:	Aprobado por: Sec de Planeación e Infraestructura Nombre: Oscar Javier Osgorio Artunduaga Firma:



MUNICIPIO DE BARAYA NIT:891.180.183-3	Código: F-CON- 07
SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Fecha de Vigencia: Enero 26 de 2024
Macroproceso: Proceso: Apoyo	Versión: 03
Proceso: Contratación y Jurídica	Página 4 de 11
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	



INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN		No. 06
CONTRATO	007	CONVENIO
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL

6. Apoyo en la proyección de resoluciones, y demás actos administrativos para el proceso de saneamiento y titulación de predios urbanos en el municipio de Baraya. 7 Apoyo y acompañamiento a la comunidad en los tramites y procedimientos ante tesorería departamental y oficina de instrumentos públicos para la legalización y titulación de predios. 8. Coadyuvar en los tramites y requerimientos para posibles beneficiarios de subsidios de vivienda que sean requeridos por FONVIVIENDA. 9. Apoyar a la Secretaria de Planeación e Infraestructura en el seguimiento de los Convenios y Contratos interadministrativos cuando sean suscritos en las diferentes entidades y el Municipio de Baraya Huila. 10 Brindar el apoyo de la información técnica para elaborar el proyecto de acuerdo de facultades para gestiones prediales ante el Concejo Municipal. 11 Brindar apoyo a la Secretaria de Planeación e Infraestructura en el seguimiento y control de los convenios y contratos que sean suscritos con EL Municipio de Baraya, a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), La Superintendencia de Notariado y Registro	6.En el presente mes de ejecución el contratista proyectó y di Respuesta a Seis (06) oficios pendiente en el SACB quedando a Paz y Salvo. 7. En el presente mes de Ejecución el contratista colaboró ante la Oficina de Instrumentos Públicos de Neiva a personas beneficiarias en administraciones anteriores de Cesión a título Gratuito en el cambio de nomenclatura. 8. En el presente mes de Ejecución el contratista no realizo la presente actividad 9. En el presente mes de Ejecución el contratista no realizo la presente actividad 10. En el presente mes de ejecución el contratista no se realizo la presente actividad. 11. En el presente mes de Ejecución el contratista no realizo la presente actividad.
---	---

Elaborado por: Apoyo Secretaria Planeación e Infraestructura	Revisado por: Sec de Planeación e Infraestructura	Aprobado por: Sec de Planeación e Infraestructura
Nombre: Diana del Pilar Potosí Macías	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga
Firma:	Firma:	Firma:



MUNICIPIO DE BARAYA NIT:891.180.183-3	Código: F-CON- 07
SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Fecha de Vigencia: Enero 26 de 2024
Macroproceso: Proceso: Apoyo	Versión: 03
Proceso: Contratación y Jurídica	Página 5 de 11
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	




INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN		No. 06
CONTRATO	007	CONVENIO
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL

el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) del Huila y otra entidades pertinentes 12. Participar en las diferentes capacitaciones y actividades programas por la Administración Municipal en las que sea requerido. 13. El Contratista a la terminación del plazo de ejecución de su objeto contractual deberá entregar al Municipio todos sus documentos en desarrollo de sus obligaciones contractuales en formato Word y Excel , en un dispositivo electrónico de almacenamiento (USB, CD). 14 Guardar absoluta reserva en relación con toda la información que maneje con ocasión del desarrollo del objeto del contrato y de la entidad en general. Así mismo le está prohibido dar acceso o exhibir expedientes , documentos o archivos a personas no autorizadas.	El informe presentado por el contratista obedece a las obligaciones pactadas en el contrato.	12. En el presente mes de Ejecución el contratista participó en la Capacitación de Acoso Laboral con el fin de dar a conocer la normatividad vigente la cual se llevo a cabo el 2 de junio en el Recinto de Honorable Concejo Municipal adelantado por la ARL positiva. 12.1 En el presente mes de Ejecución el contratista colaboró en la capacitación en cada unos de los salones de la Institución Educativa Antonio Baraya sobre la Importancia del día "D". 13.En el presente mes de Ejecución El contratista no realizo la presente actividad. 14. .En el presente mes de ejecución el contratista guardo absoluta reserva en relación con toda la información que maneja con ocasión del desarrollo del objeto del contrato y de la entidad en general así mismo no he dado acceso ni he exhibido expedientes, documentos o
---	---	--

Elaborado por: Apoyo Secretaría Planeación e Infraestructura	Revisado por: Sec de Planeación e Infraestructura	Aprobado por: Sec de Planeación e Infraestructura
Nombre: Diana del Pilar Potosí Macías	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga
Firma:	Firma:	Firma:



MUNICIPIO DE BARAYA NIT:891.180.183-3	Código: F-CON- 07
SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Fecha de Vigencia: Enero 26 de 2024
Macroproceso: Proceso: Apoyo	Versión: 03
Proceso: Contratación y Jurídica	Página 6 de 11
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	



INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN		No. 06
CONTRATO	007	CONVENIO
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL

15 Ejecutar el contrato en forma idónea, diligente y responsable de acuerdo con las normas propias de su profesión o actividad. 16. Responder y velar por el buen uso y mantenimiento de los documentos y elementos entregados por el Municipio para el ejercicio de las actividades convenidas a no utilizarlos para fines y en lugares diferentes a los contratados. 17. Cumplir con el objeto de este contrato en defensa de los intereses jurídicos , económicos o cualquier otra naturaleza del CONTRATANTE y aportar sus capacidades, conocimientos y aptitudes con la debida diligencia, oportunidad y Confidencialidad. 18.Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra en la ejecución del contrato, incluidos los impuestos, tasas y contribuciones , en que incurra para la ejecución del contrato.	archivos a personas no autorizadas. 15. En el presente mes de ejecución el contratista ha ejecutado el contrato en forma idónea, diligente y responsable de acuerdo con las normas propias de mi profesión o actividad. 16. En el presente mes de ejecución el contratista ha respondido y ha velado por el buen uso y mantenimiento de los documentos y elementos entregados por el Municipio para el ejercicio de las actividades convenidas a no utilizarlos para fines y en lugares diferentes a los contratados. 17. En el presente mes de ejecución cumplió con el objeto de este contrato en defensa de los intereses jurídicos , económicos o cualquier otra naturaleza del CONTRATANTE y aportar sus capacidades, conocimientos y aptitudes con la debida diligencia, oportunidad y Confidencialidad. 18. En el presente mes de ejecución el contratista asumió bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra en la ejecución del contrato, incluidos los impuestos, tasas y
---	---

Elaborado por: Apoyo Secretaría Planeación e Infraestructura	Revisado por: Sec de Planeación e Infraestructura	Aprobado por: Sec de Planeación e Infraestructura
Nombre: Diana del Pilar Potosí Macías	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga
Firma:	Firma:	Firma:



MUNICIPIO DE BARAYA NIT:891.180.183-3	Código: F-CON- 07
SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Fecha de Vigencia: Enero 26 de 2024
Macroproceso: Proceso: Apoyo	Versión: 03
Proceso: Contratación y Jurídica	Página 7 de 11
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	




INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN		No. 06
CONTRATO	007	CONVENIO
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL

19 Coordinar las acciones necesarias junto con el MUNICIPIO para el buen éxito de su gestión. 20 Responder por sus actuaciones y omisiones derivada de la celebración y ejecución del presente contrato , de conformidad con lo establecido en la Ley. 21 Obrar con lealtad y buena Fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en tramamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993. 22 Reportar inmediatamente a EL MUNICIPIO las novedades o anomalías que se presente durante la ejecución de este contrato. 23 Presentar un informe mensual de actividades ejecutadas, junto con evidencias escritas o magnéticas que demuestren el cumplimiento de las actividades y metas pactadas por medio de la plataforma de SECOP II al supervisor del contrato, so pena de iniciarse el respectivo procedimiento para imponer las sanciones a que hubiere lugar.	contribuciones , en que incurra para la ejecución del contrato. 19. En el presente mes de ejecución el contratista coordino acciones junto con el MUNICIPIO para el buen éxito de su gestión. 20. En el presente mes de ejecución el contratista no presento omisiones en la celebración y ejecución del presente contrato. 21. En el presente mes de ejecución el contratista Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en tramamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido con la Ley 80 de 1983. 22. En el presente mes de Ejecución el contratista no presento novedades ni anomalías con las actividades del contrato. 23. En el presente mes de Ejecución el contratista presento el informe mensual de actividades ejecutadas, junto con evidencias escritas o magnéticas que demuestren el cumplimiento de las actividades y metas pactadas por medio de la
---	--

Elaborado por: Apoyo Secretaría Planeación e Infraestructura	Revisado por: Sec de Planeación e Infraestructura	Aprobado por: Sec de Planeación e Infraestructura
Nombre: Diana del Pilar Torres Macías	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga
Firma:	Firma:	Firma:



MUNICIPIO DE BARAYA NIT:891.180.183-3	Código: F-CON- 07
SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Fecha de Vigencia: Enero 26 de 2024
Macroproceso: Proceso: Apoyo	Versión: 03
Proceso: Contratación y Jurídica	Página 8 de 11
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	




INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN		No. 06
CONTRATO	007	CONVENIO
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL

24 Acreditar el cumplimiento a la normatividad vigente relacionada con los pagos al Sistema integral de Seguridad Social (salud, pensión y ARP) y aportes parafiscales, según el caso, lo anterior, para el momento de la celebración del contrato y para cada pago. 25 Cumplir en forma oportuna con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato. 26 La Liquidación y legalización de los impuestos y estampillas se realizara de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Tributario Municipal Vigente 27 Las demás análogas que se requieran y que estén acorde con la naturaleza del objeto contractual.	plataforma de SECOP II al supervisor del contrato. 24. En el presente mes de ejecución el contratista Cumplió con la presente obligación realizando el respectivo pago de la seguridad social del mes de Junio del año 2026. 25. En el presente me de Ejecución el contratista Cumplió en forma oportuna con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato. 26. En el presente mes de ejecución el contratista canceló por anticipado los impuestos municipales 27. En el presente mes de Ejecución el contratista atendió de forma personalizada con la contratista Natalia Arias encargada de los asuntos agropecuarios de la Oficina de Planeación al señor Faberth Charry Pérez, delegado del Banco Mundo Mujer, con el objetivo de instalar un Estand en la fiesta del Campesino al celebrarse el día 25 de Junio del 2026.
---	---

Elaborado por: Apoyo Secretaria Planeación e Infraestructura	Revisado por: Sec de Planeación e Infraestructura	Aprobado por: Sec de Planeación e Infraestructura
Nombre: Diana del Pilar Torres Macias	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga
Firma:	Firma:	Firma:



MUNICIPIO DE BARAYA NIT:891.180.183-3	Código: F-CON- 07
SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Fecha de Vigencia: Enero 26 de 2024
Macroproceso: Proceso: Apoyo	Versión: 03
Proceso: Contratación y Jurídica	Página 9 de 11
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	




INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN		No. 06
CONTRATO	007	CONVENIO
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL

		27.1 En el presente mes de Ejecución el contratista apoyó a la Secretaria de Planeación E Infraestructura en la búsqueda de folios de Matricula en el Vur a Usuarios clasificados para el mejoramiento de vivienda Mi Casa. 27.2 En el presente mes de Ejecución el contratista participó en la alborada realizada a las 5 am, sobre la apertura de las fiesta de San Juan y San Pedro, elección y coronación del reinado de Guipas Cultura y folclor categorías Preinfantil e Infantil. 27.3 En el presente mes de Ejecución el contratista Realizó el acompañamiento de Inscripción a la Candidata Empresarial de la Alcaldía Municipal en la casa de la Cultura a participar en el certamen de elección como Reina Empresarial del Municipio de Baraya. 27.4 En el presente mes de Ejecución el contratista participó como Edecán en el desfile de la Reina del Adulto Mayor e Inclusión Social por las diferentes
--	--	---

Elaborado por: Apoyo Secretaria Planeación e Infraestructura	Revisado por: Sec de Planeación e Infraestructura	Aprobado por: Sec de Planeación e Infraestructura
Nombre: Diana del Pilar Pineda Macías	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga
Firma:	Firma:	Firma:



MUNICIPIO DE BARAYA NIT:891.180.183-3	Código: F-CON- 07
SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Fecha de Vigencia: Enero 26 de 2024
Macroproceso: Proceso: Apoyo	Versión: 03
Proceso: Contratación y Jurídica	Página 10 de 11
FORMATO	
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	



INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN		No. 06
CONTRATO	007	CONVENIO
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL

		calles del Municipio de Baraya Huila. 27.5 En el presente mes de Ejecución el contratista participó en la alborada realizada a las 5 am, sobre la apertura del mercado Campesino en el parque principal del Municipio de Baraya Huila. 27.6 En el presente mes de Ejecución el contratista participó como edecán con la Reina 2025 y en el desfile de la Reina empresarial. 27.7 En el presente mes de Ejecución el contratista colaboró en el Coliseo Central Abelino Cardoso en la Hidratación de Jurado Calificador, Mesa Principal y Candidato en la Elección de la Reina Popular 2026. 27.8 En el presente mes de Ejecución el contratista asistió a la Emisora Baraya Estereo 100.8 FM, con el fin de dar información a la comunidad Barayuna, acerca de la formalización de los predios urbanos ocupados por personas por más de 10 años, para que se acerque a la oficina de
--	--	---

Elaborado por: Apoyo Secretaria Planeación e Infraestructura	Revisado por: Sec de Planeación e Infraestructura	Aprobado por: Sec de Planeación e Infraestructura
Nombre: Diana del Pilar Potosi Macias	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga
Firma:	Firma:	Firma:

Código Postal: 150000 - 42 Barrio Centro BPX: 3153095264 - 31582312821
Código Postal: 150000 - 42 Barrio Centro BPX: 3153095264 - 31582312821



MUNICIPIO DE BARAYA NIT:891.180.183-3	Código: F-CON- 07
SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Fecha de Vigencia: Enero 26 de 2024
Macroproceso: Proceso: Apoyo	Versión: 03
Proceso: Contratación y Jurídica	Página 11 de 11
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	



INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN		No. 06
CONTRATO	007	CONVENIO
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL

		planeación en el área de Titulación y hacerle entrega de la lista de chequeo.
--	--	---

5. JUICIO DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

Certifico, que el Contratista; presentó el informe de Actividades, objeto del presente Contrato de Acuerdo a los compromisos Adquiridos. La carpeta del contratista en mención, cuenta con todos los documentos vigentes y de Ley, la planilla del mes correspondiente de Salud, Pensión y ARP y el Acta de Inicio con sus respectivos anexos.

La Supervisión emite concepto favorable para que proceda el trámite del reconocimiento económico correspondiente al periodo del 01 de Junio al 30 de Junio del 2026 del contrato en mención.


Ciudad y fecha de emisión:	Baraya, Junio 30 del 2026
Firma del interventor y/o supervisor:	

Copia: Expediente contractual, cuenta de cobro.

Elaborado por: Apoyo Secretaria Planeación e Infraestructura	Revisado por: Sec de Planeación e Infraestructura	Aprobado por: Sec de Planeación e Infraestructura
Nombre: Diana del Pilar Potosi Macías	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga
Firma:	Firma:	Firma:



MUNICIPIO DE BARAYA NIT:891.180.183-3	Código: F-TH 09
SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Fecha de Vigencia: Enero 26 de 2024
Macroproceso: Proceso: Apoyo	Versión: 03
Proceso: Gestión del Talento Humano	Página 1 de 1
FORMATO OFICIO	



**EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL DE BARAYA HUILA**

HACE CONSTAR

Que el señor **JOAQUIN EMILIO VARGAS RAMIREZ**, identificado con número de cédula 83.220.542 expedida en Baraya Huila, presto el servicio a la Administración Municipal a satisfacción, según contrato de prestación de servicios de Apoyo Profesional No. 007 de 2026 por el periodo del 01 de Junio al 30 de Junio del 2026.

La presente constancia se expide con destino a la secretaria de Hacienda para los fines pertinentes.

Dada en el Municipio de Baraya Huila, a los Treinta (30) días del mes de Junio del dos mil veintiséis (2026).

OSCAR JAVIER OSORIO ARTUNGUAGA
Secretario de Planeación e Infraestructura

Elaborado por: Apoyo Secretaria de Planeacion	Revisado por: secretario de planeación e infraestructura	Aprobado por: secretario de planeación e infraestructura
Nombre: Diana Del Pilar Potosi Macias	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga
Firma:	Firma:	Firma: