



Soacha, Cundinamarca diciembre 30 de 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO 2474-2025

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

1. PRELIMINARES

1.1. SUPERVISIÓN

LUIS CAMILO TORRES HERNANDEZ	
CARGO:	DIRECTOR SERVICIOS PÚBLICOS
FECHA DELEGACIÓN DE SUPERVISIÓN	06 DE NOVIEMBRE DE 2025

1.2. APOYO A LA SUPERVISIÓN

NOMBRE: ANDRES DAVID QUEVEDO RODRIGUEZ		No. CONTRATO: 1400- 2025	
FECHA DELEGACIÓN DE APOYO SUPERVISIÓN	DÍA: 6	MES: NOVIEMBRE	AÑO: 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME	DÍA: 30	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2025
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES	01 DE DICIEMBRE DE 2025 A 30 DE DICIEMBRE DE 2025		

1.3. CONTRATISTA

RAZÓN SOCIAL	EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA E.I.C.E.		
NIT	901.511.522-4		
REPRESENTANTE LEGAL	JAIR ANTONIO VARGAS CAMARGO	C.C. No. 79.712.416	
CORREO-E	contactenos@epuxua.gov.co		
TELÉFONO:	CELULAR: 3163396011	FIJO: 6019011092	





2. GENERALIDADES DEL CONTRATO

No. Y AÑO	2474 DE 2025	OBRA _INTERVENTORÍA _ESTUDIOS Y DISEÑOS _ _INTERADMINISTRATIVO _X_	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DÍA: 31	MES: OCTUBRE	AÑO: 2025
NÚMERO PROCESO EN SECOP	N/A	MODALIDAD: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
¿CONVENIO? SI: ☐ NO: ☒	TIPO: No. FECHA(DD-MM-AA):		
ENTIDAD:			
OBJETO	GERENCIA INTEGRAL PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO 2025 SOACHA - CUNDINAMARCA		
VALOR DEL CONTRATO	\$4.879.680.000,00		
ACTA DE INICIO (DD-MM-AA)	07/11/2025		
PLAZO	HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2026		
TERMINACIÓN INICIAL (DD-MM-AA)	31/12/2025		
PRORROGA No. 1	59 días Hasta el 28 de febrero de 2026		
ADICIÓN No. 1	\$199.680.000		
FECHA DE TERMINACIÓN	28/02/2026		
ESTADO ACTUAL	EN EJECUCIÓN		





3. GESTIÓN CONTRACTUAL

Para el desarrollo del Contrato Interadministrativo No. 2474 de 2025, se da cumplimiento a los lineamientos establecidos, la EMPRESA PUBLICA DE SOACHA – EPUXUA AVANZA E.I.C.E. se realizó el proceso de contratación del contrato derivado: CD 198-2025 con objeto “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2025 SOACHA – CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2474- 2025 SUSCRITO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA”. con el contratista INVERSIONES CALEP SAS.

3.1. SUSPENSIONES, AMPLIACIONES A LAS SUSPENSIONES, PRÓRROGAS, ADICIONES.

¿OTRO SÍ? OBJETO	SÍ ☐ NO ☒ FECHA:	
PRORROGA No 1	Fecha de inicio 7/11/2025	Fechas de finalizacion 28/02/2026
	<p>Dada la dinámica operativa, técnica y logística asociada a la gestión integral del alumbrado navideño del Municipio de Soacha, y con el fin de garantizar la continuidad del servicio, la adecuada finalización de las actividades de desenergización y desmonte de la decoración navideña, así como el cumplimiento integral del objeto contractual, la SUPERVISIÓN del Contrato Interadministrativo No. 2474-2025 manifiesta la necesidad de prorrogar el plazo de ejecución del contrato, cuyo vencimiento inicial se encuentra previsto para el 31 de diciembre de 2025, hasta el 28 de febrero de 2026, lo cual corresponde a una prórroga por un término de CINCUENTA Y NUEVE (59) DÍAS CALENDARIO, sin que ello implique incremento en el valor contractual ni modificación alguna de las condiciones económicas, presupuestales o de vigencia.</p> <p>Esta necesidad se fundamenta en que, durante el Comité de Gerencia realizado el día 10 de diciembre de 2025, se determinó mantener encendido el alumbrado navideño del Municipio de Soacha hasta el día 12 de enero de 2026, considerando que para dicha fecha culminan las actividades propias de las festividades de Navidad y fin de año. El alumbrado navideño cumple una función cultural, turística y de apropiación del espacio público, razón por la cual su operación debía extenderse más allá del plazo inicialmente previsto en el contrato</p>	





ADICION No 1	Fecha de inicio 7/11/2025	Fechas de finalizacion 28/02/2026
	<p>Con el fin de garantizar la continuidad operativa y técnica del Contrato Interadministrativo No. 2474 de 2025, se requiere adicionar recursos presupuestales sin modificar el objeto ni las condiciones técnicas, administrativas y jurídicas inicialmente pactadas. En sesión del Comité de Contratación del día 23 de diciembre de 2025, fue aprobada la prórroga del contrato hasta el 28 de febrero de 2026, por un término de cincuenta y nueve (59) días calendario, con el propósito de asegurar la continuidad del servicio de mantenimiento, operación y conservación del alumbrado navideño del Municipio durante dicho periodo.</p> <p>Asimismo, mediante oficio radicado No. 1542-2025, EPUXUA E.I.C.E. informó que, en el marco de la ejecución del Contrato Derivado No. 198 de 2025, y como resultado del diagnóstico técnico realizado durante la operación del sistema de alumbrado navideño, se identificó la afectación de cableado, estructuras y elementos decorativos como consecuencia de eventos de hurto y/o vandalismo. Dichas situaciones no se encontraban cubiertas dentro de las condiciones contractuales inicialmente pactadas, y han generado la necesidad de ejecutar actividades adicionales de reposición y reparación con el fin de garantizar la continuidad, seguridad e integridad técnica del sistema de iluminación.</p> <p>EPUXUA evidenció la necesidad de extender el periodo de operación del sistema de alumbrado navideño hasta el 12 de enero de 2026, iniciando el desmonte a partir del 13 de enero de 2026, lo cual implica la ampliación del periodo de alquiler de estructuras, figuras y elementos luminosos. Estas circunstancias han ocasionado un incremento en los mantenimientos preventivos y correctivos, así como en las reparaciones derivadas de vandalismo, lo que ha generado consumos superiores a los previstos en la bolsa de ejecución del contrato. En consecuencia, los recursos inicialmente asignados resultan insuficientes para atender las obligaciones contractuales durante el periodo prorrogado, comprometiendo la continuidad, seguridad, integridad técnica y uniformidad estética del sistema de alumbrado navideño.</p>	

4. REUNIONES COMITÉS DE OBRA DURANTE EL CONTRATO

FECHA DD-MM-AA	LUGAR	PROPÓSITO DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE OBRA	TIPO Y NÚMERO DE ACTA
28/11/2025	Epuxua	Aprobación Show Central Cto 2474-2025	
05/12/2025	Epuxua	Aprobación de documentos Cto 2474-2025	
05/12/2025	Epuxua	Aprobación Show Drones Cto 2474-2025	
10/12/2025	Epuxua	Concertación de ubicación Navideña de Puentes Peatonales Cto 2474-2025	





5. BALANCE

5.1. ACTAS DE CORTE TRAMITADAS

No. DE ACTA	CONCEPTO	VALOR CANCELADO
RESOLUCIÓN TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA BOLSA A CUENTA EXCLUSIVA	Transferencia de recursos de Bolsa para garantizar la Gerencia Integral para el diseño, montaje, puesta en funcionamiento, mantenimiento y desmote del alumbrado público navideño 2025 Soacha-Cundinamarca	\$4.500.000.000
RESOLUCIÓN TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA GERENCIA A CUENTA EXCLUSIVA	Transferencia de recursos de Gerencia para garantizar la Gerencia Integral para el diseño, montaje, puesta en funcionamiento, mantenimiento y desmote del alumbrado público navideño 2025 Soacha-Cundinamarca	\$ 180.000.000
ACTA DE PAGO No.1	Pago No.1 Equivalente al 20% para el pago de la Gerencia Integral para el diseño, montaje, puesta en funcionamiento, mantenimiento y desmote del alumbrado público navideño 2025 Soacha-Cundinamarca	\$ 36.000.000
ACTA DE PAGO No.2	Pago No.2 Equivalente al 30% para el pago de la Gerencia Integral para el diseño, montaje, puesta en funcionamiento, mantenimiento y desmote del alumbrado público navideño 2025 Soacha-Cundinamarca	\$ 54.000.000

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL HASTA EL 30 DE DICIEMBRE		
PRESUPUESTO DEL PROYECTO	VALOR	% AVANCE
VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICION	\$4.879.680.000,00	
VALOR BOLSA CON ADICION	\$4.692.000.000,00	
VALOR CUOTA DE GERENCIA CON ADICION	\$ 187.680.000,00	
PAGO GERENCIA	\$ 90.000.000,00	47,95%
PAGO BOLSA	\$ 4.500.000.000,00	95,91%
SALDO POR EJECUTAR BOLSA	\$ 192.000.000,00	4,09%
SALDO POR EJECUTAR GERENCIA	\$ 97.680.000,00	52,05%
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	\$ 289.680.000,00	5,94%





5.2 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

Avance en días del proyecto hasta el día 30 de Diciembre del 2025

CONTROL DEL TIEMPO	FECHA	% AVANCE
FECHA DE INICIO	07/11/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	28/02/2026	
FECHA DE CORTE	30/12/2025	
DÍAS DEL CONTRATO	113	100%
DÍAS EJECUTADOS	53	47%
DÍAS POR EJECUTAR	60	53%

Avance financiero del proyecto hasta día 31 de enero del 2025

VALOR TOTAL DE LDEL CONTRATO	\$4.879.680.000,00	100%
PARCIAL EJECUTADO DE LA BOLSA DEL CONTRATO	\$ 4.500.000.000,00	92,22%
PARCIAL EJECUTADO DE LA GERENCIA DEL CONTRATO	\$ 90.000.000,00	1,84%
TOTAL POR EJECUTAR	\$ 289.680.000,00	5,94%

6. SECTORES DECORADOS

Se presenta el proceso que se realizara para llevar a cabo la ejecución del contrato de alumbrado navideño el cual consta de las siguientes fases:





En el mes de noviembre se expone el diseño del Alumbrado navideño y se realiza la estructuración para el Show de drones, explicando el procedimiento y metodología de todo el proceso, para iniciar instalación de alumbrado público y show de drones del mes de diciembre.

En el mes de diciembre se inicia la instalación dando prioridad a los sitios que se encuentra en cercanía A la plazoleta principal, teniendo en cuenta que el Show de Encendido será en la Plazoleta Principal, por tal motivo se prioriza la instalación de alumbrado navideño desde la Plazoleta. En cuanto a los puentes, se tiene una reunión para cambio de ubicación de iluminación de los puentes en el municipio, sin que esto tenga un impacto en el presupuesto, esto debido al interés en mantener una distribución uniforme de iluminación de puentes sobre la Autopista Sur. A continuación, se muestra las ubicaciones susceptibles de iluminación navideña y el presupuesto general del mismo

Consolidado de sitios donde se realizaron la instalación de Alumbrado Navideño:

UBICACIONES
PARQUE PRINCIPAL
ALCALDIA
IGLESIA
CASA DE LA CULTURA
SECRETARIA DE GOBIERNO
DECORACION CRA 7 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 22
PARQUE LA ARENOSA EXTERIOR
PARQUE SAN CARLOS EXTERIOR
PARQUE CAMPESTRE EXTERIOR
PARQUE TIBANICA INTERIOR
COLISEO LEON XIII
GLORIETA CIUDAD VERDE
GLORIETA HOGARES
PUENTE PEATONAL LA DESPENSA
PUENTE PEATONAL SECTOR EL VINCULO
PUENTE PEATONAL CALLE 18
PUENTE PEATONAL SECTOR MOTELES
PUENTE PEATONAL HOSPITAL CV
SALTO DE TEQUENDAMA
MOTIVOS DE POSTE
CALLE 15 ENTRE CRA 4 Y CRA 6C
CALLE 30 ENTRE AUTOPISTA SUR Y CRA9 E





COMPARTIR CALLE 18 ENTRE CR14 Y CR9 SOLO POR UN LADO
INDUMIL ENTRE (AV SAN MARON - CR39) UN SOLO LADO EN
LOS POSTES QUE TIENEN LAMPARAS
AVENIDA TERREROS ENTRE AV LAS TORRES Y LA CARRERA 38
PARQUE SAN CARLOS INTERNA
PARQUE ARENOSA INTERNA

Presupuesto General del Alumbrado Navideño – Contrato Derivado

ITEM	DESCRIPCION	UN.MED	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alquiler a todo costo, instalación y desmonte de estructura metálica de árbol navideño, con una altura total de 30m incluida una estrella de 6m de alto, forma cónica autosuportante donde las personas podrán experimentar un show de luces rítmicas cada noche con 40000 pixeles led. La estrella debe ser volumétrica y debe ser fabricada en estructura metálica de 6mt de alto y debe ser visible en todos los ángulos del parque, esta debe ser decorada con manguera blanca. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas. Incluye sonido.	UND	1	\$ 280 000 000	\$ 280 000 000
2	Alquiler, instalación y desmonte burbujas con humo show, cada 1/2 hora se activan por 2mn, durante 3 horas. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	UND	1	\$ 38 000 000	\$ 38 000 000
3	Alquiler, instalación y desmonte de show de esferas, de 1 de 8 Mts 1 de 6mts y 1 de 4mts. con luces miniled y controles DMX. Incluye sonido. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	UND	1	\$ 190 000 000	\$ 190 000 000
4	Alquiler, instalación y desmonte de pesebre con profundidad de 6mts la figura más alta, decoradas con tela esponjosa, manguera led y extensión led, el portal, maría, José el niño, 3 reyes magos, buey, el burro. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	UND	1	\$ 100 000 000	\$ 100 000 000
5	Alquiler, instalación y desmonte de extensión miniled para arboles naturales. luces fijas. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	UND	10	\$ 2 200 000	\$ 22 000 000
6	Alquiler, instalación y desmonte de strobers con portalampara tipo led uso intemperie. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	UND	100	\$ 65 000	\$ 6 500 000
7	Alquiler, instalación, Mantenimiento y Desmonte tren con locomotora y tres vagones, decorada con luces led y manguera led. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	UND	1	\$ 35 000 000	\$ 35 000 000
8	Alquiler, instalación, Mantenimiento y Desmonte de letrero 2026 2.80mts con dos renos de 2mts es estructura metálica, decorada con luces led y manguera led. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	UND	1	\$ 39 000 000	\$ 39 000 000
9	Alquiler, instalación, Mantenimiento y Desmonte de control luminico. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	UND	3	\$ 1 100 000	\$ 3 300 000
10	alquiler, instalación, Mantenimiento y Desmonte de conductor suave flexible, en paralelo. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	METROS LINEALES	3000	\$ 4 100	\$ 12 300 000
11	Alquiler, instalación y desmonte de manguera 32LED/METRO, 50cm corte, donde su filamento garantiza que sea manejable sin presentar problemas de rupturas internas, debe contar con corte máximo cada 50cm y tener una tensión nominal de funcionamiento 110-130V, cableados requeridos y caja de control de encendido, led horizontal uso intemperie. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	METROS LINEALES	600	\$ 13 500	\$ 8 100 000
12	Alquiler, instalación y desmonte de strobers tipo led uso intemperie. Luces estroboscópicas en tecnología LED. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	UND	40	\$ 65 000	\$ 2 600 000
13	Alquiler, instalación y desmonte de cinta regalo en 2D de 3mts con cenefa, fabricado en estructura metálica, decorador con manguera led y luces led. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	UND	1	\$ 22 000 000	\$ 22 000 000
14	Alquiler, instalación y desmonte de estrellas de 1mt, luz cálida y blancas. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	UND	8	\$ 1 200 000	\$ 9 600 000
15	Alquiler, instalación, Mantenimiento y Desmonte de control luminico. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	UND	1	\$ 1 100 000	\$ 1 100 000
16	alquiler, instalación, Mantenimiento y Desmonte de conductor suave flexible, en paralelo. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	METROS LINEALES	500	\$ 4 100	\$ 2 050 000
17	Alquiler, instalación y desmonte de manguera 32LED/METRO, 50cm corte, donde su filamento garantiza que sea manejable sin presentar problemas de rupturas internas, debe contar con corte máximo cada 50cm y tener una tensión nominal de funcionamiento 110-130V, cableados requeridos y caja de control de encendido, led horizontal uso intemperie. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	METROS LINEALES	800	\$ 13 500	\$ 10 800 000
18	Alquiler, instalación y desmonte de strobers tipo led uso intemperie. Luces estroboscópicas en tecnología LED. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	UND	40	\$ 65 000	\$ 2 600 000
19	Alquiler, instalación y desmonte de media estrellas de 2mts tipo led uso intemperie color blancas. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	UND	8	\$ 2 100 000	\$ 16 800 000
20	Alquiler, instalación y desmonte de media estrellas de 1mts tipo led uso intemperie cálidas. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	UND	6	\$ 1 200 000	\$ 7 200 000





**Alcaldía de
SOACHA**

**Secretaría de
Infraestructura**

21	Alquiler, instalación y desmonte de virgen maria de 3mts. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	1	\$ 7.500.000	\$ 7.500.000
22	Alquiler, instalación y desmonte de reflector cálido. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	5	\$ 850.000	\$ 5.100.000
23	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmote de control luminoso. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	METROS LINEALES	1	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000
24	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmote de conductor suave flexible, en paralelo. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	METROS LINEALES	500	\$ 4.100	\$ 2.050.000
25	Alquiler, instalación y desmonte de manguera led blanca. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	METROS LINEALES	600	\$ 13.500	\$ 8.100.000
26	Alquiler, instalación y desmonte de strobers tipo led uso intemperie. Luces estroboscópicas en tecnología LED. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	40	\$ 65.000	\$ 2.600.000
27	Alquiler, instalación y desmonte de trineo 2,50mts*2,50mts con renos 2D 2,50m* 3mts. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	1	\$ 22.000.000	\$ 22.000.000
28	Alquiler, instalación y desmonte de estrellas de 1 mts calidas. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	8	\$ 1.200.000	\$ 9.600.000
29	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmote de control luminoso. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	1	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000
30	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmote de conductor suave flexible, en paralelo. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	METROS LINEALES	500	\$ 4.100	\$ 2.050.000
31	Alquiler, instalación y desmonte de manguera 32LED/METRO, 50cm corte, donde su filamento garantice que sea manejable sin presentar problemas de rupturas internas, debe contar con corte máximo cada 50cm y tener una tensión nominal de funcionamiento 110-130V	METROS LINEALES	500	\$ 13.500	\$ 8.100.000
32	Alquiler, instalación y desmonte de strobers tipo led uso intemperie. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas estroboscópicas en tecnología LED	UND	40	\$ 65.000	\$ 2.600.000
33	Alquiler, instalación y desmonte de papa Noel 4mts * 1 50mts y ho ho ho 0,80mts. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	1	\$ 13.500.000	\$ 13.500.000
34	Alquiler, instalación y desmonte de estrellas de 1 mts. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	10	\$ 1.200.000	\$ 12.000.000
35	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmote de control luminoso. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	1	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000
36	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmote de conductor suave flexible, en paralelo. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	METROS LINEALES	500	\$ 4.100	\$ 2.050.000
37	Alquiler, instalación y desmonte motivo medio arco de 4mts de altura. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	80	\$ 2.200.000	\$ 176.000.000
38	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmote de control luminoso. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	3	\$ 1.100.000	\$ 3.300.000
39	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmote de conductor suave flexible, en paralelo. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	METROS LINEALES	5500	\$ 4.100	\$ 22.550.000
40	Alquiler, instalación y desmonte motivo angel de 6mts, fabricado en estructura metálica, luces calidas y blancas. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	2	\$ 18.000.000	\$ 36.000.000
41	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmote de control luminoso. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	1	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000
42	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmote de conductor suave flexible, en paralelo. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	METROS LINEALES	1000	\$ 4.100	\$ 4.100.000
43	Alquiler, instalación y desmonte manguera led. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	METROS LINEALES	400	\$ 13.500	\$ 5.400.000
44	Alquiler, instalación y desmonte pesebre niños de 2,20mt de altura, 1 portal, maria, jose, la cuna, 3 reyes magos y 2 camellos. Fabricado en estructura metálica, decorado con tela, luces led y manguera led. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	1	\$ 35.000.000	\$ 35.000.000
45	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmote de control luminoso. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	1	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000
46	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmote de conductor suave flexible, en paralelo. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	METROS LINEALES	1000	\$ 4.100	\$ 4.100.000
47	Alquiler, instalación y desmonte manguera led. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	METROS LINEALES	400	\$ 13.500	\$ 5.400.000
48	Alquiler, instalación y desmonte de globo de 8mts Decorado con luces led. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	1	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000
49	Alquiler, instalación y desmonte de strobers tipo led uso intemperie. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas estroboscópicas en tecnología LED	UND	20	\$ 65.000	\$ 1.300.000
50	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmote de control luminoso. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	1	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000
51	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmote de conductor suave flexible, en paralelo. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	METROS LINEALES	500	\$ 4.100	\$ 2.050.000
52	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmote carroza de santa, fabricada en madera con decoración navideña con 2 renos de 2 mts de altura, fabricados en estructura metálica, decorados con luces led. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	1	\$ 14.000.000	\$ 14.000.000
53	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmote arcos 2D de 2 5mts de altura color cálido con la caperuza blanca. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	10	\$ 2.200.000	\$ 22.000.000
54	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmote de control luminoso. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	1	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000
55	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmote de conductor suave flexible, en paralelo. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	METROS LINEALES	1000	\$ 4.100	\$ 4.100.000





56	Alquiler, instalación y desmonte de manguera 32LED/METRO. 50cm corte, donde su filamento garantice que sea manejable sin presentar problemas de rupturas internas, debe contar con corte máximo cada 50cm y tener una tensión nominal de funcionamiento 110-130V, cableados requeridos y caja de control de encendido, led horizontal uso intemperie.	METROS LINEALES	400	\$ 13 500	\$ 5 400 000
57	Alquiler, instalación y desmonte de strobers tipo led uso intemperie. Luces estroboscópicas en tecnología LED. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	UND	40	\$ 65 000	\$ 2 600 000
58	Alquiler, instalación y desmonte letrero feliz navidad, fabricado en estructura metálica, decorado con manguera led, tela y luces miniled. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	UND	1	\$ 8 500 000	\$ 8 500 000
59	Alquiler, instalación y desmonte Papa Noel de 6mts de altura. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	UND	1	\$ 33 000 000	\$ 33 000 000
60	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmonte de control luminoso. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	UND	1	\$ 1 100 000	\$ 1 100 000
61	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmonte de conductor suave flexible, en paralelo. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	METROS LINEALES	500	\$ 4 100	\$ 2 050 000
62	Alquiler, instalación y desmonte Arbol de 25mts de altura estructura metálica, decorada manguera, miniled. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	UND	1	\$ 155 000 000	\$ 155 000 000
63	Alquiler, instalación y desmonte soldados de 6mts, en estructura metálica, decorada manguera y miniled. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	UND	1	\$ 33 000 000	\$ 33 000 000
64	Alquiler, instalación y desmonte arcos de 3mts. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	UND	10	\$ 3 300 000	\$ 33 000 000
65	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmonte de control luminoso. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	UND	1	\$ 1 100 000	\$ 1 100 000
66	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmonte de conductor suave flexible, en paralelo. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	METROS LINEALES	1000	\$ 4 100	\$ 4 100 000
67	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmonte estrella 12 mts de altura. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	UND	1	\$ 65 000 000	\$ 65 000 000
68	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmonte FELIZ NAVIDAD, 4mts de altura * 4mts de longitud. Fabricado en estructura metálica, decorado con manguera, tela y luces led. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	UND	1	\$ 45 000 000	\$ 45 000 000
69	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmonte de control luminoso. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	UND	1	\$ 1 100 000	\$ 1 100 000
70	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmonte de conductor suave flexible, en paralelo. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	METROS LINEALES	1000	\$ 4 100	\$ 4 100 000
71	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmonte de Elemento 2D 20 mts Soacha les desea Feliz Navidad 2025. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	UND	1	\$ 29 500 000	\$ 29 500 000
72	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmonte de Elemento 2D 20 mts Soacha les desea Prospero año 2026. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	UND	1	\$ 29 500 000	\$ 29 500 000
73	Alquiler, instalación y desmonte de manguera 32LED/METRO. 50cm corte, donde su filamento garantice que sea manejable sin presentar problemas de rupturas internas, debe contar con corte máximo cada 50cm y tener una tensión nominal de funcionamiento 110-130V, cableados requeridos y caja de control de encendido, led horizontal uso intemperie.	METROS LINEALES	1000	\$ 22 000	\$ 22 000 000
74	Alquiler, instalación y desmonte de strobers tipo led uso intemperie. Luces estroboscópicas en tecnología LED. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	UND	100	\$ 65 000	\$ 6 500 000
75	Alquiler, instalación y desmonte de estrellas de 1.50 mts, 6 rojas, 6 calidas. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	UND	12	\$ 1 500 000	\$ 18 000 000
76	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmonte de control luminoso. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	UND	1	\$ 1 100 000	\$ 1 100 000
77	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmonte de conductor suave flexible, en paralelo. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	METROS LINEALES	1000	\$ 4 100	\$ 4 100 000
78	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmonte de Elemento 2D 20 mts Soacha les desea Feliz Navidad 2025. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	UND	1	\$ 29 500 000	\$ 29 500 000
79	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmonte de Elemento 2D 20 mts Soacha les desea Prospero año 2026. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	UND	1	\$ 29 500 000	\$ 29 500 000
80	Alquiler, instalación y desmonte de manguera 32LED/METRO. 50cm corte, donde su filamento garantice que sea manejable sin presentar problemas de rupturas internas, debe contar con corte máximo cada 50cm y tener una tensión nominal de funcionamiento 110-130V, cableados requeridos y caja de control de encendido, led horizontal uso intemperie.	METROS LINEALES	1000	\$ 25 000	\$ 25 000 000
81	Alquiler, instalación y desmonte de strobers tipo led uso intemperie. Luces estroboscópicas en tecnología LED. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	UND	80	\$ 65 000	\$ 5 200 000
82	Alquiler, instalación y desmonte de estrellas de 1.50 mts, 6rojas, 6calidas. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	UND	12	\$ 1 500 000	\$ 18 000 000
83	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmonte de control luminoso. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	UND	1	\$ 1 100 000	\$ 1 100 000
84	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmonte de conductor suave flexible, en paralelo. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	METROS LINEALES	1000	\$ 4 100	\$ 4 100 000
85	Alquiler, instalación y desmonte de manguera 32LED/METRO. 50cm corte, donde su filamento garantice que sea manejable sin presentar problemas de rupturas internas, debe contar con corte máximo cada 50cm y tener una tensión nominal de funcionamiento 110-130V, cableados requeridos y caja de control de encendido, led horizontal uso intemperie.	METROS LINEALES	600	\$ 13 500	\$ 8 100 000
86	Alquiler, instalación y desmonte de strobers tipo led uso intemperie. Luces estroboscópicas en tecnología LED. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	UND	80	\$ 65 000	\$ 5 200 000





87	Alquiler, instalación y desmonte de estrobas de 1.50 mts. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	12	\$ 1.500.000	\$ 18.000.000
88	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmante de control luminoso. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	1	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000
89	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmante de conductor suave flexible, en paralelo. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	METROS LINEALES	1000	\$ 4.100	\$ 4.100.000
90	Alquiler, instalación y desmonte de manguera 32LED/METRO, 50cm corte, donde su filamento garantiza que sea manejable sin presentar problemas de rupturas internas, debe contar con corte máximo cada 50cm y tener una tensión nominal de funcionamiento 110-130V, cableados requeridos y caja de control de encendido. led horizontal uso intemperie	METROS LINEALES	600	\$ 13.500	\$ 8.100.000
91	Alquiler, instalación y desmonte de strobers tipo led uso intemperie. Luces estroboscópicas en tecnología LED. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	80	\$ 65.000	\$ 5.200.000
92	Alquiler, instalación y desmonte de estrobas de 1.50 mts. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	12	\$ 1.500.000	\$ 18.000.000
93	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmante de control luminoso. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	1	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000
94	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmante de conductor suave flexible, en paralelo. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	METROS LINEALES	1000	\$ 4.100	\$ 4.100.000
95	Alquiler, instalación y desmonte de manguera 32LED/METRO, 50cm corte, donde su filamento garantiza que sea manejable sin presentar problemas de rupturas internas, debe contar con corte máximo cada 50cm y tener una tensión nominal de funcionamiento 110-130V, cableados requeridos y caja de control de encendido. led horizontal uso intemperie	METROS LINEALES	1000	\$ 22.000	\$ 22.000.000
96	Alquiler, instalación y desmonte de strobers tipo led uso intemperie. Luces estroboscópicas en tecnología LED. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	100	\$ 65.000	\$ 6.500.000
97	Alquiler, instalación y desmonte de estrobas de 1.50 mt. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	12	\$ 1.500.000	\$ 18.000.000
98	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmante de control luminoso. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	1	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000
99	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmante de conductor suave flexible, en paralelo. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	METROS LINEALES	1000	\$ 4.100	\$ 4.100.000
100	Alquiler, instalación y desmonte de angelos de 6mts de altura. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	3	\$ 18.000.000	\$ 54.000.000
101	Alquiler, instalación y desmonte de arco 3mts de altura. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	5	\$ 2.200.000	\$ 11.000.000
102	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmante de control luminoso. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	1	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000
103	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmante de conductor suave flexible, en paralelo. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	METROS LINEALES	1000	\$ 4.100	\$ 4.100.000
104	Alquiler, instalación y desmonte motivo poste árbol 2,0MTS de altura. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	40	\$ 1.500.000	\$ 60.000.000
105	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmante de control luminoso	UND	3	\$ 1.100.000	\$ 3.300.000
106	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmante de conductor suave flexible, en paralelo	METROS LINEALES	1000	\$ 6.500	\$ 6.500.000
107	Alquiler, instalación y desmonte motivo poste cinta 2MTS de altura. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	70	\$ 1.500.000	\$ 105.000.000
108	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmante de control luminoso. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	3	\$ 1.100.000	\$ 3.300.000
109	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmante de conductor suave flexible, en paralelo. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	METROS LINEALES	1000	\$ 6.500	\$ 6.500.000
110	Alquiler, instalación y desmonte motivo poste campana 2,0MTS*0,80mts. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	40	\$ 1.500.000	\$ 60.000.000
111	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmante de control luminoso. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	4	\$ 1.100.000	\$ 4.400.000
112	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmante de conductor suave flexible, en paralelo. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	METROS LINEALES	3000	\$ 6.500	\$ 19.500.000
113	Alquiler, instalación y desmonte motivo bota papa Noel 2mts de altura. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	62	\$ 1.500.000	\$ 93.000.000
114	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmante de control luminoso. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	4	\$ 1.100.000	\$ 4.400.000
115	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmante de conductor suave flexible, en paralelo. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	METROS LINEALES	3500	\$ 6.500	\$ 22.750.000
116	Alquiler, instalación y desmonte motivo poste 2mts. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	94	\$ 1.600.000	\$ 150.400.000
117	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmante de control luminoso. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	4	\$ 1.100.000	\$ 4.400.000
118	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmante de conductor suave flexible, en paralelo. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	METROS LINEALES	5500	\$ 6.500	\$ 35.750.000
119	Alquiler, instalación y desmonte Arbol 12mts. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	1	\$ 45.000.000	\$ 45.000.000
120	Alquiler, instalación y desmonte caja de regalo de 3mts con tunel, decorado con tela y luces miniled. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	1	\$ 9.500.000	\$ 9.500.000
121	Alquiler, instalación y desmonte motivo poste 2mts en forma de árbol. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	15	\$ 1.500.000	\$ 22.500.000
122	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmante de control luminoso. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	1	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000
123	Alquiler, Instalación, Mantenimiento y Desmante de conductor suave flexible, en paralelo. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	METROS LINEALES	1200	\$ 4.100	\$ 4.920.000





124	Alquiler, instalación y desmonte arcos neon. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	20	\$ 1.600.000	\$ 32.000.000
125	Alquiler, instalación, Mantenimiento y Desmonte de control luminoso. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	1	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000
126	Alquiler, instalación, Mantenimiento y Desmonte de conductor suave flexible, en paralelo. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	METROS LINEALES	600	\$ 4.100	\$ 2.460.000
127	Show de drones por 10min de 200drones cada día un show, en sitios determinados por la alcaldía	UND	8	\$ 120.000.000	\$ 960.000.000
SUBTOTAL				\$ 3.781.230.000	
IVA 19%				\$ 718.433.700	
TOTAL				\$ 4.499.663.700	

Los valores de esta oferta incluyen IVA, estampillas y tasas municipales, impuestos y se consideran a todo costo para efectos del proceso de contratación.

Estructuración del Show de Drones

Una actividad importante durante el mes de noviembre es la estructuración del show de drones, el cual consiste en la selección de ubicaciones para hacer el Show de drones. Luego la estructuración de la línea de tiempo y presentación de figuras de drones que aparecerán en el show, con la respectiva narrativa y desarrollo del espectáculo.

Así mismo, se desarrolla el proceso de permisos a los organismos necesarios para la realización del Show, como la Aeronáutica Civil.

Lugares a definir para el Show de Drones: En reuniones recurrentes entre el contratista derivado, Epuxua y la Dirección de Servicios Públicos, se realiza la selección de las ubicaciones en el municipio para el Show de Drones, el contratista explica que se deben cumplir con requerimientos de seguridad, espacio para despegue y aterrizaje de drones y una planimetría de la tarima, con el fin de tener claro el sitio y orientación de los drones cuando se realice el lanzamiento.

Se tienen como requerimiento:

- Área mínima de 30x30m para despegue de drones
- Altura libre mínima de 120m sin obstáculos
- Ubicación del aforo del personal espectador
- Zona de despegue delimitada y cerrada con acceso restringido al público
- Baja emisión de interferencia EMI/RF
- Bajo índice de $K_p < 4$
- Validación de señal GNSS/RTK
- Validación de señal 2.5/5 Ghz
- Seguridad física para los equipos y el personal operativo

Teniendo en cuenta estos requerimientos se hacen planeamiento para visitas de campo a cada una de las ubicaciones para realizar las comprobaciones de los requerimientos solicitados por el contratista.





ITEM	FECHA	UBICACION	ESTADO
1	Diciembre 16	COMUNA 3 <u>PARQUE RINCON DE SANTAFE</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Se requiere acceso al espacio el día del show desde las 11:00 am con acompañamiento de seguridad. - Necesaria planimetría del sitio para conocer el sitio de la tarima y en donde estarán los observadores al show. - Necesario conocer la persona contacto en tarima para la coordinación del show. - Necesario conocer el orden del día del evento para tener en cuenta el momento del show de drones.
2	Diciembre 17	COMUNA 4 <u>RINCON DEL LAGO</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Se requiere cerramiento adicional de la zona de despegue por parte de la empresa EPUXUA. - Se requiere acceso al espacio el día del show desde las 11:00 am con acompañamiento de seguridad. - Necesaria planimetría del sitio para conocer el sitio de la tarima y en donde estarán los observadores al show.

			<ul style="list-style-type: none"> - Necesario conocer la persona contacto en tarima para la coordinación del show. - Necesario conocer el orden del día del evento para tener en cuenta el momento del show de drones.
3	Diciembre 18	COMUNA 1 <u>PARQUE SAN CARLOS</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Se requiere cerramiento adicional de la zona de despegue por parte de la empresa EPUXUA. - Se requiere acceso al espacio el día del show desde las 11:00 am con acompañamiento de seguridad. - Necesaria planimetría del sitio para conocer el sitio de la tarima y en donde estarán los observadores al show. - Necesario conocer la persona contacto en tarima para la coordinación del show. - Necesario conocer el orden del día del evento para tener en cuenta el momento del show de drones.
4	Diciembre 19	COMUNA 5 <u>TIBANICA</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Se requiere acceso al espacio el día del show desde las 11:00 am con acompañamiento de seguridad. - Confirmar los permisos del acceso al parque y del uso del espacio para el acondicionamiento del show y que el escenario deportivo no este ocupado. - Necesaria planimetría del sitio para conocer el sitio de la tarima y en donde estarán los observadores al show. - Quien es la persona contacto ante eventualidades con acceso al sitio. - Necesario conocer la persona contacto en tarima para la coordinación del show. - Necesario conocer el orden del día del evento para tener en cuenta el momento del show de drones.





5		COMUNA 1 <u>LA ARENOSA</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Se requiere acceso al espacio el día del show desde las 11:00 am con acompañamiento de seguridad. - Confirmar los permisos del acceso al parque y del uso del espacio para el acondicionamiento del show y que el escenario deportivo no este ocupado. - Necesaria planimetría del sitio para conocer el sitio de la tarima y en donde estarán los observadores al show. - Quien es la persona contacto ante eventualidades con acceso al sitio. - Necesario conocer la persona contacto en tarima para la coordinación del show. - Necesario conocer el orden del día del evento para tener en cuenta el momento del show de drones.
6	Diciembre 21	CORREGIMIENTO 1 SAN JORGE (FUSUNGA) <u>CANCHA</u> <u>FORTALEZA CEIF</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Se requiere acceso al espacio el día del show desde las 11:00 am con acompañamiento de seguridad. - Confirmar los permisos del acceso al parque y del uso del espacio para el acondicionamiento del show y que el escenario deportivo no este ocupado. - Necesaria planimetría del sitio para conocer el sitio de la tarima y en donde estarán los observadores al show. - Quien es la persona contacto ante eventualidades con acceso al sitio. - Necesario conocer la persona contacto en tarima para la coordinación del show. - Necesario conocer el orden del día del evento para tener en cuenta el momento del show de drones.
7	Diciembre 22	CORREGIMIENTO 2 <u>EL CHARQUITO</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Se requiere acceso al espacio el día del show desde las 11:00 am con acompañamiento de seguridad. - Confirmar los permisos del acceso al parque y del uso del espacio para el
			<ul style="list-style-type: none"> - acondicionamiento del show y que el escenario deportivo no este ocupado. - Necesaria planimetría del sitio para conocer el sitio de la tarima y en donde estarán los observadores al show. - Quien es la persona contacto ante eventualidades con acceso al sitio. - Necesario conocer la persona contacto en tarima para la coordinación del show. - Necesario conocer el orden del día del evento para tener en cuenta el momento del show de drones.
8	Diciembre 23	COMUNA 2 <u>Parque principal</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Necesario conocer la persona contacto en tarima para la coordinación del show. - Necesario conocer el orden del día del evento para tener en cuenta el momento del show de drones.





Luego del Show Principal, se realizaron la inspección de los demás puntos de iluminación de Alumbrado Navideño los cuales el objetivo es que se encuentren prendidos al 100% antes del primer día de novenas. Se evidencia durante recorridos realizados que la iluminación se mantiene acorde a la propuesta presentada y los renders propuestos en cada una de las ubicaciones establecidas. Además, los puentes susceptibles de iluminación son instalados de manera adecuada y siguiendo las indicaciones de los cambios sugeridos de ubicación.

Para el Show de Drones se mantienen reuniones de manera continua, para realizar la definición de las ubicaciones respectivas y el contenido del mismo, los cuales serán un total de 8 shows en ubicaciones diferentes.

De acuerdo con lo anterior se cumple con los sitios pactados en los cronogramas establecidos.

Presentación del diseño de Alumbrado Público Navideño

De acuerdo a la propuesta económica y definición de ubicaciones de alumbrado público, se presentan los diseños propuestos de alumbrado navideño de la siguiente manera por parte del contratista:




NIT: 900.495.807 - CÚLLER 65.13-22 TEL: 345.6933 MOVIL: 3186423428			
CIÓN NAVIDEÑA SOACHA 2025, ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIE		INSTALACION	
ITEM	DESCRIPCION	SECUENCIA	
	PARQUE PRINCIPAL		





Alcaldía de
SOACHA

Secretaría de
Infraestructura

	IGLESIA	
	ALCALDIA	
	SECRETARIA DE GOBIERNO	
	CASA DE LA CULTURA	





DECORACION CRA 7 ENTRE CALLE 13 Y
CALLE 22



GLORIETA HOGARES



PARQUE LA ARENOSA EXTERIOR



PARQUE ARENOSA INTERNA






COMPARTIR CALLE 18 ENTRE CR14 Y CR9
SOLO POR UN LADO



Av INDUMIL ENTRE (AV SAN MARON - CR39)
por
un solo lado,



PARQUE CAMPESTRE EXTERIOR



Coliseo leon XIII






Alcaldía de
SOACHA


Secretaría de
Infraestructura



GLORIETA CIUDAD VERDE



avenida terreros entre av las torres y la
carrera 38



PARQUE TIBANICA INTERIOR



CALLE 30 ENTREAUTOPISTA SUR Y CRA9
E





PARQUE SAN CARLOS INTERNA



MOTIVOS DE POSTE

CALLE 15 ENTRE CRA 4 Y CRA 6C



PARQUE SAN CARLOS EXTERIOR






Alcaldía de
SOACHA

Secretaría de
Infraestructura



SALTO DE TEQUENDAMA



SHOW DRONES



Pruebas de Funcionamiento

Para la inauguración del Show Principal en la Plazoleta principal, se realiza una prueba de encendido del alumbrado navideño en la Plazoleta Principal con todos sus ítems de iluminación, además de las ubicaciones aledañas como lo son la Secretaria de Cultura, Secretaria de Gobierno, la Iglesia del Parque Principal. Las pruebas se realizan el día domingo 30 de noviembre, en las horas de la madrugada con el fin de mantener la expectativa del Show al máximo.

Luego del Show Principal, se realizaron la inspección de los demás puntos de iluminación de Alumbrado Navideño los cuales el objetivo es que se encuentren prendidos al 100% antes del primer día de novenas. Se evidencia durante recorridos realizados que la iluminación se mantiene acorde a la propuesta presentada y los renders propuestos en cada una de las ubicaciones establecidas. Además, los puentes susceptibles de iluminación son instalados de manera adecuada y siguiendo las indicaciones de los cambios sugeridos de ubicación.



Alcaldía de Soacha

www.alcaldiasoacha.gov.co

contactenos@alcaldiasoacha.gov.co

PBX: (601) 730 55 00 Ext. 109
Dirección: Calle 13 # 7-30, piso 3



60-PR-002 V2




Para el Show de Drones se mantienen reuniones de manera continua, para realizar la definición de las ubicaciones respectivas y el contenido del mismo, los cuales serán un total de 8 shows en ubicaciones diferentes.

De acuerdo con lo anterior se cumple con los sitios pactados en los cronogramas establecidos.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTALACIÓN DE DECORACIÓN NAVIDEÑA





Alcaldía de
SOACHA


Secretaría de
Infraestructura





Alcaldía de
SOACHA

Secretaría de
Infraestructura



martes, 2 de diciembre de 2023,
8:33:14 p.m. hora estándar de Colombia
+4.582112, -74.217046
100° E
Altitud: 2573.7m
Velocidad: 0.9km/h



martes, 2 de diciembre de 2023,
8:35:22 p.m. hora estándar de Colombia
+4.582112, -74.217046
100° E
Altitud: 2573.7m
Velocidad: 0.9km/h



martes, 2 de diciembre de 2023,
8:36:33 p.m. hora estándar de Colombia
+4.582627, -74.227433
89° E
Altitud: 2554.9m
Velocidad: 0.7km/h




martes, 2 de diciembre de 2023,
8:31:07 p.m. hora estándar de Colombia
+4.585809, -74.225815
344° N
Altitud: 2553.7m
Velocidad: 1.2km/h



martes, 2 de diciembre de 2023,
8:30:46 p.m. hora estándar de Colombia
+4.585804, -74.225812
335° NW
Altitud: 2550.5m
Velocidad: 0.7km/h



martes, 2 de diciembre de 2023, 6:55:17 p.m. hora estándar de Colombia
+4.582128, -74.218797
265° W
Altitud: 2557.6m
Velocidad: 0.9km/h



martes, 2 de diciembre de 2023, 6:55:17 p.m. hora estándar de Colombia
+4.582128, -74.218797
265° W
Altitud: 2557.6m
Velocidad: 0.9km/h



martes, 2 de diciembre de 2023, 6:55:17 p.m. hora estándar de Colombia
+4.582128, -74.218797
265° W
Altitud: 2557.6m
Velocidad: 0.9km/h



Alcaldía de Soacha

www.alcaldiasoacha.gov.co

contactenos@alcaldiasoacha.gov.co

PBX: (601) 730 55 00 Ext. 109
Dirección: Calle 13 # 7-30, piso 3



00 FR 002 V7



Alcaldía de
SOACHA

Secretaría de
Infraestructura





Alcaldía de
SOACHA


Secretaría de
Infraestructura





Alcaldía de
SOACHA

Secretaría de
Infraestructura





Alcaldía de
SOACHA

Secretaría de
Infraestructura



SHOW DE DRONES





Alcaldía de
SOACHA


Secretaría de
Infraestructura





Alcaldía de
SOACHA



Secretaría de
Infraestructura





Alcaldía de
SOACHA

Secretaría de
Infraestructura





Alcaldía de
SOACHA

Secretaría de
Infraestructura




21:32

20/10/2025
Carrera 133-19-66, Soacha, Cundinamarca
Proyecto: Show Green Soacha 9225
Coordenadas: 4.572317°N, 74.235427°W
Altitud: 2547 m



20:03

20/10/2025
Carrera 133-19-66, Soacha, Cundinamarca
Proyecto: Show Green Soacha 9225
Coordenadas: 4.572317°N, 74.235427°W
Altitud: 2547 m



20:18

20/10/2025
Carrera 133-19-66, Soacha, Cundinamarca
Proyecto: Show Green Soacha 9225
Coordenadas: 4.572317°N, 74.235427°W
Altitud: 2547 m



20:36

20/10/2025
Carrera 133-19-66, Soacha, Cundinamarca
Proyecto: Show Green Soacha 9225
Coordenadas: 4.572317°N, 74.235427°W
Altitud: 2547 m



18:36

20/10/2025
Carrera 133-19-66, Soacha, Cundinamarca
Proyecto: Show Green Soacha 9225
Coordenadas: 4.572317°N, 74.235427°W
Altitud: 2547 m



17:54

20/10/2025
Carrera 133-19-66, Soacha, Cundinamarca
Proyecto: Show Green Soacha 9225
Coordenadas: 4.572317°N, 74.235427°W
Altitud: 2547 m



13:10

20/10/2025
Carrera 133-19-66, Soacha, Cundinamarca
Proyecto: Show Green Soacha 9225
Coordenadas: 4.572317°N, 74.235427°W
Altitud: 2547 m



19:36

20/10/2025
Carrera 133-19-66, Soacha, Cundinamarca
Proyecto: Show Green Soacha 9225
Coordenadas: 4.572317°N, 74.235427°W
Altitud: 2547 m



20:48

20/10/2025
Carrera 133-19-66, Soacha, Cundinamarca
Proyecto: Show Green Soacha 9225
Coordenadas: 4.572317°N, 74.235427°W
Altitud: 2547 m



10:11

20/10/2025
Carrera 133-19-66, Soacha, Cundinamarca
Proyecto: Show Green Soacha 9225
Coordenadas: 4.572317°N, 74.235427°W
Altitud: 2547 m



15:57

20/10/2025
Carrera 133-19-66, Soacha, Cundinamarca
Proyecto: Show Green Soacha 9225
Coordenadas: 4.572317°N, 74.235427°W
Altitud: 2547 m



20:23

20/10/2025
Carrera 133-19-66, Soacha, Cundinamarca
Proyecto: Show Green Soacha 9225
Coordenadas: 4.572317°N, 74.235427°W
Altitud: 2547 m





Alcaldía de
SOACHA

Secretaría de
Infraestructura

20





8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se evidencia que la **EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA E.I.C.E.**, contrato a la empresa **INVERSIONES CALEP SAS**, para dar cumplimiento al contrato interadministrativo No.2474-2025 cuyo objeto es: **"GERENCIA INTEGRAL PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO 2025 SOACHA - CUNDINAMARCA"**
- El contratista **EPUXUA AVANZA E.I.C.E.**, ha finalizado en el mes de diciembre la fase de diseño, instalación y mantenimiento correspondiente al 100% con la instalación de la iluminación navideño y los espectáculos lumínicos en los puntos establecidos mediante los cronogramas establecidos por la alcaldía de Soacha.
- Se indica que la empresa ha realizado el reporte de las actividades correspondientes a la ejecución del contrato para garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas a través de las actas de los comités técnicos del contrato interadministrativo No.2474-2025, teniendo en cuenta algunos contratiempos, el seguimiento continuo a las actividades refleja un compromiso con el cumplimiento de los plazos y metas establecidas.
- Se informa que se realizó una prórroga el contrato interadministrativo No. 2474-2025 con el fin de que entre la empresa Pública de Soacha EPUXUA AVANZA E.I.C.E y su contratista INVERSIONES CALEP pudieran dar continuidad con la ejecución del contrato toda vez que, se derivó la necesidad de garantizar el mantenimiento y desmonte de los elementos de decoración navideña cuando ya culminaran todas las festividades.
- Se evidencia que debido a la prórroga, el alumbrado navideño va a seguir en funcionamiento hasta el día 12 de enero, por lo cual se deben mantener las actividades de mantenimiento predictivo y correctivo al alumbrado navideño






Alcaldía de
SOACHA

Secretaría de
Infraestructura



- Se debe realizar un control para que se valide el proceso de pago de energía eléctrica debida a la instalación del alumbrado navideño, el cual será realizado a partir de los meses de enero y febrero del 2026, toda vez que debido a los ciclos de facturación del operador de red son los 15 primeros días del mes siguiente facturado. En este caso, para el consumo de Diciembre 2025 se debe realizar el pago en Enero 2026 y para el consumo de Enero 2026 el pago debe ser en Febrero 2026.

*cto 2026
AR-20*

LUIS CAMILO TORRES HERNANDEZ
Director
Dirección de servicios públicos
Alcaldía De Soacha

Andres D. Quevedo R
ANDRES DAVID QUEVEDO RODRIGUEZ
Profesional universitario
Dirección de servicios públicos
Alcaldía De Soacha



Alcaldía de Soacha

www.alcaldiasoacha.gov.co

contactenos@alcaldiasoacha.gov.co

PBX: (601) 730 55 00 Ext. 109
Dirección: Calle 13 # 7-30, piso 3



CO-SD-2000624

CO-TR-002 V2

