

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 3

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO			
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA			
DIRECCIÓN DE AGUAS Y SANEAMIENTO BASICO			
ACTA NÚMERO: 01			
FECHA:	29/01/26	HORA DE INICIO:	4:00 pm
		HORA DE FINALIZACIÓN:	5:30 pm
LUGAR:	Secretaría Infraestructura - Alcaldía Calarcá		
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI	X	NO
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Socialización lista Chequeo Proyecto Bire los tanguos			

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Juan Sebastián Clavijo H	Contratista PDA	PDA - Gobernación Quindío
2	Seminario Guadalupe G	Emca electricidad	Planificación
3	Christa Felipe Diaz B	PDA	Gobernación del Quindío
4	María del Pilar Henao P	Secretaría Infraestructura	Municipio Calarcá
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Socialización Observaciones lista chequeo	PDA
2	Dudas sobre observaciones	Municipio - Emca
3		
4		

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 3

DESARROLLO TEMATICO

- Socialización de observaciones mediante lista de chequeo del Mecanismo de Viabilización Regional de proyectos de APSB, se indica al Municipio de Calarca y Emca las observaciones generadas a la documentación presentada.
- Se solicita al Mpo el apoyo en la gestión predial requerida y en la suscripción de Certificados de Vía pública
- Se solicita a Emca revisar la documentación y ajustar los insumos técnicos, con lo indicado en la lista de chequeo

Se aclara que en el momento de recibir nuevamente el proyecto ajustado, se presentara de manera formal al Mecanismo de Viabilización de Proyectos. Para financiación.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 3

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN


Se definen tareas y compromisos

Nº	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	Lista de asistencia

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
• Enviar Proyecto ajustado	23/02/26	EMIA - Municipio	
• Enviar a Correo (Porcentaje)	04/02/26	PDA	
• Resolución Cargos Importantes	04/02/26	PDA	

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA



DEPENDENCIA: PDA - SAID
FECHA Y HORA: 29/01/26 4:30 pm
TEMA: Proyecto "Obras complementarias los tanques"

DEPENDENCIA: PDA - SAID
FECHA Y HORA: 29/01/26 4:30 pm
TEMA: *Quitar el tema de la coordinación técnica! los técnicos!*