	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO


Unidad y/o Dependencia	CACOM-2-GRUTE
Fecha del informe	Día: 30 Mes: 06 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 06 Año: 2026
Número de Contrato	011-00-E-CACOM-2-GRUTE-2026
Contratista	I STAR LOGISTICS S.A.S.
Objeto	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO Y APOYO OPERATIVO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Valor del Contrato	\$ 198.203.484,45 COP
Fecha Suscripción	Día: 03 Mes: 06 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 15 Mes: 10 Año: 2026
Forma de Pago	

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 160526 Día: 29 Mes: 05 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 15 Mes: 10 Año: 2027
Aprobación Garantía RCE	N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 11 Mes: 06 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	N/A
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	N/A

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Registro Presupuestal Ajustado	N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN

Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A


5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	0 %
Avance en Tiempo	20.14%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$ 198.203.484,45 COP
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$ 0 (0 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$ 198.203.484,45 COP (100 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total Pagos					N/A

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

N/A

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica:X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica:X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica:X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica:X
Otros	N/A		


7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el presente mes, se pactó el cronograma para las entregas de los ítems relacionados en la ficha técnica, el cual fue enviado por correo electrónico por parte de la empresa contratista el día 11 de junio. A partir de allí se estableció el acta de inicio el cual fue recepcionado firmado el día martes 16 de enero del presente año.


Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Primera entrega de Material	04 agosto 2026	Acta recibo parcial No. 01	Pendiente	N/A
Segunda y última entrega de material	09 de octubre	Acta recibo total No. 2	Pendiente	N/A

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS

OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
DESTORNILLADOR ELECTRICO	Pendiente	02 Unidades
SET JUEGO DESTORNILLADORES	Pendiente	02 Unidades
SET JUEGO DESTORNILLADORES PRECISION	Pendiente	02 Unidades
SET JUEGO DESTORNILLADORES TIPO TORX	Pendiente	01 kit
ESCALERA PLEGABLE MULTIPROPOSITO	Pendiente	01 Unidad

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

LIMA TRIANGULAR CON MANGO LARGO DE 6 PULGADAS	Pendiente	02 Unidades
ALICATE HOMBRESOLO BOCA RECTA	Pendiente	01 Unidad
IMPRESORA DE ETIQUETAS PORTATIL	Pendiente	01 Unidad
KIT MOTORTOOL	Pendiente	01 Unidad
ADAPTORES UNIVERSALES TIPO POMONA	Pendiente	01 Unidad
ALICATES ARTICULADOS EXPANSIVO PICO LORO	Pendiente	01 Unidad
PISTOLA SOPLADORA DE AIRE 1000W	Pendiente	02 Unidades
ASPIRADORA DE TAMBOR 1200 W	Pendiente	02 Unidades
SONDA ARTICULADA PARA VIDEOSCOPIO	Pendiente	01 Unidad
TORQUIMETRO DIGITAL DE 0 A 150 LBS PIES LIBRAS	Pendiente	01 Unidad
REGLA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE DE 6 PULGADAS	Pendiente	02 Unidades
TALADRO	Pendiente	01 Unidad
PULIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL	Pendiente	02 Unidades
JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES	Pendiente	02 Unidades
KIT DE TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO DE 1/2	Pendiente	04 kits
PISTOLA PULVERIZADORA PARA PINTAR	Pendiente	03 Unidades
LIMPIADOR DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO T-27	Pendiente	01 Unidad
EQUIPO PARA RECUPERAR, RECICLAR Y RECARGAR GAS R-134A DE T-27	Pendiente	1 Unidad
KIT CAUTÍN A GAS RECARGABLE PARA SOLDADURA CON ESTAÑO	Pendiente	03 kit
KIT DE PURGA DE NITROGENO EQUIPO FLIR	Pendiente	01 kit
AGITADOR DE PINTURA NEUMÁTICO	Pendiente	03 Unidades
KIT DE REMACHADORA PROFESIONAL NEUMATICA	Pendiente	03 kits
TALADRO NEUMATICO	Pendiente	01 Unidad
HIDROLAVADORA 5HP INDUSTRIAL	Pendiente	01 Unidad
HIDROLAVADORA DE GASOLINA	Pendiente	01 Unidad
SET DE MARTILLOS PARA TRABAJOS ESTRUCTURALES	Pendiente	01 kit
PULIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL	Pendiente	1 Unidad
PROGRAMADOR DE TRANSMISORES DE LOCALIZACIÓN DE EMERGENCIA A-29B	Pendiente	01 kit
LINTERNA DE TRABAJO	Pendiente	03 Unidades
CARGADOR DE BATERIAS	Pendiente	01 Unidad
FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CC	Pendiente	03 Unidades
DINAMÓMETRO DIGITAL MEDIDOR DE EMPUJE Y TIRÓN	Pendiente	03 Unidades

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

INDICADOR DE CUADRANTE DE ÉMBOLO TRASERO UNIVERSAL	Pendiente	02 Unidades
JUEGO DE INDICADORES DE ESFERA DIAL CON BASE MAGNETICA	Pendiente	02 kits
VIDEOSCOPIO DE INSPECCIÓN	Pendiente	01 Unidad
CALIBRADOR DIGITAL ELECTRÓNICO 12 PULGADAS	Pendiente	02 Unidades
MULTÍMETRO DIGITAL	Pendiente	03 Unidades
TERMÓMETRO LÁSER INFRARROJO	Pendiente	02 Unidades
PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL	Pendiente	02 Unidades
ESCUADRA COMBINACION 24 PULGADAS	Pendiente	01 Unidad
COMPRESOR DE AIRE	Pendiente	02 Unidades
SILLA DE TRABAJO DE ALTURA AJUSTABLE	Pendiente	04 Unidades
BANCO MESA DE TRABAJO 160 CMX60CM	Pendiente	02 Unidades
REMOLQUE TIPO TRAILER	Pendiente	01 Unidad

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

De acuerdo al cronograma estipulado ningún elemento se entregara hasta el dia 04 de agosto que se encuentra establecida la primera entrega.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___ No: <u>X</u>
Entidad	Sí: ___ No: <u>X</u>

Observaciones: N/A


9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: ___ No: <u>X</u>
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: ___ No: <u>X</u>

Observaciones: __NINGUNA__

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí ___ No ___ N/A
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte N/A Fecha Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	N/A

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: El contrato actualmente se encuentra en ejecución, pendiente la entrega del material estipulado en la ficha técnica y en los tiempos establecidos en el cronograma. Teniendo como premisa lo descrito anteriormente la primera entrega se efectuará con fecha 06 de agosto y la segunda entrega 09 de octubre del presente año.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	CT. MAESTRE CASTRO ERICK CAMILO Principal	C.C. 1121917667
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 07 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO TÉCNICO 23	
Firma		



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-047

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES
DE COMPRA**

**VERSIÓN
No.**

01

VIGENCIA:

13-03-2026

Empty rectangular box for content.