



Atencido
30 de junio 2026
Desconle

148 - CPMSACS

Acacias, 30 de junio de 2026

Doctora

LILIANA MARCELA ROMERO MENDEZ

Director Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Acacias

ASUNTO: REDUCCION DE CONTRATO 012

Cordial saludo.

Me dirijo a su despacho en calidad de responsable del proyecto productivo de Asadero y supervisor del Contrato No. 012 del veinte (20) de febrero de 2026, cuyo objeto es: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA VIVERES. SAL Y OTROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DE LA CPMS ACACIAS. RES. 000003 DE 02 DE ENERO DE 2026. suscrito con SERVIMAC SMC S.A.S con NIT. 901350483-3. por un valor de CIENTO DIECIOCHO MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 118.400.000). con el fin, de solicitar reducción al contrato en mención teniendo en cuenta que las ventas en el proyecto productivo disminuyeron comparadas con las realizadas en el año 2025. Cabe señalar, que las proyecciones del año 2026 se realizaron según el promedio de ventas del año anterior; a la fecha el contrato registra una ejecución del 11,58% y con un saldo a favor de \$ 104.693.750, valor al que se propone reducir \$ 32.161.250.

A continuación. se expone la ejecución del contrato registrada a la fecha y en comparación con el año anterior:

Tabla 1: Pedidos a la fecha del contrato 012 del 20 de febrero de 2026

TOTAL CONTRATO	TOTAL PEDIDOS	SALDO TOTAL	PROMEDIO PEDIDOS
\$ 118.400.000	\$ 13.706.250	\$ 104.693.750	\$ 806.250

No. PEDIDO	VALOR	ACUMULADO	PORCENTAJE
1	\$ 1.108.500	\$ 1.108.500	0,94
2	\$ 1.738.700	\$ 2.847.200	2,4
3	\$ 745.250	\$ 3.592.450	3,03
4	\$ 676.950	\$ 4.269.400	3,61
5	\$ 711.850	\$ 4.981.250	4,21
6	\$ 967.350	\$ 5.948.600	5,02
7	\$ 902.400	\$ 6.851.000	5,79
8	\$ 748.400	\$ 7.599.400	6,42
9	\$ 330.550	\$ 7.929.950	6,7
10	\$ 873.700	\$ 8.803.650	7,44
11	\$ 738.850	\$ 9.542.500	8,06
12	\$ 632.550	\$ 10.175.050	8,59

RECIBIDO ADMINISTRATIVO
31/06/2026
RECEIVED
31/06/2026
RECEIVED
31/06/2026

13	\$ 675.350	\$ 10.850.400	9,16
14	\$ 769.300	\$ 11.619.700	9,81
15	\$ 622.450	\$ 12.242.150	10,34
16	\$ 563.750	\$ 12.805.900	10,82
17	\$ 900.350	\$ 13.706.250	11,58

Se incluye tabla de promedio de pedidos restantes desde el mes de julio hasta culminar el contrato teniendo en cuenta la ejecutado a la fecha promediando un alza de ventas en las temporadas altas.

TABLA 2. Proyección de ejecución contractual hasta el mes de diciembre de 2026.

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SUMATORIA DEL VALOR TOTAL DE PEDIDOS PROYECTADOS	SALDO A FAVOR A LA ENTIDAD	PROMEDIO PEDIDOS	
\$ 104.693.750	\$ 72.532.500	\$ 32.161.250	\$ 2.901.300	
No. PEDIDO	VALOR	ACUMULADO	PORCENTAJE	MESES
1	\$ 2.901.300	\$ 2.901.300	2,45%	Julio
2	\$ 2.901.300	\$ 5.802.600	4,90%	
3	\$ 2.901.300	\$ 8.703.900	7,35%	
4	\$ 2.901.300	\$ 11.605.200	9,80%	
5	\$ 2.901.300	\$ 14.506.500	12,25%	
6	\$ 2.901.300	\$ 17.407.800	14,70%	Agosto
7	\$ 2.901.300	\$ 20.309.100	17,15%	
8	\$ 2.901.300	\$ 23.210.400	19,60%	
9	\$ 2.901.300	\$ 26.111.700	22,05%	
10	\$ 2.901.300	\$ 29.013.000	24,50%	Septiembre
11	\$ 2.901.300	\$ 31.914.300	26,95%	
12	\$ 2.901.300	\$ 34.815.600	29,41%	
13	\$ 2.901.300	\$ 37.716.900	31,86%	
14	\$ 2.901.300	\$ 40.618.200	34,31%	Octubre
15	\$ 2.901.300	\$ 43.519.500	36,76%	
16	\$ 2.901.300	\$ 46.420.800	39,21%	
17	\$ 2.901.300	\$ 49.322.100	41,66%	
18	\$ 2.901.300	\$ 52.223.400	44,11%	
19	\$ 2.901.300	\$ 55.124.700	46,56%	Noviembre
20	\$ 2.901.300	\$ 58.026.000	49,01%	
21	\$ 2.901.300	\$ 60.927.300	51,46%	
22	\$ 2.901.300	\$ 63.828.600	53,91%	



23	\$ 2.901.300	\$ 66.729.900	56,36%	
24	\$ 2.901.300	\$ 69.631.200	58,81%	Diciembre
25	\$ 2.901.300	\$ 72.532.500	61,26%	

De conformidad con lo anterior, con respecto a la proyección de ejecución el valor a reducir es de \$ 32.161.250.

Tabla 4. Resumen Financiero Contractual

				(%)
VALOR TOTAL ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 118.400.000			100%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	\$ 13.706.250			11,58%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 104.693.750	VALOR PROYECTADO DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2026	\$ 72.532.500	61,26%
		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$ 32.161.250	27,16%
MODIFICACIONES				
VALOR FINAL DEL CONTRATO			\$ 86.238.750	72,84%
VALOR PARA REDUCIR			\$ 32.161.250	27,16%

Atentamente.

DG. ARAGON ARACU CRISTHIAN ALEXIS
Responsable Proyecto Productivo Asadero