

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

**INFORME DE SUPERVISIÓN – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9190260 del año 2026**

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT Y LA CONSTRUCCIÓN
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9190260
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/03/2026
OBJETO	5_9203_287 Prestar servicios profesionales para apoyar técnicamente la ejecución de las actividades de los laboratorios en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción
CONTRATISTA	Diana Carolina López Bustamante
FECHA DE INICIO	24/03/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2026
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 43.553.336

1.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
NRO. DE PÓLIZA	65-46-101071524		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	20/03/2026		
FECHA APROBACIÓN	24/03/2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	24/03/2026	30/04/2027	\$4.355.333,60

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR COBRADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
\$ 1.253.336	\$ 1.253.336	\$ 42.300.000	2,8%
\$ 4.700.000	\$ 4.700.000	\$ 37.600.000	13,67%
\$ 4.700.000	\$ 4.700.000	\$ 32.900.000	24,46%
\$ 4.700.000	\$ 4.700.000	\$ 28.200.000	35,25%

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra al día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato.

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado mes de Febrero de 2026.	Decreto 1273 de 2018
SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado mes de Marzo de 2026.	Planilla nro. 9501462137 con fecha de pago 2026/03/16.
SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado mes de Abril de 2026.	Planilla nro. 9504293429 con fecha de pago 2026/05/04.
SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado mes de Mayo de 2026.	Planilla nro. 9505703845 con fecha de pago 2026/06/01.

4. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato CO1.PCCNTR.9189681, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

NO APLICA

6. OBSERVACIONES

Por acuerdo entre el supervisor y el contratista, se establece como fecha de corte el día 15 de febrero, por lo tanto, el informe de febrero de 2026 comprenderá el período del 02 de febrero al 28 de febrero. Las actividades comprendidas entre el 15 de febrero a 28 de febrero serán proyectadas.

6.1 Ejecución contractual

N o	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Identificar oportunamente la presencia de riesgos, oportunidades y la ocurrencia desviaciones en el sistema de gestión, o de los procedimientos de productos o servicios para su reporte, y desarrollar acciones destinadas a prevenir, minimizar o corregir dichos desvíos, de acuerdo con procedimientos documentados.	Actividad 1.1. Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación
2	Asegurar el correcto funcionamiento de las operaciones técnicas y desarrollar, verificar o validarlos productos o servicios apropiados que satisfagan las necesidades del cliente, incluida la evaluación de su incertidumbre.	Actividad 2.1. Actualización de las hojas de vida de los equipos. Actividad 2.2 Mantenimiento preventivo de los equipos	Anexo 2.1.1. Formato GIC-F-027 Formato de Hoja de Vida Anexo2.2.1 GIC-F-038 F Mantenimiento preventivo de ítems
3	Prestar servicios asegurando la	Actividad 3.1	Anexo 3.1.1

	validez y fiabilidad de los resultados requeridos según la norma y emitir los informes correspondientes , teniendo en cuenta los procedimientos verificados y/o validados y los requisitos del cliente en los tiempos de entrega planeados.	Diligenciamiento del Trabajo no conforme (NTC) de los equipos que no cumplen las especificaciones Actividad 3.2 Comprobaciones intermedia de la cita métrica RGP-004 y Termohigrómetro THD-006	GIC-F-017 Tratamiento a desviaciones v.9 Anexo 3.2.1 GIC-F-076 F Comprobaciones intermedias de cintas métricas- GIC-F-077 F Comprobación intermedia de termohigrómetros
4	Trabajar de manera articulada con el equipo del ambiente en la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión e informar oportunamente las novedades que puedan afectar el desarrollo de las actividades programadas.	Actividad 4.1. Revisión Objetivos de indicadores del proyecto LACET y LEACEM(19/5/2026) Actividad 4.2 Inducción y reinducción SIGA+Compromiso	Anexo 4.1.1 Listado de asistencia a la revisión objetivos de indicadores del proyecto. Anexo 4.2.1 Listado de asistencia la inducción y reinducción SIGA+Compromiso.
5	Utilizar adecuadamente los recursos necesarios para asegurar la calidad y el normal funcionamiento de las actividades del ambiente, de acuerdo con los procedimientos documentados.	Actividad 5.1 Comprobaciones intermedias de la cita métrica RGP-004 y Termohigrómetro THD-006	Ver Anexo 3.2.1 GIC-F-076 F Comprobaciones intermedias de cintas métricas- GIC-F-077 F Comprobación intermedia de termohigrómetros

6	Apoyar al cumplimiento de los servicios solicitados al área técnica y gestionar la correcta recepción, manipulación, realización de la actividad y disposición final, de acuerdo con los procedimientos documentados.	Actividad 6.1. Atención de visitas guiadas en el laboratorio con enfoque a metrología (19/05/2026,26/5/2026,3/6/2026,5/6/2026,9/6/2026,16/06/2026)	Anexo 6.1.1 Listado de asistencia de atención a la visita guiada realizada y evidencia fotográfica de los grupos en el laboratorio.
7	Verificar los materiales, insumos, equipos y demás bienes adquiridos para asegurar el buen funcionamiento del ambiente recibidos, manteniendo actualizados los inventarios de acuerdo con los procedimientos documentados y garantizando su adecuado almacenamiento.	Actividad 7.1 Para este mes no se realizaron actividades relacionadas a este objeto contractual.	Sin evidencia
8	Realizar las actividades que le correspondan para tratar los trabajos no conformes que se presenten en los diversos puntos del sistema de gestión y de las	Actividad 8.1 Diligenciamiento del Trabajo no conforme (NTC) de los equipos que no cumplen las especificaciones	Ver Anexo 3.1.1 GIC-F-017 Tratamiento a desviaciones v.9

	operaciones técnicas correspondientes al ambiente.		
9	Realizar las actividades programadas para asegurar la trazabilidad y la confiabilidad de los equipos, instrumentos y ensayo/calibración del laboratorio, a los cuales se encuentre autorizado.	Actividad 9.1 Etiquetado de equipos con mantenimientos, calibraciones y fuera de servicio actualizados	Anexo 9.1.1. Fotos de equipos etiquetados.
10	Implementar las acciones correctivas o correcciones que sean necesarias para eliminar la causa raíz de las desviaciones identificadas.	Actividad 10.1 Documento GIC-F-017 F Tratamiento a desviaciones diligenciado	Anexo 10.1.1 GIC-F-017 f Tratamiento a desviaciones
11	Suministrar oportunamente la información requerida por el responsable del Sistema de Gestión de servicios tecnológicos, Responsable otros servicios tecnológicos, responsable de gestión técnica otros servicios tecnológicos o el Activador de la estrategia de Servicios Tecnológicos de	Actividad 11.1 Se atendió inducción y reinducción de SIGA+Compromiso	Ver Anexo 4.2.1 Listado de asistencia la inducción y reinducción SIGA+Compromiso.

	la Dirección General.		
12	El/la contratista acepta que la información compartida y conocida por las partes en virtud de la ejecución del contrato y de los proyectos de I+D+i, especialmente productos resultado de investigación, bases de datos, creaciones, invenciones y en general la información que pueda afectar la generación de productos de I+D+i, así como la información de terceros suministrada para la gestión de procesos del Sistema de Investigación, Desarrollo	Actividad 12.2 Se realizó la lectura, aceptación y firma del formato GIC-F-096 (Declaración y Compromiso de Confidencialidad e Imparcialidad) (25/03/2026).	Anexo 12.1.1. Formato Declaración y compromiso de confidencialidad e imparcialidad firmado.

	Tecnológico e Innovación, es información confidencial y, en consecuencia, no podrá divulgarse, compartirse o revelarse total o parcialmente a personas ajenas al contrato o proyecto; el/la contratista no podrá hacer uso de dicha información para fines ajenos a la Entidad, sin previa autorización escrita en la que se exprese la información que podrá ser empleada y los términos de su uso.		
13	Apoyar la supervisión de contratados de bienes y servicios que haya lugar.	Actividad 13.1. Supervisión de la correcta asignación y garantizando el control de los activos del laboratorio.	No se registra evidencia, es una actividad diaria de laboratorio

La información solicitada por el supervisor del contrato y la evidencia del apoyo en los diferentes procesos se puede comprobar en las obligaciones anteriores.

Para constancia se firma: Medellín, 30 Junio de 2026.

Firma 

EDISSON PATIÑO SUAREZ

Supervisor del contrato nro. CO1.PCCNTR.9190260 de 2026

Profesional G08