



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9
RUPS: 20252635440163

INFORME DE SUPERVISION No. 001

PARTE I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	087 DE 2025
OBJETO	"MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ"
CONTRATANTE	EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA
CONTRATISTA	SOMERT S.A.S. 900.856.117-1
SUPERVISOR	JORGE EMERSON GARCIA BONILLA
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES
PRORROGA No. 001 DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2026	DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL	SEIS (06) MESES
FECHA ACTA DE INCIO	06 DE ENERO DEL 2026
FECHA TERMINACION	05 DE JULIO DEL 2026
VALOR CONTRATO	\$ 1.620.991.034,00
ANTICIPO 50% DE FECHA 07 DE ENERO DEL 2026	810.495.517,00
VALOR ACTA No. 002 DE RECIBO PARCIAL 001 DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2026	\$ 1.098.105.374,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 50%	\$ 549.052.687,00
VALOR NETO A PAGAR	\$ 549.052.687,00
VALOR EJECUTADO	\$ 1.098.105.374,00
SALDO POR EJECUTAR	\$ 522.885.660,00

ADICIONAL

ADICIONAL No.	NA
FECHA ADICIONAL	NA
FECHA LEGALIZACION ADICIONAL	NA
VALOR ADICIONAL	NA

PRÓRROGAS

PRÓRROGA No.	001
FECHA PRÓRROGA	05 DE MAYO DEL 2026
FECHA LEGALIZACION PRÓRROGA	05 DE MAYO DEL 2026
PLAZO PRÓRROGA	DOS (02) MESES



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

SUSPENSION PLAZO

MOTIVO	NA
FECHA SUSPENSION	NA
FECHA REINICIO	NA
PLAZO	NA

ESTADO ACTUAL

VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 1.620.991.034,00
ANTICIPO 50%	810.495.517,00
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL 001 DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2026	\$ 1.098.105.374,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 50%	\$ 549.052.687,00
VALOR NETO A PAGAR	\$ 549.052.687,00
VALOR EJECUTADO	\$ 1.098.105.374,00
SALDO POR EJECUTAR	\$ 522.885.660,00

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACION

Se debe reseñar el proceso contractual mediante el cual fue adjudicado el contrato de interventoría (PANTALLAZO CARGUE A SECOP II).

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
5. REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	5. REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	Entidad Estatal Descargue Detalle
7. ACTA DE INICIO.pdf	7. ACTA DE INICIO.pdf	Entidad Estatal Descargue Detalle
7. APROBACION POLIZA.pdf	7. APROBACION POLIZA.pdf	Entidad Estatal Descargue Detalle
8. APROBACION POLIZA ACTA INC.pdf	8. APROBACION POLIZA ACTA INC.pdf	Entidad Estatal Descargue Detalle
PLAN DE INVERSION.pdf	PLAN DE INVERSION.pdf	Entidad Estatal Descargue Detalle

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CD1.CTRMOD.22919645	Modificar el contrato	6/05/2026 3:46 PM	6/05/2026 3:51 PM	Publicados	2	Ver

PARTE III. RELACION DE LAS ACTAS DE INTERVENTORIA/SUPERVISIÓN

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA
01	INICIO	06 DE ENERO DEL 2026
02	RECIBO PARCIAL No. 001	19 DE MAYO DEL 2026



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

PARTE IV. RELACION DE DOCUMENTOS LEGALES

TOMADOR	:	SOMERT S.A.S
IDENTIFICACIÓN / NIT	:	900.856.117-1
REPRESENTANTE LEGAL	:	YULIED DAMARIS UBAQUE BARRERO
DIRECCIÓN	:	CARRERA 7 25-02
CIUDAD	:	PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ
BENEFICIARIOS	:	EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P/MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
IDENTIFICACIÓN / NIT	:	820.001.405-9 / 891.800.466-4

CUMPLIMIENTO EMISIÓN ORIGINAL SUSCRIPCIÓN CONTRATO			FECHA EXP
Compañía de seguros	Compañía Mundial de Seguros SA		30/12/2025
No. Póliza	I-100051721		ANEXO: 0
COBERTURA	VALOR ASEGURADO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
CUMPLIMIENTO	\$ 162.099.103,40	30/12/2025	30/10/2026
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	\$ 810.495.517,00	30/12/2025	30/10/2026
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 162.099.103,40	30/12/2025	30/04/2029
ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$ 162.099.103,40	30/04/2026	30/04/2031
EMISIÓN ORIGINAL SUSCRIPCIÓN CONTRATO RCE			FECHA EXP
No. Póliza	I-100013427		ANEXO: 0
COBERTURA	VALOR ASEGURADO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
PREDIO LABORES Y OPERACIONES	\$ 284.700.000,00	30/12/2025	30/04/2026
PATRONAL	\$ 284.700.000,00	30/12/2025	30/04/2026
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$ 284.700.000,00	30/12/2025	30/04/2026
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$ 284.700.000,00	30/12/2025	30/04/2026

CUMPLIMIENTO MODIFICACION SE INCLUYE COMO ASEGURADO Y BENEFICIARIO AL MUNICIPIO			FECHA EXP
Compañía de seguros	Compañía Mundial de Seguros SA		30/12/2025
No. Póliza	I-100051721		ANEXO: 1
COBERTURA	VALOR ASEGURADO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
CUMPLIMIENTO	\$ 162.099.103,40	30/12/2025	30/10/2026
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	\$ 810.495.517,00	30/12/2025	30/10/2026
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 162.099.103,40	30/12/2025	30/04/2029
ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$ 162.099.103,40	30/04/2026	30/04/2031

Poliza aprobada el 05 de enero del 2026

CUMPLIMIENTO EMISIÓN ACTUALIZACION ACTA INICIO			FECHA EXP
Compañía de seguros	Compañía Mundial de Seguros SA		07/01/2026
No. Póliza	I-100051721		ANEXO: 2
COBERTURA	VALOR ASEGURADO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
CUMPLIMIENTO	\$ 162.099.103,40	06/01/2026	06/11/2026
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	\$ 810.495.517,00	06/01/2026	06/11/2026
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 162.099.103,40	30/12/2025	06/05/2029
ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$ 162.099.103,40	06/05/2026	06/05/2031
EMISIÓN ORIGINAL SUSCRIPCIÓN CONTRATO RCE			FECHA EXP
No. Póliza	I-100013427		ANEXO: 2
COBERTURA	VALOR ASEGURADO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
PREDIO LABORES Y OPERACIONES	\$ 284.700.000,00	30/12/2025	06/05/2026
PATRONAL	\$ 284.700.000,00	30/12/2025	06/05/2026
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$ 284.700.000,00	30/12/2025	06/05/2026
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$ 284.700.000,00	30/12/2025	06/05/2026

Poliza aprobada el 15 de enero del 2026

Carrera 3 N° 6-48 Tel: (098) 7383259/7383181 Puerto Boyacá, (Boyacá)

www.epb-puertoboyaca-boyaca.gov.co



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

CUMPLIMIENTO EMISIÓN ACTUALIZACIÓN ACTA INICIO			FECHA EXP
Compañía de seguros	Compañía Mundial de Seguros SA		12/05/2026
No. Póliza	I-100051721		ANEXO: 3
COBERTURA	VALOR ASEGURADO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
CUMPLIMIENTO	\$ 162.099.103,40	05/05/2026	06/11/2026
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	\$ 810.495.517,00	05/05/2026	06/11/2026
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 162.099.103,40	05/05/2025	06/05/2029
ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$ 162.099.103,40	06/05/2026	06/05/2031
EMISIÓN ORIGINAL SUSCRIPCIÓN CONTRATO RCE			FECHA EXP
No. Póliza	I-100013427		ANEXO: 3
COBERTURA	VALOR ASEGURADO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
PREDIO LABORES Y OPERACIONES	\$ 284.700.000,00	30/12/2025	06/05/2026
PATRONAL	\$ 284.700.000,00	30/12/2025	06/05/2026
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$ 284.700.000,00	30/12/2025	06/05/2026
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$ 284.700.000,00	30/12/2025	06/05/2026

PARTE V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES

El presente informe corresponde al periodo del 08 de diciembre del 2025 al 26 de abril del 2026, el contratista ejecutó actividades de mantenimiento y operación del sistema de alumbrado público en la zona urbana y rural del municipio de Puerto Boyacá, incluyendo:

- Área urbana

ITEMS	ZONA/PUNTO	FECHA DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	Z8/P01	09/02/2026 AL 10/02/2026	Barrio Yuma	Instalación de 01 poste en ferroconcreto 8mx510Kg, 19 mts de cable encauchetado 3x12awg y 02 luminarias de 50W (Incluye georreferenciación). Se instala luminarias con código AP5226 Y 5227 respectivamente.
2	Z8/P02	09/02/2026	Barrio Yuma	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
3	Z8/P04	10/02/2026	Barrio Yuma	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol, adicionalmente se instala 01 luminaria led de 50w (incluye georreferenciación). Dicha luminaria fue caracterizada con código AP5228
4	Z8/P05	10/02/2026	Barrio Yuma	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol, adicionalmente se instala 01 luminaria led de 50w (incluye georreferenciación). Dicha luminaria fue caracterizada con código AP5233
5	Z8/P07	11/02/2026	Barrio Yuma	Instalación de 20 mts de cable encauchetado 3x12awg para la red de alimentación de la luminaria. (Esta actividad fue necesaria ya que se hurtaron la red).
6	Z8/P08	11/02/2026	Barrio Yuma	Se realizo la instalación de 01 luminaria led de 50w (incluye georreferenciación). Dicha luminaria fue caracterizada con código AP5229.
7	Z8/P09	12/02/2026	Barrio Yuma	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
8	Z8/P10	12/02/2026	Barrio Yuma	Se realizo la instalación de 01 luminaria led de 50w (incluye georreferenciación). Dicha luminaria fue caracterizada con código AP5230.
9	Z8/P15	13/02/2026	Barrio Yuma	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
10	Z8/P16	13/02/2026	Barrio Yuma	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
11	Z8/P17	14/02/2026	Barrio Yuma	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

12	Z8/P11	14/02/2026	Barrio Yuma	Desinstalación de 02 luminarias led de 50w que estaban en mal estado (No es necesario incluir nueva iluminación ya que se repotencio los alrededores.
13	Z8/P06	15/02/2026	Barrio Yuma	Desinstalación de 9 reflectores led de 200w para seguidamente realizar la instalación de 03 luminarias led de 50w. (incluye georreferenciación). Dicha luminaria fue caracterizada con código AP5229.
14	Z8/P18	16/02/2026	Barrio Villa Alicia	Se realiza 01 poda.
15	Z8/P19	16/02/2026	Barrio Villa Alicia	Desinstalación de 02 luminarias led con código AP1239 – AP1238 para seguidamente realizar la instalación de 02 luminaria led de 50w (No incluye brazo ni georreferenciación). Dichas luminarias con códigos AP5231 – AP5232 respectivamente.
16	Z8/P21	16/02/2026	Barrio Villa Alicia	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
17	Z8/P22	16/02/2026	Barrio Villa Alicia	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
18	Z8/P23	16/02/2026	Barrio Villa Alicia	Desinstalación de 01 luminaria led de 150w con código AP1015 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 150w (Luminaria ya georreferenciada). Dichas luminarias con código AP5234
19	Z8/P24	16/02/2026	Barrio Villa Alicia	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
20	Z8/P45	17/02/2026	Barrio Villa Alicia	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
21	Z8/P31	17/02/2026	Barrio Villa Alicia	Instalación de 01 luminaria led de 50w con código AP5245.
22	Z8/P33	17/02/2026	Barrio Villa Alicia	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
23	Z8/P36	17/02/2026	Barrio Villa Alicia	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
24	Z8/P37	17/02/2026	Barrio Villa Alicia	Instalación de 2.5 mts de cable encauchetado 3x12awg. Debido a que un cortocircuito.
25	Z8/P43	17/02/2026	Barrio Villa Alicia	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP1038 para seguidamente realizar la instalación de 01luminaria led de 50w (No incluye brazo ni georreferenciación). Dicha luminaria con códigos AP5236.
26	Z8/P34	18/02/2026	Barrio Villa Alicia	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP1270 para seguidamente realizar la instalación de 01luminaria led de 50w (No incluye brazo ni georreferenciación). Dicha luminaria con códigos AP5235.
27	Z8/P27	18/02/2026	Barrio Villa Alicia	Instalación de 01 luminaria led de 50w (Incluye georreferenciación). Dicha luminaria con código AP5276.
28	Z8/P20	18/02/2026	Barrio Vila Alicia	Desinstalación de 01 luminarias led con código AP1AP1227 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo ni georreferenciación). Dicha luminaria con código AP5248.
29	Z8/P38	18/02/2026	Barrio Villa Alicia	Instalación de 01 luminaria led de 50w. (Incluye georreferenciación). Con código AP5246 y Instalación de 5 mts de cable encauchetado 3x12awg.
30	Z8/P40	18/02/2026	Barrio Villa Alicia	Instalación de 01 luminaria led de 50w. (Incluye georreferenciación). Con código AP5247 y Instalación de 20 mts de cable encauchetado 3x12awg.
31	Z8/P42	18/02/2026	Barrio Villa Alicia	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w con código AP1135 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo) con código AP5270.
32	Z8/P44	18/02/2026	Barrio Villa Alicia	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
33	Z7/P10	19/02/2026	Barrio Villa del sol – por los lados del patinódromo	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol para dejar operativa la luminaria con código AP1066 y adicionalmente se instala 01 luminaria led de 50w (Incluye georreferenciación) dicha luminaria con código AP5263.
34	Z7/P11	19/02/2026	Barrio Villa del	Instalación de 01 luminaria led de 50w (Incluye georreferenciación).



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

			sol – por los lados del patinódromo	Dicha luminaria con código AP5241.
35	Z7/P12	19/02/2026	Barrio Villa del sol – por los lados del patinódromo	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol y adicionalmente se instala 01 luminaria led de 50w (Incluye georreferenciación).
36	Z7/P13	19/02/2026	Barrio Villa del sol – por los lados del patinódromo	Instalación de 01 luminaria led de 50w (Incluye georreferenciación) con código AP5265 para posteriormente instalar 30 mts de cable encauchetado 3x12awg.
37	Z7/P24	19/02/2026	Cra 7ª con calle 19	Desinstalación de 01 luminaria con código AP0616 para posteriormente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo) con código AP5260.
38	Z7/P25	19/02/2026	Cra 7ª con calle 19 por coliseo	Desinstalación de 01 luminaria led de 50 con código AP0772 para posteriormente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (Incluye georreferenciación) con código AP5261.
39	Z7/P27	20/02/2026	Cra9 con calle 21	Instalación de 01 luminaria led de 50w. (Incluye georreferenciación). Con código AP5262.
40	Z7/P29	20/02/2026	Cra 8 con calle 20	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
41	Z7/P01	20/02/2026	Cra 12 con calle 26	Desinstalación de 01 fotocontrol a la luminaria con rotulo AP0973 para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol y 2.5 mts de cable encauchetado 3x12awg.
42	Z7/P03	20/02/2026	Cra 10 25-44	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP0901 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5271.
43	Z7/P06	20/02/2026	Cra5-24-150	Desinstalación de 01 luminaria led con código 0725 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led (Luminaria ya georreferenciada). Dicha luminaria con código AP5249.
44	Z7/P18	20/02/2026	Cra 11 23-57	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP0907 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5272.
45	Z7/P20	20/02/2026	Cra 10 22-27	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP0893). Para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5250.
46	Z7/P30	20/02/2026	Cra 10 calle 27	Desinstalación de 01 fotocontrol a luminaria con código AP1059 para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
47	Z7/P21	20/02/2026	Cra 9 con calle 22	Desinstalación de 01 luminaria con código AP0883 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5278.
48	Z5/P01	23/02/2026	Barrio Progreso	Instalación de 01 poste en ferroconcreto 8mx510kgf, 40mts de cable encauchetado 3x12awg y 02 luminarias led de 50w (Incluye georreferenciación). Dichas luminarias con códigos AP5274 Y AP5273 respectivamente.
49	Z5/P02	23/02/2026	Barrio Progreso	Instalación de 01 luminaria led de 50w (Incluye georreferenciación). Dicha luminaria con código AP5275.
50	Z7/P15	23/02/2026	Barrio villa del sol	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP0729 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5267.
51	Z7/P16	24/02/2026	Barrio villa del sol	Desinstalación de 01 luminaria con código AP3816 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (Ya georreferenciada). Dicha luminaria con código AP5266.
52	Z7/P28	24/02/2026	Barrio villa del sol	Desinstalación de 01 luminaria con código 0825 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (Ya georreferenciada). Dicha luminaria con código AP5268.
53	Z7/P33	24/02/2026	Barrio villa del sol	Instalación de 01 luminaria led de 50w (Incluye georreferenciación). Dicha luminaria con código AP5269.
54	Z7/P34	25/02/2026	Cra8A con calle 20	Desinstalación de 02 reflectores con código AP0860 y AP0861 para seguidamente realizar la instalación de 24 mts de cable encauchetado 3x12awg y 02 luminarias led de 50w (Ya georreferenciada). Dichas luminarias con código AP5283 – AP5284.



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

55	Z7/P35	25/02/2026	Cra8A con calle 20 por el parque	Desinstalación de 02 reflectores con código AP0842 y AP0841 para seguidamente realizar la instalación de 02 luminarias led de 50w (Ya georreferenciada). Dichas luminarias con código AP5285 – AP5286.
56	Z7/P02	25/02/2026	Cra 11 con calle 25	Desinstalación de 01 luminaria con código AP0940 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5280.
57	Z7/P05	26/02/2026	Parque villa del sol	Se realiza 01 poda.
58	Z7/P07	26/02/2026	Parque villa del sol	Se realiza 01 poda.
59	Z7/P08	26/02/2026	Cra5B 24-80	Se realiza 01 poda.
60	Z7/P22	27/02/2026	Cra7B- calle 23	Desinstalación de 01 fotocontrol a luminaria con código AP0695 para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol
61	Z7/P23	27/02/2026	Barrio villa del sol	Desinstalación de 01 luminaria con código AP3813 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (Ya georreferenciada). Dicha luminaria con código AP5279.
62	Z7/P04	02/03/2026	Villa del sol	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol para dejar operativa la luminaria con código AP0773
63	Z7/P09	02/03/2026	Villa del sol	Desinstalación de 01 luminaria led de 150w con código AP0762 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 150w con código AP5322.
64	Z2/Esmeralda londoño	02/03/2026	Cra4A - No 1-36	Desinstalación de 02 reflectores led de 200w y 01 fotocontrol con códigos AP2455 – AP3383 Y AP3881 respectivamente para finalmente realizar la instalación de 02 luminarias led de 50w y 01 fotocontrol, dichos elementos con código AP5319 – AP5320 Y AP3881.
65	Z7/P36	03/03/2026	Calle 28 con cra 8	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w con código AP1240 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5321.
66	Z7/P19	Hacia poblado	03/03/2026	Se realiza 01 poda.
67	Z6/P07	09/03/2026	Cra 3ª con calle 22	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP1765 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5551.
68	Z6/P11	09/03/2026	Cra 3 con calle 21	Se realiza 01 poda.
69	Z6/P13	09/03/2026	Cra 2b con calle 21	Se realiza 01 poda.
70	Z6/P16	10/03/2026	Cra 3 con calle 26	Se realiza 01 poda.
71	Z6/P29	10/03/2026	Cra 1 con calle 22ª	Instalación de 01 luminaria led de 50W (Incluye georreferenciación). Dicha luminaria con código AP5548. Y finalmente se realiza 01 poda.
72	Z6/P42	10/03/2026	Calle 24 por el ferry	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP2721 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5550.
73	Z6/P04	16/03/2026	Cra 3ª – 24-11	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol. Dicha luminaria con código AP1742.
74	Z6/P09	16/03/2026	Cra 3ª – 20-16	Desinstalación de 01 luminaria con código AP1773 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (Luminaria georreferenciada – no incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5438.
75	Z6/P10	16/03/2026	Cra 3 – 20-6	Desinstalación de 01 luminaria con código AP1774 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (Luminaria georreferenciada – no incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5778.
76	Z6/P13	16/03/2026	Cra 3 – 20-85	Desinstalación de 01 luminaria con código AP1778 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (Luminaria georreferenciada – no incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5778.
77	Z6/P18	16/03/2026	Calle 22ª 1ª-	Desinstalación de 01 luminaria con código AP1795 para seguidamente



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

			18	realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (Luminaria georreferenciada – no incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5658.
78	Z6/P21	16/03/2026	Calle 2ª 22-21	Desinstalación de 01 luminaria con código AP1961 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (Luminaria georreferenciada – no incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5437.
79	Z6/P30	17/03/2026	Cra 1 23-83	Desinstalación de 01 luminaria con código AP1718 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (Luminaria georreferenciada – no incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5657.
80	Z6/P31	17/03/2026	Cra 1 23-151	Desinstalación de 01 luminaria con código AP1872 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (Luminaria georreferenciada – no incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5661.
81	Z6/P32	17/03/2026	Cra 1 23-152	Desinstalación de 01 luminaria con código AP1871 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (Luminaria georreferenciada – no incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5660.
82	Z6/P43	17/03/2026	Calle 24 via al ferry	Desinstalación de 01 luminaria con código AP2722 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (Luminaria georreferenciada – no incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5663.
83	Z6/P52	17/03/2026	Calle 23B 3-16	Desinstalación de 01 luminaria con código AP1852 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (Luminaria georreferenciada – no incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5439.
84	Z6/P57	17/03/2026	Calle 23-151	Desinstalación de 01 luminaria con código AP1870 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (Luminaria georreferenciada – no incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5662.
85	Z6/P63	18/03/2026	Cra 1 con calle 22	Desinstalación de 01 luminaria con código AP1724 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (Luminaria georreferenciada – no incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5724.
86	Z6/P19	18/03/2026	Calle 22-1-1-99	Instalación de 01 luminaria led de 50w (Incluye georreferenciación). Dicha luminaria con código AP5773 para finalmente realizar la instalación de 11 mts de cable encauchetado 3x12 awg.
87	Z6/P20	18/03/2026	Cra 1ª-21-20	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol. Dicha luminaria con código AP1803.
88	Z6/P22	18/03/2026	Cra 1 21-45	Desinstalación de 01 luminaria con código AP1727 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (Luminaria ya georreferenciada). Dicha luminaria con código AP5775. Adicionalmente Instalación de 01 luminaria led de 50w (Incluye georreferenciación). Dicha luminaria con código AP5776
89	Z6/P23	18/03/2026	Calle 22 cra 2ª-2	Desinstalación de la luminaria con código AP1960.
90	Z6/P24	18/03/2026	Frente al P23	Instalación de la luminaria (No incluye brazo y esta es sin suministro) con código AP1960 la cual fue desinstalada del punto 12.
91	Z6/P15	19/03/2026	Cra 2ª No 22-21	Instalación de 01 luminaria led de 50w (Incluye georreferenciación). Dicha luminaria con código AP5436 para finalmente realizar la instalación de 13 mts de cable encauchetado 3x12 awg.
92	Z6/P27	19/03/2026	Cra1a No 21-41	Instalación de 01 luminaria led de 50w (Incluye georreferenciación). Dicha luminaria con código AP5777 para finalmente realizar la instalación de 10 mts de cable encauchetado 3x12 awg.
93	Z6/P33	19/03/2026	Cra1 No 23-59	Instalación de 01 luminaria led de 50w (Incluye georreferenciación). Dicha luminaria con código AP5659.
94	Z6/P41	19/03/2026	Calle 24 via al ferry por la embarcación	Instalación de 01 luminaria led de 50w (Incluye georreferenciación). Dicha luminaria con código AP5664.
95	Z6/P01	19/03/2026	Calle 21 con cra 4	Instalación de 02 luminarias led de 50w (Incluye georreferenciación). Dichas luminarias con código AP5650 – AP5651.
96	Z6/P02	19/03/2026	Cra 5 con	Instalación de 02 luminarias led de 50w (Incluye georreferenciación).



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

			calle 21	Dichas luminarias con código AP5652 – AP5653. Para finalmente realizar la instalación de 13 mts de cable encauchetado 3x12awg.
97	Z6/P05	20/03/2026	Calle 23 con cra 3A	Desinstalación de 01 luminaria con código AP1759 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (Luminaria georreferenciada – no incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5654.
98	Z6/P06	20/03/2026	Cra3A entre calle 22-23	Desinstalación de 01 luminaria con código AP1761 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (Luminaria georreferenciada – no incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5655.
99	Z6/P08	20/03/2026	Cra3A entre calle 22-21	Desinstalación de 01 luminaria con código AP1766 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (Luminaria georreferenciada – no incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5656.
100	Z6/P17	20/03/2026	Calle 22ª con cra22a	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol. Dicha luminaria con código AP1794.
101	Z6/P26	20/03/2026	Cra1 con calle 22a	Desinstalación de 01 luminaria con código 1798 y 01 fotocontrol a luminaria con código AP1797 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (Luminaria georreferenciada – no incluye brazo) con código AP5737 y 01 fotocontrol para luminaria con código AP1797.
102	Z6/P34	20/03/2026	Cra 1 con calle 24 via al ferry	Desinstalación de 02 luminarias con código AP1674 – AP1675 para seguidamente realizar la instalación de 02 luminarias led de 50w (Luminaria georreferenciada – no incluye brazo). Dichas luminarias con código AP5647-AP5648.
103	Z6/P54	20/03/2026	Cra 1a con calle 24 via al ferry	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol. Dicha luminaria con código AP1670. Adicionalmente se realiza 01 poda.
104	Z6/P55	20/03/2026	Cra 2a con calle 24 via al ferry	Desinstalación de 01 luminaria con código AP1868 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (Luminaria georreferenciada – no incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5739.
105	Z6/P56	20/03/2026	Cra 2a con calle 24 via al ferry por lote	Desinstalación de 01 luminaria con código AP1869 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (Luminaria georreferenciada – no incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5740.
106	Z6/P58	20/03/2026	Cra3 con calle 23	Desinstalación de 01 luminaria con código AP1886 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (Luminaria georreferenciada – no incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5738.
107	Z6/P64	20/03/2026	Calle 24 via al ferry por maderas JL	Desinstalación de 01 luminaria con código AP1680 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (Luminaria georreferenciada – no incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5649. Finalmente se realiza 01 poda.
108	Z6/P44	20/03/2026	Embarcadero Ferry	Desinstalación de 02 luminarias con código AP2723 – AP2724 para seguidamente realizar la instalación de 02 luminaria led de 50w (Luminaria georreferenciada – no incluye brazo). Dichas luminarias con códigos AP5743 y AP5744.
109	Z6/P36	24/03/2026	Calle 24 via al ferry por la fonda	Desinstalación de 01 luminaria con código AP2715 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (Luminaria georreferenciada – no incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5872.
110	Z6/P59	24/03/2026	Cra 4 con calle 23	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol para la luminaria con código AP1833
111	Z6/P60	24/03/2026	Cra 5 entre 23 y 24	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol para la luminaria con código AP2681.
112	Z6/P61	24/03/2026	Cra 5 entre 22 y 21	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol para la luminaria con código AP2688.
113	Z6/P37	25/03/2026	Calle 24 via al ferry por las acacias	Instalación de 01 luminaria led de 50w. (Incluye Georreferenciación). Dicha luminaria con código AP5983.
114	Z6/P38	25/03/2026	Calle 24 via al ferry por las	Instalación de 01 luminaria led de 50w. (Incluye Georreferenciación). Dicha luminaria con código AP5984.



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

			acacias	
115	Z6/P39	25/03/2026	Calle 24 via al ferry por las acacias	Instalación de 01 luminaria led de 50w. (Incluye Georreferenciación). Dicha luminaria con código AP5985.
116	Z6/P40	25/03/2026	Calle 24 via al ferry por las acacias	Desinstalación de 01 luminaria con código AP2713 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (Luminaria georreferenciada – no incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5982.
117	Z6/P45	26/03/2026	Calle 24 via al ferry por las acacias	Instalación de 02 luminaria led de 50w. (Incluye Georreferenciación). Dichas luminarias con código AP5980-AP6021.
118	Z6/P46	26/03/2026	Calle 24 via al ferry por las acacias	Desinstalación de 01 luminaria con código AP2716 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (Luminaria georreferenciada – no incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5988.
119	Z6/P48	26/03/2026	Calle 24 via al ferry por el lote del batallón	Desinstalación de 01 luminaria con código AP1676 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (Luminaria georreferenciada – no incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5989.
120	Z6/P47	26/03/2026	Calle 24 via al ferry por la urbanización floresta	Instalación de 01 luminaria led de 50w. (Incluye Georreferenciación). Dicha luminaria con código AP5986.
121	Z6/P53	27/03/2026	Calle 24 via al ferry por la urbanización floresta	Desinstalación de 01 luminaria con código AP1840 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (Luminaria georreferenciada – no incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5981.
122	Z6/P65	27/03/2026	Calle 24 via al ferry por la urbanización floresta	Instalación de 01 luminaria led de 50w. (Incluye Georreferenciación). Dicha luminaria con código AP5987.
123	Z6/P49	30/03/2026	Calle 24 via al ferry por el lote del batallón	Desinstalación de 01 luminaria con código AP1677 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (Luminaria georreferenciada – no incluye brazo). Dicha luminaria con código AP6022.
124	Z6/P50	30/03/2026	Cra 3 con calle 24.	Desinstalación de 01 luminaria con código AP1855 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (Luminaria georreferenciada – no incluye brazo). Dicha luminaria con código AP6023.
125	Z6/P51	30/03/2026	Calle 24 via al ferry por el lote del batallón	Desinstalación de 01 luminaria con código AP1681 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (Luminaria georreferenciada – no incluye brazo). Dicha luminaria con código AP6024.
126	Z6/P35	31/03/2026	Calle 24 via al ferry por madera JL.	Se realiza 01 Poda.
127	Z6/P14	31/03/2026	Cra3 con calle 22ª.	Se realiza 01 Poda.
128	Parque Jorge Eliecer Gaitán/Punto 02	06/04/2026	Parque/P02	Instalación 20 metros de cable encauchetado 3x12 AWG. Para dejar la operativa la luminaria con código AP4116 ya que se hurtaron el cable.
129	Parque Jorge Eliecer Gaitán/Punto 03	06/04/2026	Parque/P03	Desinstalación de 02 luminarias con código AP2097 Y AP2098 para seguidamente realizar la instalación de 02 luminarias led de 50w. (No incluye brazo). Dichas luminarias con código AP6026 – AP6025 respectivamente.
130	Parque Jorge Eliecer Gaitán/Punto 010	07/04/2026	Parque/P010	Desinstalación de 01 luminaria con código AP4129 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP6028 y Instalación de 12 mts de cable encauchetado 3x12. Finalmente se realiza 01 poda.
131	Parque Jorge Eliecer Gaitán/Punto 012	07/04/2026	Parque/P010	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol a la luminaria con código AP4131. Finalmente Instalación de 14 metros de cable encauchetado 3x12 awg.
132	Parque Jorge	08/04/2026	Parque/P14	Desinstalación de 01 luminaria con código AP4132 para seguidamente



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9
RUPS: 20252635440163

	Eliecer Gaitán/Punto 14			realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP6029.
133	Parque Jorge Eliecer Gaitán/Punto 16	08/04/2026	Parque/P16	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol a la luminaria con código AP4150.
134	Parque Jorge Eliecer Gaitán/Punto 17	09/04/2026	Parque/P17	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol a la luminaria con código AP4135.
135	Parque Jorge Eliecer Gaitán/Punto 19	09/04/2026	Parque/P19	Desinstalación de 01 luminaria con código AP2093 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP6027.
136	Parque Jorge Eliecer Gaitán/Punto 01	10/04/2026	Parque/P01	Desinstalación de 03 reflectores led con códigos AP4113- AP4114- AP4115 para seguidamente realizar la instalación de 03 reflectores led de 200w (Ya georreferenciado). Dichos reflectores con códigos AP6033- AP6034 -AP6035 respectivamente de igual manera Instalación de 40 Mts de cable encauchetado 3x12awg y 01 poda.
137	Parque Jorge Eliecer Gaitán/Punto 11	10/04/2026	Parque/P11	Desinstalación de 02 reflectores con código AP4146 – AP4147 para seguidamente realizar la instalación de 02 reflectores led de 200w con código AP6031 – AP6032 Respectivamente adicionalmente Instalación de 01 reflectore led de 200W (Incluye georreferenciación) Dicho reflector con código AP6030. Finalmente se realiza 01 poda y la instalación de 20 mts de cable encauchetado 3x12 awg.
138	Z3/P01	13/04/2026	Barrio Carremuleros	Desinstalación de 01 luminaria con código AP0068 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP6221.
139	Z3/P02	13/04/2026	Barrio Carremuleros	Instalación de 30 mts de cable encauchetado 3x12 awg. Debido a que se hurtaron el cable de la acometida principal. Queda operativa las luminarias con código AP0065 – AP0064.
140	Z3/P04	13/04/2026	Calle 11 entre carrera 2 y 3	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP0352 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP6176.
141	Z3/P06	13/04/2026	Calle 9 con cra 2	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol para dejar operativa la luminaria con código AP0096.
142	Z3/P07	13/04/2026	Calle 8 con cra 2	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP0373 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP6178.
143	Z3/P11	13/04/2026	Cra 4 entre calle 13 y 14	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol y 02 mts de cable encauchetado 3x12 awg. Queda operativa la luminaria con código AP0333.
144	Z3/P13	13/04/2026	Cra 4 con calle 11	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol. Queda operativa la luminaria con código AP0300.
145	Z3/P14	14/04/2026	Calle 12 con cra 4	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP0442 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP6175.
146	Z3/P19	14/04/2026	Calle 7ª con cra 3	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol para dejar operativa la luminaria con código AP0298.
147	Z3/P23	14/04/2026	Barrio chambacu	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol para dejar operativa la luminaria con código AP0237.
148	Z3/P24	14/04/2026	Barrio chambacu	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol para dejar operativa la luminaria con código AP0245.
149	Z3/P28	14/04/2026	Barrio chambacu	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol para dejar operativa la luminaria con código AP3447.
150	Z3/P35	14/04/2026	Barrio chambacu	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol para dejar operativa la luminaria con código AP2810.
151	Z3/P26	14/04/2026	Barrio chambacu	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP3443 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (No



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

				incluye brazo). Dicha luminaria con código AP6179 y finalmente se realiza 01 poda.
152	Z3/P27	15/04/2026	Barrio chambacu	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol para dejar operativa la luminaria con código AP3445. Finalmente Desinstalación de 01 luminaria con código AP3446 para seguidamente realiza la instalación de 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP6222.
153	Z3/P29	15/04/2026	Barrio chambacu	Desinstalación de 01 luminaria con código AP3457 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (Completa). Dicha luminaria con código AP6174.
154	Z3/P03	15/04/2026	Calle 13 entre cra 3 y 2	Se realizo la instalación de 01 luminaria led de 50w (Incluye georreferenciación). Dicha luminaria con código AP6180.
155	Z3/P30	15/04/2026	Puerto de los Jonhson	Desinstalación de 01 luminaria con código AP0383 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led (Completa). Con código AP6040 finalmente Instalación de 01 luminaria led (Incluye georreferenciación) dicha luminaria con código AP6173.
156	Z3/P36	15/04/2026	Puerto de los Jonhson	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol para dejar operativa la luminaria con código AP0110.
157	Z3/P05	15/04/2026	Cra 2 con calle 11	Desinstalación de 01 luminaria con código AP0085 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (Luminaria completa). Dicha luminaria con código AP6177.
158	Z3/P32	15/04/2026	Calle 11 entre carrera 1 y 2	Desinstalación de 01 luminaria con código AP0205 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo). Con código AP6224. Finalmente Instalación de 01 luminaria led de 50w (Incluye georreferenciación). Dicha luminaria con código AP 6223.
159	Z3/P33	16/04/2026	Perimetral cancha chambacu	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol y dejar operativo los reflectores con AP0225 y AP0229.
160	Z3/P31	16/04/2026	Cra 1 entre calle 8 y calle 9	Se realiza 01 poda.
161	Z3/P09	16/04/2026	Calle 9 con cra 1	Se realiza 01 poda.
162	Z3/P12	16/04/2026	Cra 4 con calle 12	Se realiza 01 poda.
163	Z3/P25	16/04/2026	Barrio chambacu	Se realiza 01 poda.
164	Z3/P08	16/04/2026	Barrio chambacu	Se realiza 01 poda.
165	Parque Jorge Eliecer Gaitán/Punto 18	16/04/2026	Parque/P18	Desinstalación de 01 luminaria con código AP0445 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP6239.
166	Parque Jorge Eliecer Gaitán/Punto 05	17/04/2026	Parque/P05	Desinstalación de 01 luminaria con código AP4122 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP6225.
167	Parque Jorge Eliecer Gaitán/Punto 06	17/04/2026	Parque/P06	Desinstalación de 01 luminaria con código AP2103 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP6228.
168	Parque Jorge Eliecer Gaitán/Punto 07	17/04/2026	Parque/P07	Desinstalación de 01 luminaria con código AP4123 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP6227. Finalmente Instalación de 12 mts de cable encauchetado 3x12awg.
169	Parque Jorge Eliecer Gaitán/Punto 08	17/04/2026	Parque/P06	Desinstalación de 01 luminaria con código AP2113 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP6226.
170	Z3/P37	17/04/2026	Cra 1 con calle 9	Desinstalación de 01 fotocontrol ya que esta luminaria se encontraba 24 horas para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol a luminaria con código AP0158.
171	Z3/P38	17/04/2026	Calle 13 entre	Desinstalación de 01 fotocontrol ya que esta luminaria se encontraba 24



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

			cra 1 y 2	horas para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol a luminaria con código AP0355.
172	Z3/P39	17/04/2026	Calle 7ª con cra 1	Desinstalación de 01 fotocontrol ya que esta luminaria se encontraba 24 horas para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol a luminaria con código AP0104.
173	Z8/P46	24/04/2026	Barrio Villa futuro	Instalación de 34 mts de cable encauchado 3x12 awg. 02 estructuras final de circuito RT1003 y 02 luminarias led de 50w. (Luminarias completas e incluyen georreferenciación). Dichas luminarias con códigos AP6460 – AP6461.
174	Z7/P37	24/04/2026	Por la estación de bombeo EPB	Instalación de 01 luminaria led de 50w. (Luminaria completa e incluye georreferenciación). Dicha luminaria con código AP6462.
175	Z10/P01	24/04/2026	Frente al sena	Desinstalación de 01 poste en ferroconcreto 8mx510kgf el cual estaba en mal estado y presentaba un inminente riesgo de caída sobre vía.

- Área rural

ITEMS	ZONA/PUNTO	FECHA DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	P1/CALDERÓN	19/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
2	P2/CALDERÓN	19/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
3	P3/CALDERÓN	19/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
4	P4/CALDERÓN	19/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria de 150w para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 150w.
5	P5/CALDERÓN	19/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
6	P6/CALDERÓN	19/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
7	P7/CALDERÓN	19/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
8	P8/CALDERÓN	19/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
9	P9/CALDERÓN	19/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria de 150w para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 150w.
10	P10/CALDERÓN	19/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria de 150w para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 150w.
11	P11/CALDERÓN	19/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
12	P12/CALDERÓN	20/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria de 150w para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 150w.
13	P13/CALDERÓN	20/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
14	P14/CALDERÓN	20/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria de 50w para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w.
15	P15/CALDERÓN	20/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria de 50w para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w.
16	P16/CALDERÓN	20/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
17	P17/CALDERÓN	20/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
18	P18/CALDERÓN	20/01/2026	Vereda calderón	Se realizo la instalación de 02 luminarias led de 50w.
19	P19/CALDERÓN	20/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
20	P20/CALDERÓN	20/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
21	P21/CALDERÓN	20/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
22	P22/CALDERÓN	20/01/2026	Vereda	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

			calderón	luminaria led de 50w (No incluye brazo).
23	P23/CALDERÓN	21/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
24	P24/CALDERÓN	21/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
25	P25/CALDERÓN	21/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
26	P26/CALDERÓN	21/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
27	P27/CALDERÓN	21/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
28	P28/CALDERÓN	21/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
29	P29/CALDERÓN	21/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
30	P30/CALDERÓN	21/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 02 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 02 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
31	P31/CALDERÓN	21/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
32	P32/CALDERÓN	21/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
33	P33/CALDERÓN	21/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
34	P34/CALDERÓN	22/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
35	P35/CALDERÓN	22/01/2026	Vereda calderón	Se realizo la instalación de 03 metros de cable encauchetado 3x12awg.
36	P36/CALDERÓN	22/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
37	P38/CALDERÓN	23/01/2026	Vereda calderón	Se realizo la instalación de 01 luminaria led de 50w y 01 poda.
38	P39/CALDERÓN	23/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
39	P40/CALDERÓN	23/01/2026	Vereda calderón	Se realizo la instalación de 02 luminarias led de 50w.
40	P41/CALDERÓN	24/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
41	P58/CALDERÓN	24/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
42	P60/CALDERÓN	24/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
43	P59/CALDERÓN	24/01/2026	Vereda calderón	Se realizo la instalación de 01 luminaria led de 50w.
44	P61/CALDERÓN	24/01/2026	Vereda calderón	Se realizo la instalación de 01 luminaria led de 50w.
45	P62/CALDERÓN	24/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
46	P63/CALDERÓN	24/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
47	P64/CALDERÓN	24/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
48	P65/CALDERÓN	26/01/2026 AL 30/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
49	P66/CALDERÓN	26/01/2026 AL 30/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 02 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 02 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
50	P68/CALDERÓN	26/01/2026 AL 30/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
51	P69/CALDERÓN	23/01/2026 AL 30/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

52	P70/CALDERÓN	26/01/2026 AL 30/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
53	P71/CALDERÓN	26/01/2026 AL 30/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w..
54	P72/CALDERÓN	26/01/2026 AL 30/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
55	P73/CALDERÓN	26/01/2026 AL 30/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
56	P74/CALDERÓN	26/01/2026 AL 30/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
57	P76/CALDERÓN	26/01/2026 AL 30/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
58	P77/CALDERÓN	26/01/2026 AL 30/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
59	P79/CALDERÓN	26/01/2026 AL 30/01/2026	Vereda calderón	Se realizo 01 poda.
60	P81/CALDERÓN	26/01/2026 AL 30/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
61	P82/CALDERÓN	26/01/2026 AL 30/01/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
62	P83/CALDERÓN	02/02/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
63	P84/CALDERÓN	02/02/2026	Vereda calderón	Se realizo la instalación de 01 luminaria led de 50w.
64	P85/CALDERÓN	02/02/2026	Vereda calderón	Se realizo la instalación de 01 luminaria led de 50w.
65	P86/CALDERÓN	03/02/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
66	P87/CALDERÓN	03/02/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
67	P88/CALDERÓN	03/02/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
68	P89/CALDERÓN	04/02/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w.
69	P90/CALDERÓN	04/02/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w.
70	P01/TRIQUE	04/02/2026	Vereda el trique	Desinstalación de 02 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 02 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
71	P02/TRIQUE	05/02/2026	Vereda el trique	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
72	P03/TRIQUE	05/02/2026	Vereda el trique	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo)..
73	P04/TRIQUE	05/02/2026	Vereda el trique	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
74	P05/TRIQUE	06/02/2026	Vereda el trique	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
75	P06/TRIQUE	06/02/2026	Vereda el trique	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
76	P07/TRIQUE	06/02/2026	Vereda el trique	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
77	P08/TRIQUE	06/02/2026	Vereda el trique	Desinstalación de 02 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 02 luminaria led de 50w (No incluye brazo).
78	P09/TRIQUE	06/02/2026	Vereda el	Desinstalación de 01 luminaria led de 50w para posteriormente instalar 01



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

			trique	luminaria led de 50w (No incluye brazo).
79	P01/KM 11	06/02/2026	Vereda Km 11	Instalación de 03 postes en fibra de vidrio 8m x 510Kgf, 02 estructuras final de circuito RT1003 y 02 estructura de paso sencillo PT1009.
80	Calderón/P37	16/02/2026	Vereda Calderón	Instalación de 01 luminaria led de 50w.
81	Calderón/P47	16/02/2026	Vereda Calderón	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4975 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo ni georreferenciación). Dicha luminaria con código AP5045.
82	Calderón/P48	16/02/2026	Vereda Calderón	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP5017 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo ni georreferenciación). Dicha luminaria con código AP5047.
83	Calderón/P49	16/02/2026	Vereda Calderón	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4976 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo ni georreferenciación). Dicha luminaria con código AP5046.
84	Calderón/P50	16/02/2026	Vereda Calderón	Desinstalación de 02 luminaria led con códigos AP5018 y AP5019 para seguidamente realizar la instalación de 02 luminaria led de 50w (No incluye brazo ni georreferenciación). Dichas luminarias con código AP5040 – AP5048 respectivamente.
85	Calderón/P51	16/02/2026	Vereda Calderón	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4978 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo ni georreferenciación). Dicha luminaria con código AP5049.
86	Calderón/P52	16/02/2026	Vereda Calderón	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4977 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo ni georreferenciación). Dicha luminaria con código AP5050.
87	Calderón/P53	16/02/2026	Vereda Calderón	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4980 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo ni georreferenciación). Dicha luminaria con código AP5051.
88	Calderón/P54	16/02/2026	Vereda Calderón	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4981 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo ni georreferenciación). Dicha luminaria con código AP5041.
89	Calderón/P55	16/02/2026	Vereda Calderón	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4982 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo ni georreferenciación). Dicha luminaria con código AP5042.
90	Calderón/P56	16/02/2026	Vereda Calderón	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP5023 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo ni georreferenciación). Dicha luminaria con código AP5052.
91	Calderón/P94	16/02/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo ni georreferenciación).
92	Calderón/P100	16/02/2026	Vereda calderón	Instalación de 01 luminaria led de 50w.
93	Calderón/P101	17/02/2026	Vereda calderón	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w.
94	Calderón/P104	17/02/2026	Vereda Calderón	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo)
95	Calderón/P105	17/02/2026	Vereda Calderón	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
96	Calderón/P106	17/02/2026	Vereda Calderón	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
97	Calderón/P107	17/02/2026	Vereda Calderón	Se realizo la instalación de 02 luminarias led de 50w.
98	Calderón/P108	17/02/2026	Vereda Calderón	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4969 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo ni georreferenciación). Dicha luminaria con código AP5044.
99	Calderón/P109	17/02/2026	Vereda Calderón	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo)
100	Calderón/P110	18/02/2026	Vereda Calderón	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo)
101	Calderón/P112	18/02/2026	Vereda Calderón	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
102	Calderón/P113	18/02/2026	Vereda Calderón	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo)
103	Calderón/P114	18/02/2026	Vereda Calderón	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo)



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

104	Calderón/P115	18/02/2026	Vereda Calderón	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
105	Calderón/P116	18/02/2026	Vereda Calderón	Instalación de 02 luminarias led de 50w.
106	Calderón/P120	18/02/2026	Vereda Calderón	Instalación de 01 luminarias led de 50w.
107	Calderón/P122	18/02/2026	Vereda Calderón	Instalación de 01 luminarias led de 50w.
108	Calderón/P121	18/02/2026	Vereda Calderón	Instalación de 01 luminarias led de 50w.
109	Calderón/P123	18/02/2026	Vereda Calderón	Instalación de 01 luminarias led de 50w.
110	Calderón/P125	18/02/2026	Vereda Calderón	Instalación de 01 luminarias led de 50w.
111	Calderón/P127	18/02/2026	Vereda Calderón	Instalación de 01 luminarias led de 50w.
112	Calderón/P128	18/02/2026	Vereda Calderón	Instalación de 02 luminarias led de 50w.
113	Calderón/P111	19/02/2026	Vereda Calderón	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
114	Calderón/P117	19/02/2026	Vereda Calderón	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
115	Calderón/P118	19/02/2026	Vereda Calderón	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
116	Calderón/P124	19/02/2026	Vereda Calderón	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo)
117	Calderón/P57	19/02/2026	Vereda Calderón	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
118	Calderón/P91	19/02/2026	Vereda Calderón	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
119	Calderón/P92	19/02/2026	Vereda Calderón	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
120	Calderón/P95	19/02/2026	Vereda Calderón	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
121	Calderón/P96	19/02/2026	Vereda Calderón	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
122	Calderón/P93	19/02/2026	Vereda Calderón	Instalación de 01 luminarias led de 50w.
123	Calderón/P119	19/02/2026	Vereda Calderón	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP5022 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo ni georreferenciación). Dicha luminaria con código AP5043.
124	Calderón/P126	19/02/2026	Vereda Calderón	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4988 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo ni georreferenciación). Dicha luminaria con código AP5251.
125	Calderón/P120	19/02/2026	Vereda Calderón	Instalación de 01 luminarias led de 50w.
126	Calderón/P129	20/02/2026	Vereda Calderón	Instalación de 01 luminarias led de 50w.
127	Calderón/P130	20/02/2026	Vereda Calderón	Instalación de 01 luminarias led de 50w.
128	Calderón/P131	20/02/2026	Vereda Calderón	Instalación de 01 luminarias led de 50w.
129	Calderón/P132	20/02/2026	Vereda Calderón	Instalación de 01 luminarias led de 50w.
130	Calderón/P133	20/02/2026	Vereda Calderón	Instalación de 01 luminarias led de 50w.
131	Calderón/P134	20/02/2026	Vereda Calderón	Instalación de 01 luminarias led de 50w.
132	Calderón/P135	20/02/2026	Vereda Calderón	Instalación de 01 luminarias led de 50w.
133	Calderón/P136	20/02/2026	Vereda Calderón	Instalación de 02 luminarias led de 50w.



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

134	Calderón/P137	20/02/2026	Vereda Calderón	Instalación de 02 luminarias led de 50w.
135	Calderón/P138	20/02/2026	Vereda Calderón	Instalación de 01 luminarias led de 50w.
136	Calderón/P139	20/02/2026	Vereda Calderón	Instalación de 01 luminarias led de 50w.
137	Calderón/P140	20/02/2026	Vereda Calderón	Instalación de 01 luminarias led de 50w.
138	Calderón/P141	20/02/2026	Vereda Calderón	Instalación de 01 luminarias led de 50w.
139	Calderón/P142	20/02/2026	Vereda Calderón	Instalación de 01 luminarias led de 50w.
140	Calderón/P143	20/02/2026	Vereda Calderón	Instalación de 01 luminarias led de 50w.
141	Calderón/P144	20/02/2026	Vereda Calderón	Instalación de 01 luminarias led de 50w.
142	Calderón/P145	20/02/2026	Vereda Calderón	Instalación de 02 luminarias led de 50w.
143	Calderón/P146	20/02/2026	Vereda Calderón	Instalación de 01 luminarias led de 50w.
144	Calderón/P147	20/02/2026	Vereda Calderón	Instalación de 02 luminarias led de 50w.
145	CEIBA/P01	23/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4849. Para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5052. Para seguidamente realizar 01 poda.
146	CEIBA/P02	23/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4850. Para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5055. Para seguidamente realizar 01 poda.
147	CEIBA/P04	23/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4851. Para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5054.
148	CEIBA/P05	23/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4852. Para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5256.
149	CEIBA/P14	23/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4854. Para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5258.
150	CEIBA/P10	23/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Instalación de 01 luminaria led de 50w con código AP5412.
151	CEIBA/P11	23/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Instalación de 01 luminaria led de 50w con código AP5421.
152	CEIBA/P12	23/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Instalación de 01 luminaria led de 50w con código AP5420.
153	CEIBA/P13	24/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Instalación de 01 luminaria led de 50w con código AP5419.
154	CEIBA/P16	24/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Instalación de 01 luminaria led de 50w con código AP5417.
155	CEIBA/P27	24/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Instalación de 01 luminaria led de 50w con código AP5448.
156	CEIBA/P03	24/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led. Para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w con código AP5445.
157	CEIBA/P15	24/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led. Para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo) con código AP5418.
158	CEIBA/P17	24/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4855. Para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5259.
159	CEIBA/P18	24/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4856. Para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5287.
160	CEIBA/P19	24/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4857. Para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5288.



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

161	CEIBA/P20	25/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4930. Para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5289.
162	CEIBA/P21	25/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4929. Para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5290.
163	CEIBA/P22	25/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4928. Para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5291.
164	CEIBA/P23	25/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4926. Para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5292.
165	CEIBA/P24	25/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4925. Para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5293.
166	CEIBA/P25	25/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4911. Para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5294.
167	CEIBA/P26	25/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4912. Para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5295.
168	CEIBA/P28	25/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4910. Para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5296.
169	CEIBA/P29	26/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4909. Para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5297.
170	CEIBA/P30	26/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4922. Para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5298.
171	CEIBA/P31	26/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 02 luminaria led con código AP4873 – AP4872. Para seguidamente realizar la instalación de 02 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dichas luminarias con código AP5299 – AP5300.
172	CEIBA/P32	26/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4871. Para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5301.
173	CEIBA/P33	26/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4790. Para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5303.
174	CEIBA/P34	26/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4874. Para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5302.
175	CEIBA/P35	26/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4791. Para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5304.
176	CEIBA/P36	26/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4870. Para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5314.
177	CEIBA/P07	27/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4853. Para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. Dicha luminaria con código AP5257.
178	CEIBA/P08	27/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Instalación de 01 luminaria led de 50w con código AP5442.
179	CEIBA/P09	27/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Instalación de 01 luminaria led de 50w con código AP5440.
180	CEIBA/P59	27/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Instalación de 01 luminaria led de 50w con código AP5441.
181	CEIBA/P60	27/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Instalación de 01 luminaria led de 50w con código AP5443.
182	CEIBA/P61	27/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Instalación de 01 luminaria led de 50w con código AP5447.
183	CEIBA/P06	27/02/2026	VEREDA LA CEIBA	Instalación de 01 luminaria led de 50w con código AP5444.
184	PUERTO NIÑO -	27/02/2026	VEREDA	Instalación de 05 luminarias led de 50w (No incluye brazo).



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

	LOS EMBERA		PUERTO NIÑO	
185	PUERTO NIÑO/P10	02/03/2026	VEREDA PUERTO NIÑO	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
186	PUERTO NIÑO/P11	02/03/2026	VEREDA PUERTO NIÑO	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
187	PUERTO NIÑO/P12	02/03/2026	VEREDA PUERTO NIÑO	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
188	PUERTO NIÑO/P13	02/03/2026	VEREDA PUERTO NIÑO	Instalación de 01 luminaria led de 50w.
189	PUERTO NIÑO/P15	02/03/2026	VEREDA PUERTO NIÑO	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
190	PUERTO NIÑO/P16	02/03/2026	VEREDA PUERTO NIÑO	Instalación de 01 luminaria led de 50w.
191	PUERTO NIÑO/P18	02/03/2026	VEREDA PUERTO NIÑO	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
192	PUERTO NIÑO/P09	02/03/2026	VEREDA PUERTO NIÑO	Instalación de 02 luminarias led de 50w.
193	PUERTO NIÑO/P19	02/03/2026	VEREDA PUERTO NIÑO	Instalación de 02 luminarias led de 50w.
194	PUERTO NIÑO/P01	02/03/2026	VEREDA PUERTO NIÑO	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
195	PUERTO NIÑO/P02	03/03/2026	VEREDA PUERTO NIÑO	Se realiza 01 poda.
196	PUERTO NIÑO/P03	03/03/2026	VEREDA PUERTO NIÑO	Instalación de 01 luminaria led de 50w y se realiza 01 poda.
197	PUERTO NIÑO/P04	03/03/2026	VEREDA PUERTO NIÑO	Instalación de 01 luminaria led de 50w.
198	PUERTO NIÑO/P05	03/03/2026	VEREDA PUERTO NIÑO	Instalación de 01 luminaria led de 50w.
199	PUERTO NIÑO/P06	03/03/2026	VEREDA PUERTO NIÑO	Instalación de 02 luminaria led de 50w.
200	PUERTO NIÑO/P07	03/03/2026	VEREDA PUERTO NIÑO	Desinstalación de 01 luminaria para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w.
201	PUERTO NIÑO/P08	03/03/2026	VEREDA PUERTO NIÑO	Instalación de 01 luminaria led de 50w.
202	PUERTO NIÑO/P14	03/03/2026	VEREDA PUERTO NIÑO	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
203	CEIBA/P37	03/03/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4869 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5330.
204	CEIBA/P38	03/03/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4788 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5329.
205	CEIBA/P39	04/03/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4789 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5326.



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

206	CEIBA/P40	04/03/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 02 luminarias led con códigos AP4868 – AP4867 para seguidamente realizar la instalación de 02 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dichas luminarias con código AP5327 – AP5328 respectivamente. Para finalmente realizar 01 poda.
207	CEIBA/P41	04/03/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4866 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5332.
208	CEIBA/P42	04/03/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4864 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5323.
209	CEIBA/P45	04/03/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4863 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5324.
210	CEIBA/P46	04/03/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4861 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5370.
211	CEIBA/P47	04/03/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 02 luminarias led con códigos AP4859 – AP4860 para seguidamente realizar la instalación de 02 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dichas luminarias con código AP5368 – AP5369 respectivamente.
212	CEIBA/P50	04/03/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 02 luminarias led con códigos AP4934 – AP4935 para seguidamente realizar la instalación de 02 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dichas luminarias con código AP5371 – AP5372 respectivamente.
213	CEIBA/P51	04/03/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 02 luminarias led con códigos AP4918 – AP4919 para seguidamente realizar la instalación de 02 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dichas luminarias con código AP5373 – AP5374 respectivamente.
214	CEIBA/P52	04/03/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4933 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5375.
215	CEIBA/P53	05/03/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4917 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5376.
216	CEIBA/P54	05/03/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4932 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5413.
217	CEIBA/P55	05/03/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4916 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5414.
218	CEIBA/P56	05/03/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4931 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5415.
219	CEIBA/P58	05/03/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 02 luminarias led con códigos AP4599 – AP4600 para seguidamente realizar la instalación de 02 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dichas luminarias con código AP5422 – AP5423 respectivamente.
220	CEIBA/P62	05/03/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4862 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5352.
221	CEIBA/P65	05/03/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 luminaria led con código AP4927 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP5416.
222	CEIBA/P66	05/03/2026	VEREDA LA CEIBA	Instalación de 02 luminarias led con código AP5425 – AP5426. (Incluye georreferenciación).
223	CEIBA/P67	05/03/2026	VEREDA LA CEIBA	Instalación de 01 luminaria led con código AP5446. (Incluye georreferenciación).
224	CEIBA/P68	05/03/2026	VEREDA LA CEIBA	Instalación de 01 luminaria led con código AP5424. (Incluye georreferenciación). Finalmente se realiza 01 poda.
225	CEIBA/P69	06/03/2026	VEREDA LA CEIBA	Instalación de 01 luminaria led con código AP5450. (Incluye georreferenciación).
226	CEIBA/P70	06/03/2026	VEREDA LA CEIBA	Instalación de 01 luminaria led con código AP5451. (Incluye georreferenciación).
227	CEIBA/P48	06/03/2026	VEREDA LA CEIBA	Instalación de 01 luminaria led con código AP5409. (Incluye georreferenciación).



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

228	CEIBA/P44	06/03/2026	VEREDA LA CEIBA	Instalación de 01 luminaria led con código AP5411. (Incluye georreferenciación).
229	CEIBA/P63	06/03/2026	VEREDA LA CEIBA	Instalación de 01 luminaria led con código AP5410. (Incluye georreferenciación).
230	CEIBA/P64	06/03/2026	VEREDA LA CEIBA	Instalación de 01 luminaria led con código AP5449. (Incluye georreferenciación).
231	CEIBA/P49	06/03/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 fotocontrol con código para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol. Dicha luminaria con código AP5408.
232	CEIBA/P57	06/03/2026	VEREDA LA CEIBA	Desinstalación de 01 fotocontrol con código para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol. Dicha luminaria con código AP5405.
233	KM 1 ½ /P01	10/03/2026	VEREDA KM 1 ½	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Finalmente se realiza 01 poda.
234	KM 1 ½ /P02	10/03/2026	VEREDA KM 1 ½	Instalación de 01 luminaria led de 50w.
235	KM 1 ½ /P03	10/03/2026	VEREDA KM 1 ½	Instalación de 01 luminaria led de 50w.
236	KM 1 ½ /P04	10/03/2026	VEREDA KM 1 ½	Se realiza 01 poda.
237	KM 1 ½ /P05	10/03/2026	VEREDA KM 1 ½	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
238	KM 1 ½ /P06	11/03/2026	VEREDA KM 1 ½	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
239	KM 1 ½ /P08	11/03/2026	VEREDA KM 1 ½	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
240	KM 1 ½ /P09	11/03/2026	VEREDA KM 1 ½	Se realiza 01 poda.
241	KM 1 ½ /P10	11/03/2026	VEREDA KM 1 ½	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
242	KM 1 ½ /P12	11/03/2026	VEREDA KM 1 ½	Se realiza 01 poda.
243	KM 1 ½ /P13	12/03/2026	VEREDA KM 1 ½	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
244	KM 1 ½ /P14	12/03/2026	VEREDA KM 1 ½	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
245	KM 1 ½ /P15	12/03/2026	VEREDA KM 1 ½	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
246	KM 1 ½ /P16	12/03/2026	VEREDA KM 1 ½	Desinstalación de 01 reflector led de 200w para seguidamente realizar la instalación de 01 reflector led de 200w.
247	KM 1 ½ /P18	12/03/2026	VEREDA KM 1 ½	Instalación de 01 luminaria led de 50w (Luminaria ya georreferenciada).
248	KM 1 ½ /P19	12/03/2026	VEREDA KM 1 ½	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
249	KM 1 ½ /P20	12/03/2026	VEREDA KM 1 ½	Instalación de 01 luminaria led de 50w. para seguidamente realizar 01 poda.
250	KM 1 ½ /P07	12/03/2026	VEREDA KM 1 ½	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
251	CANCHA FUTBOL	13/03/2026	VEREDA KM 1 ½	Desinstalación de 09 reflectores led para seguidamente realizar la instalación de 14 reflectores led de 200w, 140 mts de cable encauchetado 3x12 awg, 2 puestas a tierra.
252	KM 2 ½ /P01	13/03/2026	VEREDA KM 2 ½	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
253	KM 2 ½ /P02	13/03/2026	VEREDA KM 2 ½	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
254	KM 2 ½ /P03	13/03/2026	VEREDA KM 2 ½	Desinstalación de 01 luminaria para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria (No incluye brazo).
255	Ceiba/P71	10/03/2026	Vereda la Ceiba	Instalación de 01 luminaria led de 50w.
256	Ceiba/P72	10/03/2026	Vereda la	Instalación de 01 luminaria led de 50w.



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

			Ceiba	
257	Ceiba/P73	10/03/2026	Vereda la Ceiba	Instalación de 01 luminaria led de 50w.
258	Ceiba/P74	10/03/2026	Vereda la Ceiba	Instalación de 01 luminaria led de 50w.
259	Ceiba/P75	10/03/2026	Vereda la Ceiba	Instalación de 02 luminaria led de 50w.
260	Ceiba/P76	10/03/2026	Vereda la Ceiba	Instalación de 01 luminaria led de 50w.
261	Ceiba/P77	10/03/2026	Vereda la Ceiba	Instalación de 01 luminaria led de 50w.
262	Ceiba/P78	10/03/2026	Vereda la Ceiba	Instalación de 01 luminaria led de 50w.
263	Puerto romero	13/03/2026	Cancha vereda Puerto Romero	Desinstalación de 08 reflectores para seguidamente realizar instalación de 08 reflectores led de 200w y 80 metros de cable encauchetado 3x12awg.
264	Trique /P01	16/03/2026	VEREDA TRIQUE	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
265	Trique /P05	16/03/2026	VEREDA TRIQUE	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol. Finalmente se realiza 01 poda.
266	Trique /P06	16/03/2026	VEREDA TRIQUE	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
267	Trique /P07	17/03/2026	VEREDA TRIQUE	Desinstalación de 02 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 02 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
268	Trique /P08	17/03/2026	VEREDA TRIQUE	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo) y finalmente Instalación de 01 luminaria completa.
269	Trique /P09	17/03/2026	VEREDA TRIQUE	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
270	Trique /P11	18/03/2026	VEREDA TRIQUE	Desinstalación de 02 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 02 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
271	Trique /P12	18/03/2026	VEREDA TRIQUE	Se realiza 01 Poda.
272	Trique /P13	18/03/2026	VEREDA TRIQUE	Se realiza 01 Poda.
273	Trique /P14	19/03/2026	VEREDA TRIQUE	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
274	Trique /P15	19/03/2026	VEREDA TRIQUE	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
275	Pavitas /P01	19/03/2026	VEREDA PAVITAS	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
276	Pavitas /P02	20/03/2026	VEREDA PAVITAS	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo) y finalmente Instalación de 01 luminaria completa.
277	Pavitas /P03	20/03/2026	VEREDA PAVITAS	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
278	Pavitas /P04	20/03/2026	VEREDA PAVITAS	Desinstalación de 02 luminarias led para seguidamente realizar la instalación de 02 luminarias led de 50w. (No incluye brazo).
279	Pavitas /P05	20/03/2026	VEREDA PAVITAS	Desinstalación de 02 luminarias led para seguidamente realizar la instalación de 02 luminarias led de 50w. (No incluye brazo).
280	Pavitas /P06	20/03/2026	VEREDA PAVITAS	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo) y finalmente Instalación de 01 luminaria completa.
281	Pavitas /P07	20/03/2026	VEREDA PAVITAS	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo) y finalmente Instalación de 01 luminaria completa.
282	Pavitas /P08	21/03/2026	VEREDA PAVITAS	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
283	Pavitas /P09	21/03/2026	VEREDA PAVITAS	Instalación de 02 luminaria led de 50w. (Completas).



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

284	Pavitas /P10	21/03/2026	VEREDA PAVITAS	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo) y finalmente Instalación de 01 luminaria completa.
285	Pavitas /P11	21/03/2026	VEREDA PAVITAS	Desinstalación de 02 luminarias led para seguidamente realizar la instalación de 02 luminarias led de 50w. (No incluye brazo).
286	Pavitas /P13	21/03/2026	VEREDA PAVITAS	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo) y finalmente se realiza 01 Poda.
287	Pinzón /P01	24/03/2026	VEREDA PINZÓN	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
288	Pinzón /P02	24/03/2026	VEREDA PINZÓN	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
289	Pinzón /P03	24/03/2026	VEREDA PINZÓN	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
290	Pinzón /P04	24/03/2026	VEREDA PINZÓN	Instalación de 02 luminarias led 50w (Luminarias completas).
291	Pinzón /P05	24/03/2026	VEREDA PINZÓN	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol. Finalmente se realiza 01 poda.
292	Pinzón /P08	24/03/2026	VEREDA PINZÓN	Instalación de 01 luminarias led 50w (Luminaria completa).
293	Pinzón /P10	24/03/2026	VEREDA PINZÓN	Se realiza 01 poda.
294	Pinzón /P11	24/03/2026	VEREDA PINZÓN	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
295	Pinzón /P12	24/03/2026	VEREDA PINZÓN	Instalación de 01 luminarias led 50w (Luminaria completa).
296	Pinzón /P13	25/03/2026	VEREDA PINZÓN	Instalación de 01 luminarias led 50w (Luminaria completa).
297	Pinzón /P14	25/03/2026	VEREDA PINZÓN	Instalación de 02 luminarias led 50w (Luminarias completas).
298	Pinzón /P15	25/03/2026	VEREDA PINZÓN	Instalación de 01 luminarias led 50w (Luminaria completa).
299	Trique /P02	25/03/2026	VEREDA TRIQUE	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
300	Trique /P04	25/03/2026	VEREDA TRIQUE	Instalación de 01 luminarias led 50w (Luminaria completa).
301	Trique /P03	25/03/2026	VEREDA TRIQUE	Instalación de 02 luminarias led 50w (Luminaria completa).
302	Trique /P10	25/03/2026	VEREDA TRIQUE	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
303	Caño liso /P01	25/03/2026	VEREDA CAÑO LISO	Instalación de 01 luminarias led 50w (Luminaria completa).
304	Caño liso /P02	25/03/2026	VEREDA CAÑO LISO	Instalación de 01 luminarias led 50w (Luminaria completa).
305	Caño liso /P03	26/03/2026	VEREDA CAÑO LISO	Instalación de 01 luminarias led 50w (Luminaria completa).
306	Caño liso /P07	26/03/2026	VEREDA CAÑO LISO	Instalación de 01 luminarias led 50w (Luminaria completa).
307	Caño liso /P08	26/03/2026	VEREDA CAÑO LISO	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
308	Caño liso /P09	26/03/2026	VEREDA CAÑO LISO	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
309	Caño liso /P10	26/03/2026	VEREDA CAÑO LISO	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
310	Caño liso /P11	26/03/2026	VEREDA CAÑO LISO	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
311	Caño liso /P12	26/03/2026	VEREDA CAÑO LISO	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
312	Caño liso /P13	26/03/2026	VEREDA CAÑO LISO	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
313	Pto Gutiérrez /P16	26/03/2026	VERDA PUERTO GUTIERREZ	Instalación de 02 luminarias led 50w (Luminaria completa).



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

314	Pto Gutiérrez /P17	27/03/2026	VERDA PUERTO GUTIERREZ	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
315	Pto Gutiérrez /P18	27/03/2026	VERDA PUERTO GUTIERREZ	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
316	Pto Gutiérrez /P19	27/03/2026	VERDA PUERTO GUTIERREZ	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
317	Pto Gutiérrez /P20	27/03/2026	VERDA PUERTO GUTIERREZ	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
318	Pto Gutiérrez /P21	27/03/2026	VERDA PUERTO GUTIERREZ	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
319	Pto Gutiérrez /P22	27/03/2026	VERDA PUERTO GUTIERREZ	Instalación de 02 luminarias led 50w (Luminaria completa).
320	Pto Gutiérrez /P23	27/03/2026	VERDA PUERTO GUTIERREZ	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
321	Pto Gutiérrez /P54	27/03/2026	VERDA PUERTO GUTIERREZ	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
322	Pto Gutiérrez /P55	27/03/2026	VERDA PUERTO GUTIERREZ	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
323	Pto Gutiérrez /P16	27/03/2026	VERDA PUERTO GUTIERREZ	Instalación de 01 luminarias led 50w (Luminaria completa).
324	Pto Gutiérrez /P10	30/03/2026	VERDA PUERTO GUTIERREZ	Desinstalación de 02 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 02 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
325	Pto Gutiérrez /P11	30/03/2026	VERDA PUERTO GUTIERREZ	Desinstalación de 02 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 02 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
326	Pto Gutiérrez /P12	31/03/2026	VERDA PUERTO GUTIERREZ	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
327	Pto Gutiérrez /P13	31/03/2026	VERDA PUERTO GUTIERREZ	Desinstalación de 02 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 02 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
328	Pto Gutiérrez /P15	01/04/2026	VERDA PUERTO GUTIERREZ	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
329	Caño liso /P04	06/04/2026	VEREDA CAÑO LISO	Desinstalación de 02 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 02 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
330	Caño liso /P05	06/04/2026	VEREDA CAÑO LISO	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
331	Caño liso /P06	06/04/2026	VEREDA CAÑO LISO	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
332	Pto Gutiérrez /P25	06/04/2026	VEREDA PUERTO GUTIERREZ	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (Luminaria completa).
333	Pto Gutiérrez /P35	06/04/2026	VEREDA PUERTO GUTIERREZ	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
334	Pto Gutiérrez /P36	06/04/2026	VEREDA PUERTO GUTIERREZ	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
335	Pto Gutiérrez /P37	06/04/2026	VEREDA PUERTO GUTIERREZ	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo) y la instalación de 01 luminaria led de 50w. (Completa).
336	Pto Gutiérrez /	06/04/2026	VEREDA	Instalación de 01 luminaria led de 50w. (Completa).



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

	P47		PUERTO GUTIERREZ	
337	Pto Gutiérrez/ P48	06/04/2026	VEREDA PUERTO GUTIERREZ	Instalación de 01 luminaria led de 50w. (Completa).
338	Pto Gutiérrez/ P49	07/04/2026	VEREDA PUERTO GUTIERREZ	Instalación de 01 luminaria led de 50w. (Completa).
339	Pto Gutiérrez/ P51	07/04/2026	VEREDA PUERTO GUTIERREZ	Instalación de 01 luminaria led de 50w. (Completa).
340	Pto Gutiérrez/ P52	07/04/2026	VEREDA PUERTO GUTIERREZ	Instalación de 01 luminaria led de 50w. (Completa).
341	Pto Gutiérrez/ P53	07/04/2026	VEREDA PUERTO GUTIERREZ	Instalación de 01 luminaria led de 50w. (Completa).
342	Pto Gutiérrez/ P27	07/04/2026	VEREDA PUERTO GUTIERREZ	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
343	Pto Gutiérrez/ P28	07/04/2026	VEREDA PUERTO GUTIERREZ	Desinstalación de 02 luminarias led para seguidamente realizar la instalación de 02 luminarias led de 50w. (No incluye brazo).
344	Pto Gutiérrez/ P30	07/04/2026	VEREDA PUERTO GUTIERREZ	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
345	Pto Gutiérrez/ P32	07/04/2026	VEREDA PUERTO GUTIERREZ	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
346	Pto Gutiérrez/ P33	07/04/2026	VEREDA PUERTO GUTIERREZ	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
347	Pto Gutiérrez/ P34	08/04/2026	VEREDA PUERTO GUTIERREZ	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol y 01 luminaria led de 50w. (Completa).
348	Pto Gutiérrez/ P44	08/04/2026	VEREDA PUERTO GUTIERREZ	Desinstalación de 02 luminarias led para seguidamente realizar la instalación de 02 luminarias led de 50w. (No incluye brazo).
349	Pto Gutiérrez/ P01	08/04/2026	VEREDA PUERTO GUTIERREZ	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
350	Pto Gutiérrez/ P02	08/04/2026	VEREDA PUERTO GUTIERREZ	Instalación de 02 luminarias led de 50w. (Completa).
351	Pto Gutiérrez/ P03	08/04/2026	VEREDA PUERTO GUTIERREZ	Instalación de 02 luminarias led de 50w. (Completa).
352	Pto Gutiérrez/ P04	08/04/2026	VEREDA PUERTO GUTIERREZ	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
353	Pto Gutiérrez/ P05	08/04/2026	VEREDA PUERTO GUTIERREZ	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (Completa).
354	Pto Gutiérrez/ P06	09/04/2026	VEREDA PUERTO GUTIERREZ	Instalación de 02 luminarias led de 50w. (Completa).
355	Pto Gutiérrez/ P08	09/04/2026	VEREDA PUERTO GUTIERREZ	Desinstalación de 01 luminaria para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo) y la instalación de 01 luminaria led de 50w. (Completa).
356	Pto Gutiérrez/ P09	09/04/2026	VEREDA PUERTO GUTIERREZ	Desinstalación de 01 luminaria para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo) y la instalación de 01 luminaria led de 50w. (Completa).
357	Pto Gutiérrez/ P14	09/04/2026	VEREDA PUERTO GUTIERREZ	Instalación de 02 luminarias led de 50w. (Completa).



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

358	Pto Gutiérrez/ P24	09/04/2026	VEREDA PUERTO GUTIERREZ	Desinstalación de 02 luminarias led para seguidamente realizar la instalación de 02 luminarias led de 50w. (No incluye brazo).
359	Pto Gutiérrez/ P26	09/04/2026	VEREDA PUERTO GUTIERREZ	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
360	Pto Gutiérrez/ P29	09/04/2026	VEREDA PUERTO GUTIERREZ	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo) y 01 poda.
361	Pto Gutiérrez/ P31	09/04/2026	VEREDA PUERTO GUTIERREZ	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
362	Pto Gutiérrez/ P59	09/04/2026	VEREDA PUERTO GUTIERREZ	Desinstalación de 02 luminarias led para seguidamente realizar la instalación de 02 luminarias led de 50w. (No incluye brazo).
363	Pto Gutiérrez/ P60	10/04/2026	VEREDA PUERTO GUTIERREZ	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
364	Pto Gutiérrez/ P58	10/04/2026	VEREDA PUERTO GUTIERREZ	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol.
365	Pto Gutiérrez/ P07	10/04/2026	VEREDA PUERTO GUTIERREZ	Desinstalación de 01 luminaria para seguidamente realizar la instalación de 02 luminaria led de 50w. (Completas).
366	Palagua/P01	10/04/2026	VEREDA PALAGUA	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
367	Palagua/P02	10/04/2026	VEREDA PALAGUA	Desinstalación de 02 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 02 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
368	Palagua/P05	10/04/2026	VEREDA PALAGUA	Instalación de 01 luminaria led de 50w. (Completa).
369	Palagua/P06	10/04/2026	VEREDA PALAGUA	Instalación de 01 luminaria led de 50w. (Completa).
370	Palagua/P08	10/04/2026	VEREDA PALAGUA	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Y 01 poda.
371	Palagua/P09	10/04/2026	VEREDA PALAGUA	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
372	Palagua/P11	10/04/2026	VEREDA PALAGUA	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
373	Palagua/P12	10/04/2026	VEREDA PALAGUA	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
374	Palagua/P13	10/04/2026	VEREDA PALAGUA	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
375	Palagua/P07	10/04/2026	VEREDA PALAGUA	Se realiza 01 poda.
376	Palagua/P10	13/04/2026	VEREDA PALAGUA	Se realiza 01 poda.
377	Palagua/P14	13/04/2026	VEREDA PALAGUA	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
378	Palagua/P15	13/04/2026	VEREDA PALAGUA	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Finalmente se realiza 01 poda.
379	Palagua/P16	13/04/2026	VEREDA PALAGUA	Se realiza 01 poda.
380	Palagua/P17	13/04/2026	VEREDA PALAGUA	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
381	Palagua/P18	13/04/2026	VEREDA PALAGUA	Se realiza 01 poda.
382	Palagua/P19	13/04/2026	VEREDA PALAGUA	Se realiza 01 poda.
383	Palagua/P22	13/04/2026	VEREDA PALAGUA	Instalación de 02 luminarias led de 50w. (Completas)
384	Palagua/P23	14/04/2026	VEREDA PALAGUA	Desinstalación de 01 luminaria para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Finalmente Instalación de 01



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

				luminaria led de 50w. (Completa).
385	Palagua/P25	14/04/2026	VEREDA PALAGUA	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
386	Palagua/P33	14/04/2026	VEREDA PALAGUA	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
387	Palagua/P28	14/04/2026	VEREDA PALAGUA	Se realiza 01 poda.
388	Palagua/P29	14/04/2026	VEREDA PALAGUA	Instalación de 02 luminarias led de 50w. (Completa)
389	Palagua/P03	14/04/2026	VEREDA PALAGUA	Se realiza 01 poda.
390	Palagua/P36	14/04/2026	VEREDA PALAGUA	Se realiza 01 poda.
391	Palagua/P39	14/04/2026	VEREDA PALAGUA	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
392	Palagua/P04	15/04/2026	VEREDA PALAGUA	Se realiza 01 poda.
393	Palagua/P40	15/04/2026	VEREDA PALAGUA	Desinstalación de 01 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
394	Palagua/P41	15/04/2026	VEREDA PALAGUA	Instalación de 01 luminarias led de 50w. (Completa)
395	Palagua/P42	15/04/2026	VEREDA PALAGUA	Instalación de 01 luminarias led de 50w. (Completa)
396	Palagua/P43	15/04/2026	VEREDA PALAGUA	Instalación de 02 luminarias led de 50w. (Completas) y finalmente se realiza 01 poda.
397	Palagua/06	15/04/2026	VEREDA PALAGUA	Instalación de 02 luminarias led de 50w. (Completas)
398	Palagua/P44	15/04/2026	VEREDA PALAGUA	Se realiza 01 poda.
399	Palagua/P45	15/04/2026	VEREDA PALAGUA	Instalación de 01 luminaria led de 50w. (Completa)
400	Palagua/P46	16/04/2026	VEREDA PALAGUA	Instalación de 01 luminaria led de 50w. (Completa)
401	Palagua/P47	16/04/2026	VEREDA PALAGUA	Instalación de 02 luminaria led de 50w. (Completa)
402	Okal/P01	16/04/2026	VEREDA OKAL	Se realiza 01 poda.
403	Okal/P02	16/04/2026	VEREDA OKAL	Instalación de 02 luminaria led de 50w. (Completa-Incluye georreferenciación). Dichas luminarias con código AP6301 – AP6302.
404	Okal/P04	16/04/2026	VEREDA OKAL	Instalación de 03 mts de cable encauchetado 3x12awg. Se deja operativa la luminaria con código AP4757.
405	Okal/P05	16/04/2026	VEREDA OKAL	Desinstalación de 01 luminaria con código AP4752 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP6303.
406	Okal/P06	16/04/2026	VEREDA OKAL	Desinstalación de 01 luminaria con código AP4754 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP6304. Finalmente Instalación de 01 luminaria led de 50w (Completa – incluye georreferenciación). Dicha luminaria con código AP6305.
407	Okal/P07	16/04/2026	VEREDA OKAL	Desinstalación de 01 luminaria con código AP4793 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP6306.
408	Okal/P08	17/04/2026	VEREDA OKAL	Desinstalación de 01 luminaria con código AP4794 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP6307.
409	Okal/P09	17/04/2026	VEREDA OKAL	Desinstalación de 01 luminaria con código AP4795 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP6308.
410	Okal/P10	17/04/2026	VEREDA OKAL	Desinstalación de 01 luminaria con código AP4797 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP6309.
411	Okal/P11	17/04/2026	VEREDA OKAL	Desinstalación de 01 luminaria con código AP4799 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

				luminaria con código AP6310.
412	Okal/P12	17/04/2026	VEREDA OKAL	Desinstalación de 01 fotocontrol para seguidamente realizar la instalación de 01 fotocontrol para dejar operativa la luminaria AP4801.
413	Okal/P13	17/04/2026	VEREDA OKAL	Desinstalación de 01 luminaria con código AP4736 para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo). Dicha luminaria con código AP6311.
414	Caño Rangel/P12	17/04/2026	VEREDA CAÑO RANGEL	Instalación de 02 luminarias led de 50w. (Completas).
415	Caño Rangel/P13	17/04/2026	VEREDA CAÑO RANGEL	Instalación de 02 luminarias led de 50w. (Completas). Finalmente se realiza 01 poda.
416	Caño Rangel/P14	17/04/2026	VEREDA CAÑO RANGEL	Desinstalación de 01 luminaria para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (Completa).
417	Caño Rangel/P01	20/04/2026	VEREDA CAÑO RANGEL	Desinstalación de 02 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 02 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
418	Caño Rangel/P02	20/04/2026	VEREDA CAÑO RANGEL	Desinstalación de 02 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 02 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
419	Caño Rangel/P03	20/04/2026	VEREDA CAÑO RANGEL	Instalación de 02 luminarias led de 50w. (Luminarias completas). Finalmente se realiza 01 poda.
420	Caño Rangel/P04	20/04/2026	VEREDA CAÑO RANGEL	Instalación de 02 luminarias led de 50w. (Luminarias completas). Finalmente se realiza 01 poda.
421	Caño Rangel/P05	21/04/2026	VEREDA CAÑO RANGEL	Instalación de 02 luminarias led de 50w. (Luminarias completas). Finalmente se realiza 01 poda.
422	Caño Rangel/P06	21/04/2026	VEREDA CAÑO RANGEL	Instalación de 02 luminarias led de 50w. (Luminarias completas).
423	Caño Rangel/P07	21/04/2026	VEREDA CAÑO RANGEL	Desinstalación de 02 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 02 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
424	Caño Rangel/P08	21/04/2026	VEREDA CAÑO RANGEL	Desinstalación de 02 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 02 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
425	Caño Rangel/P09	21/04/2026	VEREDA CAÑO RANGEL	Desinstalación de 01 luminaria para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo) y Instalación de 01 luminaria led de 50w. (Luminaria completa). Finalmente se realiza 01 poda.
426	Caño Rangel/P10	22/04/2026	VEREDA CAÑO RANGEL	Desinstalación de 01 luminaria para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo) y Instalación de 01 luminaria led de 50w. (Luminaria completa).
427	Caño Rangel/P11	22/04/2026	VEREDA CAÑO RANGEL	Instalación de 02 luminarias led de 50w. (Luminarias completas).
428	Caño Rangel/P12	22/04/2026	VEREDA CAÑO RANGEL	Desinstalación de 02 luminaria led para seguidamente realizar la instalación de 02 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
429	Caño Rangel/P15	22/04/2026	VEREDA CAÑO RANGEL	Desinstalación de 02 luminarias led para seguidamente realizar la instalación de 02 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
430	Caño Rangel/P16	23/04/2026	VEREDA CAÑO RANGEL	Desinstalación de 02 luminarias led para seguidamente realizar la instalación de 02 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
431	Caño Rangel/P17	23/04/2026	VEREDA CAÑO RANGEL	Instalación de 02 luminarias led de 50w. (Luminarias completas).
432	Fe/P08	23/04/2026	VEREDA LA FE	Desinstalación de 01 luminaria para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
433	Fe/P09	23/04/2026	VEREDA LA FE	Desinstalación de 01 luminaria para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

434	Fe/P12	24/04/2026	VEREDA LA FE	Instalación de 01 luminaria led de 50w. (Luminaria completa).
435	Fe/P13	24/04/2026	VEREDA LA FE	Instalación de 02 luminarias led de 50w. (Luminarias completa). Finalmente se realiza 01 poda.
436	Fe/P14	24/06/2026	VEREDA LA FE	Instalación de 02 luminarias led de 50w. (Luminarias completas).
437	Fe/P15	24/04/2026	VEREDA LA FE	Desinstalación de 01 luminaria para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
438	Fe/P16	24/04/2026	VEREDA LA FE	Instalación de 02 luminarias led de 50w. (Luminarias completa). Finalmente se realiza 01 poda.
439	Fe/P17	24/04/2026	VEREDA LA FE	Desinstalación de 01 luminaria para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50. (No incluye brazo). Finalmente se instala 01 luminaria led de 50. (luminaria completa).
440	Fe/P18	24/04/2026	VEREDA LA FE	Instalación de 01 luminaria led de 50w. (Luminarias completa).
441	Fe/P19	24/04/2026	VEREDA LA FE	Instalación de 01 luminaria led de 50w. (Luminaria completa).
442	Fe/P20	24/04/2026	VEREDA LA FE	Desinstalación de 01 luminaria para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50w. (No incluye brazo).
443	Fe/P21	24/04/2026	VEREDA LA FE	Instalación de 01 luminaria led de 50w. (Luminaria completa).
444	Fe/P22	24/04/2026	VEREDA LA FE	Instalación de 01 luminaria led de 50w. (Luminaria completa).
445	Fe/P23	24/04/2026	VEREDA LA FE	Instalación de 01 luminaria led de 50w. (Luminaria completa).
446	Fe/P10	24/04/2026	VEREDA LA FE	Desinstalación de 01 luminaria para seguidamente realizar la instalación de 01 luminaria led de 50. (No incluye brazo).

URBANO

- Zona 8
- Zona 7
- Zona 6
- Zona 3

RURAL

- La Fe
- Caño Rangel
- Okal
- Palagua
- Puerto Gutiérrez
- Caño Liso
- El Trique
- Pinzón
- Pavitas
- Ceiba




Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163


PORCENTAJE EJECUCION CONTRATCTUAL



VALOR ACTA No. 002 DE RECIBO PARCIAL 01 SALDO POR EJECUTAR

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR ZONA RURAL Y URBANA

URBANO RURAL



Carrera 3 No 6-48 Tel: (098) 7383259/7383181 Puerto Boyacá, (Boyacá)

www.epb-puertoboyaca-boyaca.gov.co



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

PRESUPUESTO EJECUTADO CORTE 06 DE ENERO DEL 2026 AL 26 DE ABRIL DEL 2026					
ITEM	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CANT	TOTAL
7,1	DESCONEXIÓN, DESMONTE Y ENTREGA DE ACOMETIDA MONOFÁSICA EN CABLE CONCENTRICO ANTIFRAUDE	Mts	\$ 85.340,00	0,00	\$ -
7,2	DESCONEXIÓN, DESMONTE Y ENTREGA DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CABLE CONCENTRICO ANTIFRAUDE	Mts	\$ 99.563,00	0,00	\$ -
7,3	DESCONEXIÓN Y DESMONTE DE FOTOCONTROL	und	\$ 13.275,00	85,00	\$ 1.128.375,00
7,4	DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN DOBLE RETENCIÓN EN RED ABIERTA	Und	\$ 149.345,00	0,00	\$ -
7,5	DESVESTIDA DE ESTRUCTURA FINAL DE CIRCUITO RED ABIERTA	und	\$ 119.475,00	0,00	\$ -
7,6	DESCONEXIÓN, DESMONTE Y TRASLADO DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO DE 50W O 60W CON ACCESORIOS	und	\$ 149.345,00	351,00	\$ 52.420.095,00
7,7	DESCONEXIÓN, DESMONTE Y TRASLADO DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO DE 150W CON ACCESORIOS	und	\$ 170.680,00	6,00	\$ 1.024.080,00
7,8	DESCONEXIÓN, RETIRO Y TRASLADO DE REFLECTOR DE 200W CON ACCESORIOS	und	\$ 87.209,00	38,00	\$ 3.313.942,00
7,9	DESCONEXIÓN, RETIRO Y TRASLADO DE LUMINARIA LED HIGH BAY (Escenarios deportivos cubiertos)	und	\$ 137.474,00	0,00	\$ -
7,10	DESCONEXIÓN, DESMONTE, RECOGIDA Y TRASLADO DE CABLE ACSR 2	MI	\$ 49.782,00	0,00	\$ -
7,11	RETIRO Y TRASLADO DE POSTE EN FERROCONCRETO DE 8 M X 510 KGF	und	\$ 748.908,00	1,00	\$ 748.908,00
7,12	RETIRO Y TRASLADO DE POSTE EN FERROCONCRETO DE 8 M X 1050 KGF	und	\$ 816.990,00	0,00	\$ -
7,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PORTABONERA 8 USUARIOS PARA RED TRENZADA	und	\$ 811.123,00	0,00	\$ -
7,14	SUMINISTRO HINCADA, AHOYADA Y APLOMADA DE POSTE TIPO LINEA 8Mx510 Kgf	und	\$ 1.565.591,00	2,00	\$ 3.131.182,00
7,15	SUMINISTRO HINCADA, AHOYADA Y APLOMADA DE POSTE FERROCONCRETO 8Mx1050 Kgf	und	\$ 2.114.799,00	0,00	\$ -
7,16	SUMINISTRO, HINCADA, AHOYADA Y APLOMADA DE POSTE FIBRA DE VIDRIO 8Mx510 Kgf	und	\$ 2.307.027,00	3,00	\$ 6.921.081,00
7,17	SUMINISTRO, HINCADA, AHOYADA Y APLOMADA DE POSTE FIBRA DE VIDRIO 8Mx1050 Kgf	und	\$ 3.478.969,00	0,00	\$ -
7,18	SUMINISTRO TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE TRENZADO CUADRÚPLEX 3x2/0+1/0 AGW	MI	\$ 77.738,00	0,00	\$ -
7,19	SUMINISTRO TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE TRENZADO CUADRÚPLEX 3x2+1/0 AGW	MI	\$ 58.755,00	0,00	\$ -
7,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA FINAL DE CIRCUITO SECUNDARIO EN RED TRENZADA (RT-1003)	und	\$ 121.781,00	4,00	\$ 487.124,00
7,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE DOBLE RETENCIÓN EN RED TRENZADA (RT-1008)	und	\$ 202.973,00	0,00	\$ -
7,22	VESTIDA DE ESTRUCTURA DE PASO SENCILLO CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA RED TRENZADA (PT-1009)	und	\$ 121.781,00	2,00	\$ 243.562,00
7,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE PUESTA A TIERRA BT CON VARILLA 5/8 X 2.4 M	und	\$ 433.031,00	2,00	\$ 866.062,00
7,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO TIPO LED CON CERTIFICADO DE PRODUCTO RETILAP, CON FLUJO LUMINOSO DE 6.000 A 9000 LÚMENES Y EFICIENCIA MÍNIMA DE 145 LÚMENES/VATIO DE 3.000 O 4.000 KELVIN. (LUMINARIA YA GEOREFERENCIADA, INCLUYE CODIFICACION)	und	\$ 1.174.324,00	206,00	\$ 241.910.744,00
7,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO TIPO LED CON CERTIFICADO DE PRODUCTO RETILAP, CON FLUJO LUMINOSO DE 6.000 A 9000 LÚMENES Y EFICIENCIA MÍNIMA DE 145 LÚMENES/VATIO DE 3.000 O	und	\$ 1.186.336,00	60,00	\$ 71.180.160,00



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

	4.000 KELVIN. (INCLUYE GEOREFERENCIACION Y CODIFICACION)				
7,26	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO TIPO LED CON CERTIFICADO DE PRODUCTO RETILAP, CON FLUJO LUMINOSO DE 14.000 A 22.000 LÚMENES Y EFICIENCIA MÍNIMA DE 150 LÚMENES/VATIO DE 3.000 A 5.000 KELVIN. (LUMINARIA YA GEOREFERENCIADA, INCLUYE CODIFICACION)	und	\$ 1.910.364,00	6,00	\$ 11.462.184,00
7,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO TIPO LED CON CERTIFICADO DE PRODUCTO RETILAP, CON FLUJO LUMINOSO DE 14.000 A 22.000 LÚMENES Y EFICIENCIA MÍNIMA DE 150 LÚMENES/VATIO DE 3.000 A 5.000 KELVIN. (INCLUYE GEOREFERENCIACION Y CODIFICACION)	und	\$ 1.924.149,00	0,00	\$ -
7,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCONTROL 220 - 120V	und	\$ 105.331,00	85,00	\$ 8.953.135,00
7,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DECORATIVA PARA EXTERIORES TIPO FAROL SPRING 60W NW - INCLUYE POSTE DE 6 M Y PEDESTAL (LUMINARIA YA GEOREFERENCIADA INCLUYE CODIFICACION)	und	\$ 2.593.325,80	0,00	\$ -
7,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DECORATIVA PARA EXTERIORES TIPO FAROL SPRING 60W NW - INCLUYE POSTE DE 6 M Y PEDESTAL (INCLUYE GEOREFERENCIACION Y CODIFICACION)	und	\$ 2.605.076,00	0,00	\$ -
7,31	SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTOR LED 200W 20.000Lm, 85-265 VAC, 6500K, F.P: 0,9, IP65 (INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE) (LUMINARIA YA GEOREFERENCIADA INCLUYE CODIFICACION)	und	\$ 670.149,50	28,00	\$ 18.764.186,00
7,32	SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTOR LED 200W 20.000Lm, 85-265 VAC, 6500K, F.P: 0,9, IP65 (INCLUYE GEOREFERENCIACION Y CODIFICACION)	und	\$ 684.599,95	1,00	\$ 684.600,00
7,33	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR LED 200W PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS (INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE) (LUMINARIA YA GEOREFERENCIADA INCLUYE CODIFICACION)	und	\$ 1.690.779,22	0,00	\$ -
7,34	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR LED 200W PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS (INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE) (INCLUYE GEOREFERENCIACION Y CODIFICACION)	und	\$ 1.705.229,67	0,00	\$ -
7,35	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR LED 300W PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS (INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE) (LUMINARIA YA GEOREFERENCIADA INCLUYE CODIFICACION)	und	\$ 2.577.254,30	0,00	\$ -
7,36	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR LED 300W PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS (INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE) (INCLUYE GEOREFERENCIACION Y CODIFICACION)	und	\$ 2.591.704,75	0,00	\$ -
7,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA DE 1,5 MTS SOPORTE DE PROYECTORES (INCLUYE HERRAJES PARA INSTALACIÓN EN POSTE)	und	\$ 414.545,00	0,00	\$ -
7,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HIGH BAY DE 100W CW (LUMINARIA YA GEOREFERENCIADA INCLUYE CODIFICACION)	und	\$ 820.497,85	0,00	\$ -
7,39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HIGH BAY DE 100W CW (INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE) (INCLUYE GEOREFERENCIACION Y CODIFICACION)	und	\$ 834.948,30	0,00	\$ -
7,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN ACEITE DE 45 KVA DE 13200 KV A 220/127 V	und	\$ 20.277.979,00	0,00	\$ -
7,41	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE EN FIBRA DE VIDRIO TRASLUCIDO DE 9Mx350 Kg (INCLUYE ACCESORIOS PARA ANCLAJE E ILUMINACION INTERNA DEL POSTE)	und	\$ 7.207.914,00	0,00	\$ -
7,42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG	MI	\$ 17.607,00	620,00	\$ 10.916.340,00
7,43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO	MI	\$ 26.918,00	0,00	\$ -

Carrera 3 N° 6-48 Tel: (098) 7383259/7383181 Puerto Boyacá, (Boyacá)

www.epb-puertoboyaca-boyaca.gov.co



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

	3X10 AWG				
7,44	RETIRO Y TRASLADO DE POSTE METÁLICO GALVANIZADO DE 2" O 3" X 8 METROS	und	\$ 322.908,00	0,00	\$ -
7,45	PODA DE ARBOLES H > 5.0 < 8.0 M Y RETIRO DE MATERIAL VEGETAL	und	\$ 714.178,00	63,00	\$ 44.993.214,00
7,46	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO TIPO LED CON CERTIFICADO DE PRODUCTO RETILAP, CON FLUJO LUMINOSO DE 6.000 A 9000 LÚMENES Y EFICIENCIA MÍNIMA DE 145 LÚMENES/VATIO DE 3.000 O 4.000 KELVIN. (NO INCLUYE BRAZO) (LUMINARIA YA GEOREFERENCIADA INCLUYE CODIFICACION)	und	\$ 1.041.766,00	331,00	\$ 344.824.546,00
7,47	INSTALACION DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO TIPO LED CON CERTIFICADO DE PRODUCTO RETILAP, CON FLUJO LUMINOSO DE 6.000 A 9000 (NO INCLUYE BRAZO) LÚMENES Y EFICIENCIA MÍNIMA DE 145 LÚMENES/VATIO DE 3.000 O 4.000 KELVIN. (INCLUYE GEOREFERENCIACION Y CODIFICACION)	und	\$ 203.088,00	1,00	\$ 203.088,00
7,48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALUMINIO AISLADO # 6 SERIE 8000	ml	\$ 10.031,00	0,00	\$ -
7,49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALUMINIO AISLADO # 4 SERIE 8000	ml	\$ 12.394,00	0,00	\$ -
7,50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALUMINIO AISLADO # 2 SERIE 8000	ml	\$ 13.364,00	0,00	\$ -




Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

EJECUCION CONTRACTUAL



EJECUCION POR SEMANA



Carrera 3 N° 6-48 Tel: (098) 7383259/7383181 Puerto Boyacá, (Boyacá)

www.epb-puertoboyaca-boyaca.gov.co

PARTE VI. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

Aunque se presentaron ajustes en el cronograma debido a factores logísticos y de disponibilidad de materiales, las actividades fueron reprogramadas y ejecutadas de manera satisfactoria, cumpliendo a cabalidad con los objetivos establecidos en el Contrato, los cuales contemplaban el "MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ. Las actividades proyectadas se desarrollaron conforme a los cronogramas establecidos, cumpliendo con las especificaciones técnicas, normativas de calidad y seguridad exigidas por la normativa vigente (RETILAP y RETIE), garantizando así una mejora sustancial en la cobertura, eficiencia energética, iluminación vial y percepción de seguridad para la comunidad beneficiada.

PARTE VII. REGISTROS FOTOGRAFICOS

			
Instalación de fotocontrol	Instalación de luminaria led de 150w	Desinstalación e instalacion e instalacion de fotocontrol	Instalación de luminaria led de 150w
			
Desinstalación e instalacion de luminaria led de 150w	Desinstalación e instalacion e instalacion de luminaria led de 150w	Instalación de fotocontrol	Desinstalación e instalacion e instalacion de luminaria led de 150w



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

 990748333333325N 74.48739833333333W 11.80m	 990214833333324N 74.48726333333333W 12.10m	 99016750000000005N 74.49037666666666W 11.70m	 9900086666666655N 74.48875166666667W 11.90m
Instalación de luminaria led de 50w	Desinstalación e instalacion de luminaria led de 50w	Instalación de luminaria led de 50w	Instalación de luminaria led de 50w
 990748333333325N 74.48739833333333W 11.80m	 99070376333333322N 74.48739833333333W 11.80m	 99068533333332325N 74.48853000000000W 11.70m	 99001093333332222N 74.48875166666667W 11.90m
Desinstalación e instalacion de luminaria led de 50w	Desinstalación e instalacion de luminarias led de 50w	Desinstalación e instalacion de fotocontrol	Instalación de luminaria led de 50w
 990748333333325N 74.48739833333333W 11.80m	 99070376333333322N 74.48739833333333W 11.80m	 99068533333332325N 74.48853000000000W 11.70m	 99001093333332222N 74.48875166666667W 11.90m
Desinstalación e instalacion de luminaria led de 50w	Desinstalación e instalacion de luminaria led de 50w	Desinstalación e instalacion de fotocontrol	Inspección nocturna estado cancha



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

			
Desinstalación e instalacion de fotocontrol	Desinstalación e instalacion de luminaria led de 50w	Desinstalación e instalacion de luminaria led de 50w	Desinstalación e instalacion de luminaria led de 50w
			
hincada poste en fibra de vidrio 8mx510kgf	Desinstalación e instalacion de luminaria led de 50w	Desinstalación e instalacion de fotocontrol	Instalación de luminaria 50W.
			
Instalación de fotocontrol	Desinstalación e instalacion e instalacion de fotocontrol	Desinstalación e instalacion de luminaria led.	Desinstalación e instalacion de luminaria led.



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

			
Desinstalación e instalacion de fotocontrol.	Desinstalación e instalacion de fotocontrol.	Instalación de luminaria led.	Desinstalación e instalacion de fotocontrol.
			
Poda.	Instalación de fotocontrol.	Desinstalación e instalacion de luminaria led de 150w.	Instalación de luminaria led 50w.
			
Instalación de luminaria led 50w.	Instalación de luminaria led 50w.	Desinstalación e instalacion de luminaria led 50w.	Instalación de luminaria led 50w.



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

 6.0051N 74.4971W	 6.0073N 74.4971W	 6.0073N 74.4971W	 6.0158N 74.4962W
Desinstalación e instalacion de luminaria led.	Instalación de luminaria led 50w.	Instalación de luminaria led.	Desinstalación e instalacion de fotocontrol
 5.9999N 74.4991W	 5.9997N 74.4990W	 6.0073N 74.4971W	 6.0158N 74.4962W
Desinstalación e instalacion de luminaria led	Desinstalación e instalacion de luminarias led de 50w.	Instalación de luminaria led 50w.	Instalación de luminaria led 50w.
 6.0007N 74.4889W	 6.0007N 74.4889W	 6.0017N 74.4892W	 6.0158N 74.4962W
Instalación de luminaria led 50w.	Instalación de luminaria led 50w.	Instalación de luminaria led 50w.	Instalación de luminaria led 50w.



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163




 6.0121N 74.4973W	 6.0095N 74.4914W	 6.0095N 74.4914W	 6.0054N 74.4911W
Instalación de luminaria led 50w.	Desinstalación e instalacion de fotocontrol.	Instalación de fotocontrol.	Desinstalación e instalacion de fotocontrol.
 6.0121N 74.4973W	 6.0059N 74.4917W	 6.0080N 74.4917W	 5.9843N 74.4872W
Desinstalación e instalacion de fotocontrol.	Instalación de fotocontrol.	Instalación de luminaria led 50w.	Desinstalación e instalacion de luminaria led
 5.9843N 74.4872W	 5.9902N 74.4897W	 5.9722N 74.580349 Campana BA 74-88 Puerto 455201 Boyaca Colombia	 5.9170N 74.4463W
Instalación de luminaria led de 50w	Desinstalación e instalacion de luminaria led.	Poda.	Poda.



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

			
Desinstalación e instalacion de luminaria led.	Desinstalación e instalacion de luminaria led.	Desinstalación e instalacion de luminaria led.	Poda.
			
Instalación de luminaria led.	Instalación de luminaria led de 50w.	Instalación de luminaria led de 50w.	Desinstalación e instalacion de luminaria.
			
Desinstalación e instalacion de luminaria.	Desinstalación e instalacion de luminaria.	Desinstalación e instalacion de luminaria.	Desinstalación e instalacion de luminaria.



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

 59219N 74.4452W	 59249N 74.4615W	 59230N 74.4317W	 59220N 74.4317W
Desinstalación e instalacion de luminaria	Desinstalación e instalacion de luminaria.	Instalación de luminaria led 50w.	Instalación de luminaria led 50w.
 59247N 74.4619W	 59247N 74.4619W	 59247N 74.4619W	 59247N 74.4619W
Instalación de luminaria led 50w.	Desinstalación e instalacion de luminaria.	Desinstalación e instalacion de luminarias.	Instalación de luminaria led 50w.
 59247N 74.4619W	 59247N 74.4619W	 59247N 74.4619W	 59247N 74.4619W
Desinstalación e instalacion de luminaria.	Desinstalación e instalacion de luminaria led 50w.	Desinstalación e instalacion de luminaria led.	Desinstalación e instalacion de luminaria led.



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9
RUPS: 20252635440163

			
poda.	Instalación de luminaria led 50w.	Instalación de luminaria led de 50w.	Poda.
			
Desinstalación e instalacion de luminaria led.	Poda.	Desinstalación e instalacion de luminaria led.	Desinstalación e instalacion de luminaria led.
			
Desinstalación e instalacion de luminaria led.	Desinstalación e instalacion de luminaria led.	Poda.	Desinstalación e instalacion de fotocontrol.



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

			
Instalación de fotocontrol.	Desinstalación e instalacion de luminarias led.	Poda.	Instalación de luminaria led 50w.
			
Instalación de luminaria led 50w.	Instalación de luminaria led 50w.	Instalación de luminaria led 50w.	Instalación de luminaria led 50w.
			
Desinstalación e instalacion de luminaria led.	Instalación de luminaria led 50w.	Instalación de luminaria led 50w	Instalación de luminaria led 50w



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163



			
Instalación de luminaria led 50w	Desinstalación e instalacion de fotocontrol	Poda.	Poda
			
Instalación de luminaria led 50w	Desinstalación e instalacion de Reflector led	Instalación de Reflector led	Instalación de Reflector led
			
Desinstalación e instalacion de fotocontrol.	Instalación de fotocontrol.	Instalación de cable encauchetado 3x12.	Instalación de cable encauchetado 3x12awg.



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

			
Desinstalación e instalacion de luminaria.	Desinstalación e instalacion de luminaria. (Z6/P08)	Desinstalación e instalacion de luminaria led	Poda.
			
Poda	Desinstalación e instalacion de luminari	Instalación de luminarias led de 50w.	Desinstalación e instalacion de fotocontrol.
			
Desinstalación e instalacion de fotocontrol.	Instalación de fotocontrol.	Desinstalación e instalacion de luminaria.	Desinstalación e instalacion de luminarias led.



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9
RUPS: 20252635440163


Instalación de luminarias led 50w.	Desinstalación e instalacion de luminarias led.	Desinstalación e instalacion de luminaria led de 50w.	Instalación de luminaria led de 50w.
Desinstalación e instalacion de fotocontrol.	Instalación de luminaria 50w	Desinstalación e instalacion de luminaria	Desinstalación e instalacion de luminaria led de 50w.
Instalación de luminaria led de 50w.	Desinstalación e instalacion de luminaria led de 50w.	Instalación de luminaria led de 50w.	Desinstalación e instalacion de luminaria led de 50w.



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

			
Desinstalación e instalacion de fotocontrol.	Instalación de luminaria led de 50w.	Instalación de luminaria 50w.	Desinstalación e instalacion de luminaria
			
Instalación de luminaria led de 50w	Desinstalación e instalacion de luminaria.	Instalación de luminaria led de 50w.	Desinstalación e instalacion de luminaria.
			
Instalación de luminaria led de 50w.	Desinstalación e instalacion de luminaria.	Poda.	Desinstalación e instalacion de luminaria.



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9
RUPS: 20252635440163

			
Desinstalación e instalacion de luminaria.	Poda	Instalación de luminaria led de 50w.	Instalación de luminaria led de 50w.
			
Desinstalación e instalacion de luminarias	Instalación de cable encauchetado 3x12.	Poda.	Desinstalación e instalacion de fotocontrol.
			
Instalación de luminaria led de 50w.	Desinstalación e instalacion de fotocontrol.	Instalación de fotocontrol.	Desinstalación e instalacion de luminaria



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163



			
Poda	Desinstalación e instalacion de reflectores.	Instalación de reflectores.	Desinstalación e instalacion de luminaria.
			
Desinstalación e instalacion de reflectores.	Desinstalación e instalacion de luminaria.	Instalación de luminarias led de 50w.	Instalación de luminarias led de 50w.
			
Instalación de luminaria led de 50w.	Desinstalación e instalacion de luminaria.	Instalación de luminaria led de 50w.	Desinstalación e instalacion de luminaria.



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

			
Instalación de luminaria led de 50w.	Instalación de luminarias led de 50w.	Desinstalación e instalacion de luminarias led de 50w.	Poda
			
Desinstalación e instalacion de luminaria	Instalación de luminarias led de 50w.	Desinstalación e instalacion de luminarias.	Desinstalación e instalacion de luminaria.
			
Desinstalación e instalacion de luminaria.	Instalación de luminaria led de 50w.	Desinstalación e instalacion de luminaria.	Desinstalación e instalacion de luminaria.



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9
RUPS: 20252635440163

 S.97653N 74.58995W Puerto Boyacá	 S.98011N 74.59201W Puerto Boyacá	 S.97655N 74.58999W Puerto Boyacá	 S.97655N 74.58999W Puerto Boyacá
Desinstalación e instalacion de fotocontrol.	Desinstalación e instalacion de fotocontrol.	Instalación de cable encauchetado 3x12 awg.	Desinstalación e instalacion de luminaria.
 S.97983N 74.59405W Puerto Boyacá	 S.97914N 74.59228W Puerto Boyacá	 S.97909N 74.49583W Puerto Boyacá	 S.97909N 74.49583W Puerto Boyacá
Desinstalación e instalacion de fotocontrol.	Desinstalación e instalacion de luminaria.	Instalación de luminaria led de 50w.	Instalación de fotocontrol.
 S.97909N 74.49583W Puerto Boyacá	 S.97909N 74.49583W Puerto Boyacá	 S.97909N 74.49583W Puerto Boyacá	 S.97909N 74.49583W Puerto Boyacá
Instalación de luminarias led de 50w.	Desinstalación e instalacion de luminarias led de 50w.	Instalación de luminaria led de 50w	Poda.



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163


 5.97786N 74.50923W Puerto Boyacá	 5.97786N 74.50923W Puerto Boyacá	 5.97787N 74.50965W Puerto Boyacá	 6.0736N 74.5057W
Desinstalación e instalacion de luminaria.	Instalación de luminaria led de 50w.	Desinstalación e instalacion de luminaria.	Poda.
 5.97786N 74.50923W Puerto Boyacá	 5.97784N 74.50976W Puerto Boyacá	 6.0687N 74.5064W	 6.0667N 74.5014W
Instalación de cable encauchetado 3x12awg.	Desinstalación e instalacion de luminaria	Poda.	Desinstalación e instalacion de luminaria.
 6.0818N 74.5073W	 6.1024N 74.5073W	 6.0867N 74.5003W	 6.085830000000000000N 74.502600000000000000W
Desinstalación e instalacion de luminaria.	Poda.	Desinstalación e instalacion de luminaria.	Instalación de luminaria led de 50w.



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P


NIT: 820.001.405-9

RUPS: 20252635440163

			
Desinstalación e instalacion de luminaria.	Desinstalación e instalacion de luminaria.	Desinstalación e instalacion de luminaria.	Desinstalación e instalacion de luminaria.
			
Desinstalación e instalacion de luminarias.	Instalación de luminarias de 50w.	Desinstalación e instalacion de luminarias.	Instalación de luminaria de 50w.
			
Desinstalación e instalacion de luminaria.	Instalación de luminarias de 50w.	Poda.	Instalación de luminarias de 50w.

			
Desinstalación e instalacion de luminaria	Instalación de luminaria de 50w.	Desinstalación e instalacion de luminaria.	Instalación de luminaria de 50w.

- ✓ El contratista SOMERT S.A.S. realizó la ejecución de las actividades programadas conforme a los requerimientos técnicos y operativos del proyecto, presentando oportunamente los soportes necesarios para el seguimiento y control por parte de la supervisión.
- ✓ El Contrato se ejecuta de manera integral y satisfactoria, cumpliendo plenamente con su objeto, alcance técnico, condiciones contractuales y normatividad vigente, garantizando la adecuada prestación del servicio de alumbrado público en las zonas urbana y rural del municipio.
- ✓ Las actividades desarrolladas permitieron mejorar las condiciones de iluminación en diferentes sectores urbanos y rurales del municipio, mediante la instalación y reposición de luminarias LED, cambio de fotocontroles, instalación de cableado, adecuaciones eléctricas, podas técnicas y demás labores necesarias para garantizar la correcta prestación del servicio.
- ✓ Desde el punto de vista financiero, se evidencia un avance significativo en la ejecución del contrato, reflejado en el porcentaje ejecutado correspondiente al Acta Parcial No. 01, manteniéndose coherencia entre las actividades desarrolladas y los valores reportados para cobro.


JORGE EMERSON GARCIA BONILLA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Elaboró: Liana Hoyos – Aux. Administrativo

Revisó: Valentina Castro Londoño - Coordinación técnica operativa AAA