

	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL			
	Código:	SDS-CON-FT-079	Versión:	

Elaborado por: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisado por: Jenny Carolina Moya Diaz; Nureidis Torres Vivas / Aprobado por: Cristhian Felipe Yarce Barragán

SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

FECHA DE SOLICITUD	11	06	2026
NUMERO DE SOLICITUD SISCO	55829		

1. TIPO DE MODIFICACIÓN

Marque con una X	SOLICITUD
	Adición de valor
	Prórroga del plazo de ejecución
	Modificación, Aclaración o Corrección
X	Suspensión
	Cesión
	Terminación
	Liberación de recursos

2. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO O CONVENIO OBJETO DE MODIFICACIÓN

X	TIPO	Número	Fecha de suscripción	Fecha de acta de iniciación	Plazo de ejecución	Fecha de terminación de la ejecución
X	Contrato					
	Convenio	CO1.PCCNTR. 8184484 de 2025	12/08/2025	14/08/2025	Hasta el 31 de julio de 2026	31/07/2026

Contratista	KADIR RODRIGUEZ GONZALEZ
Supervisor/ Interventor	EDNA MAGALY FORERO TRIANA Profesional Especializado Cod: 222 / Grado: 24 Dirección de Servicio a la Ciudadanía
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA APOYANDO LAS ACTIVIDADES DE REGISTRO, ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN EN SALUD, A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES CANALES DE ATENCIÓN DISPUESTOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE RELACIONAMIENTO INTEGRAL CON LA CIUDADANÍA.
Valor inicial del contrato	\$ 52,037,600

MODIFICACIONES ANTERIORES:

Mediante memorando No. 2025-IE-35710 de fecha 19 de septiembre de 2025 publicado y aceptado en el aplicativo Secop II el 26 de septiembre de 2025 con el objeto: De acuerdo con lo establecido en el parágrafo segundo de la cláusula 29 de las "cláusulas contractuales y lineamientos generales del contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión", y conforme la fecha de suscripción del acta de inicio, se realiza la modificación del plazo, el valor y la liberación de recursos del presente contrato estableciendo como nuevo valor \$ 51.888.067 y nueva fecha en días 347 días.

Mediante solicitud de fecha 29 de abril de 2026 con número de radicado Sisco: 55294 se solicitó suspensión del contrato por incapacidad medica publicada y aceptada mediante al aplicativo Secop II de fecha 30 de abril de 2026 con un periodo comprendido del 30-04-2026 al 12-05-2026.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL			
	Código:	SDS-CON-FT-079	Versión:	
Elaborado por: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisado por: Jenny Carolina Moya Diaz; Nureidis Torres Vivas / Aprobado por: Cristhian Felipe Yarce Barragán				

Mediante solicitud de fecha 20 de mayo de 2026 con número de radicado Sisco: 55487 se solicitó suspensión del contrato por incapacidad medica publicada y aceptada mediante al aplicativo Secop II de fecha 27 de mayo de 2026 con un periodo comprendido del 27-05-2026 al 12-06-2026.

3. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

Para el presente contrato de prestación de servicios, se tiene que, a la fecha de la presente solicitud, la contratista ha cumplido con el objeto contractual y las obligaciones específicas, lo cual se soporta en el informe por los días y meses ejecutados y por presentar del mes de mayo por la contratista.

4. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

En mi calidad de supervisora del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión del contrato No. 8184484 de 2025 suscrito el día 12 de agosto de 2025 entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y KADIR RODRIGUEZ GONZALEZ, emito recomendación para realizar la suspensión del contrato, de acuerdo con lo siguiente:

4.1. Justificación Técnica:

1. Que el contratista KADIR RODRIGUEZ GONZALEZ, mediante comunicación dirigida al supervisor del contrato EDNA MAGALY FORERO TRIANA mediante llamada telefónica y correo electrónico institucional de fecha 15 de mayo de 2026, manifestó su intención de suspender el contrato a partir del perfeccionamiento de la suspensión hasta la terminación de la incapacidad según las sugerencias médicas, con ocasión de su incapacidad médica adjunta remitida por Clínica Universitaria La Sabana por motivo quirúrgico ambulatorio de Luxación de la articulación Acromioclavicular, periodo durante el cual no podrá continuar con la ejecución de las obligaciones contractuales.
2. Que el contratista KADIR RODRIGUEZ GONZALEZ, mediante comunicación dirigida al supervisor del contrato EDNA MAGALY FORERO TRIANA mediante llamada telefónica y correo electrónico institucional de fecha 11 de junio de 2026, manifestó la prórroga de la suspensión del contrato a partir del perfeccionamiento del trámite y hasta la terminación de la incapacidad según las sugerencias médicas, con ocasión de cita de control con el cirujano quien realizó el procedimiento quirúrgico de reconstrucción de ligamentos acromioclaviculares de hombro izquierdo, en la Clínica Universidad de la Sabana de Chía, periodo durante el cual no podrá continuar con la ejecución de las obligaciones contractuales.
3. Que el contratista KADIR RODRIGUEZ GONZALEZ, a la fecha de radicación de la presente solicitud, ha cumplido con la totalidad de las obligaciones derivadas del contrato y las actividades desarrolladas corresponden a las actividades acordadas.
4. Que se solicita se suspenda el contrato de servicios No. 8184484 de 2025, dado que el contratista manifiesta que no podra ejecutar el contrato desde su intervencion e inicio de la incapacidad y prorroga de incapacidad en control medico hasta la fecha que obedece la incapacidad medica, ya que le impide ejecutar sus actividades, por esta razon, se desea suspender el contrato a partir del perfeccionamiento del tramite, reiniciando actividades a partir del día 12 de julio de 2026.
5. Que la presente suspensión del contrato de prestación de servicios No. 8184484 de 2025 es procedente, dado que, no generan erogación adicional alguna para el Fondo Financiero Distrital de Salud, ni ocasionan

	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL			
	Código:	SDS-CON-FT-079	Versión:	
Elaborado por: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisado por: Jenny Carolina Moya Diaz; Nureidis Torres Vivas / Aprobado por: Cristhian Felipe Yarce Barragán				

reajustes de precios o desequilibrio contractual de ninguna índole.

6. Que dentro de las cláusulas contractuales y lineamientos generales del contrato de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión se señala en la CLÁUSULA 7 -SUSPENSIÓN "Las partes podrán de mutuo acuerdo suspender el presente contrato, de manera excepcional y debidamente sustentado, mediante la suscripción de un acta en donde conste tal evento. El plazo de suspensión no ampliará el plazo de ejecución del contrato, ni dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato. Para el efecto se tendrán en cuenta las siguientes causales: a) En procura del interés público, b) Por situaciones de fuerza mayor; o, c) Por situaciones de caso fortuito, que impidan la ejecución temporal del contrato".

7. La presente solicitud de suspensión contractual se sustenta en la necesidad de garantizar la adecuada ejecución y culminación del objeto contractual inicialmente pactado, teniendo en cuenta que durante la ejecución del contrato se presentaron circunstancias de fuerza mayor derivadas de incapacidades médicas debidamente soportadas, las cuales imposibilitaron temporalmente la prestación personal del servicio por parte del contratista y dieron lugar a la suspensión formal de la ejecución contractual.

8. Que, la suspensión por mutuo acuerdo se ajusta a derecho.

5. CERTIFICACIÓN

La firmante en este espacio certifica que consideran pertinente el trámite de modificación contractual, por lo anterior, solicitan adelantar el trámite pertinente.

SUPERVISOR
Firma
Nombre: EDNA MAGALY FORERO TRIANA
Cargo: Cargo: Profesional Especializado Cod: 222 / Grado: 24 Dirección de Servicio a la Ciudadanía

Proyectó: Juan Pablo Escobar Roa