

		INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION				Código: F-220-06		
		Versión: 06		Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017				
FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		DÍA	3	MES	JULIO		AÑO	2026
CONTRATO O CONVENIO No.		Contrato No. 320.20.1.017 DEL 2026					FECHA	26/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ECOSISTÉMICA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ VALLE DEL CAUCA						
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		5 QUINTO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026						
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		LUZ ELENA RODRIGUEZ CHAPARRO						
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA AMBIENTAL PARA LA GESTIÓN Y FOMENTO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ORIENTADOS HACIA LA CAPACIDAD DE RESILIENCIA Y PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - SIMAP TULUÁ, ANTE LOS POSIBLES IMPACTOS DEL CAMBIO Y LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA MUNICIPIO DE TULUÁ.						
PLAZO DEL CONTRATO		HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026						
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		DIRECTO					DELEGADO	ALEXANDER HINCAPIE VEGA
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		SECRETARIA DE DESPACHO						
No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA					OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO	
1	FORTALECER 2 ECOSISTEMAS RURALES EN EL MARCO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS, RESERVA NATURAL, PREDIOS HÍDRICOS 111, MEDIANTE ACCIONES DE GESTIÓN A CONSERVACIÓN COMO ENRIQUECIMIENTO POBLACIONAL DE ESPECIES, REFORESTACIÓN O ENTRE OTRO.	SE PRESENTA EL SIGUIENTE ESTADO DE AVANCE: SE VERIFICÓ EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE SIEMBRA REALIZADAS LOS DÍAS 18 Y 25 DE JUNIO DE 2026 EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MARINA, CORREGIMIENTO DE LA MARINA, CONSTATANDO QUE LAS ACTIVIDADES FUERON EJECUTADAS CONFORME A LO PROGRAMADO Y EN CONCORDANCIA CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS. SE EVIDENCIÓ UNA ADECUADA PLANEACIÓN Y ARTICULACIÓN CON LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, PERMITIENDO LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE ESTUDIANTES, DOCENTES Y EQUIPO TÉCNICO AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA. LA METODOLOGÍA IMPLEMENTADA FAVORECIÓ LA INTEGRACIÓN DE COMPONENTES TEÓRICOS Y PRÁCTICOS, FORTALECIENDO EL PROCESO DE APRENDIZAJE Y LA APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. ANEXO: REMISIÓN CIRCULAR, F-TR-09, F-TR-10, F-320-06, F-320-03, INFORME EJECUTIVO CARPETA 320-52-27 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE - PROGRAMA AMBIENTAL - CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD SIDAP - SIMAP. FOLIO DEL 274 AL 283 Y DEL FOLIO 284 AL 294					SE CUMPLE AL 100% CON LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL ESTABLECIDA TENIENDO EN CUENTA LAS SUGERENCIAS DE MEJORA QUE SE HICIERON EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO Y SU RESPECTIVA SUPERVISIÓN.	

		INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION				Código: F-220-06			
		Versión: 06		Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017					
FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		DÍA	3	MES	JULIO			AÑO	2026
CONTRATO O CONVENIO No.		Contrato No. 320.20.1.017 DEL 2026						FECHA	26/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ECOSISTÉMICA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ VALLE DEL CAUCA							
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		5 QUINTO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026							
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		LUZ ELENA RODRIGUEZ CHAPARRO							
2	ESTABLECER UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL URBANO - RURAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO DE COMUNICACION ESTRATÉGICA M.C.E., CON DOS (2) ELEMENTOS DIVULGATIVOS DE PROMOCIÓN, FOMENTO POSICIONAMIENTO DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD FLORA Y FAUNA REFERENCIADA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL E.E.P Y EL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS SIMAP DE TULUÁ-VALLE.	SE PRESENTA EL SIGUIENTE ESTADO DE AVANCE: SE VERIFICÓ LA ELABORACIÓN DEL PLEGABLE INFORMATIVO EL DIA 10 DE JUNIO SOBRE LA BIODIVERSIDAD DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, EVIDENCIANDO QUE EL PRODUCTO FUE DESARROLLADO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO Y EN CONCORDANCIA CON LOS OBJETIVOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PROMOVIDOS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE. DURANTE LA REVISIÓN SE CONSTATÓ QUE EL MATERIAL DIVULGATIVO PRESENTA INFORMACIÓN CLARA, ORGANIZADA Y TÉCNICAMENTE SUSTENTADA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD DEL MUNICIPIO, DESTACANDO LA DIVERSIDAD DE ECOSISTEMAS PRESENTES EN EL TERRITORIO, LAS ESPECIES REPRESENTATIVAS DE FLORA Y FAUNA, LAS FUENTES HÍDRICAS, LOS BOSQUES, LOS HUMEDALES Y DEMÁS ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO NATURAL DE TULUÁ. ANEXO: INFORME EJECUTIVO, DOCUMENTO MECANISMO DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA, BORRADOR PLEGABLE CARPETA 320-52-27 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE - PROGRAMA AMBIENTAL - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD SIDAP - SIMAP. FOLIO DEL 261 AL 270						SE CUMPLE AL 100% CON LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL ESTABLECIDA TENIENDO EN CUENTA LAS SUGERENCIAS DE MEJORA QUE SE HICIERON EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO Y SU RESPECTIVA SUPERVISIÓN.	

		INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION				Código: F-220-06			
		Versión: 06		Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017					
FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		DÍA	3	MES	JULIO			AÑO	2026
CONTRATO O CONVENIO No.		Contrato No. 320.20.1.017 DEL 2026						FECHA	26/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ECOSISTÉMICA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ VALLE DEL CAUCA							
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		5 QUINTO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026							
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		LUZ ELENA RODRIGUEZ CHAPARRO							
3	REALIZAR CUATRO (4) TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (2 URBANOS - 2 RURALES) CON ASPECTOS TEMÁTICOS METODOLÓGICOS PARA LOS SECTORES COMUNITARIO, EDUCATIVO E INSTITUCIONAL ENFOCADOS A PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIODIVERSIDAD FLORA Y FAUNA REFERENTE EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL E.E.P. Y EL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS SIMAP EN EL MARCO DE LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS.	SE PRESENTA EL SIGUIENTE ESTADO DE AVANCE: • SE VERIFICÓ LA EJECUCIÓN DEL TALLER DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE BIODIVERSIDAD REALIZADO EL DÍA 2 DE JUNIO DE 2026 EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MARINA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, EVIDENCIANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CONFORME A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y A LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. SE CONSTATÓ LA PARTICIPACIÓN DE VEINTITRÉS (23) ESTUDIANTES DEL GRADO DÉCIMO, QUIENES HICIERON PARTE ACTIVA DE LA JORNADA PEDAGÓGICA DESARROLLADA MEDIANTE UNA METODOLOGÍA TEÓRICO-PRÁCTICA, COMPLEMENTADA CON UN RECORRIDO INTERPRETATIVO POR EL SENDERO ECOLÓGICO DE LA INSTITUCIÓN. ANEXO: REMISIÓN CIRCULAR, LISTADO DE ESTUDIANTES, PANTALLAZO CORREO PRESENTACIÓN F-TR-09, F-TR-10, F-240-05, F-320-06, INFORME EJECUTIVO CARPETA 320-52-27 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE - PROGRAMA AMBIENTAL - CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD SIDAP - SIMAP. FOLIO DEL 238 AL 257						SE CUMPLE AL 100% CON LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL ESTABLECIDA TENIENDO EN CUENTA LAS SUGERENCIAS DE MEJORA QUE SE HICIERON EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO Y SU RESPECTIVA SUPERVISIÓN.	

		INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION				Código: F-220-06		
						Versión: 06		
FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		DÍA	3	MES	JULIO		AÑO	2026
CONTRATO O CONVENIO No.		Contrato No. 320.20.1.017 DEL 2026					FECHA	26/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ECOSISTÉMICA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ VALLE DEL CAUCA						
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		5 QUINTO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026						
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		LUZ ELENA RODRIGUEZ CHAPARRO						
4	FORTALECER EL COMPONENTE DOCUMENTAL INTEGRADO CON EL SIGI EN LO RELACIONADO AL ARTÍCULO 111 DE LA LEY 99 DE 1993, EN CUANTO A LA RECEPCIÓN, SELECCIÓN DIAGNOSTICO, PRIORIZACIÓN, DEFINICIÓN, COMPRA, VENTA, ENTREGA DE PREDIOS. EN EL MARCO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y EL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS SIMAP TULUÁ VALLE DEL CAUCA	ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIO AL 100% EN EL INFORME NUMERO 4					SE CUMPLE AL 100% CON LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL ESTABLECIDA TENIENDO EN CUENTA LAS SUGERENCIAS DE MEJORA QUE SE HICIERON EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO Y SU RESPECTIVA SUPERVISIÓN.	

		INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION				Código: F-220-06							
		Versión: 06		Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017									
FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		DÍA		3		MES		JULIO		AÑO		2026	
CONTRATO O CONVENIO No.		Contrato No. 320.20.1.017 DEL 2026							FECHA		26/01/2026		
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ECOSISTÉMICA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ VALLE DEL CAUCA											
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		5 QUINTO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026											
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		LUZ ELENA RODRIGUEZ CHAPARRO											
5		REALIZAR EL APOYO Y - O ACOMPANAMIENTO TÉCNICO EN ASUNTOS RELACIONADOS SIMAP TULUÁ, ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON EL TEMA OFICIOS - VISITAS DE CAMPO - INFORMES, PÁRAMOS, ÁREAS DECLARADAS, ENTRE OTROS ACCIONES AFINES A LA MISIONALIDAD DE LA SEDAMA Y LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ		SE PRESENTA EL SIGUIENTE ESTADO DE AVANCE: • EN EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN, SE VERIFICÓ LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO DESARROLLADAS LOS DÍAS 4 Y 10 DE JUNIO DE 2026, RELACIONADAS CON LA RECEPCIÓN, REVISIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES PRESENTADOS POR LOS CONTRATISTAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE TULUÁ. DURANTE LA REVISIÓN DE LOS SOPORTES ENTREGADOS SE EVIDENCIÓ QUE EL CONTRATISTA REALIZÓ UN ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO ADECUADO AL PROCESO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, EFECTUANDO EL ANÁLISIS DEL CONTENIDO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN, CON EL FIN DE COMPROBAR LA COHERENCIA ENTRE LAS ACTIVIDADES REPORTADAS, LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LOS PRODUCTOS ENTREGADOS Y LAS EVIDENCIAS QUE RESPALDAN SU CUMPLIMIENTO. ANEXO: INFORME EJECUTIVO CARPETA 320-52-27 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE - PROGRAMA AMBIENTAL - CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD SIDAP - SIMAP. FOLIO DEL 258 AL 260 Y DEL 271 AL 273						SE CUMPLE AL 100% CON LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL ESTABLECIDA TENIENDO EN CUENTA LAS SUGERENCIAS DE MEJORA QUE SE HICIERON EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO Y SU RESPECTIVA SUPERVISIÓN.			

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION										Código: F-220-06				
	Versión: 06		Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017												
FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	3	MES	JULIO								AÑO	2026		
CONTRATO O CONVENIO No.		Contrato No. 320.20.1.017 DEL 2026										FECHA	26/01/2026		
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ECOSISTÉMICA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ VALLE DEL CAUCA													
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		5 QUINTO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026													
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		LUZ ELENA RODRIGUEZ CHAPARRO													
ANÁLISIS CUANTITATIVO															
ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL												TOTAL	FALTANTE
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12		
1	2	0,0	0,00	0,00	0,00	2,00								2,00	0,00
2	2	0,5	1,00	0,00	0,00	0,50								2,00	0,00
3	4	0,5	1,00	1,00	1,00	0,50								4,00	0,00
4	4	0,0	0,00	1,00	3,00	0,00								4,00	0,00
5	10	2,0	2,00	2,00	2,00	2,00								10,00	0,00
TOTAL															
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	SE CONTINUA CON EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ECOSISTÉMICA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ VALLE DEL CAUCA											ANÁLISIS CUALITATIVO			
												EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUME	
												SI	SI	SI	

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION					Código: F-220-06				
	Versión: 06		Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017							
FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		DÍA	3	MES	JULIO			AÑO	2026	
CONTRATO O CONVENIO No.		Contrato No. 320.20.1.017 DEL 2026						FECHA	26/01/2026	
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ECOSISTÉMICA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ VALLE DEL CAUCA								
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		5 QUINTO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026								
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		LUZ ELENA RODRIGUEZ CHAPARRO								
MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS										
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente planeación y ejecución de las actividades contractuales en los terminos requeridos orientados al fomento de la conservación de ecosistemas estratégicos de Tuluá.	Perdida de credibilidad de la administración Municipal en torno a una gestión ambiental de las áreas protegidas Articulado al SIMAP de Tuluá y en la estructura ecológica municipal de Tuluá.	raro	menor	riesgo bajo	Baja
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	desarticulación de los procesos complementarios del área ambiental de la SEDAMA y a su vez del municipio y otras entidades externas con relación al tema fomento conservación de áreas protegidas - reservas naturales de la sociedad civil y paramos del Municipio de Tuluá	debilidad en la consolidación óptima entre las secretarías y entidades del sector público y privado mediante una carencia de criterios en torno a una gestión ambiental en el tema promoción conocimiento valoración y protección de las áreas protegidas de Tuluá.	raro	menor	riesgo bajo	Baja
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación en el SECOP.	La generación de hallazgos de los entes de control y Posibles sanciones	raro	menor	riesgo bajo	Baja

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION					Código: F-220-06					
	Versión: 06		Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017								
FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	3	MES	JULIO			AÑO	2026			
CONTRATO O CONVENIO No.		Contrato No. 320.20.1.017 DEL 2026					FECHA	26/01/2026			
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ECOSISTÉMICA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ VALLE DEL CAUCA									
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		5 QUINTO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026									
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		LUZ ELENA RODRIGUEZ CHAPARRO									
¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Bajo	Bajo	No	supervisor del contrato	inicio del convenio o contrato	finalización del contrato	seguimiento al cumplimiento de cada una de las actividades en los tiempos establecidos	Mensual
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Bajo	Bajo	No	supervisor del contrato	inicio del convenio o contrato	finalización del contrato	seguimiento al cumplimiento de los criterios en torno a una gestión ambiental en el tema de promoción conocimiento valoración y protección de las áreas protegidas	Mensual
Entidad Contratante	definir el procedimiento preciso y de tiempos	Raro	mayor	media	media	No	interventor y/o supervisor del convenio	inicio del convenio o contrato	A la terminación del convenio - contrato	verificación del proceso de contratación	Mensual

* NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	NUEVA EPS
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	POSITIVA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: ALEXANDER HINCAPIE VEGA

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: LINA MARIA BECERRA LOPEZ