

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código: CMC-F-05
		Versión: 6.0
		Fecha: Julio 23 de 2020
		Página 1 de 2

1. DATOS GENERALES			
Acta de reunión No.			
Fecha de reunión:	07/05/2026	Sitio de reunión:	Virtual
Hora:	08:00 am	Convoca:	Herman Alonso Ríos Monroy
Tema:	Seguimiento integral a la ejecución del programa de entrega de activos productivos, avances en el manual de procedimientos, articulación con la política pública de víctimas y planificación de actividades operativas y logísticas del equipo territorial.		
Objetivo:	Realizar seguimiento técnico, administrativo y operativo a las actividades del equipo territorial, con el fin de garantizar el avance en la implementación del programa de entrega de activos productivos y el cumplimiento de los procesos asociados.		
2. PARTICIPANTES ¹			
Asistente		Cargo	
Herman Alonso Ríos Monroy		Contratista	
María Isabel Estrada		Contratista	
Gerardo José Serrano Cassalins		Contratista	
Ana Dolores Mestre Sandoval		Contratista	
Carlos Antonio Perpiñan Ibarra		Contratista	
Youhander Bandera Ospino		Contratista	
Federico Ochoa Lorduy		Contratista	
Rafael Enrique Polo Liñán		Contratista	
Andrés Martínez		Contratista	
Michael Andrés Moreno Roldán		Contratista	
Victor julio castilla roa		Contratista	
3. AGENDA DE REUNIÓN			
La reunión tuvo como propósito principal realizar seguimiento a las actividades del equipo territorial en el marco del programa.			
4. REVISIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES			
Actividad	Responsable		Fecha de Ejecución
No hay actividades pendientes.			
5. DESARROLLO DE LA AGENDA			

¹ **NOTA:** Esta acta deberá ir acompañada del listado de asistencia a reunión original y con las respectivas firmas de los participantes. En caso de tratarse de reuniones no presenciales no se requiere listado de asistencia.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código: CMC-F-05
		Versión: 6.0
		Fecha: Julio 23 de 2020
		Página 2 de 2

6. ACTIVIDADES A REALIZAR		
Actividad	Responsable	Fecha de Ejecución
Elaborar y entregar actas con anticipación.	Greys ojeda	07/05/2026
Acompañamiento técnico a contratistas	Herman Alonso Ríos Monroy	07/05/2026

Hora de finalización 11:30 A.M