

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE REANUDACIÓN	Código: FO-M7-P6-002
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

REANUDACIÓN No.	01
------------------------	----

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO
--

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO:	25AS161G2640
	☒	FECHA DE SUSCRIPCION:	06/11/2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		10/11/2025	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		SECOP II – 2025AS161G2640	
OBJETO: “Articular acciones para implementación de tecnología lechera través de sistemas de ordeño mecánico con paneles solares fotovoltaicos en las unidades productivas ganaderas del municipio de Cáceres”			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:	MUNICIPIO DE CACERES, ANTIOQUIA	
	NIT	890981567-1	
VALOR ACTUAL (INCLUIDO ADICIONES) [\$]:		El valor del convenio es de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M.L. (\$375.000.000)), exentos de IVA. El Departamento de Antioquia a través de la Secretaría de Desarrollo Económico aporta en efectivo TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L. (\$300.000.000), correspondientes al 80% del valor del convenio, respaldados en la Reserva N°1000234902 del 15/10/2025 del IDEA. El municipio de Cáceres aporta en efectivo SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$75.000.000), correspondiente al 20%.	
PLAZO (INCLUIDO PRORROGAS):		El Plazo del presente convenio es de seis (6) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.	
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
		10/11/2025	10/05/2026
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
	01	05/05/2026	06/07/2026
	NUEVA FECHA DE TERMINACION		11/07/2026

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE REANUDACIÓN	Código: FO-M7-P6-002
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Luis José Baena Sánchez CC: 85160232
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	07	06/07/2026
---------------------------------------	----	------------

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTÍA	No.	CRC-100028667
	No. DE ANEXO	2
	FECHA EXPEDICIÓN:	10/11/2025
	ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	No.	N/A
	No. DE ANEXO	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Devolución Pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	10	11	2026
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE REANUDACIÓN	Código: FO-M7-P6-002
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021


CONSIDERANDO:

- Que las causas que originaron la suspensión del Convenio N° 25AS161G2640 ya fueron superadas, tal y como consta en Informe de Seguimiento a la Contratación Estatal suscrito por el Supervisor del Convenio y en la comunicación escrita expedida por el Asociado.
- Que, dado las anteriores circunstancias, la fecha de reanudación será el 06/07/2026 por consiguiente la nueva fecha de terminación del contrato/convenio queda fijada para el 11/07/2026.

ACUERDAN:

- Reanudar el plazo del Convenio N° 25AS161G2640 a partir del 06/07/2026, por lo tanto, la nueva fecha de terminación será el 11/07/2026.
- Una vez suscrita la presente Acta de Reanudación, el Asociado se obliga a la modificación de las pólizas correspondientes, de acuerdo con la nueva fecha de terminación del Convenio.
- El Supervisor del Convenio deberá informar la presente reanudación al garante.
- Las partes manifiestan que la reanudación del Convenio no generará sobrecostos en el mismo.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron el día, **06 JUL 2026**



MANUEL ALEJANDRO NARANJO GIRALDO
 Secretario
 Secretaría de Desarrollo Económico
 Departamento de Antioquia
 CONTRATANTE / ASOCIADO



DAMIANA MARIA MONTERROSA PÉREZ
 Alcaldesa
 Municipio de Cáceres
 ASOCIADO