

	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 892.280.032-2	
Código: F-GG-A-04	Versión: 01	Fecha: noviembre 28 de 2011

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO No. RE-PAE-02-2026

Corozal, Julio de 2026

RAZONES TÉCNICAS

El Municipio de Corozal suscribió el Contrato No. **RE-PAE-02-2026** el 21 de abril de 2026 con la FUNDACIÓN SOCIAL ALTAGRACIA (FUNSAL), cuyo objeto es la “PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE LA VIGENCIA 2026 EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE COROZAL, SUCRE”, por valor inicial de SETECIENTOS DIECISÉIS MILLONES CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/L (\$716.108.974,69) y plazo inicial de treinta y seis (36) días calendario escolar.

Una vez suscrita el acta de inicio el 22 de abril de 2026, el contratista inició la prestación del servicio cumpliendo con los parámetros y requisitos contractuales. Como consecuencia de dicha planeación, al finalizar el primer semestre académico los estudiantes beneficiarios de los complementos alimentarios jornada mañana, jornada tarde e industrializado Se han ejecutado treinta y cuatro (34) días de entrega de raciones dentro del plazo inicialmente pactado (del 22 de abril al 12 de junio de 2026), de los treinta y seis (36) días contratados. Así las cosas, una vez culmina el receso escolar y se reanudan las actividades académicas el seis (6) de julio de 2026, estos estudiantes dejarían de recibir el complemento alimentario.

Mediante Acta de Comité y Concertación N° 1 de 11 de junio de 2026, se analizó la ejecución y se identificó la necesidad de adicionar recursos y prorrogar el plazo para garantizar la continuidad del servicio de alimentación escolar, resultado de siguiente análisis financiero:

A. PRESUPUESTO CONTRATO

PROPUESTA ECONOMICA	
PROYECTO: “IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE LA VIGENCIA 2026 EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE COROZAL, SUCRE”	
1	ACTIVIDAD N° 1. Suministrar raciones de complemento alimentario para estudiantes priorizados en los establecimientos educativos oficiales del municipio de Corozal
1.1	Suministrar raciones de complemento alimentario

	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 892.280.032-2	
Código: F-GG-A-04	Versión: 01	Fecha: noviembre 28 de 2011

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD RACIONES DIARIAS UNIDAD	No DÍAS ENTREGA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1.1.	Suministrar complemento alimentario jornada mañana / tarde preparado en Sitio - NIVEL PREESCOLAR	930	36	\$ 3.049,65	\$ 102.102.282,00
1.1.2	Suministrar complemento alimentario jornada mañana / tarde preparado en Sitio - NIVEL PRIMARIA: 1°, 2°, 3°	1970	36	\$ 3.222,63	\$ 228.548.919,60
Subtotal Actividad N° 1.1.					\$ 330.651.201,60
1.2	Contratar Manipuladoras - Operarios para el suministro de complemento alimentario en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Corozal				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MANIPULADOR	DÍAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.2.1	Manipulador de Alimento	43	51,00	\$ 63.959,00	\$ 140.262.087,00
Subtotal Actividad N° 1.2.					\$ 140.262.087,00
1.3	Realizar análisis microbiológicos y fisicoquímicos a los complementos alimentarios, superficies, ambientes y agua potable para la implementación del Programa de Alimentación Escolar por parte del operador y toma de Contramuestras..				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.3.2	Realizar análisis microbiológicos y fisicoquímicos a los complementos alimentarios, superficies, ambientes y agua potable para la implementación del Programa de Alimentación Escolar por parte del operador para ración preparada en sitio.	UNIDAD DE SERVICIO	1	\$ 28.630.100,00	\$ 28.630.100,00
Subtotal Actividad N° 1.3.					\$28.630.100,00
1.4	Suministrar elementos de aseo para el funcionamiento del programa de alimentación escolar en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Corozal				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.4.1	Implementos de Aseo para complemento alimentario	UND	1	\$ 9.929.069,00	\$ 9.929.069,00

	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 892.280.032-2	
Código: F-GG-A-04	Versión: 01	Fecha: noviembre 28 de 2011

Subtotal Actividad N° 1.4.					\$9.929.069,00
1.5	Servicio de Transporte del Suministro de Alimento a las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Corozal				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE RUTAS	SEMANAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.5.1	Servicio de Transporte (Rutas de recorrido*Numero de semanas)	18	8,000	\$ 287.500,00	\$41.400.000,00
Subtotal Actividad N° 1.5.					\$ 41.400.000,00
1.6	Suministro de combustibles para preparación de alimentos a las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Corozal				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.6.1	Combustible para preparación de complemento alimentario (consumo gas*mes)	Mes	2,00	\$ 2.931.502,00	\$5.863.004,00
Subtotal Actividad N° 1.6.					\$ 5.863.004,00
SUBTOTAL COSTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA ESTUDIANTES PRIORIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE COROZAL					\$ 556.735.461,60
1.7	Administración, Gastos operativos e Imprevisto				
1.7.1	Administración	27,6264346508706%			\$ 153.806.158,477147
1.7.2	Imprevisto	1%			\$ 5.567.354,62
Subtotal Actividad N° 1.7.					\$ 159.373.513,093147
SUBTOTAL ACTIVIDAD N° 1					\$ 716.108.974,693147
TOTAL, COSTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA ESTUDIANTES PRIORIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE COROZAL					\$ 716.108.974,693147

B. EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO 22-ABRIL A 12 DE JUNIO

<u>PRESUPUESTO EJECUTADO Y FACTURADO</u>	
PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE LA VIGENCIA 2026 EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE COROZAL, SUCRE"	
1	ACTIVIDAD N° 1. Suministrar raciones de complemento alimentario para estudiantes priorizados en los establecimientos educativos oficiales del municipio de Corozal

	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 892.280.032-2	
Código: F-GG-A-04	Versión: 01	Fecha: noviembre 28 de 2011

1.1	Suministrar raciones de complemento alimentario				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD RACIONES TOTALES	No DÍAS ENTREGA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1.1.	Suministrar complemento alimentario jornada mañana / tarde preparado en Sitio - NIVEL PREESCOLAR	31.301	34	\$ 3.049,65	\$ 95.547.094,65
1.1.2	Suministrar complemento alimentario jornada mañana / tarde preparado en Sitio - NIVEL PRIMARIA: 1°, 2°, 3°	66.070	34	\$ 3.222,63	\$ \$212.919.164,10
Subtotal Actividad N° 1.1.					\$ 308.376.258,75
1.2	Contratar Manipuladoras - Operarios para el suministro de complemento alimentario en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Corozal				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MANIPULADOR	DIAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.2.1	Manipulador de Alimentos	43	51	\$ 63.959	\$ 139.651.921
Subtotal Actividad N° 1.2.					\$ 139.651.921
1.3	Realizar análisis microbiológicos y fisicoquímicos a los complementos alimentarios, superficies, ambientes y agua potable para la implementación del Programa de Alimentación Escolar por parte del operador y toma de Contramuestras...				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.3.2	Realizar análisis microbiológicos y fisicoquímicos a los complementos alimentarios, superficies, ambientes y agua potable para la implementación del Programa de Alimentación Escolar por parte del operador para ración preparada en sitio.	UNIDAD DE SERVICIO	1	\$ 5.929.294	\$5.929.294
Subtotal Actividad N° 1.3.					\$5.929.294
1.4	Suministrar elementos de aseo para el funcionamiento del programa de alimentación escolar en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Corozal				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.4.1	Implementos de Aseo para complemento alimentario	UND	1	\$ 9.929.069,00	\$ 9.929.069,00

	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 892.280.032-2	
Código: F-GG-A-04	Versión: 01	Fecha: noviembre 28 de 2011

Subtotal Actividad N° 1.4.					\$9.929.069,00
1.5	Servicio de Transporte del Suministro de Alimento a las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Corozal				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE RUTAS	SEMANAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.5.1	Servicio de Transporte (Rutas de recorrido*Numero de semanas)	18	7,46	\$ 287.500,00	\$38.612.638
Subtotal Actividad N° 1.5.					\$ 38.612.638
1.6	Suministro de combustibles para preparación de alimentos a las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Corozal				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.6.1	Combustible para preparación de complemento alimentario (consumo gas*mes)	Mes	1,23	\$ 2.931.502,00	\$3.602.823
Subtotal Actividad N° 1.6.					\$ 3.602.823
SUBTOTAL COSTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA ESTUDIANTES PRIORIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE COROZAL					\$ 506.102.003,75
1.7	Administración, Gastos operativos e Imprevisto				
1.7.1	Administración	27,6264346508706%			\$ 132.944.867.867,28
1.7.2	Imprevisto	1%			0
Subtotal Actividad N° 1.7.					\$ 132.944.867,28
SUBTOTAL ACTIVIDAD N° 1					\$ 639.046.871,03
TOTAL, COSTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA ESTUDIANTES PRIORIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE COROZAL					\$ 639.046.871,03

C. SALDO POR EJECUTAR

<u>PRESUPUESTO POR EJECUTAR</u>	
PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE LA VIGENCIA 2026 EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE COROZAL, SUCRE"	
1	ACTIVIDAD N° 1. Suministrar raciones de complemento alimentario para estudiantes priorizados en los establecimientos educativos oficiales del municipio de Corozal

	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 892.280.032-2	
Código: F-GG-A-04	Versión: 01	Fecha: noviembre 28 de 2011

1.1	Suministrar raciones de complemento alimentario				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD RACIONES TOTALES	No DÍAS ENTREGA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1.1.	Suministrar complemento alimentario jornada mañana / tarde preparado en Sitio - NIVEL PREESCOLAR	2.179	2	\$3.049,65	\$6.645.187,35
1.1.2	Suministrar complemento alimentario jornada mañana / tarde preparado en Sitio - NIVEL PRIMARIA: 1°, 2°, 3°	4.850	2	\$3.222,63	\$15.629.755,50
Subtotal Actividad N° 1.1.					\$22.274.942,85
1.2	Contratar Manipuladoras - Operarios para el suministro de complemento alimentario en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Corozal				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MANIPULADOR	DÍAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.2.1	Manipulador de Alimento	43		\$ 63.959	\$ 610.166
Subtotal Actividad N° 1.2.					\$ 610.166
1.3	Realizar análisis microbiológicos y fisicoquímicos a los complementos alimentarios, superficies, ambientes y agua potable para la implementación del Programa de Alimentación Escolar por parte del operador y toma de Contramuestras...				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.3.2	Realizar análisis microbiológicos y fisicoquímicos a los complementos alimentarios, superficies, ambientes y agua potable para la implementación del Programa de Alimentación Escolar por parte del operador para ración preparada en sitio.	UNIDAD DE SERVICIO	1	\$ 5.929.294	\$22.700.806
Subtotal Actividad N° 1.3.					\$22.700.806
1.5	Servicio de Transporte del Suministro de Alimento a las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Corozal				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE RUTAS	SEMANAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.5.1	Servicio de Transporte (Rutas de recorrido*Numero de semanas)	18		\$ 287.500,00	\$2.787.362

	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 892.280.032-2	
Código: F-GG-A-04	Versión: 01	Fecha: noviembre 28 de 2011

Subtotal Actividad N° 1.5.					\$ 2.787.362
1.6	Suministro de combustibles para preparación de alimentos a las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Corozal				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.6.1	Combustible para preparación de complemento alimentario (consumo gas*mes)	Mes		\$ 2.931.502,00	\$2.260.181
Subtotal Actividad N° 1.6.					\$ 2.260.181
SUBTOTAL COSTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA ESTUDIANTES PRIORIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE COROZAL					\$ 50.633.457,85
1.7	Administración, Gastos operativos e Imprevisto				
1.7.1	Administración	27,6264346508706%			\$ 20.861.291,20
1.7.2	Imprevisto	1%			\$5.567.354,62
Subtotal Actividad N° 1.7.					\$ 26.428.645,82
SUBTOTAL ACTIVIDAD N° 1					\$ 77.062.103,67
TOTAL, COSTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA ESTUDIANTES PRIORIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE COROZAL					\$ 77.062.103,67

El análisis financiero identificó \$72.062.103,67 de recursos no ejecutados (inejecuciones), originados principalmente por la no prestación del servicio durante las elecciones presidenciales (sedes usadas como puestos de votación y docentes jurados).

Adicionalmente se manifiesta que, existe disponibilidad presupuestal adicional por \$190.000.000 (CDP No. 26000297 del 18 de junio de 2026) con recursos de Superávit SGP Alimentación Escolar.

El Comité de Concertación aprobó por unanimidad la adición y redistribución de recursos para ejecutar un total de **DOCE (12) días calendario escolar** (1 día restante más 11 días de prórroga), mediante redistribución de saldos por \$72.062.103,67 y adición presupuestal por \$175.946.155,28.

RAZONES FINANCIERAS

Las razones financieras para cubrir los DOCE (12) totales días calendario escolar al contrato consisten en redistribuir el saldo disponible de SETENTA Y DOS MILLONES

	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 892.280.032-2		
Código: F-GG-A-04	Versión: 01	Fecha: noviembre 28 de 2011	

SESENTA Y DOS MIL CIENTO TRES PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/C (\$72.062.103,67), CDP 260000090 DEL 09 DE ENERO DE 2026 y adicionar al contrato la suma de CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE (\$175.946.155,28), CDP 26000297 DE 18 DE JUNIO DE 2026.

Por ende, el valor total requerido para garantizar la adición y redistribución de recursos al Contrato No. RE-PAE-02-2026 de la vigencia 2026 a los complementos alimentario JM – JT preescolar y 1º, 2º y 3º primaria es por la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$ 248.008.258,95)**, detallados así:

<u>PRESUPUESTO REDISTRIBUCION Y ADICION DE RECURSOS</u>					
PROYECTO: “IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE LA VIGENCIA 2026 EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE COROZAL, SUCRE”					
1	ACTIVIDAD N° 1. Suministrar raciones de complemento alimentario para estudiantes priorizados en los establecimientos educativos oficiales del municipio de Corozal				
1.1	Suministrar raciones de complemento alimentario				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD RACIONES DIARIAS UNIDAD	No DÍAS ENTREGA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1.1.	Suministrar complemento alimentario jornada mañana / tarde preparado en Sitio - NIVEL PREESCOLAR	930	12	\$ 3.049,65	\$ 34.034.094
1.1.2	Suministrar complemento alimentario jornada mañana / tarde preparado en Sitio - NIVEL PRIMARIA: 1º, 2º, 3º	1970	12	\$ 3.222,63	\$ 76.182.973,20
Subtotal Actividad N° 1.1.					\$ 110.217.067,20
1.2	Contratar Manipuladoras - Operarios para el suministro de complemento alimentario en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Corozal				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MANIPULADOR	DÍAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 892.280.032-2		
Código: F-GG-A-04	Versión: 01	Fecha: noviembre 28 de 2011	

1.2.1	Manipulador de Alimento	43	18,00	\$ 63.959	\$ 49.504.266
Subtotal Actividad N° 1.2.					\$ 49.505.387,79
1.3	Realizar analisis microbiologicos y fisicoquimicos a los complementos alimentarios, superficies, ambientes y agua potable para la implementación del Programa de Alimentación Escolar por parte del operador y toma de Contramuestras..				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.3.2	Realizar analisis microbiologicos y fisicoquimicos a los complementos alimentarios, superficies, ambientes y agua potable para la implementación del Programa de Alimentación Escolar por parte del operador para ración preparada en sitio.	UNIDAD DE SERVICIO	1	\$ 14.569.892,41	\$ 14.569.892,41
Subtotal Actividad N° 1.3.					\$14.569.892,41
1.4	Suministrar elementos de aseo para el funcionamiento del programa de alimentación escolar en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Corozal				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.4.1	Implementos de Aseo para complemento alimentario	UND	1	\$ 3.107.630,17	\$ 3.107.630,17
Subtotal Actividad N° 1.4.					\$3.107.630,17
1.5	Servicio de Transporte del Suministro de Alimento a las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Corozal				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE RUTAS	SEMANAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.5.1	Servicio de Transporte (Rutas de recorrido*Numero de semanas)	18	3,000	\$ 287.500,00	\$15.525.000,00
Subtotal Actividad N° 1.5.					\$ 15.525.000,00
1.6	Suministro de combustibles para preparación de alimentos a las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Corozal				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.6.1	Combustible para preparacion de complemento alimentario (consumo gas*mes)	Mes	0,60	\$ 2.931.502	\$1.758.901,20

	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 892.280.032-2		
Código: F-GG-A-04	Versión: 01	Fecha: noviembre 28 de 2011	

Subtotal Actividad N° 1.6.			\$ 1.758.901,20
SUBTOTAL COSTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA ESTUDIANTES PRIORIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE COROZAL			\$194.682.756,98
1.7	Administración, Utilidad e Imprevisto		
1.7.1	Administración	26,3909732922909%	\$ 51.378.674,40
1.7.2	Imprevisto	1,000000000000000%	\$1.946.827,57
Subtotal Actividad N° 1.7.			\$ 53.325.501,97
SUBTOTAL ACTIVIDAD N° 1			\$ 248.008.258,95
TOTAL COSTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA ESTUDIANTES PRIORIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE COROZAL			248.008.258,95

EN resumen, el nuevo valor total del contrato será de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$892.055.130,97).**

La presente adición se encuentra plenamente justificada técnica, financiera y jurídicamente, no modifica el objeto del contrato, se enmarca dentro del límite legal del 50% y obedece a los principios de continuidad del servicio público, eficiencia, economía y buena fe contractual.

RAZONES JURÍDICAS

De conformidad con los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, a los contratos estatales se le pueden introducir modificaciones y/o variaciones, siempre que ellas conlleven a la ejecución idónea del contrato y a la satisfacción del interés general.

La honorable Corte Constitucional en sentencia C-932 de 2007, M.P. **Marco Gerardo Monroy Cabra**, aseveró que, por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros.

El honorable Consejo de Estado a través de la Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 13 de agosto de 2009, rad. 1.952, dispuso que “La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho

	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 892.280.032-2	
Código: F-GG-A-04	Versión: 01	Fecha: noviembre 28 de 2011

que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado".

La adición se justifica plenamente para evitar la paralización del servicio público esencial de alimentación escolar, garantizar la continuidad y satisfacer el interés general.

CONCLUSIÓN

Conforme a las consideraciones técnicas, financieras y jurídicas, se requiere la adición y prórroga al Contrato RE-PAE-02-2026 por la suma de \$175.946.155,28, pasando el plazo a cuarenta y siete (47) días calendario escolar y el valor total a \$892.055.130,97.

Proyección del valor final del contrato

CONCEPTOS	No. DÍAS ATENCIÓN	VALORES (\$)
CONTRATO INICIAL	36	\$716.108.974,69
ADICIÓN	11	\$175.946.155,28
TOTALES	47	\$892.055.130,97

Atentamente,

CESAR RODRIGUEZ VILLALBA

Secretario de Educación y Cultura (e)

Encargado por medio Decreto 114 de junio 09 de 2026

Revisó: JOSÉ D. VERGARA

Asesor Jurídico Externo