

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-2										
Fecha del informe	Día: 02	Mes: 07	Año: 2026								
Tipo de informe	Parcial: X Final:										
Periodo evaluado	Mes: JUNIO	Año: 2026									
Número de Contrato	019-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026										
Contratista	TECNOSOFT UPS SAS										
Objeto	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA-UPS- PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS										
Valor del Contrato	\$140.489.047.55										
Fecha Suscripción	Día: 27	Mes: Mayo	Año: 2026								
Plazo de Ejecución	Día: 31	Mes: Agosto	Año: 2026								
Forma de Pago	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: <table><tr><th>No.</th><th>FECHA LÍMITE</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr><tr><td>1</td><td>31 DE AGOSTO DE 2026</td><td>VALOR DE ADJUDICACIÓN</td><td>OCTUBRE 2026</td></tr></table> El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa del PAC por parte del Ministerio de Finanzas y Crédito Público. Notas: 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el			No.	FECHA LÍMITE	VALOR	PAC	1	31 DE AGOSTO DE 2026	VALOR DE ADJUDICACIÓN	OCTUBRE 2026
No.	FECHA LÍMITE	VALOR	PAC								
1	31 DE AGOSTO DE 2026	VALOR DE ADJUDICACIÓN	OCTUBRE 2026								

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

	contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal actual.
--	--

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 157626 Día: 27 Mes: Mayo Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: Día: Mes: Año: NO APLICA
Registro Presupuestal VF	No.: Día: Mes: Año: NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 02 Mes: JUNIO Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Día: Mes: Año: NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: Mes: Año: NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución	Día: 27 Mes: Junio Año: 2026

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	NO APLICA
Objeto de la Modificación	NO APLICA
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
RICARDO ELIAS DÍAZ SÁNCHEZ	TÉCNICO EN ELECTRÓNICA	TÉCNICO PROFESIONAL EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
NICOLAS OSWALDO JARAMILLO VALBUENA	TÉCNOLOGO EN ELECTRICIDAD	TECNOLOGO DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
DUBER ALBEY YEPES MENDEZ	TÉCNICO ELECTRICISTA	TECNOLOGO EN ELECTRÓNICA/ MATRÍCULA PROFESIONAL DE TECNICO ELECTRICISTA: MTE.94411676-25382

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	0 %
Avance en Tiempo	7.69%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$ 140.489.047.55
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$ 0 (0 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$ 140.489.047.55 (100%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Total Pagos					No aplica

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN)

No aplica

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X No cumple: No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	

6.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el mes de Junio el Supervisor principal del contrato se contactó con el contratista ya que, según estructuración, para la firma del Acta de inicio se requería la aprobación de Hojas de Vida del personal técnico mínimo requerido para realizar las labores en el desarrollo del contrato, vía mensaje de SECOP se realizó la solicitud y posteriormente vía correo electrónico el señor Representante legal de la empresa contratista allegó la documentación la cual fue verificada por el supervisor.

Seguido a esto el 27 de Junio se realizó la verificación de obligaciones y se realizó el acta de inicio, la cual contiene el cronograma para la ejecución del contrato relacionado a continuación:

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

24/AGOSTO/26	25/08/2026	26/08/2026	27/08/2026	28/08/2026
Entrega de UPS en almacén misceláneos del CACOM-2.	Instalación y puesta en funcionamiento UPS 45KVA en el Establecimiento de Sanidad Militar 4031	Validación y pruebas	Instalación y puesta en funcionamiento UPS 60KVA en el Grupo de Apoyo Logístico No. 26	Validación, pruebas y entrega.

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Entrega Hojas de Vida personal técnico requerido	26 Junio 2026	Correo Electrónico	Cumplida	
Firma de Acta de Inicio	27 Junio 2026	Acta de Inicio	Cumplida	

6.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Según el cronograma establecido como tareas pendientes se encuentran:

1. Entrega de 05 UPS de 3KVA en almacén misceláneos.
2. Instalación y puesta en funcionamiento UPS 45KVA en el Establecimiento de Sanidad Militar 4031.
3. Instalación y puesta en funcionamiento UPS 60KVA en el Grupo de Apoyo Logístico No. 26.

Es de aclarar que de acuerdo a comunicación mediante SECOP 2 y Correo electrónico se enviaron los formatos de estudio de seguridad para el personal que va a ingresar a realizar las labores. Dicha documentación debe ser entregada al supervisor, en físico y con anexos completos para realizar el trámite de la solicitud. Se le solicitó al contratista realizar entrega en el menor tiempo posible con 5 días hábiles después de la firma del acta de inicio.

En el cronograma se tienen entregas de 02 UPS con fecha del 25 al 28 de Agosto a solicitud del contratista por trámites de importación de estos elementos, razón por la que el supervisor solicita que se mantenga al tanto sobre estos tiempos de entrega y para evitar incumplimientos del cronograma y fecha de ejecución.

7. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ____ No: X ____
Entidad	Sí: ____ No: X ____

Observaciones: NO APLICA

8. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

¿Riesgos materializados?	Sí: No: ☒
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: ☒

Observaciones: NO APLICA

9. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí ☐ No ☒
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: Con corte al 30 de junio de 2026, el contrato se encuentra en ejecución y aún no se presenta un avance físico debido a que el contratista cuenta con el tiempo según programación para la entrega de los elementos. Durante el periodo evaluado, el contratista mantuvo comunicación constante con el supervisor y el cronograma se plasmó de acuerdo a tiempos de importación.

Recomendaciones de seguimiento:

Priorizar Entrega de formatos de solicitud de estudios de seguridad del personal para evitar contratiempos en la ejecución del contrato.


Recordar que el contratista debe entregar informe detallado por escrito de cada una de las entregas, una vez realizadas.

Procedencia de prórrogas, modificaciones o actuaciones:


A la fecha del presente informe, no se considera procedente el otorgamiento de prórrogas ni modificaciones al contrato, toda vez que el plazo de ejecución se encuentra vigente hasta el 31 de Agosto de 2026 y el contratista aún cuenta con el tiempo para dar cumplimiento al cronograma.


Finalmente, es de aclarar que la firma del acta de inicio se realizó en tal fecha estipulada en razón a que se debía aprobar previamente el personal mínimo técnico requerido.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	ST. GUAYDIA SALCEDO JHON KEVIN	C.C. 1094971536
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución 001 del 08 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO N°26 ESCUADRÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	
Firma		

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026


 CT. Martínez Delgado José Alejandro
 Vo. Bo. Sepse Gual


 TC. Jeisson Leonardo Luján Sabogal
 Vo. Bo. Gerente de Proyecto Gual-26