













FORMATO			
ACTA DE SUSPENSIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSION	
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE <u>INFRAESTRUCTURA</u>			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE <u>CONSTRUCCIONES</u>		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA <u>DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE</u>	
ACTA No <u>44</u>	SUSPENSIÓN ☒ AMPLIACION DE SUSPENSIÓN ☐	DE CONTRATO DE <u>OBRA</u>	
1. ANTECEDENTES			
CONTRATO No <u>IDU-1740-2023</u> (Número de Contrato) LICITACIÓN PÚBLICA ☒ CONCURSO DE MÉRITOS ☐ SELECCIÓN ABREVIADA ☐ CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ <u>IDU-LP-DG-003-2023</u> (Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)			
OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 183 (INCLUYE INTERSECCIÓN) HASTA LA CALLE 200, CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL UBICADO EN LA CARRERA 7 POR CALLE 200 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		<u>AVENIDA CARRERA SEPTIMA DESDE LA CALLE 183 HASTA LA CALLE 200</u> (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO		<u>IDU-1786-2023</u> (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		<u>74 MESES</u> (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO		<u>6</u> DE <u>MARZO</u> DE <u>2024</u> (Día) (Mes) (Año)	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		<u>\$ 446.445.908.445,00</u> (Indique en este espacio el valor del contrato en números)	
CONTRATISTA		<u>CONSORCIO CC-P 7MA L3</u> (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)	
INTERVENTOR		<u>CONSORCIO CORREDOR VERDE</u> NIT <u>901.785.397-5</u> (Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)	
SUPERVISOR (A)		<u>ISIS PAOLA DIAZ MUÑOZ (DTC) y WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA (DTP)</u> (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)	
2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES			
PRÓRROGAS	No. <u>1</u>	DE FECHA <u>29/12/2025</u>	PLAZO <u>6 MESES</u>
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS			<u>6 MESES</u>
ADICIONES:			
CONTRATOS ADICIONALES	No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u>N/A</u>	VALOR <u>N/A</u>
	No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u>N/A</u>	VALOR <u>N/A</u>
ADICIONES:	No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u>N/A</u>	VALOR <u>N/A</u>
	No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u>N/A</u>	VALOR <u>N/A</u>
TOTAL ADICIONES			<u>N/A</u>
RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)			
MAYORES CANTIDADES	No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u>N/A</u>	VALOR <u>N/A</u>
MAYORES AJUSTES	No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u>N/A</u>	VALOR <u>N/A</u>
MAYOR PERMANENCIA	No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u>N/A</u>	VALOR <u>N/A</u>
TOTAL RECONOCIMIENTO			<u>N/A</u>
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		<u>\$446.445.908.445</u>	
3. SUSPENSIÓN Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN			
SUSPENSIÓN ANTERIORES:			
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	<u>16</u>	DE FECHA <u>1/11/2024</u>	No. DIAS <u>52</u>
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	<u>19</u>	DE FECHA <u>24/12/2024</u>	No. DIAS <u>40</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>20</u>	DE FECHA <u>31/01/2025</u>	No. DIAS <u>28</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>23</u>	DE FECHA <u>28/02/2025</u>	No. DIAS <u>61</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>26</u>	DE FECHA <u>30/04/2025</u>	No. DIAS <u>61</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>27</u>	DE FECHA <u>1/07/2025</u>	No. DIAS <u>45</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>28</u>	DE FECHA <u>15/08/2025</u>	No. DIAS <u>30</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>29</u>	DE FECHA <u>12/09/2025</u>	No. DIAS <u>30</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>30</u>	DE FECHA <u>14/10/2025</u>	No. DIAS <u>31</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>31</u>	DE FECHA <u>14/11/2025</u>	No. DIAS <u>30</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>32</u>	DE FECHA <u>12/12/2025</u>	No. DIAS <u>17</u>
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN			No. DIAS <u>425</u>
SUSPENSIÓN ACTUAL:			
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	<u>44</u>	DE FECHA <u>1/07/2026</u>	No. DIAS <u>15</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		DE FECHA	No. DIAS
FECHA DE REINICIACIÓN	<u>16</u>	DE <u>7</u>	DE <u>2026</u>
	(Día)	(Mes)	(Año)
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	<u>16</u>	DE <u>1</u>	DE <u>2032</u>
	(Día)	(Mes)	(Año)

SMRR

SNRR

FORMATO					
ACTA DE SUSPENSIÓN					
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN			
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2			
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE <u>INFRAESTRUCTURA</u>					
DIRECCIÓN TÉCNICA DE <u>CONSTRUCCIONES</u>		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA <u>DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE</u>			
ACTA No <u>44</u>		SUSPENSIÓN ☒ DE CONTRATO DE <u>OBRA</u>			
Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los <u>UN</u> <u>1</u> días del mes de <u>JULIO</u> de <u>2026</u> (Día en letras) (Día en número) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta) <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> (Firma)  (Nombre) JAIRO RICARDO ROJAS RODRIGUEZ CONSORCIO CC-7 MA L3 (Firma)  (Nombre) DIEGO FERNANDO VARGAS GORDILLO Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU - DTP Instituto de Desarrollo Urbano (Firma)  (Nombre) WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA Director(a) Técnico(a) de Proyectos Instituto de Desarrollo Urbano (Firma)  (Nombre) ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ Director(a) Técnico(a) de Construcciones Instituto de Desarrollo Urbano </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> (Firma)  (Nombre) EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS CONSORCIO CORREDOR VERDE (Firma)  (Nombre) SANDRA MARGARITA RODRIGUEZ RINCON Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU - STET Instituto de Desarrollo Urbano (Firma)  (Nombre) EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema de Transporte Instituto de Desarrollo Urbano (Firma)  (Nombre) NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA Subdirector General de Infraestructura - Ordenador de Gasto Instituto de Desarrollo Urbano </td> </tr> </table>				(Firma)  (Nombre) JAIRO RICARDO ROJAS RODRIGUEZ CONSORCIO CC-7 MA L3 (Firma)  (Nombre) DIEGO FERNANDO VARGAS GORDILLO Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU - DTP Instituto de Desarrollo Urbano (Firma)  (Nombre) WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA Director(a) Técnico(a) de Proyectos Instituto de Desarrollo Urbano (Firma)  (Nombre) ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ Director(a) Técnico(a) de Construcciones Instituto de Desarrollo Urbano	(Firma)  (Nombre) EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS CONSORCIO CORREDOR VERDE (Firma)  (Nombre) SANDRA MARGARITA RODRIGUEZ RINCON Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU - STET Instituto de Desarrollo Urbano (Firma)  (Nombre) EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema de Transporte Instituto de Desarrollo Urbano (Firma)  (Nombre) NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA Subdirector General de Infraestructura - Ordenador de Gasto Instituto de Desarrollo Urbano
(Firma)  (Nombre) JAIRO RICARDO ROJAS RODRIGUEZ CONSORCIO CC-7 MA L3 (Firma)  (Nombre) DIEGO FERNANDO VARGAS GORDILLO Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU - DTP Instituto de Desarrollo Urbano (Firma)  (Nombre) WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA Director(a) Técnico(a) de Proyectos Instituto de Desarrollo Urbano (Firma)  (Nombre) ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ Director(a) Técnico(a) de Construcciones Instituto de Desarrollo Urbano	(Firma)  (Nombre) EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS CONSORCIO CORREDOR VERDE (Firma)  (Nombre) SANDRA MARGARITA RODRIGUEZ RINCON Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU - STET Instituto de Desarrollo Urbano (Firma)  (Nombre) EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema de Transporte Instituto de Desarrollo Urbano (Firma)  (Nombre) NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA Subdirector General de Infraestructura - Ordenador de Gasto Instituto de Desarrollo Urbano				