

Acompañamiento técnico a la planeación, gestión e implementación de las acciones definidas en el Convenio de Asociación CO1.PCCNTR.8796517, celebrado entre la Secretaría de Educación y el Centro Colombo Americano. La labor se desarrolló en el marco de los dos componentes del convenio, abarcando instituciones educativas rurales, los siete colegios focalizados y colegios urbanos que cuentan con procesos consolidados en su proyecto de bilingüismo, con el propósito de aportar al fortalecimiento pedagógico y al logro de las metas trazadas en el plan de trabajo conjunto

Subcomités C1 & C2 CCA

18:37

Subcomités semana de 16 junio 2026 — Guardado

Inicio Insertar Dibujar Diseño Transiciones Animaciones

Comentarios Presentar en Teams Grabar

Avance de los compromisos – Componente 2

Subcomité anterior – Junio 10

Compromisos	Responsable	Estado	Observaciones
Enviar retroalimentación insumos Feria de Emprendimiento	PDB	En progreso	
Enviar lineamientos/matriz Entregables a CCA	PDB	En progreso	
Continuar con el agendamiento de las 2 IED pendientes para llevar a cabo el taller 6 (San Cayetano y El Destino)	CCA	En progreso	Correo a la IED El Destino enviado jueves 11 de junio. No vi el del San Cayetano IED.
Enviar correo al Uval IED para agendamiento taller 6	CCA	Completo	

SED 2026

Haz clic para agregar notas

LUISA FERNANDA MARTINEZ SIERRA (Colombia)

Accesibilidad: es necesario investigar

Notas Comentarios

100%

18°C Mayoría nublado

ESP LAA

3:28 p.m. 17/06/2026

Subcomités C1 & C2 CCA

05:57

Subcomités semana de 16 junio 2026 — Guardado

Inicio Insertar Dibujar Diseño Transiciones Animaciones

Comentarios Presentar en Teams Grabar

Avance de los compromisos – Componente 1

Subcomité anterior – Junio 10

Compromisos	Responsable	Estado	Observaciones
Definir fechas de taller 6	CCA	En progreso	Pendiente respuesta El Destino IED.
Definir reposición 2 sesiones colegio El Destino IED (enviar comunicación vía correo)	CCA	Completo	Correo enviado jueves 11 de junio
Compartir los cronogramas actualizados de las IED incluyendo las fechas de reposición	CCA	Completo	Correo enviado jueves 11 de junio
Ajustar oficio Capacitación Masiva a 5 participantes	PDB	Completo	Oficio enviado a las IED con el ajuste

SED 2026

Haz clic para agregar notas

Acompañamiento técnico a la planeación, gestión e implementación de las acciones definidas en el Convenio de Asociación CO1.PCCNTR.8796517, celebrado entre la Secretaría de Educación y el Centro Colombo Americano. La labor se desarrolló en el marco de los dos componentes del convenio, abarcando instituciones educativas rurales, los siete colegios focalizados y colegios urbanos que cuentan con procesos consolidados en su proyecto de bilingüismo, con el propósito de aportar al fortalecimiento pedagógico y al logro de las metas trazadas en el plan de trabajo conjunto

Subcomités C1 & C2 CCA

44:46

Controlar Anotar Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Aplicaciones Más

Autoguardado Subcomités semana de 1 junio Guardado

Buscar (Cmd + Ctrl + U)

Comentarios Presentar en Teams Grabar Compartir

Inicio Insertar Dibujar Diseño Transiciones Animaciones

Pegar Dispositivos

Arial 16

Parrafo Insertar Dibujo Sensibilidad Complementos Diseñador

Alertas - Componentes 1 y 2

Alertas y acciones a implementar conforme a las estrategias de retención

IED	Fecha de la alerta	Situación	Responsables	Acción de respuesta / Seguimiento
El Uval IED	13/05	No tenemos respuesta de la reprogramación de 5 festivos.	PDB	Aprobados y programados los 3 primeros.
El Verjón IED	3/06	Faltan dos clases por reponer.	CCA	CCA se comunicará con la rectora para confirmar el agendamiento de estas dos sesiones.
Rural José Celestino Mutis IED	13/05	La tutora CCA manifestó que un estudiante deseaba retirarse y la docente de la IED indicó que no hay reemplazo.	PDB	Completo, se cuenta con la información de las 3 estudiantes.
Rural Quiba Alta IED	3/06	Las rutas no están llegando a las 5:30pm sino hasta las 7pm. Posible motivo de deserción. También podría afectar la feria de emprendimiento por la cantidad mínima requerida de estudiantes. También se presentó una virosis que impidió la asistencia de los estudiantes.	PDB	PDB se comunicará directamente con la rectora para verificar el panorama. Una vez hagamos la validación con rectoría, debemos acudir a Bienestar y DLE. Desde el CCA, se remitieron los 47 envíos de talleres a los estudiantes que presentaban inasistencias (3 a 10 inasistencias).

Haz clic para agregar notas

LC RV PF

Acompañamiento técnico a la planeación, gestión e implementación de las acciones definidas en el Convenio de Asociación CO1.PCCNTR.8796517, celebrado entre la Secretaría de Educación y el Centro Colombo Americano. La labor se desarrolló en el marco de los dos componentes del convenio, abarcando instituciones educativas rurales, los siete colegios focalizados y colegios urbanos que cuentan con procesos consolidados en su proyecto de bilingüismo, con el propósito de aportar al fortalecimiento pedagógico y al logro de las metas trazadas en el plan de trabajo conjunto

Compromisos para el siguiente subcomité - Componente 3

Compromisos	Responsable	Deadline	Observaciones
Push con las IED que no han dado respuesta a las encuestas de satisfacción	PDB	Siguiente subcomité	
Compartir piezas enviadas hoy (webinars) a Jaime B	PDB	Viernes 19/06 10am	
Resultado de la rúbrica de selección de las 3 IED	CCA	Siguiente subcomité	
Remisión del oficio de invitación inmersión final	PDB	Viernes 26 de junio	

REVISIÓN COMPROMISOS CUARTO COMITÉ

COMPROMISO	RESPONSABLE	AVANCE
Considerar y analizar el reporte de incidencias por IED, identificando estudiantes con riesgo de deserción y posibles acciones de mitigación.	CCA	Durante el mes de mayo, se revisó y analizó el reporte de incidencias por IED, a partir del cual se priorizaron 47 casos para seguimiento por posible riesgo de deserción. Del total de casos identificados: - El 40.4% registra 3 incidencias, - El 32.4% registra 4 incidencias, - El 8.5% registra 5 incidencias, - El 7.2% registra 6 incidencias, - El 4.3% registra 7 incidencias, - El 6.4% registra 8 incidencias, - El 10.8% registra 9 incidencias, - El 4.2% registra 10 incidencias.
Finalizar la revisión y aprobación de constancias para las actividades proyectadas.	CCA / PDB	Durante el mes de mayo, se adelantó la revisión de las constancias correspondientes a las actividades proyectadas, con el objetivo de contar con documentos validados para su posterior envío. El proceso de validación del certificado para el reforzamiento lingüístico se efectuó teniendo en cuenta las directrices de la dependencia a cargo en la IED.
Avanzar en la coordinación logística de inmersiones, incluyendo contacto con colegios, Catedral, foros de asistencia y encuesta final.	CCA / PDB	Durante el mes de mayo, el CCA y el PDB avanzaron en la coordinación logística de las inmersiones, incluyendo el contacto con los colegios, la organización de la agenda mediante Catedral, la presentación de los formatos de asistencia y la estructuración de la encuesta final. A su vez, se llevaron a cabo 15 sesiones de inmersión entre el 15 de mayo hasta 28 de mayo dando cumplimiento a un 30% de la meta esperada de 50 sesiones. Actualmente se llevan a cabo 10 sesiones de inmersión entre el 15 y el 28 de mayo, lo que corresponde al 50% de la meta esperada de 20 sesiones.

COMENTARIOS

- PLAN DE BILINGÜISMO**
Proponemos separar la info en 2 diapositivas.
Responder
- PLAN DE BILINGÜISMO**
creo que habíamos acordado en un subcomité que se presentaría la información de asistencia en función de...
Responder
- PLAN DE BILINGÜISMO**
Podemos incluir un Tabla, ?
Responder
- LUISA FERNANDA MARTI...**
El proceso de validación del certificado para el reforzamiento lingüístico se efectuó teniendo en cuenta las directrices de la...
Responder