

3.3. Participación en reunión interna con el equipo PDB asignado al convenio con Centro Colombo Americano con el fin de revisar actividades internas de planeación. El objetivo también se alineó a revisar las preguntas internas que han surgido sobre las revisiones de insumos de talleres Saber 11, de emprendimiento y sesiones en vivo.

Avance de los compromisos – Componente 3

Subcomité anterior – Junio 2

Compromisos	Responsable	Cumplimiento	Observaciones
Confirmación disponibilidad canal YT en fechas y horarios no vacacionales para webinars	CCA	En progreso	
Generar una pieza borrador para la campaña de los <u>webinars</u> . El diseño debe ser similar a las PPT (logos, sin imágenes de estudiantes)	CCA	Completado	En revisión de Jaime B
Compartir el Excel en línea de becas para que el CCA vaya diligenciando en tiempo real el estado de cada una.	PDB	Completado	Compartido la semana pasada
Contactar a la docente o rectoría de la IED Atanasio Girardot para verificar la alerta mencionada en este subcomité	PDB	En progreso	

SED 2026

Avance de los compromisos – Componente 3

Subcomité anterior – Mayo 26

Compromisos	Responsable	Cumplimiento	Observaciones
Revisaremos a lo interno los horarios para los <u>webinars</u> vacaciones y si se realizan dos en vivos o un en vivo y un diferido	PDB	En progreso	Se utilizará el canal de YT del CCA. 26 de junio y 2 de julio (vacaciones) 10am 9, 16 y 24 de julio (no son vacacionales) 9am – 3:30pm
Enviar el vínculo de la encuesta de satisfacción vía correo a los docentes de cada IED (inmersiones)	CCA	En progreso	
Confirmación de cómo resultó el uso del material ampliado para la estudiante de la IED Luis Ángel Arango	CCA	En progreso	
Elaborar cronograma de entrega de insumos de inmersión final	CCA	Completo	¿Este nuevo cronograma es diferente al de material didáctico?

SED 2026