

ACTA ACLARATORIA

El suscrito RICARDO ADOLFO DIAZ BECERRA, actuando en mi calidad de supervisor del contrato CO1.PCCNTR.9255708, celebrado entre ERICK NICOLÁS SARMIENTO LINARES y el MUNICIPIO DE ARMENIA, suscribe la presente acta teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Que dentro de los parámetros configurados y establecidos en el expediente virtual SECOP II, en el numeral 7 “Ejecución del Contrato”, se debe de registrar las actuaciones propias respecto a la ejecución surtida en el contrato antes mencionado, precisando que, dentro de las condiciones establecidas inicialmente, se programó el pago de cuatro (4) informes de ejecución, para lo cual se registró en la sección denominada “Ejecución del Contrato”, el 100% de la ejecución real, tal y como se evidencia a continuación:

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Crear Plan Cancelar Plan Recepción

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
Pago 01	3/10/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	25.00	2/28/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	25.00	Confirmado	Ver
Pago 02	4/13/2026 1:00 PM (UTC -5 horas)	50.00	3/30/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	50.00	Confirmado	Ver
Pago 03	5/13/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	75.00	4/29/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	75.00	Confirmado	Ver
Pago 04	6/10/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	100.00	5/29/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	100.00	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

Id de pago	% de facturación prevista	Número de factura	Fecha prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	25	Pago 001	-	3/9/2026 11:01 AM (UTC -5 horas)	3/11/2026 10:00 AM (UTC -5 horas)	10,500,000 COP	7,000,000 COP	7,000,000 COP	7,000,000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	25	Pago 002	-	4/13/2026 12:22 PM (UTC -5 horas)	4/13/2026 12:10 PM (UTC -5 horas)	10,500,000 COP	7,000,000 COP	7,000,000 COP	7,000,000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	25	Pago 003	-	5/6/2026 7:39 AM (UTC -5 horas)	5/8/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	10,500,000 COP	7,000,000 COP	7,000,000 COP	7,000,000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	25	Pago 004	-	6/9/2026 10:34 AM (UTC -5 horas)	6/5/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	10,500,000 COP	7,000,000 COP	7,000,000 COP	7,000,000 COP	Aprobado	Detalle
Pago 005		Pago 005	-	7/6/2026 8:58 AM (UTC -5 horas)	7/6/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)		7,000,000 COP	7,000,000 COP	7,000,000 COP	Enviado por proveedor	Detalle

2. Ahora bien, es importante mencionar que, previo vencimiento inicial de ejecución del contrato, se celebró el contrato modificatorio No. 01, por medio del cual se prorrogó dos (2) mes más el plazo de ejecución contractual y se adicionó el calor de CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$14.000.000) al valor inicial del contrato.

Conforme a lo anterior, debió registrarse en la sección denominada “Ejecución del Contrato” del expediente virtual SECOP II, dos (2) recepciones no planeadas correspondientes al contrato modificatorio, pero al momento de realizar este trámite la plataforma SECOP II, no permite realizar dicha actuación.

Con base en lo dicho, se aclara que en el porcentaje de ejecución real del contrato hace parte la presentación de los informes de actividades y certificados de supervisor No. 05



y No. 06; siendo que para la presente fecha existe un porcentaje de ejecución del 100%, correspondiente al **“INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL” No. 4 del período del 30 de abril al 29 de mayo de 2026**, autorizando el pago correspondiente a SIETE MILLONES DE PESOS (\$7.000.000) tal y como se puede soportar en el documento denominado **“CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGO DE CONTRATISTA”**, lo anterior para dar claridad a la información reportada en la sección **“EJECUCIÓN DEL COTRATO”**, dando así cumplimiento al principio de publicidad.

Se firma en Armenia Quindío, a los siete (7) días del mes de julio del dos mil veintiséis (2026).



RICARDO ADOLFO DIAZ BECERRA
Supervisor