

ORDEN DE PAGO

Orden De Pago No 516

Fecha elaboración: 09/03/2022 **Formato Radicación N°:** 554 **Radicado No. :** .
Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 19 **Contrato:** IDU-1550-2018
Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO SAN PATRICIO

CC/NIT 901239365

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número De Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901239365	CONSORCIO SAN PATRICIO	\$ 3.312.211.021	BANCO DE BOGOTA	086288610	AHORROS	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O23011604490000007763	472	08/03/2022	1462	5332	31/12/2018	\$ 1.082.864.060	\$ 1.082.864.060	\$	23
O23011604490000007763	472	08/03/2022	1463	5333	31/12/2018	\$ 2.229.346.961	\$ 2.229.346.961	\$	23

Pago De Contratos	Valor exento	4.731.730.029,00
	Base Gravable	0,00
	Valor IVA	0,00
	Subtotal	4.731.730.029,00
	Descuentos	0,00
	Amortizacion Anticipo	946.346.005,00
	Garantia Adicional	473.173.003,00
	Total	3.312.211.021,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha
19	ACTA No. 48 RPO No. 19 correspondiente al mes de enero 2022	07/02/2022

Concepto ACTA No 48 DE RECIBO PARCIAL Nro. 19 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE ENERO DE 2022 Y ACTA DE AJUSTE Nro. 21 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE REICIBO PARCIAL Nro. 48 DEL CONTRATO IDU - 1550 DE 2018 CUYO OBJETO ES LA: "CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA EL RINCÓN DESDE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91 Y DE LA INTERSECCIÓN AVENIDA EL RINCÓN POR AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ DC" FACTURA FE-23.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro el suscrito procede a autorizar el presente pago

Dr(a) Nombre: LUIS ERNESTO BERNAL RIVERA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE
INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente
por LUIS ERNESTO BERNAL RIVERA
fecha: 9/03/2022 8:08:26 p. m.

Firma

Elaboró: ANDREA BENAVIDES MAYORCA