

martes, 23 junio 2026 4:00 p.m. - 5:00 p.m.

Microsoft Teams

SEGUIMIENTO PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y CONTRATOS EN EJ...

2026-06-23 21:04 UTC

Recorded by

Oscar Andres Manjarrez
Mendoza

Organized by

Oscar Andres Manjarrez
Mendoza



SEGUIMIENTO PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y CONTRATOS EN EJECUCIÓN FDL ...

Externo

Unirse

28

...



Algunas personas de este chat están fuera de tu organización. Es posible que tengan directivas relacionadas con mensajes que se aplicarán al chat. [Más información](#)

* Juan Alfredo Torres Prieto y 4 más fueron invitados a la reunión.



Oscar Andres Manjarrez Mendoza nombró la reunión SEGUIMIENTO PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y CONTRATOS EN EJECUCIÓN FDL DE LOS MÁRTIRES.

lunes



Andres Felipe Morales Perdomo fue invitado a la reunión.

martes



martes 3:51 p.m. Reunión iniciada:



martes 4:04 p.m. Oscar Andres Manjarrez Mendoza comenzó a grabar.



luis marino araujo becerra fue invitado a la reunión.



martes 4:41 p.m. Oscar Andres Manjarrez Mendoza detuvo la grabación.



martes 4:41 p.m. Reunión finalizada: 50m 31s

SEGUIMIENTO PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y CONTRAT...

martes, 23 junio 2026 4:00 p.m. - 5:00 p.m.



Ver resumen

Contenido



Transcripción



Expira en 56 días



martes 4:42 p.m. La grabación se guardó en el OneDrive de Oscar Andres Manjarrez Mendoza y expirará en 56 días.

SEGUIMIENTO PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y CONTRATOS EN EJECUCIÓN FDL DE LOS MÁRTIRES

martes, 23 junio 2026 4:00 p.m. - 5:00 p.m.

The screenshot displays a Microsoft Excel spreadsheet with the following data table:

Código	Localidad	Número	Vigencia	Tipo De Contrato	Valor Máximo	Valor Final	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Plazo Contrato	Antes De Contratación	Proyecto	Estado General	Estado De Liquidación
10	LOS MARTIRES	100	2024	Contrato	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	01/01/2024	31/12/2024	12	CONTRATO	PROYECTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	En ejecución	En ejecución
11	LOS MARTIRES	101	2024	Contrato	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	01/01/2024	31/12/2024	12	CONTRATO	PROYECTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	En ejecución	En ejecución
12	LOS MARTIRES	102	2024	Contrato	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	01/01/2024	31/12/2024	12	CONTRATO	PROYECTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	En ejecución	En ejecución
13	LOS MARTIRES	103	2024	Contrato	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	01/01/2024	31/12/2024	12	CONTRATO	PROYECTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	En ejecución	En ejecución
14	LOS MARTIRES	104	2024	Contrato	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	01/01/2024	31/12/2024	12	CONTRATO	PROYECTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	En ejecución	En ejecución

The video player interface shows a progress bar at 10:32 / 37:04 and a volume icon.

SEGUIMIENTO PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y CONTRATOS EN EJECUCIÓN FDL DE LOS MÁRTIRES

SEGUIMIENTO PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y CONTRATOS EN EJECUCIÓN FDL DE LOS MÁRTIRES

martes, 23 junio 2026 4:00 p.m. - 5:00 p.m.

The screenshot displays a Microsoft Excel spreadsheet with the following data table:

Código	Localidad	Número	Vigencia	Tipo De Contrato	Valor Máximo	Valor Final	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Plazo Contrato	Antes De Contratación	Proyecto	Estado General	Estado De Liquidación
10	LOS MARTIRES	100	2024	Contrato	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	01/01/2024	31/12/2024	12	CONTRATO	PROYECTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	En ejecución	En ejecución
11	LOS MARTIRES	101	2024	Contrato	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	01/01/2024	31/12/2024	12	CONTRATO	PROYECTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	En ejecución	En ejecución
12	LOS MARTIRES	102	2024	Contrato	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	01/01/2024	31/12/2024	12	CONTRATO	PROYECTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	En ejecución	En ejecución
13	LOS MARTIRES	103	2024	Contrato	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	01/01/2024	31/12/2024	12	CONTRATO	PROYECTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	En ejecución	En ejecución
14	LOS MARTIRES	104	2024	Contrato	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	01/01/2024	31/12/2024	12	CONTRATO	PROYECTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	En ejecución	En ejecución

The video player interface shows a progress bar at 20:48 / 37:04 and a volume icon.