



San José de Cúcuta, 30 de septiembre de 2025

Doctora:

SONIA ARANGO MEDINA

Secretaria de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Gobernación del Norte de Santander

Recepción y Aprobación de la Verificación Remota de 108 Instituciones Educativas

Proyecto: Implementación de Infraestructura Tecnológica para el Fortalecimiento de la Conectividad, Servicios TIC y Apropiación Digital en los Hogares, Comunidades de Conectividad e Instituciones Educativas de la Región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta del Departamento de Norte de Santander

Convenio: Convenio Interadministrativo 1211-2025

Contratista: EMTEL No. del Contrato: N° CI-STIC-02178-2025

Interventoría: UFPS No. del Contrato: N° CI-STIC-02177-2025

1. Antecedentes Dentro del marco de ejecución del Convenio Interadministrativo No. 1211-2025, y conforme a las funciones de supervisión asignadas a la Secretaría TIC de la Gobernación de Norte de Santander, se realizó la revisión y validación de los Conceptos Técnicos emitidos por los profesionales de la interventoría para la verificación remota de la instalación en las 108 Instituciones Educativas. La interventoría, mediante Oficio INT-1211-31 y el Informe 15, presentó la revisión y verificación remota de la instalación ejecutada por el Operador, adjuntando evidencia técnica y documental (registro fotográfico, actas y soportes) que permiten sustentar la recepción de la sede.

2. Análisis de Supervisión Con base en la revisión del Concepto Técnico emitido por los profesionales de la interventoría se realizó la revisión y validación de la verificación remota de la instalación correspondiente a las 108 Instituciones Educativas. De dicha revisión se concluye que:

- Las instalaciones de cada sede ejecutada por el Operador se ajusta a las especificaciones del Anexo Técnico, incluyendo, como mínimo, kit de acceso (antena y módem), gabinete/rack indoor, UPS, puesta a tierra, puntos de acceso (interior y exterior) y protecciones eléctricas.

- La verificación remota practicada por la interventoría sustentada por sus profesionales mediante evidencias y registro de actuación emitió concepto técnico favorable, junto con la validación financiero/administrativa y la viabilidad jurídica para recibir la instalación.
- Las sedes se encuentran incorporadas en el consolidado reportado por la interventoría, con identificación de municipio, institución y sede, y fecha de verificación/recepción conforme al Convenio.

3. Conclusión de Aprobación En virtud de la revisión de los documentos allegados por la interventoría y del análisis de esta Supervisión, y considerando la evidencia técnica y documental aportado, se concluye que se aprueba la verificación remota y se recibe a satisfacción la instalación ejecutada por el Operador en las 108 Instituciones Educativas.

4. Verificación de Instituciones Educativas Aprobadas

En consecuencia, una vez recibidos estos documentos correspondientes a la aprobación de las 108 sedes verificadas, agrupadas por municipio.

Ábrego

- 001 Centro Educativo Rural Bajo Pávez – Sede Canutillo Parte Alta
- 002 Centro Educativo Rural Chapinero – Sede Llano Suárez
- 003 Centro Educativo Rural Llano Alto – Sede La Teja
- 004 Institución Educativa Rural El Tarra – Sede El Tarra (Sede principal)
- 005 Institución Educativa Rural La Vega del Tigre – Sede El Llanón
- 006 Institución Educativa Rural San Javier – Sede Haraganazo
- 007 Centro Educativo Rural Casitas – Sede Gaira
- 008 Centro Educativo Rural La Sierra – Sede Potrero Nuevo

Convención

- 009 Institución Educativa Rural Luis Eduardo Pérez – Sede San Francisco
- 010 Institución Educativa Rural Luis Eduardo Pérez – Sede Maicitos
- 011 Institución Educativa Pedro Carreño Lemus – Sede Mesa Rica
- 012 Institución Educativa Pedro Carreño Lemus – Sede Agua Blanca
- 013 Institución Educativa Rural Honduras Motilonia – Sede San Juan de los Llanos
- 014 Centro Educativo Rural Llano Grande – Sede Nuevas Honduras
- 015 Institución Educativa Rural El Guamal – Sede Bella Unión

El Carmen

- 016 Centro Educativo Rural El Sul – Sede Potrero Grande
- 017 Centro Educativo Rural El Sul – Sede San Francisco
- 018 Centro Educativo Rural El Sul – Sede El Limonal
- 019 Centro Educativo Rural El Sul – Sede La Quiebra
- 020 Centro Educativo Rural El Sul – Sede La Peregrina
- 021 Centro Educativo Rural El Chamizón – Sede Santa Rita
- 022 Centro Educativo Rural El Sul – Sede Potrero Grande

El Tarra

- 023 Institución Educativa Filo El Gringo – Sede El Diviso
- 024 Institución Educativa Filo El Gringo – Sede El Edén
- 025 Institución Educativa Rural Bellavista – Sede El Receptor
- 026 Institución Educativa Rural Bracitos – Sede Tarra Sur
- 027 Institución Educativa Rural Domingo Savio – Sede El Salado Bajo
- 028 Instituto Educativo Oru Bajo – Sede Martillo Bajo

El Zulia

- 029 Institución Educativa Agrícola Risaralda – Sede Astilleros
- 030 Institución Educativa Agrícola Risaralda – Sede Guaduales
- 031 Institución Educativa Agrícola Risaralda – Sede Pueblitos
- 032 Institución Educativa Agrícola Risaralda – Sede Rancho Grande
- 033 Institución Educativa Agrícola Risaralda – Sede Cerro León
- 034 Institución Educativa Agrícola Risaralda – Sede Risaralda
- 035 Institución Educativa Agrícola Risaralda – Sede La Unión
- 036 Centro Educativo San José de Calasanz – Sede Veinte de Julio
- 037 Centro Educativo San José de Calasanz – Sede El Mestizo
- 038 Centro Educativo San José de Calasanz – Sede Playa Colorada
- 039 Centro Educativo San José de Calasanz – Sede El Progreso
- 040 Centro Educativo San José de Calasanz – Sede La Rampachala
- 041 Centro Educativo San José de Calasanz – Sede La Colorada
- 042 Institución Educativa Florentino Blanco – Sede El Llanito
- 043 Institución Educativa Florentino Blanco – Sede Fe y Alegría
- 044 Institución Educativa Florentino Blanco – Sede Puerto Estrella
- 045 Institución Educativa Florentino Blanco – Sede Pedregales
- 046 Institución Educativa Florentino Blanco – Sede La Estancia
- 047 Institución Educativa Florentino Blanco – Sede Peñalisa



- 048 Institución Educativa Florentino Blanco – Sede Los Mangos
- 049 Institución Educativa Florentino Blanco – Sede La Conquista
- 050 Institución Educativa Rural La Angelita – Sede San Miguel
- 051 Institución Educativa Rural La Angelita – Sede Vega de Martínez
- 052 Institución Educativa Rural La Angelita – Sede La Macarena
- 053 Institución Educativa Rural La Angelita – Sede San Carlos

Hacarí

- 054 Institución Educativa Rural San Sebastián – Sede David Hadad Salcedo
- 055 Institución Educativa Rural San Sebastián – Sede Las Mercedes
- 056 Institución Educativa Rural San Sebastián – Sede El Llano
- 057 Institución Educativa Rural San Sebastián – Sede Manuel Dolores Ortiz
- 058 Institución Educativa Rural Mesitas – Sede Palo Cruzal
- 059 Institución Educativa Rural Mesitas – Sede Sandoval
- 060 Institución Educativa Rural San Sebastián – Sede San Miguelito

La Playa

- 061 Centro Educativo Rural Cerro Viejo – Sede Cerro Viejo
- 062 Centro Educativo Rural Cerro Viejo – Sede Llano Grande
- 063 Institución Educativa Rural Benjamín Quintero Álvarez – Sede Lucio Pabón Núñez
- 064 Institución Educativa Rural Benjamín Quintero Álvarez – Sede El Guayabón
- 065 Institución Educativa Rural Benjamín Quintero Álvarez – Sede Cumaná
- 066 Institución Educativa Rural Benjamín Quintero Álvarez – Sede La Legía
- 067 Institución Educativa Col. Fray José María Arévalo – Sede Sucre

Los Patios

- 068 Institución Educativa La Garita – Sede Tascareña
- 069 Institución Educativa La Garita – Sede Torcoroma

Ocaña

- 070 Centro Educativo Rural Llano de los Alcaldes – Sede Beticas
- 071 Centro Educativo Rural Pueblo Nuevo – Sede Los Curos Parte Alta
- 072 Centro Educativo Rural Pueblo Nuevo – Sede Los Curos Parte Baja
- 073 Institución Educativa Aguas Claras – Sede Llano de los Trigos
- 074 Centro Educativo Rural Buenavista – Sede Filo del Cordón
- 075 Colegio Edmundo Velásquez – Sede Salobrito

San Calixto

- 076 Institución Educativa Rural Balsamina – Sede El Silencio
- 077 Institución Educativa Rural Balsamina – Sede San Jerónimo
- 078 Institución Educativa Rural Balsamina – Sede Vega del Palacio
- 079 Institución Educativa Rural Balsamina – Sede El Loro
- 080 Institución Educativa Rural Santa Catalina – Sede Mediagüita
- 081 Institución Educativa Rural Santa Catalina – Sede Agua de la Virgen
- 082 Institución Educativa Rural Santa Catalina – Sede La Colina

Sardinata

- 083 Institución Educativa Rural Nuestra Señora del Carmen – Sede Porvenir
- 084 Institución Educativa San Luis Beltrán – Sede Santa Ana
- 085 Institución Educativa Rural Nuestra Señora del Carmen – Sede El Guayabo
- 086 Institución Educativa Rural Nuestra Señora del Carmen – Sede El Páramo
- 087 Centro Educativo Rural San Gil – Sede Paramillo
- 088 Centro Educativo Rural San Gil – Sede Filo Real
- 089 Institución Educativa Rural La Divina Esperanza – Sede Cristalina Macondo

Teorama

- 090 Centro Educativo Rural El Farache – Sede La Estrella Parte Baja
- 091 Centro Educativo Rural El Farache – Sede El Limón
- 092 Centro Educativo Rural El Farache – Sede Alta Gracia
- 093 Institución Educativa El Aserrió – Sede San Luis Alto
- 094 Institución Educativa Rural La Cecilia – Sede El Rosario
- 095 Institución Educativa Rural Los Mesones – Sede San Juan de Dios



Tibú

- 096 Institución Educativa Rural La Serpentina – Sede El Milagro
- 097 Institución Educativa Rural La Serpentina – Sede San Martín
- 098 Institución Educativa Rural La Serpentina – Sede Semilleros de Paz
- 099 Institución Educativa Rural Puerto Barco – Sede Las Timblas
- 100 Institución Educativa Rural Puerto Barco – Sede Límites de Villa Nueva
- 101 Institución Educativa Rural Puerto Barco – Sede La Colombiana
- 102 Institución Educativa Rural Bertrania – Sede ORU L5
- 103 Centro Educativo Rural La Libertad – Sede Villa del Carmen
- 104 Centro Educativo Rural La Libertad – Sede Caño Tomás
- 105 Institución Educativa Rural Kilómetro 15 – Sede El Milagro
- 106 Institución Educativa Rural La Angalia – Sede Puerto Palmas
- 107 Institución Educativa Horacio Olave – Sede La Medrosa
- 108 Institución Educativa Horacio Olave – Sede María Auxiliadora

Sin otro particular, **se deja constancia de la recepción y aprobación** de la verificación remota para la 108 Instituciones Educativas, en concordancia con los soportes allegados por la interventoría y las obligaciones del Convenio Interadministrativo No. 1211-2025.

ASTRID CAROLINA CONTRERAS VILLAMIZAR

Profesional Universitario

Supervisora Contrato CI-STIC-02177-2025

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:	Jordy Kaleb Rolon Ardila	Profesional Contratista	
	Maritza Andrea Fuentes Castellanos	Profesional Contratista	
Revisó	Astrid Carolina Contreras Villamizar	Profesional Contratista	