

	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE PUERTO BOYACÁ	CODIGO	
		VERSION	
	NIT: 820.000.484-6	FECHA: 2026	
		Página 1 de 2	

ACTA N. 006 DE PAGO PARCIAL 005

CONTRATO	003 DE 2026
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE PUERTO BOYACÁ"
CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE PUERTO BOYACA
CONTRATISTA	NATHALIA MORALES NOVA
SUPERVISOR	DIRECTOR EJECUTIVO
VALOR DEL CONTRATO	\$10.000.000
VALOR ADICION CONTRATO	\$ 5.000.000
VALOR TOTAL CON ADICION	\$15.000.000
VALOR ACTA 002 DE PAGO PARCIAL 001	\$2.500.000
VALOR ACTA 003 DE PAGO PARCIAL 002	\$2.500.000
VALOR ACTA 004 DE PAGO PARCIAL 003	\$2.500.000
VALOR ACTA 005 DE PAGO PARCIAL 004	\$2.500.000
VALOR PRESENTE ACTA	\$2.500.000
VALOR EJECTUADO	\$12.500.000
SALDO POR EJECUTAR	\$2.500.000
PLAZO	CIENTO VEINTE (120) DIAS
FECHA DE ADICION Y PRORROGA 001	16 DE MAYO DE 2026
FECHA ACTA No. 001 INICIO	16 DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA 002 DE PAGO PARCIAL 001	13 DE FEBRERO DE 2026
FECHA ACTA 003 DE PAGO PARCIAL 002	13 DE MARZO DE 2026
FECHA ACTA 004 DE PAGO PARCIAL 003	13 DE ABRIL DE 2026



 IMDR PUERTO BOYACÁ	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE PUERTO BOYACÁ		CODIGO VERSION	 modelo integrado de planeación y gestión
	NIT: 820.000.484-6		FECHA: 2026	
			Página 2 de 2	

FECHA ACTA 005 DE PAGO PARCIAL 004	13 MAYO DE 2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	09 JUNIO DE 2026

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los (09) días del mes de junio del año 2026 se reunieron el director ejecutivo, **JUAN DIEGO RONDON ALBAO**, en calidad de Supervisor y la Señor(a) **NATHALIA MORALES NOVA**, en calidad de contratista, con el fin de realizar acta de recibo parcial del contrato referenciado.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervienen en el Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá a los (09) días del mes de junio del año 2026


JUAN DIEGO RONDON ALBAO
DIRECTOR EJECUTIVO IMDR


NATHALIA MORALES NOVA
CONTRATISTA

