



AGUAS DE

BOGOTÁ

S.A. E.S.P.

FORMATO SOLICITUD DE ACLARACIÓN,
MODIFICACIÓN, ADICIÓN, SUSPENSIÓN Y/O PRÓRROGA

Código: GC-FM-002

Versión: 05

Vigencia: 30-12-2024

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

No CONSECUTIVO DE GERENCIA	GAF-400-078-2026			TIPO DE SOLICITUD	MODIFICACIÓN	ADICIÓN	SUSPENSIÓN	PRÓRROGA
FECHA DE SOLICITUD	1	7	2026					
CONTRATO No.	117 de 2026					x		x

2. DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social	AMCOVIT LTDA LTDA			Cédula o NIT No.	860.011.268
Correo-e	notificaciones@amcovit.com.co			Tel. fijo (Ext..)	
				Celular	3176609556

3. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre del Área o Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Nombre del Proyecto	Vigilancia para Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.
Nombre Gerente área	Katherine Cuervo Farfán	Nombre Supervisor (e)	Mayra Fernanda Velez Murillo

4. REQUERIMIENTO DE LA MODIFICACIÓN, ADICIÓN, PRÓRROGA Y/O SUSPENSIÓN

1. Se solicita prorrogar el Contrato No. 117 de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2026 y adicionar la suma de \$468.699.225 (Cuatrocientos sesenta y ocho millones seiscientos noventa y nueve mil doscientos veinticinco pesos M/Cte.)

5. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN, ADICIÓN, PRÓRROGA Y/O SUSPENSIÓN

Cordialmente solicitamos adicionar y prorrogar el Contrato No. 117 de 2026 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. suscribió el Contrato No. 117 de 2026 con AMCOVIT LTDA el día 6 de marzo de 2026, con el objeto de "...Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada para AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P..." el cual inició a partir de la 00:01am del lunes 16 de marzo de 2026 con un plazo inicial previsto hasta el 31 de julio de 2026, el 17 de marzo de 2026 se suscribió el Otrosí 1 mediante la cual se modificó el amparo número 4 de Responsabilidad Civil Extracontractual, el 30 de abril de 2026 se suscribió el Otrosí 2 mediante el cual se modificó la CLAUSULA CUARTA – VALOR ítem No.4 ESCOLTA ACOMPAÑAMIENTO.

2. Para el desarrollo de las actividades propias de la Empresa, se requiere de manera continua la vigilancia de los diferentes proyectos ejecutados por Aguas de Bogotá, los cuales se ejecutan de manera constante. De igual manera se requiere este servicio para la sede administrativa y la bodega que garantice constantemente el servicio de vigilancia y seguridad privada, en cumplimiento de los compromisos contractuales, adquiridos por la empresa, evitando afectaciones a los bienes muebles e inmuebles al personal que confluente en las diferentes sedes y puntos zonas en donde se adelantan las actividades de los proyectos de Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

3. Conforme lo anterior y teniendo en cuenta que el presente contrato presta los servicios integrales en vigilancia y seguridad privada necesarios para los proyectos en ejecución de Aguas de Bogotá, hoy se presta el servicio de vigilancia en 14 puntos, 2 en las sedes administrativa y bodega, 10 puntos operativos y 2 servicios especiales que corresponden al ESCOLTA de la Gerencia General y el servicio de Circuito Cerrado de Televisión CCTV ubicado en bodega y se cuenta actualmente con una vigencia del servicio hasta el 31 de julio de 2026 y que no se requieren actualmente puntos adicionales, se solicita adición para cubrir los meses que se planea prorrogar el servicio.

4.Actualmente Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. cuenta con servicios de vigilancia activos para los cuales resulta necesario continuar con la prestación del servicio de vigilancia, garantizar la continuidad del servicio de tal manera que se salvede la integridad de los bienes y personal que desempeña sus labores en estos puntos.

5.De otra parte, las Gerencias misionales de la empresa en el marco de la ejecución de los proyectos a su cargo requieren la prestación de los servicios mensuales en 10 puntos de los siguientes proyectos:

PROYECTO	PUNTOS
IDU VALLADOS	1
FONDIGER ACUERDO N. 1-2024	1
PTAR EAAB	1
LSP CANALES	5
HUMEDALES EAB	1
RED TRONCAL EAAB	1

6. Por lo anterior, se requiere ampliar el plazo de ejecución del actual contrato hasta el 30 de septiembre de 2026 y adicionar los recursos necesarios para cubrir las siguientes necesidades en seguridad por los dos meses de prórroga:

PROYECTO	PUNTOS	SERVICIO
Calle 93	1	12 HORAS LUNES A VIERNES SIN FESTIVOS CON ARMA DIURNO
Bodega	1	24 HORAS 30 DÍAS AL MES MEDIO HUMANO CON ARMAS
IDU VALLADOS	1	24 HORAS 30 DÍAS AL MES MEDIO HUMANO CON ARMAS
FONDIGER ACUERDO N. 1-2024	1	24 HORAS 30 DÍAS AL MES MEDIO HUMANO CON ARMAS
PTAR EAAB	1	24 HORAS 30 DÍAS AL MES MEDIO HUMANO CON ARMAS
LSP CANALES	5	24 HORAS 30 DÍAS AL MES MEDIO HUMANO CON ARMAS
HUMEDALES EAB	1	24 HORAS 30 DÍAS AL MES MEDIO HUMANO CON ARMAS
RED TRONCAL EAAB	1	12 HORAS LUNES A VIERNES NOCTURNO 11 HORAS DIURNO 1 HORA Y 24 HORAS SABADOS DOMINGOS Y FESTIVOS CON ARMA
ESCOLTA GERENCIA	1	ESCOLTA FIJO
VARIOS/eventual	0	ESCOLTA ACOMPAÑAMIENTO (TURNO DIURNO O NOCTURNO X TURNO 9 HORAS) EVENTUAL X DIA
CCTV	1	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN-Bodega
	14	

7. A la fecha el contrato cuenta con una ejecución del 64,85% por valor de \$578.435.537 y una disponibilidad de \$313.585.165 de un total contratado de \$892.020.702. Los recursos disponibles no son suficientes para cubrir la ejecución proyectada hasta el 30 de septiembre de 2026, de acuerdo con las necesidades de las áreas, toda vez que los puntos de vigilancia, que se requieren de manera continua, aumentan o disminuyen de acuerdo con las necesidades de los proyectos en ejecución. Estos se cancelarán de acuerdo con las tarifas actualizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, publicadas mediante la Resolución No. 20251300000115CS "TARIFAS MINIMAS PARA EL COBRO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL 25 DE DICIEMBRE DE 2025 Y VIGENCIA 2026" y los valores unitarios determinados en el Contrato para los servicios integrales que requiere en materia de seguridad AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.

8. Por lo anterior, se solicita prorrogar hasta el 30 de septiembre de 2026 y adicionar un total de \$468.699.225 (Cuatrocientos sesenta y ocho millones seiscientos noventa y nueve mil doscientos veinticinco pesos M/Cte.), el Contrato de vigilancia No.117 de 2026 y cubrir las necesidades en materia de seguridad de las sedes y proyectos vigentes de Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.□

6. PRÓRROGA REQUERIDA			
Fecha Inicio	1	8	2026
Fecha Terminación	30	9	2026

7. ADICIÓN REQUERIDA			
VALOR	\$ 468.699.225,00		
CDP No.	971		
Fecha Expedición	1	7	2026

8. SUSPENSIÓN REQUERIDA			
TIEMPO	N/A		
Fecha Inicio	N/A	N/A	N/A
Fecha Terminación	N/A	N/A	N/A
Fecha Reanudación del contrato	N/A	N/A	N/A

9. INFORME DEL CONTRATO CORTE A FECHA DE SOLICITUD						
Información General					Balance Financiero	
PLAZO INICIAL	31/07/2016				VALOR INICIAL	\$ 892.020.702
FECHA SUSCRIPCIÓN	6	3	2026		VALOR ADICIONES	\$ -
FECHA INICIO	16	3	2026		VALOR TOTAL	\$ 892.020.702
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	31	7	2026		VALOR EJECUTADO	\$ 578.435.537
Número de Prórrogas del Contrato	0			Número de Adiciones del Contrato	0	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	31/07/2026					
FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ÚLTIMA PRÓRROGA	N/A	N/A	N/A	Número de Modificaciones	2	

10. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR Y AVANCE DE CUMPLIMIENTO	A la fecha el contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto y las obligaciones a su cargo.
---	--


Firma del Supervisor (e)
Mayra Fernanda Velez Murillo