



CONTRATO No	237 de 2026	
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEO EN EL CORREGIMIENTO DE CHOLÉS, DISTRITO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA	
CONTRATISTA	SOCIEDAD SADE CONSTRUCCIONES SAS	NIT. 900414578-7
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA CONCEPCION DE LUQUE PARODI	C.C. 27.028.699 de Maicao, La Guajira
VALOR CONTRATADO	DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L	
	\$	227.781.274,00
PLAZO DE EJECUCION	UN (01) MES	
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SERVICIOS PÚBLICOS	
ANTICIPO (50%) :	\$	113.890.637,00

PROGRAMACION INICIAL				
ITEM	DESCRIPCION / DETALLE	CANTIDAD A EJECUTAR CON ANTICIPO	VALOR A EJECUJAR CON ANTICIPO	VALOR NETO A GIRAR
1	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES	50%	\$ 56.945.318,50	\$ 56.945.319
2	TRANSPORTE DE MATERIAL	20%	\$ 22.778.127,40	\$ 22.778.127
3	MANO DE OBRA	30%	\$ 34.167.191,10	\$ 34.167.191
TOTAL		100%	\$ 113.890.637,00	\$ 113.890.637,00

Fecha acta de inicio	30/06/2026
Fecha límite de la terminacion del contrato	29/07/2026

Nota:
a) los porcentajes se toman sobre el 100 % del valor del anticipo sin retenciones

Para constancia de lo anterior, se firma el presente plan de inversión de anticipo del contrato de Obra No 237 de 2026, a los tres (03) días del Mes de julio de 2026, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.


MARIA CONCEPCION DE LUQUE PARODI
Contratista


JAIME ORLANDO BRUGES MORENO
Secretario de Infraestructura y Servicios Publicos


JHORVIS DAVID PINTO MAGDANIEL
Interventor