

Resumen Información del Contrato

Información Básica

Objeto:	AMPLIACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE RIONEGRO ANTIOQUIA		
Valor:	Valor Inicial: \$68.924.727,00 + Adiciones: 0 = Valor Vigente: \$68.924.727,00		
Nombre o Código:	10.07.00.00-22.15-005-2026	Modalidad de Selección:	MÍNIMA CUANTÍA
Procedimiento / Causal:	Mínima Cuantía	Tipo de Contrato:	Suministro
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	2026/06/11	Fecha del Acta de Inicio (aaaa/mm/dd):	2026/06/12
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	2026/09/11	Fecha de Finalización Ampliada (aaaa/mm/dd):	
Plazo de Ejecución:	91 Día(s)	Año de Suscripción:	2026
Días Suspensión	0	Anticipo:	No
Estado actual del contrato:	RENDIDO	Novedades del contrato:	
Fecha Rendición Original	2026/06/30	Fecha(s) de Rendición Modificada(s):	
El contrato ya fue auditado?	NO	Fecha(s) de Auditoría:	

Vigencias para el contrato actual

--	--	--

Agregar / Editar Vigencias

Rubros asociados al contrato

2026-05.01.2.3.2.02.02.009.167-050105 Actualización e implementación del plan estratégico de tecnologías de información y comunicac	2026	Recursos Propios	Inversión	Fortalecimiento Institucional	\$0,00
---	------	------------------	-----------	-------------------------------	--------

Agregar / Editar Rubros

Certificado Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)

Precontractual	557	2026/03/26	2026-05.01.2.3.2.02.02.009.167 - 050105 Actualización e implementación del plan estratégico de tecnologías de información y comunicac	\$150.000.000,00	\$81.075.273,00	\$0,00	Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=106200407&ianxa=152789379&eid=56e51add-5d56-467e-bc27-bddf6c486)
Total C.D.P.s:				\$150.000.000,00	\$0,00		

Vincular C.D.P.

Registro Presupuestal (R.P.)

Contractual	1545	2026/06/12	\$68.924.727,00	\$0,00	\$0,00	Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=106200448&ianxa=152789467&eid=56e51add-5d56-467e-bc27-bddf6c486)
Total R.P.s:			\$68.924.727,00	\$0,00		

Agregar / Editar R.P.

Contratistas

900413144	SEGURTRONIC TECHNOLOGY SOLUTIONS	Contratista	2026/06/30
-----------	----------------------------------	-------------	------------

Agregar / Editar Contratista

Supervisores - Interventores

71112331	HECTOR FABIO ORJUELA PEREZ	Interno	2026/06/30
----------	----------------------------	---------	------------

Agregar / Editar Supervisores

Fechas Registradas

2026/06/11	Fecha de Suscripción (Firma Contrato)	2026/06/30
2026/06/12	Fecha de Inicio (Acta de Inicio)	2026/06/30
2026/09/11	Fecha de Finalización (Proceso Inicio)	2026/06/30
2026/05/21	Fecha de Publicación en el SECOP Ver Publicación 🔍 (https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.47720046&isFromPublicArea=True&isModal=False)	2026/06/30

Agregar / Editar Fechas

Documentos de Legalidad Anexados

ETAPA - FASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVOS	REQUISITO	
Precontractual Elaboración Contrato	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	 1 ▾	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR)	 1 ▾	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	INVITACIÓN	 1 ▾	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ EVALUADOR	 1 ▾	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES - ACLARACIÓN Y SUBSANABILIDAD (AGR)	 2 ▾	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR (AGR)	 1 ▾	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE CIERRE DEL PROCESO Y DE RECIBO DE LAS OFERTAS (AGR)	 1 ▾	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ADENDAS (AGR)	 2 ▾	Informativo	
Precontractual Elaboración Contrato	PÓLIZAS (AGR)	 2 ▾	Informativo	
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	 1 ▾	Requerido	
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	 1 ▾	Requerido	
Contractual Registro Contratación	CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA(AGR)	 1 ▾	Requerido	
Contractual Registro Contratación	ACTA DE INICIO (AGR)	 1 ▾	Requerido	
Contractual Registro Contratación	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	 1 ▾	Requerido	

ETAPA - FASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVOS	REQUISITO	
Contractual Registro Contratación	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	 1 ▾	Requerido	

Anexar Documentos

Pólizas Registradas: Si el contrato requiere expedición de garantías, por favor ingreselas en este apartado.

--	--	--	--	--	--	--

Agregar / Eliminar Pólizas

Novedades - Adiciones

Total Adiciones:								\$0,00	

Agregar Adiciones

Novedades - Prórroga

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE PRÓRROGA									

Agregar Prórrogas

Novedades - Adición/Prórroga

Total Adiciones:								\$0,00	

Agregar Adiciones/Prórrogas

Novedades - Cesión

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE CESIÓN									
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Agregar Novedad Cesión

Novedades - Otrosí

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE OTROSÍ									
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Agregar Novedad Otrosí

Novedades - Suspensión

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE SUSPENSIÓN									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Agregar Novedad Suspensión

Novedades - Reinicio

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE REINICIO

Agregar Novedad Reinicio

Novedades - Terminación

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE TERMINACIÓN

Agregar Novedad Terminación

Novedades - Liquidación

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE LIQUIDACIÓN

Agregar Novedad Liquidación

▼ Traza del contrato

RENDIDO JUNIO 30 DE 2026
USR: Ricardo López

MARCADO JUNIO 30 DE 2026
USR: Hector Orjuela

VERIFICADO JUNIO 30 DE 2026
USR: Hector Orjuela

EDICIÓN CONTRATO JUNIO 30 DE 2026
USR: Hector Orjuela
🔗 Observaciones: 'RP 1545 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO JUNIO 30 DE 2026
USR: Hector Orjuela
🔗 Observaciones: 'CDP 557 - 2026/03/26 - \$150.000.000,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO JUNIO 30 DE 2026
USR: Hector Orjuela
🔗 Observaciones: 'VINCULACION DEL CDP ELIMINADA'

EDICIÓN CONTRATO JUNIO 30 DE 2026

USR: Hector Orjuela

🔗 Observaciones: 'RP (1545) ELIMINADO.'

EDICIÓN CONTRATO JUNIO 30 DE 2026

USR: Hector Orjuela

🔗 Observaciones: 'SUPERVISOR HECTOR FABIO ORJUELA PEREZ VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL.'

EDICIÓN CONTRATO JUNIO 30 DE 2026

USR: Hector Orjuela

🔗 Observaciones: 'CONTRATISTA SEGURTRONIC TECHNOLOGY SOLUTIONS VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL.'

EDICIÓN CONTRATO JUNIO 30 DE 2026

USR: Hector Orjuela

🔗 Observaciones: 'RP 1545 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO JUNIO 30 DE 2026

USR: Hector Orjuela

🔗 Observaciones: 'CDP 557 - 2026/03/26 - \$150.000.000,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO JUNIO 30 DE 2026

USR: Hector Orjuela

EDICIÓN CONTRATO JUNIO 30 DE 2026

USR: Hector Orjuela

🔗 Observaciones: 'RUBRO 2026-05.01.2.3.2.02.02.009.167: 050105 Actualización e implementación del plan estratégico de tecnologías de información y comunicac >>> 2026 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

REGISTRADO JUNIO 30 DE 2026

USR: Hector Orjuela

📅 Junio de 2026 📅

Cerrar