

|                                                                                  |         |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
|  | FORMATO | VERSIÓN: 0            |
|                                                                                  |         | CÓDIGO: A-AD-GC-F-020 |
| INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA                                                |         | FECHA: 24/Jul/2019    |

PERIODO REPORTE: DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9207959/ 2093

REGISTRO BPpP No.: 202500000036688

FECHA INICIACIÓN: 02/02/2026

FECHA TERMINACIÓN: 01/09/2026

CONTRATISTA: Diego Alejandro Romero HernandezINTERVENTOR: Luz Soraida Cruz Sierra

**OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS MUNICIPIOS EN LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE ENTORNOS SALUDABLES Y LOS DETERMINANTES SOCIO AMBIENTALES. NO. 14.**

| REPORTE DEL CONTRATISTA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | REPORTE DEL INTERVENTOR               |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                    | ACTIVIDADES PACTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACTIVIDADES EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES |   |   | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T                                     | P | N |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                       | Realizar curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por la Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 a través del siguiente link <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/guest/eva/_curso-integridad">https://www.funcionpublica.gov.co/web/guest/eva/_curso-integridad</a> y repórtalo con soporte en la plataforma a través de documentos de ejecución. De igual manera diligenciar el link <a href="https://sway.cloud.microsoft/CnOSei89GHALBsPj?ref=Link">https://sway.cloud.microsoft/CnOSei89GHALBsPj?ref=Link</a> , para la Inducción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST de la Gobernación de Boyacá y repórtalo con soporte en la plataforma a través de documentos de ejecución. | Se realizó curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por la Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 y la Inducción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST de la Gobernación de Boyacá<br><br>Soportes cargados en Secop 2                                                                                                                                                                                                                    | X                                     |   |   | Soportes cargados en Secop 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2                       | Apoyar el diseño y aplicación de las herramientas en los municipios asignados, para la identificación, caracterización de determinantes ambientales y cartografías sociales para la implementación de la Estrategia Entornos Saludables por Boyacá. Producto entregable mensual: Matrices diseñadas y Acta de reunión con listado de asistencia y/o link de reunión virtual con listado de asistencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Se aplicó las matrices para la recopilación y actualización de información municipal de los siguientes municipios:<br><br>Panqueba: 09-06-2026 Diligenciamiento y actualización de matrices en componentes como Gestion del riesgo y seguridad química y residuos peligrosos respel<br><br>Se aplicó las herramientas en los municipios asignados, para la identificación, caracterización de determinantes ambientales y cartografías sociales en los siguientes municipios:<br><br>El Espino: 16-06-2026 Fortalecimiento de | X                                     |   |   | Se aplicó las matrices para la recopilación y actualización de información municipal de los siguientes municipios:<br><br>Panqueba: 09-06-2026 Diligenciamiento y actualización de matrices en componentes como Gestion del riesgo y seguridad química y residuos peligrosos respel<br><br>El espino: 19-06-2026 Diligenciamiento y actualización de matrices en en componentes como cambio climatico |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>capacidades en saneamiento en el hogar taller: higiene en viviendas y sus moradores</p> <p>Guican: 17-06- Fortalecimiento de capacidades en saneamiento en el hogar taller: higiene en viviendas y sus moradores</p> <p>Panqueba: 17-06-2026 Mesa de trabajo para la actualización de matrices en la parte social y concretar espacios para el fortalecimiento de capacidades en agosto</p> <p>Chiscas: 18-06-2026 Fortalecimiento de capacidades en saneamiento en el hogar taller: higiene en viviendas y sus moradores</p> <p>Soportes cargados en el siguiente link:<br/> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ZMMvTeus3P08iMbd067QYfmPwgGAia2j?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1ZMMvTeus3P08iMbd067QYfmPwgGAia2j?usp=sharing</a> </p> |   |  | <p>Se aplicó las herramientas en los municipios asignados, para la identificación, caracterización de determinantes ambientales y cartografías sociales en los siguientes municipios:</p> <p>El Espino: 16-06-2026 Fortalecimiento de capacidades en saneamiento en el hogar taller: higiene en viviendas y sus moradores</p> <p>Guican: 17-06- Fortalecimiento de capacidades en saneamiento en el hogar taller: higiene en viviendas y sus moradores</p> <p>Panqueba: 17-06-2026 Mesa de trabajo para la actualización de matrices en la parte social y concretar espacios para el fortalecimiento de capacidades en agosto</p> <p>Chiscas: 18-06-2026 Fortalecimiento de capacidades en saneamiento en el hogar taller: higiene en viviendas y sus moradores</p> <p>Soportes cargados en el siguiente link:<br/> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ZMMvTeus3P08iMbd067QYfmPwgGAia2j?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1ZMMvTeus3P08iMbd067QYfmPwgGAia2j?usp=sharing</a> </p> |
| 3 | <p>Apoyar el acompañamiento, seguimiento y evaluación durante la implementación de la estrategia de Entornos Saludables, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y las metas propuestas a través de los planes de acción de la estrategia de Entornos Saludables PAIEES en los municipios asignados. Producto entregable mensual: Acta de reunión con listado de asistencia y/o link de reunión virtual con listado de asistencia</p> | <p>Se retomó y se apoyó el acompañamiento, seguimiento y evaluación durante la implementación de la estrategia de Entornos Saludables siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y las metas propuestas a través de los planes de acción de la estrategia de Entornos Saludables PAIEES en los municipios de:</p> <p>El cocuy: 18-06-2026 Primer acercamiento para implementar el Plan de Accion Intersectorial de Entornos Saludables PAIES 2026.</p> <p>Soportes cargados en el siguiente link:<br/> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ZMMvTeus3P08iMbd067QYfmPwgGAia2j?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1ZMMvTeus3P08iMbd067QYfmPwgGAia2j?usp=sharing</a> </p>                                               | X |  | <p>Se retomó y se apoyó el acompañamiento, seguimiento y evaluación durante la implementación de la estrategia de Entornos Saludables siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y las metas propuestas a través de los planes de acción de la estrategia de Entornos Saludables PAIEES en los municipios de:</p> <p>El cocuy: 18-06-2026 Primer acercamiento para implementar el Plan de Accion Intersectorial de Entornos Saludables PAIES 2026.</p> <p>Soportes cargados en el siguiente link:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ZMMvTeus3P08iMbd067QYfmPwgGAia2j?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1ZMMvTeus3P08iMbd067QYfmPwgGAia2j?usp=sharing</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 | <p>Apoyar la asistencia técnica y gestión con los diferentes sectores de las alcaldías para establecer plan de acción dentro del Aseguramiento Sanitario de cadenas productivas en los municipios asignados, en coordinación con los programas de Calidad de Agua para consumo humano y de Seguridad Química y Residuos Peligrosos, de acuerdo con las orientaciones y lineamientos dados. Producto entregable mensual: Acta de reunión con listado de asistencia y/o link de reunión virtual con listado de asistencia y Plan de Acción</p>                                                                  | <p>Se apoyó la asistencia técnica y gestión con los diferentes sectores de las alcaldías para establecer plan de acción dentro del Aseguramiento Sanitario de cadenas productivas en los municipios asignados, en coordinación con los programas de Calidad de Agua para consumo humano y de Seguridad Química y Residuos Peligrosos en los siguientes municipios:</p> <p>Chiscas: 19-06-2026 Brindar fortalecimiento de capacidades a establecimientos manipuladores de sustancias químicas</p> <p>Susacon: 22-06-2026 Manual técnico: Uso y manejo seguro de plaguicidas</p> <p>El espino: 24-06-2026 Brindar fortalecimiento de capacidades a establecimientos de estética ornamental</p> <p>El espino: 24-06-2026 Brindar fortalecimiento de capacidades a generadores de residuos peligrosos</p> <p>El espino: 25-06-2026 Brindar fortalecimiento de capacitaciones a establecimientos de sustancias químicas</p> <p>Soportes cargados en el siguiente link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ZMMvTeus3P08iMbd067QYfmPwgGAia2j?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1ZMMvTeus3P08iMbd067QYfmPwgGAia2j?usp=sharing</a></p> | X |  | <p>Se apoyó la asistencia técnica y gestión con los diferentes sectores de las alcaldías para establecer plan de acción dentro del Aseguramiento Sanitario de cadenas productivas en los municipios asignados, en coordinación con los programas de Calidad de Agua para consumo humano y de Seguridad Química y Residuos Peligrosos en los siguientes municipios:</p> <p>Susacon: 22-06-2026 Manual técnico: Uso y manejo seguro de plaguicidas</p> <p>El espino: 24-06-2026 Brindar fortalecimiento de capacidades a establecimientos de estética ornamental</p> <p>El espino: 24-06-2026 Brindar fortalecimiento de capacidades a generadores de residuos peligrosos</p> <p>El espino: 25-06-2026 Brindar fortalecimiento de capacitaciones a establecimientos de sustancias químicas</p> <p>Soportes cargados en el siguiente link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ZMMvTeus3P08iMbd067QYfmPwgGAia2j?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1ZMMvTeus3P08iMbd067QYfmPwgGAia2j?usp=sharing</a></p> |
| 5 | <p>Intervenir, en los municipios asignados en los diferentes espacios de participación en donde se discutan temas sanitarios relacionados con la salud ambiental, los entornos saludables (COVE, COMPOS, CIDEA, CERS, comités técnicos de salud ambiental, PAE, gestión del riesgo, etc). Producto entregable: Según el evento o tema a discutir: Listado de asistencia y copia de acta que se suscriba con plan de acción y/o compromisos, registro fotográfico y/o link de reunión virtual con listado de asistencia. Su peso porcentual va ligado a la actividad 3 y 4, según sea el caso discutido. .</p> | <p>Se intervinio, en los municipios asignados en los diferentes espacios de participación en donde se discutan temas sanitarios relacionados con la salud ambiental, los entornos saludables (COVE, COMPOS, CIDEA, CERS, comités técnicos de salud ambiental, PAE, gestión del riesgo, etc)</p> <p>El espino: 25-06-2026 Segunda reunión del CIDEA municipal</p> <p>Soportes cargados en el siguiente link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ZMMvTeus3P08iMbd067QYfmPwgGAia2j?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1ZMMvTeus3P08iMbd067QYfmPwgGAia2j?usp=sharing</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X |  | <p>Se intervinio, en los municipios asignados en los diferentes espacios de participación en donde se discutan temas sanitarios relacionados con la salud ambiental, los entornos saludables (COVE, COMPOS, CIDEA, CERS, comités técnicos de salud ambiental, PAE, gestión del riesgo, etc)</p> <p>El espino: 25-06-2026 Segunda reunión del CIDEA municipal</p> <p>Soportes cargados en el siguiente link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ZMMvTeus3P08iMbd067QYfmPwgGAia2j?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1ZMMvTeus3P08iMbd067QYfmPwgGAia2j?usp=sharing</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |   |  |  |                                                                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|--|--|-------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |   |  |  | <a href="#">ers/1ZMMvTeus3P08iMbd067QYfmPwgGAia2j?usp=sharing</a> |
| 6 | Hacer entrega, en el último informe de ejecución contractual, de información consolidada para alimentar la elaboración de los diagnósticos sanitarios de los municipios que le sean asignados; siguiendo las orientaciones y lineamientos de cada programa y en los tiempos que se le indiquen | No aplica para este mes | X |  |  | No aplica para este mes                                           |

Firma:   
Nombre: Luz Soñaida Cruz Sierra  
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR  
Radicado No. **S-2026-001038-SECSAL**

Firma:   
Nombre: Diego Alejandro Romero Hernandez  
CONTRATISTA

**DIEGO ALEJANDRO**  
**ROMERO HERNANDEZ**  
CONTRATISTA

RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |                     |                                  |            |        |                  |                               |          |                        |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------|--------|------------------|-------------------------------|----------|------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                | DV                  | RAZÓN SOCIAL                     | CLASE      | CÓDIGO | ARL              | F. PRESENTACIÓN               | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA        |
| CC 1057545883                 | 0                   | DIEGO ALEJANDRO ROMERO HERNANDEZ | I          | 01     | POSITIVA - 14-23 | SUCURSAL                      | 8299     | Natural                |
| MUN-DEP                       | DIRECCIÓN           |                                  | TELÉFONO   |        |                  | EMAIL                         |          | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 15-753                        | CL 7 N 4 - 07 SOATA |                                  | 3112841244 |        |                  | DIEGOALEJANDROMER@HOTMAIL.COM |          | S                      |



| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN |                    |                   |                 |            |                   |              |           |            |                |                 |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|-----------|------------|----------------|-----------------|
| PERÍODO PENSIÓN                   | PERÍODO SALUD      | PLANILLA          | TIPO PLANILLA   | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2026-06                           | 2026-06            | 8641481518        | I               | 2026-06-23 | TODOS LOS CENTROS | TODOS        | TODOS     | 568.500    | 0              | Banco Occidente |
| Nº AFILIADOS                      | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |            |                   |              |           |            |                |                 |
| 1                                 | 8639466740         | 2026-07-22        | Pagada          |            |                   |              |           |            |                |                 |

| EMPLEADO |               |                                     |           |                      | NOVEDADES |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | DÍAS |     |      | PENSIÓN |     |     |     |     | SALUD           |           |         | CCF   |       |                                     | RIESGOS   |         | TARIFA             | PARAF | SENA | ICBF      | ESAP   | MIN     | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |     |      |         |      |         |
|----------|---------------|-------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|---------|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----------|---------|-------|-------|-------------------------------------|-----------|---------|--------------------|-------|------|-----------|--------|---------|-----------|----------------|-------|------------------------|---------------------|-----|------|---------|------|---------|
| N.       | ID            | EMPLEADO                            | SALARIO   | MODALIDAD DE SALARIO | ING       | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT  | IRL | EPST | AFPT    | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE          | IBC       | Cot     | FNSOL | FNSUB | NOMBRE                              | IBC       | Cot     | NOMBRE             | IBC   | Cot  | IBC       | Cot.   | ARL     |           |                |       |                        |                     | IBC | Cot. | Cot.    | Cot. |         |
| 1        | CC 1057545883 | ROMERO HERNANDEZ<br>DIEGO ALEJANDRO | 1.924.000 |                      |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 0   |      |         | 30  | 30  | 0   | 30  | PORVENIR-230301 | 1.924.000 | 307.900 | 0     | 0     | NUEVA E.P.S.<br>S.A. MOV-<br>EPS041 | 1.924.000 | 240.500 | SIN CCF-<br>SINCCF | 0     | 0    | 1.924.000 | 20.100 | 0,01044 | 0         | 0              | 0     | 0                      | 0                   | 59  | 0    | 568.500 | N    | 2652101 |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |                     |                                  |            |        |                  |                               |          |                        |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------|--------|------------------|-------------------------------|----------|------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                | DV                  | RAZÓN SOCIAL                     | CLASE      | CÓDIGO | ARL              | F. PRESENTACIÓN               | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA        |
| CC 1057545883                 | 0                   | DIEGO ALEJANDRO ROMERO HERNANDEZ | I          | 01     | POSITIVA - 14-23 | SUCURSAL                      | 8299     | Natural                |
| MUN-DEP                       | DIRECCIÓN           |                                  | TELÉFONO   |        |                  | EMAIL                         |          | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 15-753                        | CL 7 N 4 - 07 SOATA |                                  | 3112841244 |        |                  | DIEGOALEJANDROMER@HOTMAIL.COM |          | S                      |



| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN |                    |                   |                 |            |                   |              |           |            |                |                 |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|-----------|------------|----------------|-----------------|
| PERÍODO PENSIÓN                   | PERÍODO SALUD      | PLANILLA          | TIPO PLANILLA   | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2026-06                           | 2026-06            | 8641481518        | I               | 2026-06-23 | TODOS LOS CENTROS | TODOS        | TODOS     | 568.500    | 0              | Banco Occidente |
| Nº AFILIADOS                      | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |            |                   |              |           |            |                |                 |
| 1                                 | 8639466740         | 2026-07-22        | Pagada          |            |                   |              |           |            |                |                 |

| TOTALES IBC |           |             |           |           |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 1.924.000   | 1.924.000 | 1.924.000   | 0         | 0         |

| SUBSISTEMA              | CÓDIGO | NIT       | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|-------------------------|--------|-----------|----|-----------|-----------------|-----------|----------------|------------------------------------|---------------|
| AFP(Administradoras: 1) |        |           |    | 1         | 307.900         | 0         | 0              | 0                                  | 307.900       |
| PORVENIR                | 230301 | 800224808 | 8  | 1         | 307.900         | 0         | 0              | 0                                  | 307.900       |
| EPS(Administradoras: 1) |        |           |    | 1         | 240.500         | 0         | 0              | 0                                  | 240.500       |
| NUEVA E.P.S. S.A. MOV   | EPS041 | 900156264 | 2  | 1         | 240.500         | 0         | 0              | 0                                  | 240.500       |
| ARP(Administradoras: 1) |        |           |    | 1         | 20.100          | 0         | 0              | 0                                  | 20.100        |
| POSITIVA                | 14-23  | 860011153 | 6  | 1         | 20.100          | 0         | 0              | 0                                  | 20.100        |
| Gran Total              |        |           |    |           | 568.500         | 0         | 0              | 0                                  | 568.500       |

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                |              |                                                                                                                                   |                                                |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                            | <b>FORMATO</b> |              |                                                                                                                                   |                                                | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>CÓDIGO: E-DO-ST-F-045</b> |
| <b>PLANILLA DE SEGUIMIENTO</b>                                                    |                                                                                                                                            |                |              |                                                                                                                                   | <b>FECHA: 05/Ene/2026</b>                      |                                                   |
| <b>DATOS DEL CONTRATISTA</b>                                                      |                                                                                                                                            |                |              | <b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>                                                                                                       |                                                |                                                   |
| Contrato N°                                                                       | 2093                                                                                                                                       |                |              | Nombre                                                                                                                            | LUZ SORAIDA CRUZ SIERRA                        |                                                   |
| Nombre                                                                            | DIEGO ALEJANDRO ROMERO HERNANDEZ                                                                                                           |                |              | Cargo                                                                                                                             | SUPERVISOR                                     |                                                   |
| EPS                                                                               | NUEVA EPS                                                                                                                                  | ARL            | POSITIVA     | Dependencia                                                                                                                       | SALUD AMBIENTAL                                |                                                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                            |                |              | Periodo de reporte:                                                                                                               | 01-06-2026 AL 30-06-2026                       |                                                   |
| <b>FECHA</b>                                                                      | <b>ACTIVIDAD A REALIZAR</b>                                                                                                                |                | <b>LUGAR</b> | <b>DURACIÓN ESTIMADA DE LA ACTIVIDAD</b>                                                                                          | <b>HORA ESTIMADA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD</b> | <b>TIPO DE VEHÍCULO A UTILIZAR</b>                |
| 9/06/2026                                                                         | Diligenciamiento y actualización de matrices en componentes como Gestion del riesgo y seguridad química y residuos peligrosos respel       |                | PANQUEBA     | 2 horas                                                                                                                           | 8:00 a.m                                       | Bus / Buseta                                      |
| 16/06/2026                                                                        | Fortalecimiento de capacidades en saneamiento en el hogar taller: higiene en viviendas y sus moradores                                     |                | EL ESPINO    | 2 horas                                                                                                                           | 2:00 p.m.                                      | Bus / Buseta                                      |
| 17/06/2026                                                                        | Fortalecimiento de capacidades en saneamiento en el hogar taller: higiene en viviendas y sus moradores                                     |                | GUICAN       | 2 horas                                                                                                                           | 9:00 a.m.                                      | Bus / Buseta                                      |
| 17/06/2026                                                                        | Mesa de trabajo para la actualización de matrices en la parte social y concretar espacios para el fortalecimiento de capacidades en agosto |                | PANQUEBA     | 2 horas                                                                                                                           | 2:00 p.m.                                      | Bus / Buseta                                      |
| 18/06/2026                                                                        | Fortalecimiento de capacidades en saneamiento en el hogar taller: higiene en viviendas y sus moradores                                     |                | CHISCAS      | 2 horas                                                                                                                           | 9:00 a.m.                                      | Bus / Buseta                                      |
| 18/06/2026                                                                        | Primer acercamiento para implementar el Plan de Accion Intersectorial de Entornos Saludables PAIES 2026.                                   |                | EL COCUY     | 2 horas                                                                                                                           | 2:00 p.m.                                      | Bus / Buseta                                      |
| 19/06/2026                                                                        | Brindar fortalecimiento de capacidades a establecimientos manipuladores de sustancias químicas                                             |                | CHISCAS      | 2 horas                                                                                                                           | 2:30 p.m                                       | Bus / Buseta                                      |
| 22/06/2026                                                                        | Manual técnico: Uso y manejo seguro de plaguicidas                                                                                         |                | SUSACON      | 2 horas                                                                                                                           | 10:00 a.m.                                     | Bus / Buseta                                      |
| 24/06/2026                                                                        | Brindar fortalecimiento de capacidades a establecimientos de estética ornamental                                                           |                | EL ESPINO    | 2 horas                                                                                                                           | 9:00 a.m.                                      | Bus / Buseta                                      |
| 24/06/2026                                                                        | Brindar fortalecimiento de capacidades a generadores de residuos peligrosos                                                                |                | EL ESPINO    | 2 horas                                                                                                                           | 3:00 P.m.                                      | Bus / Buseta                                      |
| 25/06/2026                                                                        | Brindar fortalecimiento de capacitaciones a establecimientos de sustancias químicas                                                        |                | EL ESPINO    | 2 horas                                                                                                                           | 9:00 a.m.                                      | Bus / Buseta                                      |
| <b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>                                                       |                                                                                                                                            |                |              | Nota: Este formato es diligenciado por el supervisor como herramienta para el seguimiento al cumplimiento del objeto contractual. |                                                |                                                   |

|                                                                                   |         |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
|  | FORMATO | VERSIÓN: 0            |
|                                                                                   |         | CÓDIGO: A-AD-GC-F-042 |
| ACTA PARCIAL                                                                      |         | FECHA: 24/Jul/2019    |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| ACTA PARCIAL                                                                   | 5                                                                                                                                                                                         |                      |  |
| FECHA PRESENTE ACTA                                                            | 02/07/2026                                                                                                                                                                                |                      |  |
| CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> CONVENIO <input type="checkbox"/> | CO1.PCCNTR.9207959/2093                                                                                                                                                                   | DE FECHA: 28/01/2026 |  |
| OBJETO                                                                         | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS MUNICIPIOS EN LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE ENTORNOS SALUDABLES Y LOS DETERMINANTES SOCIO AMBIENTALES. NO. 14. |                      |  |
| CONTRATISTA                                                                    | Diego Alejandro Romero Hernandez                                                                                                                                                          | NIT:1057545883-4     |  |
| INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR                                                     | Luz Soraida Cruz Sierra                                                                                                                                                                   | C.C:1057545883       |  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                           | C.C:40025984         |  |
| VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :                                                | VALOR INICIAL:                                                                                                                                                                            | \$ 33.668.040,00     |  |
|                                                                                | APORTE DEL DEPARTAMENTO:                                                                                                                                                                  | \$ 0,00              |  |
|                                                                                | APORTE DE CONTRAPARTE:                                                                                                                                                                    | \$ 0,00              |  |
| ADICIONAL N°                                                                   | VALOR                                                                                                                                                                                     | \$0.00               |  |
| ADICIONAL N°                                                                   | VALOR                                                                                                                                                                                     | \$0.00               |  |
| VALOR TOTAL CON ADICIONES                                                      |                                                                                                                                                                                           | \$ 33.668.040,00     |  |
| PLAZO INICIAL                                                                  | SIETE (7) MESES Y CERO (0)DÍAS                                                                                                                                                            |                      |  |
| PRORROGA N°                                                                    | Tiempo: N.A                                                                                                                                                                               | De Fecha: .          |  |
| PRORROGA N°                                                                    | Tiempo: N.A                                                                                                                                                                               | De Fecha: N/A.       |  |
| PLAZO TOTAL                                                                    | SIETE (7) MESES Y CERO (0)DÍAS                                                                                                                                                            |                      |  |
| FECHA DE INICIACIÓN                                                            | 02/02/2026                                                                                                                                                                                |                      |  |
| ACTA DE SUSPENSIÓN N°                                                          | De Fecha:                                                                                                                                                                                 |                      |  |
| ACTA DE REINICIACIÓN N°                                                        | De Fecha:                                                                                                                                                                                 |                      |  |
| FECHA DE TERMINACIÓN                                                           | 01/09/2026                                                                                                                                                                                |                      |  |
| FECHA DE TERMINACIÓN REAL                                                      |                                                                                                                                                                                           |                      |  |
| PERIODO AUTORIZADO A PAGAR                                                     | DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026                                                                                                                                                              |                      |  |
| RBPP N°                                                                        | 20250000036688                                                                                                                                                                            |                      |  |

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 2554 AÑO: 2026 , RPC No AÑO .

En las oficinas de DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD se reunieron los señores, Luz Soraida Cruz Sierra Interventor / Supervisor y el señor Diego Alejandro Romero Hernandez como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 8641481518 del mes (es) Junio de 2026 de conformidad con la normatividad vigente.

**CONTROL ANTICIPOS**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Valor Anticipo           | \$0.00 |
| Sumatoria Amortizaciones | \$0.00 |
| Saldo por Amortizar      | \$0.00 |

*\*Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

**BALANCE DE PAGO**

| CONCEPTO                          | DEBE             | HABER            |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Valor del contrato                | \$ 33.668.040,00 | \$ 0,00          |
| Amortización Anticipo             | \$ 0,00          | \$ 0,00          |
| Valor a pagar de la presente acta | \$ 0,00          | \$ 4.809.720,00  |
| Valor Total actas pagadas         | \$ 0,00          | \$ 19.078.556,00 |
| Saldo por ejecutar                | \$ 0,00          | \$ 9.779.764,00  |
| Sumas iguales                     | \$ 33.668.040,00 | \$ 33.668.040,00 |

*\*Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*


CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA


|                         |                         |            |            |
|-------------------------|-------------------------|------------|------------|
| No. CUENTA: 26220123064 | BANCO: Bancolombia S.A. | AHORROS: X | CORRIENTE: |
|-------------------------|-------------------------|------------|------------|

\*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma:   
Nombre: Luz Soraida Cruz Sierra  
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR  
Radicado No: S-2026-001039-SECSAL

Firma:   
Nombre: Diego Alejandro Romero Hernandez  
CONTRATISTA

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE ANEXO:  
LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)  
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Original: Archivo Carpeta Secretaría de Contratación Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor