



Alcaldía de
Guamal

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

Nit: 800.098.193 - 6

PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META

No. de Vivienda: 1


Beneficiario: ASCENCION RAMIREZ
BUITRAGO


Dirección:

CL 16 # 6 - 43

ITEM	ACTIVIDADES	U.M.	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2		\$ 3.462,35	\$ -
1,02	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	85,00	\$ 3.689,14	\$ 313.576,90
1,03	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 23.575,12	\$ -
1,04	DEMOLICIÓN MANUAL ENCHAFE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 13.006,96	\$ -
1,05	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		\$ 412.904,34	\$ -
1,06	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		\$ 381.347,83	\$ -
1,07	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 13.006,96	\$ -
1,08	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML		\$ 1.729,42	\$ -
1,09	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 8.548,74	\$ -
1,10	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 6.727,76	\$ -
1,11	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 14.662,01	\$ -
1,12	DESMONTE DE LAVAMANOS, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	\$ 32.517,41	\$ 32.517,41
1,13	DESMONTE DE SANITARIO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	\$ 40.646,76	\$ 40.646,76
1,14	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 87.406,81	\$ -
1,15	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 18.752,75	\$ -
1,16	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 16.258,71	\$ -
2	PISOS				
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H = 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3		\$ 73.164,18	\$ -
2,02	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3		\$ 64.574,58	\$ -
2,03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		\$ 869.600,30	\$ -
2,04	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	42,93	\$ 38.055,54	\$ 1.633.724,33
2,05	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		\$ 920.142,19	\$ -

2,06	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG		\$ 8.968,53	\$ -
2,07	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	42,93	\$ 112.179,64	\$ 4.815.871,95
2,08	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2		\$ 68.771,16	\$ -
2,09	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ	ML	36,91	\$ 22.708,96	\$ 838.187,71
3	MUROS Y CUBIERTA				
3,01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2		\$ 38.830,33	\$ -
3,02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	97,41	\$ 27.728,14	\$ 2.700.998,12
3,03	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	10,00686207	\$ 14.859,52	\$ 148.697,17
3,04	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	95,52	\$ 12.387,30	\$ 1.183.234,90
3,05	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2	9,83	\$ 34.764,63	\$ 341.736,31
3,06	ESMALTE SINTÉTICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)	M2		\$ 24.267,09	\$ -
3,07	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	12,35	\$ 18.084,14	\$ 223.339,13
3,08	CIELO RASO EN PVC	M2		\$ 73.528,85	\$ -
3,09	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2		\$ 128.491,64	\$ -
3,10	PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 CAPAS INSTALADA	M2		\$ 11.393,48	\$ -
3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2		\$ 50.708,00	\$ -
3,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE ZINC 0.80X2.43M CAL.34 NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		\$ 36.089,85	\$ -
3,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PLASTICA No.6. NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		\$ 40.554,95	\$ -
3,14	BAJANTE PLÁSTICA CUADRADA EN PVC AGUAS LLUVIAS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 52.969,71	\$ -
3,15	CANAL PLASTICA AGUAS LLUVIAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 68.344,07	\$ -
4	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS				
4,01	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA O SIMILAR	UN	1,00	\$ 406.950,63	\$ 406.950,63
4,02	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA	UN		\$ 900.495,24	\$ -
4,03	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS	UN	1,00	\$ 544.399,28	\$ 544.399,28
4,04	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60x0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 254.694,44	\$ -
4,05	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN		\$ 157.646,03	\$ -
4,06	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN		\$ 121.453,19	\$ -
5	REDES HIDROSANITARIAS				
5,01	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTI CUCARACHAS	UN		\$ 21.544,82	\$ -
5,02	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 89.642,26	\$ -
5,03	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 70.065,80	\$ -
5,04	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN		\$ 69.034,78	\$ -
5,05	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN		\$ 78.642,82	\$ -
5,06	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 85.029,26	\$ -
5,07	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 55.060,94	\$ -
5,08	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 78.079,85	\$ -



5,09	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 12.027,52	\$ -
5,10	TUBERÍA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 15.962,23	\$ -
5,11	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 3.492,06	\$ -
5,12	TUBERÍA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 29.433,65	\$ -
5,13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 11.066,43	\$ -
5,14	TUBERÍA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 43.307,27	\$ -
5,15	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 19.295,74	\$ -
6	REDES ELECTRICAS				
6,01	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 122.078,02	\$ -
6,02	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 178.596,03	\$ -
6,03	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 144.036,90	\$ -
7	ASEO Y LIMPIEZAS				
7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2		\$ 6.836,49	\$ -
7,02	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES	VJ		\$ 228.146,77	\$ -
7,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE FIJO ETERNIT	ML		\$ 66.823,07	\$ -
7,04	LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.80 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 521.609,36	\$ -
VALOR COSTOS DIRECTOS (3)					13.223.880,60
ADMINISTRACIÓN (28%)					\$ 3.702.686,57
IMPREVISTOS (1%)					\$ 132.238,81
UTILIDAD (5%)					\$ 661.194,03
RE - DIAGNOSTICO					\$ 500.000,00
IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA PGIO					\$ 70.000,00
IMPLEMENTACION PLAN SG-SST					\$ 100.000,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS (4)					\$ 5.166.119,40
VALOR TOTAL DEL MEJORAMIENTO (3+4)					\$ 18.390.000,00
NOTAS: 1. Los precios del presente presupuesto de la casilla (2), están tomados de la RESOLUCIÓN No. 021 de 2025 "Por medio de la cual se actualiza y se adopta el listado de precios de referencia para la contratación de actividades de obras civiles, consultoría e interventoría en la Agencia para la Infraestructura del Meta." 2. Para el valor de la casilla (2), como soporte, se anexa el Análisis de Precios Unitarios (APUS) de cada ítem siendo anexo de la Resolución 021 de 2025, donde se evidencia los CARGOS INDIRECTOS aplicables de trabajo y que se derivan de las erogaciones por materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta e instalación de equipo en general para realizar la actividad. incluyendosele el Factor Zona 1 (1.05) para el municipio de Guamal Meta. 3. El valor de la casilla (5), es la sumatoria de la casillas (3)+(4). 4. La secretaria de planeación e infraestructura, revisó, aprobó y viabilizó el presupuesto y sus soportes.					
Firma:  Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Cargo: Profesional CPS - SPI		Firma:  Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARRENO Cargo: Secretaria de Planeación e Infraestructura			


DEPARTAMENTO DEL META						CODIGO
MUNICIPIO DE GUAMAL						
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA						
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						VERSION
BPIN:						FECHA: 01 DE JULIO DE 2025
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
BENEFICARIO: Beneficiario: ASCENCION RAMIREZ BUITRAGO		DIRECCION: CL 16 # 6-43		BARRIO:		FUNDADORES
ITEM: 1.02		CAPITULO: PRELIMINARES		UNID:		M2
DESCRIPCION: LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTONICA (M2) NO INCLUYE COMISION ESQUEMA						
ESQUEMA 						
DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
CASA	5	17			1	85.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						85.00
Total pasan:						
TOTAL						85.00
OBSERVACIÓN:						

Firma: _____
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma: _____
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

[illegible]



	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	Beneficiario: ASCENCION RAMIREZ BUITRAGO	DIRECCION:	CL 16 # 6 -43	BARRIO:	FUNDADORES	
ITEM:	1.13	CAPITULO:	PRELIMINARES	UNID:	UN	
DESCRIPCIÓN:	DESMONTE DE SANITARIO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO					
ESQUEMA						
						
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
BAÑO					1	1.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						1.00
Total pasan:						
TOTAL						1.00
OBSERVACIÓN:						
Firma:  Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma:  Nombre: RUBY NATALI SALAZAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura						

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSION	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				
BENEFICIARIO:		Beneficiario: ASCENCION RAMIREZ BUITRAGO		DIRECCION:	CL 16 # 6 -43	BARRIO: FUNDADORES
ITEM:		2.04	CAPITULO:	PISOS	UNID:	M2
DESCRIPCION:		AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM				
ESQUEMA						
						
DESCRIPCION	Dimensiones				No Item.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
SALA COMEDOR	5	5.15			1	25.75
PASILLO	1.45	11.85			1	17.18
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						42.93
Total pasan:						
TOTAL						42.93
OBSERVACION:						
Firma:  Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS -SPI Firma:  Nombre: RUBI NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura						

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN	
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						
BPIN:						FECHA: 01 DE JULIO DE 2025
PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				
BENEFICIARIO:		Beneficiario: ASCENCION RAMIREZ BUITRAGO	DIRECCION:	CL 16 # 6 -43	BARRIO:	FUNDADORES
ITEM:		2.07	CAPÍTULO:	PISOS	UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:		PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60				
ESQUEMA						
DESCRIPCIÓN		Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Largo	Alto		
SALA COMEDOR		5	5,15		1	25,75
PASILLO		1,45	11,85		1	17,18
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
		Subtotal				42,93
		Total pasan:				
		TOTAL				42,93
OBSERVACIÓN:						
Firma: Nombre: JUAN DIEGO ROJAS Profesional CPS - SPI		Firma: Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaría de Planeación e Infraestructura				


	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSION	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	Beneficiario: ASCENCION RAMIREZ BUITRAGO	DIRECCION:	CL 16 # 6 -43	BARRIO:	FUNDADORES	
ITEM:	2-09	CAPITULO:	PISOS	UNID:	ML	
DESCRIPCION:	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ					
ESQUEMA						
DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
SALA COMEDOR	17.2				1	17.20
DESCUENTO PUERTA 1	2				-1	-2.00
DESCUENTO PUERTA 2	0.94				-1	-0.94
PASILLO	25.15				1	25.15
DESCUENTO PUERTA BAÑO	0.7				-1	-0.70
DESCUENTO PUERTA HABILATCIONES	0.9				-2	-1.80
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						36.91
Total pasan:						
TOTAL						36.91
OBSERVACION:						
Firma: Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma: Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura						



	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL				VERSION	
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA					
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	Beneficiario: ASCENSION RAMIREZ BUITRAGO	DIRECCION:	CL 16 # 6 -43	BARRIO:	FUNDADORES	
ITEM:	3.02	CAPITULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID:	M2	
DESCRIPCION:	PANETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACION					
ESQUEMA						
DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
CASA						
EJE 3 (A-F)		17	2.8		1	47.60
EJE 2 (C-D)		0.84	2.2		1	1.85
EJE 2 (B-C)		2	2.2		1	4.40
DESCUENTO VENTANA		1.4	1.5		-1	-2.10
EJE 2 (A-B)		1.3	0.25		-1	-0.33
EJE 1 (E-F) SALA		3.8	2.8		1	10.64
EJE 1 (E-F) COCINA		3	0.6		1	1.80
EJE C (1-2)		3.1	2.2		1	6.82
EJE B (1-2)		3.1	2.2		1	6.82
EJE 1 (B-C)		2.8	2.2		1	6.16
EJE A (3-2)		1.45	2.8		1	4.05
EJE D (1-2)		3.1	0.6		1	1.86
EJE F (1-3)		5.00	2.8		1	14.00
DESCUENTO PUERTA 1		2	2.1		-1	-4.20
DESCUENTO PUERTA 2		0.84	2.1		-1	-1.97
	Subtotal					97.41
	Total pasan:					
	TOTAL					97.41
OBSERVACION:						
Firma: Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma: Nombre: RUBI NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura						

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				
BENEFICIARIO:		Beneficiario: ASCENCION RAMIREZ BUITRAGO	DIRECCION:	CL 16 # 6 -43	BARRIO:	FUNDADORES
ITEM:		3,03	CAPÍTULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:		PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS				
ESQUEMA 						
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
FACHADA						0,00
EJE F (1-3)	5		3,24		1	16,18
DESCUENTO PUERTA 1	2		2,10		-1	-4,20
DESCUENTO PUERTA 2	0,94		2,10		-1	-1,97
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						10,01
Total pasan:						
TOTAL						10,00686207
OBSERVACIÓN:						
Firma: 		Firma: 				
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS Profesional CPS - SPI		Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaría de Planeación e Infraestructura				

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL				VERSIÓN	
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA					
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				
BENEFICIARIO:	Beneficiario: ASCENCION RAMIREZ BUITRAGO	DIRECCION:	CL 16 # 6-43	BARRIO:	FUNDADORES	
ITEM:	3.04	CAPÍTULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID:	M2	
DESCRIPCIÓN:	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)					
ESQUEMA						
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
CASA		17	2.8		1	47.60
EJE 3 (A-F)		0.84	2.2		1	1.85
EJE 2 (C-D)		2	2.2		1	4.40
EJE 2 (B-C)		1.4	1.5		-1	-2.10
DESCUENTO VENTANA		1.3	0.25		1	0.33
EJE 2 (A-B)		3.8	2.8		1	10.64
EJE 1 (E-F) SALA		3	0.6		1	1.80
EJE 1 (E-F) COCINA		1.45	2.8		1	4.06
EJE A (3-2)		3.1	0.6		1	1.86
EJE D (1-2)		5.00	2.8		1	14.00
EJE F (1-3)		2	2.1		-1	-4.20
DESCUENTO PUERTA 1		0.94	2.1		-1	-1.97
DESCUENTO PUERTA 2		3.10	1.1		1	3.41
EJE D (1-2) PAÑETE		2.3	1.1		2	5.06
EJE 1 (E-D)		2.3	1		1	2.30
EJE 1 (D-E)		1.05	2.2		1	2.31
EJE 1 (D-F)		1.9	1.1		2	4.18
EJE D (1-2)						0.00
Subtotal						95.52
Total pasan:						
TOTAL						95.52
OBSERVACIÓN:						
Firma: Nombre: JOAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma: Nombre: RUBY NATALI SALGAR-CARREÑO Secretaría de Planeación e Infraestructura						

	DEPARTAMENTO DEL META			CODIGO		
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA			VERSIÓN		
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	Beneficiario: ASCENCION RAMIREZ BUITRAGO	DIRECCION:	CL 16 # 6 -43	BARRIO:	FUNDADORES	
ITEM:	3.05	CAPÍTULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID:	M2	
DESCRIPCIÓN:	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485					
ESQUEMA						
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
FACHADA						0.00
EJE F (1-3)	5		3.20		1	16.00
DESCUENTO PUERTA 1	2		2.10		-1	-4.20
DESCUENTO PUERTA 2	0.94	2.1	2.10		-1	-1.97
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						9.83
Total pasan:						
TOTAL						9.83
OBSERVACIÓN:						
Firma: Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma: Nombre: RUBY NATALI SALGAR-CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura						



	DEPARTAMENTO DEL META			CODIGO		
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA			VERSIÓN		
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	Beneficiario: ASCENCION RAMIREZ BUITRAGO	DIRECCION:	CL 16 # 6 -43	BARRIO:	FUNDADORES	
ITEM:	4.01	CAPITULO:	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS	UNID:	UN	
DESCRIPCIÓN:	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA O SIMILAR					
ESQUEMA						
						
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
BAÑO					1	1.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						1.00
Total pasan:						
TOTAL						1.00
OBSERVACIÓN:						
Firma:  Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma:  Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura						

	DEPARTAMENTO DEL META		CODIGO			
	MUNICIPIO DE GUAMÁL					
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		VERSIÓN			
		FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				
BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025		
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMÁL, META					
BENEFICIARIO:	Beneficiario: ASCENSION RAMIREZ BUITRAGO	DIRECCION:	CL 16 # 6 -43	FUNDADORES		
ITEM:	4.03	CAPÍTULO:	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS	UNID:		
DESCRIPCIÓN:	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS			UN		
ESQUEMA						
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
BAÑO					1	1.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						1.00
Total pasan:						
TOTAL						1.00
OBSERVACIÓN:						
Firma: Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma: Nombre: RUBY NATALI SALAZAR CARREÑO Secretaría de Planeación e Infraestructura						



Alcaldía de
Guamal

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA**

Nit: 800.098.193 - 6

PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META

No. de Vivienda: 2



Beneficiario: MARIA TERESA MARTINEZ SALCEDO

Dirección:

CR 13 #10-15

ITEM	ACTIVIDADES	U.M.	CANTIDAD (1)	VALOR UNITARIO (2)	VALOR TOTAL (1*2)
1	PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2		\$ 3.482,35	\$ -
1,02	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	18,26	\$ 3.689,14	\$ 67.363,70
1,03	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	18,26	\$ 23.575,12	\$ 430.481,69
1,04	DEMOLICIÓN MANUAL ENCHAFE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	22,75	\$ 13.006,96	\$ 295.908,34
1,05	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		\$ 412.904,34	\$ -
1,06	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		\$ 381.347,83	\$ -
1,07	DEMOLICION MANUAL PARETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 13.006,96	\$ -
1,08	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML		\$ 1.729,42	\$ -
1,09	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 8.548,74	\$ -
1,10	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 6.727,76	\$ -
1,11	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 14.662,01	\$ -
1,12	DESMONTE DE LAVAMANOS, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 32.517,41	\$ -
1,13	DESMONTE DE SANITARIO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 40.646,76	\$ -
1,14	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 87.406,81	\$ -
1,15	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 18.752,75	\$ -
1,16	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 16.258,71	\$ -
2	PISOS				
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H = 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3		\$ 73.164,18	\$ -
2,02	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3		\$ 64.574,58	\$ -
2,03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		\$ 869.600,30	\$ -
2,04	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	18,26	\$ 38.055,54	\$ 694.894,16
2,05	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		\$ 920.142,19	\$ -




2,06	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG		\$ 8.968,53	\$ -
2,07	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	14,10	\$ 112.179,64	\$ 1.581.732,92
2,08	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2	4,16	\$ 68.771,16	\$ 286.088,03
2,09	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ	ML	12,98	\$ 22.708,96	\$ 294.762,30
3	MUROS Y CUBIERTA				
3,01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2		\$ 38.830,33	\$ -
3,02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2		\$ 27.728,14	\$ -
3,03	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	15,89746284	\$ 14.859,52	\$ 236.228,67
3,04	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	117,02	\$ 12.387,30	\$ 1.449.561,85
3,05	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2		\$ 34.764,63	\$ -
3,06	ESMALTE SINTÉTICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)	M2	5,58	\$ 24.267,09	\$ 135.410,36
3,07	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	13,89	\$ 18.084,14	\$ 251.188,70
3,08	CIELO RASO EN PVC	M2	45,92	\$ 73.528,85	\$ 3.376.444,79
3,09	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	27,70	\$ 128.491,64	\$ 3.559.218,43
3,10	PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 CAPAS INSTALADA	M2		\$ 11.393,48	\$ -
3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2		\$ 50.708,00	\$ -
3,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE ZINC 0.80X2.43M CAL.34 NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		\$ 36.089,85	\$ -
3,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PLASTICA No.8. NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		\$ 40.554,95	\$ -
3,14	BAIANTE PLÁSTICA CUADRADA EN PVC AGUAS LLUVIAS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 52.969,71	\$ -
3,15	CANAL PLASTICA AGUAS LLUVIAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 68.344,07	\$ -
4	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS				
4,01	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA O SIMILAR	UN	1,00	\$ 406.950,63	\$ 406.950,63
4,02	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN		\$ 900.495,24	\$ -
4,03	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN		\$ 544.399,28	\$ -
4,04	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60x0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 254.694,44	\$ -
4,05	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRVAL	UN	1,00	\$ 157.646,03	\$ 157.646,03
4,06	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN		\$ 121.453,19	\$ -
5	REDES HIDROSANITARIAS				
5,01	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTI CUCARACHAS	UN		\$ 21.544,82	\$ -
5,02	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 89.642,26	\$ -
5,03	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 70.065,80	\$ -
5,04	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN		\$ 69.034,78	\$ -
5,05	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN		\$ 78.642,82	\$ -
5,06	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 85.029,26	\$ -
5,07	PUNTO HIDRÁULICO PVC/P PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 55.060,94	\$ -
5,08	PUNTO HIDRÁULICO PVC/P PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 78.079,85	\$ -
5,09	TUBERIA PVC/P RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 12.027,52	\$ -
5,10	TUBERIA PVC/P RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 15.962,23	\$ -
5,11	ACCESORIO PVC/P 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 3.492,06	\$ -
5,12	TUBERIA PVC/S 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 29.433,65	\$ -
5,13	ACCESORIO PVC/S 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 11.066,43	\$ -
5,14	TUBERIA PVC/S 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 43.307,27	\$ -
5,15	ACCESORIO PVC/S 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 19.295,74	\$ -



6	REDES ELECTRICAS				
6,01	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 122.078,02	\$ -
6,02	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 178.596,03	\$ -
6,03	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 144.036,90	\$ -
7	ASEO Y LIMPIEZAS				
7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2		\$ 6.836,49	\$ -
7,02	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ		\$ 228.146,77	\$ -
7,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE FUO ETERNIT	ML		\$ 66.823,07	\$ -
7,04	LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.80 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 521.609,36	\$ -
VALOR COSTOS DIRECTOS (3)					13.223.880,60
ADMINISTRACIÓN (26%)					\$ 3.702.686,57
IMPREVISTOS (1%)					\$ 132.238,81
UTILIDAD (5%)					\$ 661.194,03
RE - DIAGNOSTICO					\$ 500.000,00
PLAN DE GESTION INTERAL					\$ 70.000,00
PLAN SG-SST					\$ 100.000,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS (4)					\$ 5.166.119,40
VALOR TOTAL DEL MEJORAMIENTO (3+4)					18.390.000,00
NOTAS:					
Firma: 			Firma: 		
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ			Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARRENO		
Cargo: Profesional CPS - SPI			Cargo: Secretaria de Planeación e Infraestructura		

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL				VERSIÓN	
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA					
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						
					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
BPIN:						
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	MARIA TERESA MARTINEZ SALCEDO	DIRECCION:	CR 13 #10-15	BARRIO:	LA FLORESTA	
ITEM:	1.04	CAPÍTULO:	PRELIMINARES	UNID:	M2	
DESCRIPCIÓN:	DEMOLICIÓN MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL					
INSERTAR PLANO AQUI						
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
COCINA	2.935		1.4		1	4.11
MESON COCINA	0.6		2.35		2	2.82
BAÑO 1	5.77		1.6		1	9.23
BAÑO 2	4.12		1.6		1	6.59
Subtotal						22.75
Total pasan:						
TOTAL						22.75
OBSERVACIÓN:						
Firma: Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma: Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura						



	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
BENEFICIARIO: MARIA TERESA MARTINEZ SALCEDO		DIRECCION: CR 13 #10-15		BARRIO: LA FLORESTA		
ITEM: 2.07		CAPÍTULO: PISOS		UNID: M2		
DESCRIPCIÓN: PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60						
ESQUEMA						
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
AREA 1	2,8	3,55			1	9,94
AREA 2	2,83	5,35			0	0,00
AREA 3	2,8	2,62			0	0,00
AREA 4	1,77	2,35			1	4,16
AREA 5	2,8	2,4			0	0,00
AREA 6	1,07	2,45			0	0,00
Subtotal						14,10
Total pasan:						
TOTAL						14,10
OBSERVACIÓN:						
Firma:				Firma:		
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ				Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO		
Profesional CPS - SPI				Secretaria de Planeación e Infraestructura		

[illegible]

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO																																																																																		
	MUNICIPIO DE GUAMAL																																																																																						
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN																																																																																		
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA																																																																																							
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025																																																																																		
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META																																																																																							
BENEFICIARIO: MARIA TERESA MARTINEZ SALCEDO		DIRECCION: CR 13 #10-15		BARRIO: LA FLORESTA																																																																																			
ITEM: 3.03		CAPITULO: MUROS Y CUBIERTA		UNID: M2																																																																																			
DESCRIPCIÓN: PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS																																																																																							
ESQUEMA																																																																																							
																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th> <th colspan="4">Dimensiones</th> <th rowspan="2">No Elem.</th> <th rowspan="2">Medida Total</th> </tr> <tr> <th>Ancho</th> <th>Largo</th> <th>Alto</th> <th>Area M2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EJE A 1-3</td> <td>3,00</td> <td></td> <td>3,96368761</td> <td></td> <td>1</td> <td>11,89</td> </tr> <tr> <td>PV1</td> <td>2,12</td> <td></td> <td>2,3</td> <td></td> <td>-1</td> <td>-4,88</td> </tr> <tr> <td>EJE 3 A-B</td> <td>1,01</td> <td></td> <td>2,81</td> <td></td> <td>1</td> <td>2,84</td> </tr> <tr> <td>P1</td> <td>0,9</td> <td></td> <td>2,3</td> <td></td> <td>-1</td> <td>-2,07</td> </tr> <tr> <td>V1</td> <td>1,65</td> <td></td> <td>1,69</td> <td></td> <td>-1</td> <td>-2,79</td> </tr> <tr> <td>EJE B 3-5</td> <td>2,87</td> <td></td> <td>2,81</td> <td></td> <td>1</td> <td>8,06</td> </tr> <tr> <td>EJE 5 A-B</td> <td>1,01</td> <td></td> <td>2,81</td> <td></td> <td>1</td> <td>2,84</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>15,90</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Total pasan:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>15,89746284</td> </tr> </tbody> </table>							DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	Ancho	Largo	Alto	Area M2	EJE A 1-3	3,00		3,96368761		1	11,89	PV1	2,12		2,3		-1	-4,88	EJE 3 A-B	1,01		2,81		1	2,84	P1	0,9		2,3		-1	-2,07	V1	1,65		1,69		-1	-2,79	EJE B 3-5	2,87		2,81		1	8,06	EJE 5 A-B	1,01		2,81		1	2,84	Subtotal						15,90	Total pasan:							TOTAL						15,89746284
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total																																																																																	
	Ancho	Largo	Alto	Area M2																																																																																			
EJE A 1-3	3,00		3,96368761		1	11,89																																																																																	
PV1	2,12		2,3		-1	-4,88																																																																																	
EJE 3 A-B	1,01		2,81		1	2,84																																																																																	
P1	0,9		2,3		-1	-2,07																																																																																	
V1	1,65		1,69		-1	-2,79																																																																																	
EJE B 3-5	2,87		2,81		1	8,06																																																																																	
EJE 5 A-B	1,01		2,81		1	2,84																																																																																	
Subtotal						15,90																																																																																	
Total pasan:																																																																																							
TOTAL						15,89746284																																																																																	
OBSERVACIÓN:																																																																																							
Firma:  Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma:  Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura																																																																																							

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL				VERSIÓN	
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA					
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
BENEFICIARIO: MARIA TERESA MARTINEZ SALCEDO		DIRECCION: CR 13 #10-15		BARRIO: LA FLORESTA		
ITEM: 3.04		CAPITULO: MUROS Y CUBIERTA		UNID: M2		
DESCRIPCIÓN: PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)						
ESQUEMA						
						
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
EJE 1 A-C	3.55		2.45		1	8.70
EJE 1 C-E	2.62		2.45		1	6.42
EJE 1 E-F	2.4		2.45		1	5.88
EJE 3 A-C	3.55		2.45		2	17.40
P2	0.9		2.25		-2	-4.05
EJE 3 C-E	2.62		2.45		2	12.84
P3	0.90		2.25		-2	-4.05
EJE 3 E-F	2.4		2.45		2	11.76
P4	0.90		2.25		-2	-4.05
EJE 4 E-F	1.53		1.25		2	3.83
EJE 5 B-D	6.35		2.45		1	13.11
EJE 5 D-F	2.35		1		1	2.35
EJE A 1-3	2.8		2.45		1	6.86
PV1	2.12		2.3		-1	-4.88
EJE B 3-5	2.83		2.45		1	6.93
P1	0.9		2.3		-1	-2.07
V1	1.65		1.69		-1	-2.79
EJE C 1-3	2.8		2.45		2	13.72
EJE D 4-5	1.77		2.45		2	8.67
VANO 1	0.97		1		-2	-1.94
EJE E 1-3	2.8		2.45		2	13.72
EJE F 1-3	2.8		2.45		1	6.86
V2	0.97		1.5		-1	-1.46
EJE F 4-5	1.77		2.45		1	4.34
VANO 2	1.02		1.06		-1	-1.08
Subtotal						117.02
Total pasan:						
TOTAL						117.02
OBSERVACIÓN:						
Firma:  Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma:  Nombre: RUBY NATAL SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura						

[illegible]

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
BENEFICIARIO: MARIA TERESA MARTINEZ SALCEDO		DIRECCION: CR 13 #10-15		BARRIO: LA FLORESTA		
ITEM: 3.08		CAPÍTULO: MUROS Y CUBIERTA		UNID: M2		
DESCRIPCIÓN: CIELO RASO EN PVC						
ESQUEMA						
						
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
AREA 1	2.8	3.55			1	9.94
AREA 2	2.83	5.35			1	15.14
AREA 3	2.8	2.62			1	7.34
AREA 4	1.77	2.35			1	4.16
AREA 5	2.8	2.4			1	6.72
AREA 6	1.07	2.45			1	2.62
Subtotal						45.92
Total pasan:						
TOTAL						45.92
OBSERVACIÓN:						
Firma:  Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma:  Nombre: RUBY NATALI SELGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura						



Alcaldía de
Guamal

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA**

Nit: 800.098.193 - 6

PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META

No. de Vivienda: 3

Beneficiario: LIDA SHIRLEY CANO

Dirección:

T4 20-15

ITEM	ACTIVIDADES	U.M.	CANTIDAD (1)	VALOR UNITARIO (2)	VALOR TOTAL (1'2)
1	PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2		\$ 3.462,35	\$ -
1,02	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	31,83	\$ 3.689,14	\$ 116.687,50
1,03	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	1,50	\$ 23.575,12	\$ 35.362,68
1,04	DEMOLICIÓN MANUAL ENCHAFE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 13.006,96	\$ -
1,05	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		\$ 412.904,34	\$ -
1,06	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		\$ 381.347,83	\$ -
1,07	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 13.006,96	\$ -
1,08	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML		\$ 1.729,42	\$ -
1,09	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 8.548,74	\$ -
1,10	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 6.727,76	\$ -
1,11	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 14.862,01	\$ -
1,12	DESMONTE DE LAVAMANOS, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 32.517,41	\$ -
1,13	DESMONTE DE SANITARIO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 40.646,76	\$ -
1,14	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 87.406,81	\$ -
1,15	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 18.752,75	\$ -
1,16	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 16.258,71	\$ -
2	PISOS				
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H = 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3		\$ 73.184,18	\$ -
2,02	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3		\$ 84.574,58	\$ -
2,03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		\$ 869.600,30	\$ -
2,04	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	31,83	\$ 38.055,54	\$ 1.203.896,73
2,05	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		\$ 920.142,19	\$ -

2,06	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG		\$ 8.968,53	\$ -
2,07	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	31,83	\$ 112.179,64	\$ 3.548.242,01
2,08	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2		\$ 68.771,16	\$ -
2,09	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ	ML	20,52	\$ 22.708,96	\$ 465.987,86
3	MUROS Y CUBIERTA				
3,01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2		\$ 38.830,33	\$ -
3,02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	148,50	\$ 27.728,14	\$ 4.117.628,79
3,03	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	17,20585257767	\$ 14.859,52	\$ 255.670,71
3,04	PINTURA VINILO TIPO 1 SIMURO (ALTA CALIDAD)	M2	180,83	\$ 12.387,30	\$ 2.239.995,46
3,05	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2		\$ 34.764,63	\$ -
3,06	ESMALTE SINTÉTICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)	M2	1,46	\$ 24.267,09	\$ 35.429,95
3,07	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	7,32	\$ 18.084,14	\$ 132.375,90
3,08	CIELO RASO EN PVC	M2		\$ 73.528,85	\$ -
3,09	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2		\$ 126.491,64	\$ -
3,10	PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 CAPAS INSTALADA	M2		\$ 11.393,48	\$ -
3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2		\$ 50.708,00	\$ -
3,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE ZINC 0.80X2.43M CAL.34 NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		\$ 36.089,85	\$ -
3,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PLASTICA No.6. NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		\$ 40.554,95	\$ -
3,14	BAJANTE PLÁSTICA CUADRADA EN PVC AGUAS LLUVIAS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 52.969,71	\$ -
3,15	CANAL PLASTICA AGUAS LLUVIAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 68.344,07	\$ -
4	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS				
4,01	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA O SIMILAR	UN	1,00	\$ 406.950,63	\$ 406.950,63
4,02	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERÍA ANTIVANDALICA	UN		\$ 900.495,24	\$ -
4,03	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS	UN	1,00	\$ 544.399,28	\$ 544.399,28
4,04	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60x0.40 INCLUYE GRIFERÍA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 254.694,44	\$ -
4,05	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN		\$ 157.848,03	\$ -
4,06	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN	1,00	\$ 121.453,19	\$ 121.453,19
5	REDES HIDROSANITARIAS				
5,01	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTI CUCARACHAS	UN		\$ 21.544,82	\$ -
5,02	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 89.642,26	\$ -
5,03	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 70.065,80	\$ -
5,04	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN		\$ 69.034,78	\$ -
5,05	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN		\$ 78.642,82	\$ -
5,06	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 85.029,26	\$ -
5,07	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 55.060,94	\$ -
5,08	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 78.079,85	\$ -
5,09	TUBERÍA PVCP RDE 08 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 12.027,52	\$ -
5,10	TUBERÍA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 15.962,23	\$ -
5,11	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 3.492,06	\$ -
5,12	TUBERÍA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 29.433,65	\$ -
5,13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 11.066,43	\$ -
5,14	TUBERÍA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 43.307,27	\$ -
5,15	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 19.295,74	\$ -
6	REDES ELECTRICAS				
6,01	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 122.078,02	\$ -
6,02	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 178.596,03	\$ -

6,03	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 144.036,90	\$ -
7	ASEO Y LIMPIEZAS				
7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2		\$ 6.838,49	\$ -
7,02	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ		\$ 228.146,77	\$ -
7,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE FIJO ETERNIT	ML		\$ 66.823,07	\$ -
7,04	LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.80 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 521.609,36	\$ -

VALOR COSTOS DIRECTOS (3)

13.223.880,69


ADMINISTRACIÓN (28%)	\$ 3.702.686,59
IMPREVISTOS (1%)	\$ 132.238,81
UTILIDAD (5%)	\$ 661.194,03
RE - DIAGNOSTICO	\$ 500.000,00
PLAN DE GESTION INTERAL	\$ 70.000,00
PLAN SG-SST	\$ 100.000,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS (4)	\$ 5.166.119,43
VALOR TOTAL DEL MEJORAMIENTO (3+4)	\$ 18.390.000,00

NOTAS:

1. Los precios del presente presupuesto de la casilla (2), están tomados de la RESOLUCIÓN No. 021 de 2025 "Por medio de la cual se actualiza y se adopta el listado de precios de referencia para la contratación de actividades de obras civiles, consultoría e interventoría en la Agencia para la Infraestructura del Meta."
2. Para el valor de la casilla (2), como soporte, se anexa el Análisis de Precios Unitarios (APUS) de cada ítem siendo anexo de la Resolución 021 de 2025, donde se evidencia los CARGOS INDIRECTOS aplicables de trabajo y que se derivan de las erogaciones por materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta e instalación de equipo en general para realizar la actividad, incluyendose el Factor Zona 1 (1.05) para el municipio de Guamal Meta.
3. El valor de la casilla (5), es la sumatoria de la casillas (3)+(4).
4. La secretaria de planeación e infraestructura, revisó, aprobó y viabilizó el presupuesto y sus soportes.

Firma: 
Nombre: **JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ**
Cargo: Profesional CPS - SPI

Firma: 
Nombre: **RUBY NATALI SALGAR CARREÑO**
Cargo: Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META			CODIGO			
	MUNICIPIO DE GUAMAL						
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA			VERSIÓN			
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						
BPIN:		FECHA: 01 DE JULIO DE 2025					
PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:		LIDA SHIRLEY CANO	DIRECCION:	T4 20-15	BARRIO: Bosques de Santa Barbara		
ITEM:		1.02	CAPITULO:	PRELIMINARES	UNID: M2		
DESCRIPCION:		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA					
ESQUEMA							
							
DESCRIPCION		Dimensiones				No Elem.	Medida Total
		Ancho	Largo	Alto	Area M2		
PISO BAÑO		1.30	1.50			1.00	1.95
PISO DUCHA		1.30	1.50			1.00	1.95
GARAJE		2.97	3.90			1.00	11.58
ZONA SOCIAL		3.80	4.25			1.00	16.15
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
		Subtotal					31.63
		Total pasan:					
		TOTAL					31.63
OBSERVACION:							
Firma:							
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ							
Profesional CPS - SPI		Secretaria de Planeación e Infraestructura					

	DEPARTAMENTO DEL META			CODIGO		
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA			VERSIÓN		
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2026		
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	LIDA SHIRLEY CANO	DIRECCION:	T4 20-15	BARRIO:	Bosques de Santa Barbara	
ITEM:	1.03	CAPITULO:	PISOS	UNID:	M2	
DESCRIPCION:	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL					
ESQUEMA						
DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
ENCHAPE PISO DUCHA	1.3	1.15			1	1.50
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						1.50
Total pasan:						
TOTAL						1.50
OBSERVACION:						
Firma:	Firma:					
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI	Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura					



	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				
BENEFICIARIO:	LIDA SHIRLEY CANO	DIRECCION:	T4 20-15	BARRIO:	BOSQUES DE SANTA BARABRA	
ITEM:	2.07	CAPÍTULO:	PISOS	UNID:	M2	
DESCRIPCIÓN:		PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60				
ESQUEMA						
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
PISO BAÑO	1,30	1,50			1,00	1,95
PISO DUCHA	1,30	1,50			1,00	1,95
GARAJE	2,97	3,90			1,00	11,58
ZONA SOCIAL	3,80	4,25			1,00	16,15
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						31,63
Total pasan:						
TOTAL						31,63
OBSERVACIÓN:						
Firma: Nombre: JUAN DIEGO RUANO Profesional CPS - SPI Firma: Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaría de Planeación e Infraestructura						

	DEPARTAMENTO DEL META			CODIGO		
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA			VERSIÓN		
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:		FECHA: 01 DE JULIO DE 2026				
PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				
BENEFICIARIO:	LIDA SHIRLEY CANO	DIRECCION:	T4 20-15	BARRIO:	Bosques de Santa Barbara	
ITEM:	2.09	CAPITULO:	PISOS	UNID:	ML	
DESCRIPCIÓN:		GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ				
ESQUEMA						
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
GUARDAESCOBA		20.52			1	20.52
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						20.52
Total pasan:						
TOTAL						20.52
OBSERVACIÓN:						
Firma: Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma: Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura						

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO		
	MUNICIPIO DE GUAMAL						
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSION		
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						
BPIN:		FECHA: 01 DE JULIO DE 2025					
PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:		LIDA SHIRLEY CANO	DIRECCION:	T4 20-15	BARRIO:	Bosques de Santa Barbara	
ITEM:		3.02	CAPITULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID:	M2	
DESCRIPCION:		PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACION					
ESQUEMA							
DESCRIPCION		Dimensiones				No Elem.	Medida Total
		Ancho	Largo	Alto	Area M2		
EJE 1 ENTRE EJE A Y EJE B		3.56		2.67		1	9.51
EJE 1 ENTRE EJE D Y EJE G		3.50		2.67		1	9.35
EJE 2 ENTRE EJE A Y EJE A'		1.98		2.67		1	5.29
EJE 2 ENTRE EJE B Y EJE D		2.66		2.67		2	14.20
EJE 2 ENTRE EJE D Y EJE G		2.60		2.67		2	13.88
EJE 2 ENTRE EJE X Y EJE A'		2.54		2.67		1	6.78
EJE 4 ENTRE EJE E Y EJE G		2.60		2.60		1	6.76
EJE 5 ENTRE EJE X Y EJE E		8.72		2.60		1	22.67
EJE X ENTRE EJE 2 Y EJE 5		3.80		2.67		1	10.15
EJE B ENTRE EJE 1 Y EJE 5		6.80		2.67		1	18.16
DESCUENTO VENTANA 1		1.47		1.60		-1	-2.35
DESCUENTO VENTANA 2		1.92		1.40		-1	-2.69
DESCUENTO PUERTA		0.90		2.67		-1	-2.40
EJE C ENTRE EJE 3 Y EJE 4		1.36		1.25		1	1.70
EJE C ENTRE EJE 4 Y EJE 5		1.30		2.67		1	3.47
EJE D ENTRE EJE 1 Y EJE 2		2.97		2.67		2	15.86
EJE E ENTRE EJE 4 Y EJE 5		1.30		2.67		1	3.47
EJE G ENTRE EJE 1 Y EJE 5		5.50		2.67		1	14.69
							0.00
							0.00
							0.00
Subtotal							148.50
Total pasan:							
TOTAL							148.50
OBSERVACION:							
Firma:		Firma:					
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ		Nombre: RUBY NATALI SALAZAR CARREÑO					
Profesional CPS - SPI		Secretaria de Planeación e Infraestructura					

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO		
	MUNICIPIO DE GUAMAL						
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN		
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA							
BPIN:						FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:		LIDA SHIRLEY CANO	DIRECCION:	T4 20-15	BARRIO:	BOSQUES DE SANTA BARABRA	
ITEM:		3,04	CAPÍTULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID:	M2	
DESCRIPCIÓN:		PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)					
ESQUEMA							
DESCRIPCIÓN		Dimensiones				No Elem.	Medida Total
		Ancho	Largo	Alto	Area M2		
EJE 1 ENTRE EJE A Y EJE B		3,56		2,67		1	9,51
EJE 1 ENTRE EJE D Y EJE G		3,50		2,67		1	9,35
EJE 2 ENTRE EJE A Y EJE A'		1,98		2,67		1	5,29
EJE 2 ENTRE EJE B Y EJE D		2,66		2,67		2	14,20
EJE 2 ENTRE EJE D Y EJE G		2,60		2,67		2	13,88
EJE 2 ENTRE EJE X Y EJE A'		2,54		2,67		1	6,78
EJE 4 ENTRE EJE E Y EJE G		2,60		2,67		1	6,94
EJE 5 ENTRE EJE X Y EJE E		8,72		2,67		1	23,28
EJE X ENTRE EJE 2 Y EJE 5		3,80		2,67		1	10,15
EJE B ENTRE EJE 1 Y EJE 5		6,80		2,67		1	18,16
DESCUENTO VENTANA 1		1,47		1,80		-1	-2,35
DESCUENTO VENTANA 2		1,92		1,40		-1	-2,69
DESCUENTO PUERTA		0,90		2,67		-1	-2,40
EJE C ENTRE EJE 3 Y EJE 4		1,36		1,25		1	1,70
EJE C ENTRE EJE 4 Y EJE 5		1,30		2,67		1	3,47
EJE D ENTRE EJE 1 Y EJE 2		2,97		2,67		2	15,86
EJE E ENTRE EJE 4 Y EJE 5		1,30		2,67		1	3,47
EJE G ENTRE EJE 1 Y EJE 5		5,50		2,67		1	14,69
EJE B ENTRE EJE 1 Y EJE 5		6,80		2,67		1	18,16
DESCUENTO VENTANA 1		1,47		1,80		-1	-2,35
DESCUENTO VENTANA 2		1,92		1,40		-1	-2,69
EJE 1 ENTRE EJE A Y EJE B		3,90		2,67		1	10,41
MUROS BAÑO		3,00		2,67		1	8,01
							0,00
		Subtotal					180,83
		Total pasan:					
		TOTAL					180,83
OBSERVACIÓN:							
Firma: NOMBRE: JUAN DIEGO ROJAS Profesional CPS - SPI		Firma: Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura					

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:						FECHA: 01 DE JULIO DE 2025
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
BENEFICIARIO:	LIDA SHIRLEY CANO	DIRECCION:	T4 20-15	BARRIO:	Bosques de Santa Barbara	
ITEM:	3.07	CAPITULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID:	M2	
DESCRIPCIÓN: ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA						
ESQUEMA						
The diagram shows a rectangular area divided into sections labeled A through F vertically and 1 through 5 horizontally. Dimensions are indicated along the edges.						
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
PUERTA PRINCIPAL	0.90		2.00		1	1.80
PORTON DE INGRESO	2.30		2.40		1	5.52
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						7.32
Total pasan:						
TOTAL						7.32
OBSERVACIÓN:						
Firma:	Firma:					
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI	Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaría de Planeación e Infraestructura					

	DEPARTAMENTO DEL META			CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL				
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			VERSIÓN	
BPIN:					
PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META			
BENEFICIARIO:		LIDA SHIRLEY CANO	DIRECCION:	T4 20-15	BARRIO: BOSQUE DE SANTA BARABRA
ITEM:	4,03	CAPÍTULO:	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS	UNID:	UN
DESCRIPCIÓN:		LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS			
ESQUEMA					
					
DESCRIPCIÓN		Dimensiones		No Elem.	Medida Total
LAVAMANOS				1	1,00
					0,00
					0,00
Subtotal					1,00
Total pasan:					
TOTAL					1,00
OBSERVACIÓN:					
Firma:  Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma:  Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura					

	DEPARTAMENTO DEL META			CODIGO		
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA			VERSIÓN		
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:		FECHA: 01 DE JULIO DE 2025				
PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				
BENEFICIARIO:		LIDA SHIRLEY CANO	DIRECCION:	T4 20-15	BARRIO: BOSQUE DE SANTA BARABRA	
ITEM:		4.06	CAPÍTULO:	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS	UNID: UN	
DESCRIPCIÓN:		JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO				
ESQUEMA						
DESCRIPCIÓN		Dimensiones			No Elem.	Medida Total
JUEGOS DE INCRUSTACIONES					1	1,00
						0,00
						0,00
Subtotal						1,00
Total pasan:						
TOTAL						1,00
OBSERVACIÓN:						
Firma: Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI		Firma: Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura				



Alcaldía de
Guamal

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA**

Nit: 800.098.193 - 6

PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META

No. de Vivienda: 4

Beneficiario: MARIA JUDITH CABRERA
VALENCIA

Dirección:

MANZANA F CASA 17

ITEM	ACTIVIDADES	U.M.	CANTIDAD (1)	VALOR UNITARIO (2)	VALOR TOTAL (1*2)
1	PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA CARTERA Y PLANOS	M2		\$ 3.462,35	\$ -
1,02	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	47,45	\$ 3.689,14	\$ 175.049,69
1,03	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 23.575,12	\$ -
1,04	DEMOLICIÓN MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 13.006,96	\$ -
1,05	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		\$ 412.904,34	\$ -
1,06	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		\$ 381.347,83	\$ -
1,07	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 13.006,96	\$ -
1,08	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML		\$ 1.729,42	\$ -
1,09	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 8.548,74	\$ -
1,10	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 6.727,76	\$ -
1,11	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 14.662,01	\$ -
1,12	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 32.517,41	\$ -
1,13	DESMONTE DE SANITARIO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 40.646,76	\$ -
1,14	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 87.406,81	\$ -
1,15	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 18.752,75	\$ -
1,16	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 16.258,71	\$ -
2	PISOS				
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H = 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3		\$ 73.164,18	\$ -

2,02	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3		\$ 64.574,58	\$ -
2,03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		\$ 869.600,30	\$ -
2,04	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	47,45	\$ 38.055,54	\$ 1.805.735,37
2,05	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		\$ 920.142,19	\$ -
2,06	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG		\$ 8.968,53	\$ -
2,07	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	47,45	\$ 112.179,64	\$ 5.322.923,92
2,08	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2		\$ 68.771,16	\$ -
2,09	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ	ML	44,74	\$ 22.708,96	\$ 1.015.998,87
3	MUROS Y CUBIERTA				
3,01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2		\$ 38.830,33	\$ -
3,02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2		\$ 27.728,14	\$ -
3,03	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	19,2682514	\$ 14.859,52	\$ 286.316,97
3,04	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	97,09	\$ 12.387,30	\$ 1.202.682,96
3,05	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2		\$ 34.764,63	\$ -
3,06	ESMALTE SINTÉTICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)	M2	5,67	\$ 24.267,09	\$ 137.594,40
3,07	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	7,30	\$ 18.084,14	\$ 132.014,22
3,08	CIELO RASO EN PVC	M2	42,76	\$ 73.528,85	\$ 3.145.564,20
3,09	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2		\$ 128.491,64	\$ -
3,10	PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 CAPAS INSTALADA	M2		\$ 11.393,48	\$ -
3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2		\$ 50.708,00	\$ -
3,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE ZINC .0.80X2.43M CAL 34 NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		\$ 36.089,85	\$ -
3,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PLASTICA No.6. NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		\$ 40.554,95	\$ -
3,14	BAJANTE PLÁSTICA CUADRADA EN PVC AGUAS LLUVIAS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 52.969,71	\$ -
3,15	CANAL PLASTICA AGUAS LLUVIAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 68.344,07	\$ -
4	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS				
4,01	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA O SIMILAR	UN		\$ 406.950,63	\$ -
4,02	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA	UN		\$ 900.495,24	\$ -
4,03	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS	UN		\$ 544.399,28	\$ -
4,04	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60x0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 254.694,44	\$ -
4,05	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN		\$ 157.646,03	\$ -
4,06	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN		\$ 121.453,19	\$ -
5	REDES HIDROSANITARIAS				
5,01	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTI CUCARACHAS	UN		\$ 21.544,82	\$ -
5,02	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 89.642,26	\$ -
5,03	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 70.065,80	\$ -
5,04	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN		\$ 69.034,78	\$ -
5,05	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN		\$ 78.642,82	\$ -
5,06	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 85.029,26	\$ -

5,07	PUNTO HIDRÁULICO PVC/P PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 55.060,94	\$ -
5,08	PUNTO HIDRÁULICO PVC/P PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 78.079,85	\$ -
5,09	TUBERÍA PVC/P RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 12.027,52	\$ -
5,10	TUBERÍA PVC/P RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 15.962,23	\$ -
5,11	ACCESORIO PVC/P 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 3.492,06	\$ -
5,12	TUBERÍA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 29.433,65	\$ -
5,13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 11.066,43	\$ -
5,14	TUBERÍA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 43.307,27	\$ -
5,15	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 19.295,74	\$ -
6	REDES ELÉCTRICAS				
6,01	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 122.078,02	\$ -
6,02	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 178.596,03	\$ -
6,03	SALIDA DE LÁMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 144.036,90	\$ -
7	ASEO Y LIMPIEZAS				
7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2		\$ 6.836,49	\$ -
7,02	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ		\$ 228.146,77	\$ -
7,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE FIJO ETERNIT	ML		\$ 66.823,07	\$ -
7,04	LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.80 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 521.609,36	\$ -
VALOR COSTOS DIRECTOS (3)					13.223.880,60
				ADMINISTRACIÓN (28%)	\$ 3.702.686,57
				IMPREVISTOS (1%)	\$ 132.238,81
				UTILIDAD (5%)	\$ 661.194,03
				RE - DIAGNOSTICO	\$ 500.000,00
				PLAN DE GESTION INTERAL	\$ 70.000,00
				PLAN SG-SST	\$ 100.000,00
				VALOR COSTOS INDIRECTOS (4)	\$ 5.166.119,40
				VALOR TOTAL DEL MEJORAMIENTO (3+4)	\$ 18.390.000,00

NOTAS:

1. Los precios del presente presupuesto de la casilla (2), están tomados de la RESOLUCIÓN No. 021 de 2025 "Por medio de la cual se actualiza y se adopta el listado de precios de referencia para la contratación de actividades de obras civiles, consultoría e interventoría en la Agencia para la Infraestructura del Meta."
2. Para el valor de la casilla (2), como soporte, se anexa el Análisis de Precios Unitarios (APUS) de cada ítem siendo anexo de la Resolución 021 de 2025, donde se evidencia los CARGOS INDIRECTOS aplicables de trabajo y que se derivan de las erogaciones por materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta e instalación de equipo en general para realizar la actividad. Incluyéndose el Factor Zona 1 (1.05) para el municipio de Guamal Meta.
3. El valor de la casilla (5), es la sumatoria de la casillas (3)+(4).
4. La secretaría de planeación e infraestructura, revisó, aprobó y viabilizó el presupuesto y sus soportes.

Firma: 
Nombre: **JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ**
Cargo: Profesional CPS - SPI

Firma: 
Nombre: **RUBY NATALI SALGAR CARRENO**
Cargo: Secretaria de Planeación e Infraestructura


	DEPARTAMENTO DEL META			CODIGO		
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA			VERSIÓN		
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:		FECHA: 01 DE JULIO DE 2025				
PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				
BENEFICIARIO:		MARIA JUDITH CABRERA VALENCIA	DIRECCION:	MZ F CS 17	BARRIO: VILLA MARIA	
ITEM:		2.04	CAPITULO:	PISOS	UNID: M2	
DESCRIPCIÓN:		AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM				
ESQUEMA						
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
AREA 1	2.8	5.2			1	14.56
AREA 2	2.8	3.1			1	8.68
AREA 3	1.07	1.05			0	0.00
AREA 4	2	1.8			0	0.00
AREA 5	2.8	8			1	22.40
MENOS AREA COCINA	0.66	3.5			-1	-2.31
MENOS AREA VACIO	0.87	1.55			-1	-1.35
MENOS AREA BAÑO	1.1	2			-1	-2.20
AREA 6	1.80	1.62			1	2.92
AREA ESCALERA	0.42	0.87			13	4.75
Subtotal						47.45
Total pasan:						
TOTAL						47.45
OBSERVACIÓN:						
Firma: Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma: Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura						

[illegible]

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					



BPIN:						FECHA: 01 DE JULIO DE 2025
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	MARIA JUDITH CABRERA VALENCIA	DIRECCION:	MZ F CS 17	BARRIO:	VILLA MARIA	
ITEM:	3,03	CAPÍTULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID:	M2	
DESCRIPCIÓN:	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS					

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
EJE A 1-5	6,00		3,113708568		1	18,68
VOLADOS	0,3		0,8		3	0,72
PLACA	6,00		1,07		1	6,42
P1	0,9		2,2		-1	-1,98
P2	0,87		2		-1	-1,74
V1	1,3		1,3		-1	-1,69
V2	0,88		1,3		-1	-1,14
Subtotal						19,27
Total pasan:						
TOTAL						19,2682514

OBSERVACIÓN:

Firma:  Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI	Firma:  Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura
---	---

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:						FECHA: 01 DE JULIO DE 2025
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	MARIA JUDITH CABRERA VALENCIA	DIRECCION:	MZ F CS 17	BARRIO:	VILLA MARIA	
ITEM:	3.06	CAPÍTULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID:	M2	
DESCRIPCIÓN:	ESMALTE SINTÉTICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)					
ESQUEMA						
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
V1	1.30		1.3		2	3.38
V2	0.88		1.3		2	2.29
Subtotal						5.67
Total pasan:						
TOTAL						5.67
OBSERVACIÓN:						
Firma: _____ Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI	Firma: _____ Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaría de Planeación e Infraestructura					



Alcaldía de
Guamal

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA**

Nit: 800.098.193 - 6

PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META

No. de Vivienda: 5

Beneficiario: JUAN ALBERTO SEGURA

Dirección:

T4 # 4 14 MZ A CS 22

ITEM	ACTIVIDADES	U.M.	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2		\$ 3.462,35	\$ -
1,02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	68,95	\$ 3.689,14	\$ 254.366,20
1,03	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 23.575,12	\$ -
1,04	DEMOLICIÓN MANUAL ENCHAFE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 13.006,96	\$ -
1,05	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		\$ 412.904,34	\$ -
1,06	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		\$ 381.347,83	\$ -
1,07	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 13.006,96	\$ -
1,08	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML		\$ 1.729,42	\$ -
1,09	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 8.548,74	\$ -
1,10	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 6.727,76	\$ -
1,11	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 14.662,01	\$ -
1,12	DESMONTE DE LAVAMANOS, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 32.517,41	\$ -
1,13	DESMONTE DE SANITARIO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 40.646,76	\$ -
1,14	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 87.406,81	\$ -
1,15	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 18.752,75	\$ -
1,16	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERIAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 16.258,71	\$ -
2	PISOS				
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H = 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3		\$ 73.164,18	\$ -
2,02	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3		\$ 64.574,58	\$ -
2,03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		\$ 869.600,30	\$ -

2,04	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	54,04	\$ 38.055,54	\$ 2.056.521,38
2,05	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		\$ 920.142,19	\$ -
2,06	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO. COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG		\$ 8.968,53	\$ -
2,07	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	54,04	\$ 112.179,64	\$ 6.062.187,75
2,08	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2		\$ 68.771,16	\$ -
2,09	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ	ML	51,17	\$ 22.708,96	\$ 1.162.017,48
3	MUROS Y CUBIERTA				
3,01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2		\$ 38.830,33	\$ -
3,02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	62,10	\$ 27.728,14	\$ 1.721.917,49
3,03	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	14,47100357	\$ 14.859,52	\$ 215.032,17
3,04	PINTURA VINILO TIPO 1 SIMURO (ALTA CALIDAD)	M2	125,44	\$ 12.387,30	\$ 1.553.862,91
3,05	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2	3,68	\$ 34.764,63	\$ 127.933,84
3,06	ESMALTE SINTÉTICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)	M2	0,36	\$ 24.267,09	\$ 8.736,15
3,07	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	3,39	\$ 18.084,14	\$ 61.305,23
3,08	CIELO RASO EN PVC	M2		\$ 73.528,85	\$ -
3,09	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2		\$ 128.491,64	\$ -
3,10	PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 CAPAS INSTALADA	M2		\$ 11.393,48	\$ -
3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2		\$ 50.708,00	\$ -
3,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE ZINC 0.80X2.43M CAL 34 NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		\$ 36.089,85	\$ -
3,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PLASTICA No.6. NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		\$ 40.554,95	\$ -
3,14	BAJANTE PLÁSTICA CUADRADA EN PVC AGUAS LLUVIAS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 52.969,71	\$ -
3,15	CANAL PLASTICA AGUAS LLUVIAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 68.344,07	\$ -
4	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS				
4,01	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA O SIMILAR	UN		\$ 406.950,63	\$ -
4,02	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA	UN		\$ 900.495,24	\$ -
4,03	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS	UN		\$ 544.399,28	\$ -
4,04	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60x0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 254.694,44	\$ -
4,05	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN		\$ 157.646,03	\$ -
4,06	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN		\$ 121.453,19	\$ -
5	REDES HIDROSANITARIAS				
5,01	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTI CUCARACHAS	UN		\$ 21.544,82	\$ -
5,02	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 89.642,26	\$ -
5,03	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 70.065,80	\$ -
5,04	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN		\$ 69.034,78	\$ -
5,05	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN		\$ 78.642,82	\$ -
5,06	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 85.029,26	\$ -
5,07	PUNTO HIDRÁULICO PVC/P PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 55.060,94	\$ -
5,08	PUNTO HIDRÁULICO PVC/P PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 78.079,85	\$ -

5,09	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 12.027,52	\$ -
5,10	TUBERÍA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 15.962,23	\$ -
5,11	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 3.492,06	\$ -
5,12	TUBERÍA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 29.433,65	\$ -
5,13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 11.066,43	\$ -
5,14	TUBERÍA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 43.307,27	\$ -
5,15	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 19.295,74	\$ -
6	REDES ELECTRICAS				
6,01	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 122.078,02	\$ -
6,02	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 178.596,03	\$ -
6,03	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 144.036,90	\$ -
7	ASEO Y LIMPIEZAS				
7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2		\$ 6.836,49	\$ -
7,02	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ		\$ 228.146,77	\$ -
7,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE FIJO ETERNIT	ML		\$ 66.823,07	\$ -
7,04	LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.80 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 521.609,36	\$ -


VALOR COSTOS DIRECTOS (3)

13.223.880,60

ADMINISTRACIÓN (28%)	\$ 3.702.686,57
IMPREVISTOS (1%)	\$ 132.238,81
UTILIDAD (5%)	\$ 661.194,03
RE - DIAGNOSTICO	\$ 500.000,00
PLAN DE GESTION INTERAL	\$ 70.000,00
PLAN SG-SST	\$ 100.000,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS (4)	\$ 5.166.119,40
VALOR TOTAL DEL MEJORAMIENTO (3+4)	\$ 18.390.000,00

NOTAS:




- Los precios del presente presupuesto de la casilla (2), están tomados de la RESOLUCIÓN No. 021 de 2025 "Por medio de la cual se actualiza y se adopta el listado de precios de referencia para la contratación de actividades de obras civiles, consultoría e interventoría en la Agencia para la Infraestructura del Meta."
- Para el valor de la casilla (2), como soporte, se anexa el Análisis de Precios Unitarios (APUS) de cada ítem siendo anexo de la Resolución 021 de 2025, donde se evidencia los CARGOS INDIRECTOS aplicables de trabajo y que se derivan de las erogaciones por materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta e instalación de equipo en general para realizar la actividad. Incluyendose el Factor Zona 1 (1.05) para el municipio de Guamal Meta.
- El valor de la casilla (5), es la sumatoria de la casillas (3)+(4).
- La secretaria de planeación e infraestructura, revisó, aprobó y viabilizó el presupuesto y sus soportes.

Firma: 
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
 Cargo: Profesional CPS - SPI

Firma: 
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARRENO
 Cargo: Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META			CODIGO		
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA			VERSION		
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2026	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	Beneficiario: JUAN ALBERTO SEGURA	DIRECCION:	T4 # 4 14 MZ A CS 22	BARRIO:	LAS VILLAS	
ITEM:	2.08	CAPITULO:	PISOS	UNID:	ML	
DESCRIPCION:	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ					
ESQUEMA						
DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area ML		
HABITACION 1	11.9				1	11.90
HABITACION 2	11.76				1	11.76
PASILLO	5.6				1	5.60
SALON	17.81				1	17.81
PATIO	4.10				1	4.10
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						51.17
Total pasan:						
TOTAL						51.17
OBSERVACION:						
Firma:	Firma:					
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI	Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura					

DEPARTAMENTO DEL META						CODIGO	
MUNICIPIO DE GUAMAL							
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA							
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						VERSION	
BPIN:						FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
BENEFICIARIO:	Beneficiario: JUAN ALBERTO SEGURA		DIRECCION:	T4 # 4 14 MZ A CS 22	BARRIO:	LAS VILLAS	
ITEM:	3.02	CAPITULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID:		M2	
DESCRIPCION:	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, SUMINISTRO Y APLICACIÓN ESQUEMA						
El diagrama muestra un rectángulo dividido horizontalmente en tres secciones por líneas punteadas. Las dimensiones verticales están etiquetadas como EJE 2 (D-E), EJE 3 HABITACION (D-E) y EJE D (1-5). Las dimensiones horizontales están etiquetadas como EJE 1 (C-D) y EJE 5 (C-D). Los valores numéricos corresponden a los datos de la tabla adjunta.							
DESCRIPCION		Dimensiones				No Elem.	Medida Total
		Ancho	Largo	Alto	Area M2		
EJE 2 (D-E)	3.6		2.6	9.36	1	9.36	
DESCUENTO DE PUERTA	0.8		2.1	1.68	-1	-1.68	
EJE 3 HABITACION (D-E)	3.48		2.6	9.05	1	9.05	
DESCUENTO DE PUERTA	0.8		2.1	1.68	-1	-1.68	
EJE D (1-5)	7		2.6	18.20	1	18.20	
DESCUENTO PUERTA	0.8		2.15	1.72	-1	-1.72	
EJE C (1-5)	7		2.6	18.20	1	18.20	
DESCUENTO PUERTA	0.85		2.15	1.83	-1	-1.83	
EJE 1 (C-D)	2.73		2.6	7.10	1	7.10	
EJE 5 (C-D)	2.73		2.6	7.10	1	7.10	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
Subtotal							62.10
Total pasan:							
TOTAL							62.10
OBSERVACION:							
Firma:	Nombre: RUBY NATAL SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura						

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL				VERSIÓN	
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA					
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
BENEFICIARIO: Beneficiario: JUAN ALBERTO SEGURA		DIRECCION: T4 # 4 14 MZ A CS 22		BARRIO: LAS VILLAS		
ITEM: 3,03		CAPÍTULO: MUROS Y CUBIERTA		UNID: M2		
DESCRIPCIÓN: PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS						
ESQUEMA						
						
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
FACHADA				19,23	1	19,23
EJE E (1-5)	7,00		2,74645765	19,23	-1	-1,69
DESCUENTO PUERTA	0,86		1,97	1,69	-1	-0,46
DESCUENTO VENTANA	1,00		0,46	0,46	-1	-2,60
DESCUENTO DE VENTANA	5,00		0,52	2,60	-1	0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						14,47
Total pasan:						
TOTAL						14,47100357
OBSERVACIÓN:						
Firma:  Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma:  Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura						

[illegible]

DEPARTAMENTO DEL META						CODIGO
MUNICIPIO DE GUAMAL						
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA						
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						VERSIÓN
BPIN:						FECHA: 01 DE JULIO DE 2025
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	Beneficiario: JUAN ALBERTO SEGURA	DIRECCION:	T4 # 4 14 MZ A CS 22	BARRIO:	LAS VILLAS	
ITEM:	3.06	CAPITULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID:	M2	
DESCRIPCION:	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)					
ESQUEMA						
DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
FACHADA						
VENTANA 1	1		0.46	0.46	0.5	0.23
VENTANA 2	0.5		0.52	0.26	0.5	0.13
				0.00		0.00
				0.00		0.00
				0.00		0.00
				0.00		0.00
				0.00		0.00
				0.00		0.00
				0.00		0.00
				0.00		0.00
				0.00		0.00
				0.00		0.00
				0.00		0.00
				0.00		0.00
Subtotal						0.36
Total pasan:						
TOTAL						0.36
OBSERVACION:						
Firma: Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma: Nombre: RUBY NATALI SALDAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura						



Alcaldía de
Guamal

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA**


Nit: 800.098.193 - 6


PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META

No. de Vivienda: 6		Beneficiario: BLANCA HELIDA RODRIGUEZ SUBIETA		Dirección:	CRA 14 A N 9-27
ÍTEM	ACTIVIDADES	U.M.	CANTIDAD (1)	VALOR UNITARIO (2)	VALOR TOTAL (1*2)
1	PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2		\$ 3.462,35	\$ -
1,02	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	30,62	\$ 3.689,14	\$ 112.961,47
1,03	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 23.575,12	\$ -
1,04	DEMOLICIÓN MANUAL ENCHAFE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 13.006,96	\$ -
1,05	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		\$ 412.904,34	\$ -
1,06	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		\$ 381.347,83	\$ -
1,07	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 13.006,96	\$ -
1,08	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML		\$ 1.729,42	\$ -
1,09	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 8.548,74	\$ -
1,10	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 6.727,76	\$ -
1,11	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 14.662,01	\$ -
1,12	DESMONTE DE LAVAMANOS, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 32.517,41	\$ -
1,13	DESMONTE DE SANITARIO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	\$ 40.646,76	\$ 40.646,76
1,14	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 87.406,81	\$ -
1,15	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 18.752,75	\$ -
1,16	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERIAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 16.258,71	\$ -
2	PISOS				
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H = 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3		\$ 73.164,18	\$ -
2,02	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3		\$ 64.574,58	\$ -

2,03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		\$ 869.600,30	\$ -
2,04	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	30,62	\$ 38.055,54	\$ 1.165.260,63
2,05	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		\$ 920.142,19	\$ -
2,06	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG		\$ 8.968,53	\$ -
2,07	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	30,62	\$ 112.179,64	\$ 3.434.940,58
2,08	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2		\$ 68.771,16	\$ -
2,09	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ	ML	25,59	\$ 22.708,96	\$ 581.122,29
3	MUROS Y CUBIERTA				
3,01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2		\$ 38.830,33	\$ -
3,02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2		\$ 27.728,14	\$ -
3,03	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	11,88767585	\$ 14.859,52	\$ 176.645,16
3,04	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	81,48	\$ 12.387,30	\$ 1.009.317,20
3,05	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2		\$ 34.764,63	\$ -
3,06	ESMALTE SINTÉTICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)	M2	12,25	\$ 24.267,09	\$ 297.271,85
3,07	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	11,92	\$ 18.084,14	\$ 215.562,95
3,08	CIELO RASO EN PVC	M2	30,51	\$ 73.528,85	\$ 2.243.365,21
3,09	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	22,12	\$ 128.491,64	\$ 2.842.235,08
3,10	PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 CAPAS INSTALADA	M2		\$ 11.393,48	\$ -
3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2		\$ 50.708,00	\$ -
3,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE ZINC 0.80X2.43M CAL.34 NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		\$ 36.089,85	\$ -
3,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PLASTICA No.6. NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		\$ 40.554,95	\$ -
3,14	BAJANTE PLÁSTICA CUADRADA EN PVC AGUAS LLUVIAS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 52.969,71	\$ -
3,15	CANAL PLASTICA AGUAS LLUVIAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 68.344,07	\$ -
4	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS				
4,01	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA O SIMILAR	UN	1,00	\$ 406.950,63	\$ 406.950,63
4,02	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA	UN		\$ 900.495,24	\$ -
4,03	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS	UN		\$ 544.399,28	\$ -
4,04	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60x0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 254.694,44	\$ -
4,05	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN		\$ 157.646,03	\$ -
4,06	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN	1,00	\$ 121.453,19	\$ 121.453,19
5	REDES HIDROSANITARIAS				
5,01	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTI CUCARACHAS	UN		\$ 21.544,82	\$ -
5,02	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 89.642,26	\$ -
5,03	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 70.065,80	\$ -
5,04	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN		\$ 69.034,78	\$ -
5,05	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN		\$ 78.642,82	\$ -
5,06	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 85.029,26	\$ -
5,07	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 55.060,94	\$ -
5,08	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 78.079,85	\$ -

5,09	TUBERIA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 12.027,52	\$ -
5,10	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 15.962,23	\$ -
5,11	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 3.492,06	\$ -
5,12	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 29.433,65	\$ -
5,13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 11.066,43	\$ -
5,14	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 43.307,27	\$ -
5,15	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 19.295,74	\$ -
6	REDES ELECTRICAS				
6,01	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 122.078,02	\$ -
6,02	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 178.596,03	\$ -
6,03	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	\$ 144.036,90	\$ 576.147,60
7	ASEO Y LIMPIEZAS				
7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2		\$ 6.836,49	\$ -
7,02	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ		\$ 228.146,77	\$ -
7,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE FIJO ETERNIT	ML		\$ 66.823,07	\$ -
7,04	LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.80 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 521.609,36	\$ -
VALOR COSTOS DIRECTOS (3)					13.223.880,60
ADMINISTRACIÓN (28%)					\$ 3.702.686,57
IMPREVISTOS (1%)					\$ 132.238,81
UTILIDAD (5%)					\$ 661.194,03
RE - DIAGNOSTICO					\$ 500.000,00
PLAN DE GESTION INTERAL					\$ 70.000,00
PLAN SG-SST					\$ 100.000,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS (4)					\$ 5.166.119,40
VALOR TOTAL DEL MEJORAMIENTO (3+4)					\$ 18.390.000,00
NOTAS: 1. Los precios del presente presupuesto de la casilla (2), están tomados de la RESOLUCIÓN No. 021 de 2025 "Por medio de la cual se actualiza y se adopta el listado de precios de referencia para la contratación de actividades de obras civiles, consultoría e interventoría en la Agencia para la Infraestructura del Meta." 2. Para el valor de la casilla (2), como soporte, se anexa el Análisis de Precios Unitarios (APUS) de cada ítem siendo anexo de la Resolución 021 de 2025, donde se evidencia los CARGOS INDIRECTOS aplicables de trabajo y que se derivan de las erogaciones por materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta e instalación de equipo en general para realizar la actividad. incluyendose el Factor Zona 1 (1.05) para el municipio de Guamal Meta. 3. El valor de la casilla (5), es la sumatoria de la casillas (3)+(4). 4. La secretaria de planeación e infraestructura, revisó, aprobó y viabilizó el presupuesto y sus soportes.					
Firma: 		Firma: 			
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ		Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARRENO			
Cargo: Profesional CPS - SPI		Cargo: Secretaria de Planeación e Infraestructura			







	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:						FECHA: 01 DE JULIO DE 2025
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
BENEFICIARIO:	BLANCA HELIDA RODRIGUEZ SUBIETA	DIRECCION:	CRA 14 A N 9-27	BARRIO:	LA FLORESTA	
ITEM:	2,07	CAPÍTULO:	PISOS	UNID:	M2	
DESCRIPCIÓN: PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60						
ESQUEMA						
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
AREA 1	2,84	3,72			1	10,56
AREA 2-BAÑO	1,5	1,27			-1	-1,91
AREA 3	2,85	7			1	19,95
BAÑO EXTERIOR	1,02	1,98			1	2,02
Subtotal						30,62
Total pasan:						
TOTAL						30,62
OBSERVACIÓN:						
Firma: Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma: Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura						

DEPARTAMENTO DEL META						CODIGO
MUNICIPIO DE GUAMAL						
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA						VERSION
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						
BPIN:						FECHA: 01 DE JULIO DE 2025
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	BLANCA HELIDA RODRIGUEZ SUBIETA	DIRECCION:	CRA 14 A N 9-27	BARRIO:	LA FLORESTA	
ITEM:	2.09	CAPITULO:	PISOS	UNID:	ML	
DESCRIPCION:	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ					
ESQUEMA						
1 2 3						
DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
AREA 1		9.79			1	9.79
AREA 3		15.8			1	15.80
Subtotal						25.59
Total pasan:						
TOTAL						25.59
OBSERVACION:						
Firma: _____ Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI	Firma: _____ Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura					

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:						FECHA: 01 DE JULIO DE 2025
PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				
BENEFICIARIO:		BLANCA HELIDA RODRIGUEZ SUBIETA	DIRECCION:	CRA 14 A N 9-27	BARRIO:	LA FLORESTA
ITEM:		3.03	CAPÍTULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:		PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS				
ESQUEMA						
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
EJE 1 A-B	0,90		-1,03302684		1	-0,93
EJE B 1-3	2,85		2,9		1	8,27
P1	0,98		2,15		-1	-2,11
V1	1,25		1,25		-1	-1,56
EJE 2 A-B	0,93		2,9		1	2,70
EJE A 2-4	3,05		2,9		1	8,85
V2	2,17		1,53		-1	-3,32
Subtotal						11,88767585
Total pasan:						
TOTAL						11,88767585
OBSERVACIÓN:						
Firma:			Firma:			
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ			Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO			
Profesional CPS - SPI			Secretaria de Planeación e Infraestructura			

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
BENEFICIARIO: BLANCA HELIDA RODRIGUEZ SUBIETA		DIRECCION: CRA 14 A N 9-27		BARRIO: LA FLORESTA		
ITEM: 3.04		CAPÍTULO: MUROS Y CUBIERTA		UNID: M2		
DESCRIPCIÓN: PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)						
ESQUEMA						
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
EJE 1 A-F	7.00		2.5		1	17.50
EJE 2 A-F	7.93		2.5		2	39.65
P2	0.89		2.2		-2	-3.92
V3	1.08		1.15		-2	-2.48
P3	0.9		2.13		-2	-3.83
EJE 4 A-F	7.93		2.5		1	19.83
EJE B 1-2	2.85		2.5		1	7.13
P1	1.25		1.25		-1	-1.56
V1	0.98		2.13		-1	-2.09
EJE A 2-4	3.05		2.6		1	7.93
V2	2.17		1.53		1	3.32
Subtotal						81.48
Total pasan:						
TOTAL						81.48
OBSERVACIÓN:						
Firma: Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma: Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaría de Planeación e Infraestructura						



	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO		
	MUNICIPIO DE GUAMAL						
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN		
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025		
PROYECTO:					MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META		
BENEFICIARIO:		BLANCA HELIDA RODRIGUEZ SUBIETA	DIRECCION:	CRA 14 A N 9-27	BARRIO:	LA FLORESTA	
ITEM:		3,07	CAPÍTULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID:	M2	
DESCRIPCIÓN:					ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA		
ESQUEMA							
							
DESCRIPCIÓN		Dimensiones				No Elem.	Medida Total
		Ancho	Largo	Alto	Area M2		
P1		0,98		2,13		2	4,17
P2		0,89		2,2		2	3,92
P3		0,9		2,13		2	3,83
		Subtotal					11,92
		Total pasan:					
		TOTAL					11,92
OBSERVACIÓN:							
Firma:  Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma:  Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura							

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	BLANCA HELIDA RODRIGUEZ SUBIETA	DIRECCION:	CRA 14 A N 9-27	BARRIO:	LA FLORESTA	
ITEM:	3,08	CAPÍTULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID:	M2	
DESCRIPCIÓN:	CIELO RASO EN PVC					
ESQUEMA						
The diagram shows two rectangular sections. The left section has a width of 2.84m and a height of 3.72m. The right section has a width of 2.85m and a height of 7m. The total area is calculated as 10.56 m² for the first section and 19.95 m² for the second section.						
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
AREA 1	2,84	3,72			1	10,56
AREA 3	2,85	7			1	19,95
Subtotal						30,51
Total pasan:						
TOTAL						30,51
OBSERVACIÓN:						
Firma:						
Nombre:	JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ					
Profesional CPS - SPI						
Firma:						
Nombre:	RUBY NATALI SALGAR CARREÑO					
Secretaría de Planeación e Infraestructura						

[illegible]



Alcaldía de
Guamal

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA**

Nit: 800.098.193 - 6

PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META

No. de Vivienda 7

Beneficiario: MYRIAN MORENO

Dirección:

CALLE 4 N 3-39


ITEM	ACTIVIDADES	U.M.	CANTIDAD (1)	VALOR	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2		\$ 3.462,35	\$ -
1,02	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	33,40	\$ 3.689,14	\$ 123.217,28
1,03	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 23.575,12	\$ -
1,04	DEMOLICIÓN MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 13.006,96	\$ -
1,05	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		\$ 412.904,34	\$ -
1,06	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		\$ 381.347,83	\$ -
1,07	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 13.006,96	\$ -
1,08	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML		\$ 1.729,42	\$ -
1,09	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 8.548,74	\$ -
1,10	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	26,85	\$ 6.727,76	\$ 180.640,36
1,11	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 14.662,01	\$ -
1,12	DESMONTE DE LAVAMANOS, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 32.517,41	\$ -
1,13	DESMONTE DE SANITARIO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 40.646,76	\$ -
1,14	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 87.406,81	\$ -
1,15	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 18.752,75	\$ -
1,16	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 16.258,71	\$ -
2	PISOS				
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3		\$ 73.164,18	\$ -
2,02	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 2" SUMINISTRO. EXTENDIDO, NIVELACIÓN HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3		\$ 64.574,58	\$ -
2,03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		\$ 869.600,30	\$ -
2,04	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	33,40	\$ 38.055,54	\$ 1.271.055,04


2,05	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		\$ 920.142,19	\$ -
2,06	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG		\$ 8.968,53	\$ -
2,07	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	33,40	\$ 112.179,64	\$ 3.746.799,98
2,08	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2		\$ 68.771,16	\$ -
2,09	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ	ML	33,57	\$ 22.708,96	\$ 762.339,79
3	MUROS Y CUBIERTA				
3,01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2		\$ 38.830,33	\$ -
3,02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	55,77	\$ 27.728,14	\$ 1.546.398,37
3,03	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	9,694271215687	\$ 14.859,52	\$ 144.052,22
3,04	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	72,64	\$ 12.387,30	\$ 899.813,47
3,05	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2		\$ 34.764,63	\$ -
3,06	ESMALTE SINTÉTICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)	M2	1,88	\$ 24.267,09	\$ 45.622,13
3,07	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	4,12	\$ 18.084,14	\$ 74.506,66
3,08	CIELO RASO EN PVC	M2	22,97	\$ 73.528,85	\$ 1.688.957,68
3,09	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	8,49	\$ 128.491,64	\$ 1.090.894,02
3,10	PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 CAPAS INSTALADA	M2		\$ 11.393,48	\$ -
3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	26,85	\$ 50.708,00	\$ 1.361.509,80
3,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE ZINC .0.80X2.43M CAL.34 NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		\$ 36.089,85	\$ -
3,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PLASTICA No.6. NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		\$ 40.554,95	\$ -
3,14	BAJANTE PLÁSTICA CUADRADA EN PVC AGUAS LLUVIAS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 52.969,71	\$ -
3,15	CANAL PLASTICA AGUAS LLUVIAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 68.344,07	\$ -
4	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS				
4,01	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA O SIMILAR	UN		\$ 406.950,63	\$ -
4,02	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA	UN		\$ 900.495,24	\$ -
4,03	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS	UN		\$ 544.399,28	\$ -
4,04	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60x0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 254.694,44	\$ -
4,05	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN		\$ 157.646,03	\$ -
4,06	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN		\$ 121.453,19	\$ -
5	REDES HIDROSANITARIAS				
5,01	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTI CUCARACHAS	UN		\$ 21.544,82	\$ -
5,02	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 89.642,26	\$ -
5,03	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 70.065,80	\$ -
5,04	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN		\$ 69.034,78	\$ -
5,05	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN		\$ 78.642,82	\$ -
5,06	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 85.029,26	\$ -
5,07	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 55.060,94	\$ -
5,08	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 78.079,85	\$ -
5,09	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 12.027,52	\$ -
5,10	TUBERÍA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 15.962,23	\$ -
5,11	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 3.492,06	\$ -

5,12	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 29.433,65	\$ -
5,13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 11.066,43	\$ -
5,14	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 43.307,27	\$ -
5,15	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 19.295,74	\$ -
6	REDES ELECTRICAS				
6,01	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 122.078,02	\$ -
6,02	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 178.596,03	\$ -
6,03	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 144.036,90	\$ 288.073,80
7	ASEO Y LIMPIEZAS				
7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2		\$ 6.836,49	\$ -
7,02	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ		\$ 228.146,77	\$ -
7,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE FIJO ETERNIT	ML		\$ 66.823,07	\$ -
7,04	LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.80 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 521.609,36	\$ -
VALOR COSTOS DIRECTOS (3)					13.223.880,60
ADMINISTRACIÓN (28%)					\$ 3.702.686,57
IMPREVISTOS (1%)					\$ 132.238,81
UTILIDAD (5%)					\$ 661.194,03
RE - DIAGNOSTICO					\$ 500.000,00
PLAN DE GESTION INTERAL					\$ 70.000,00
PLAN SG-SST					\$ 100.000,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS (4)					\$ 5.166.119,40
VALOR TOTAL DEL MEJORAMIENTO (3+4)					\$ 18.390.000,00

NOTAS:

1. Los precios del presente presupuesto de la casilla (2), están tomados de la RESOLUCIÓN No. 021 de 2025 "Por medio de la cual se actualiza y se adopta el listado de precios de referencia para la contratación de actividades de obras civiles, consultoría e interventoría en la Agencia para la Infraestructura del Meta."
2. Para el valor de la casilla (2), como soporte, se anexa el Análisis de Precios Unitarios (APUS) de cada ítem siendo anexo de la Resolución 021 de 2025, donde se evidencia los CARGOS INDIRECTOS aplicables de trabajo y que se derivan de las erogaciones por materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta e instalación de equipo en general para realizar la actividad. incluyendosele el Factor Zona 1 (1.05) para el municipio de Guamal Meta.
3. El valor de la casilla (5), es la sumatoria de la casillas (3)+(4).
4. La secretaria de planeación e infraestructura, revisó, aprobó y viabilizó el presupuesto y sus soportes.




Firma: 
Nombre: **JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ**
Cargo: Profesional CPS - SPI

Firma: 
Nombre: **RUBY NATALI SALGAR CARRENO**
Cargo: Secretaria de Planeación e Infraestructura


	DEPARTAMENTO DEL META			CODIGO		
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA			VERSION		
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025		
BPIN:						
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	MYRIAN MORENO MADERO	DIRECCION:	CALLE 4 N 3-39	BARRIO:	LAS VILLAS	
ITEM:	1.02	CAPITULO:	PRELIMINARES	UNID:	M2	
DESCRIPCION:	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTONICA (M2) NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA					
ESQUEMA						
DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
AREA 1	2.85	5.06			1	14.42
AREA 2	2.85	3			1	8.55
AREA 3	2.85	2.9			1	8.27
AREA 4	0.96	1.31			1	1.26
AREA 5	0.67	1.34			1	0.90
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						33.40
Total pasan:						
TOTAL						33.40
OBSERVACION:						
Firma:	Firma:					
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ	Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO					
Profesional CPS - SPI	Secretaria de Planeación e Infraestructura					


	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:						FECHA: 01 DE JULIO DE 2025
PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				
BENEFICIARIO:		MYRIAN MORENO MADERO	DIRECCION:	CALLE 4 N 3 -39	BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:		1.10	CAPITULO:	PRELIMINARES	UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:		DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO				
ESQUEMA						
						
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
AREA 1	4.81		2.85		1	13.14
AREA 2	4.81		2.85		1	13.71
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						26.85
Total pasan:						
TOTAL						26.85
OBSERVACIÓN:						
Firma:  Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma:  Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura						


DEPARTAMENTO DEL META		CODIGO				
MUNICIPIO DE GUAMAL						
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		VERSION				
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						
BPIN:	FECHA: 01 DE JULIO DE 2025					
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	MYRIAN MORENO MADERO	DIRECCION: CALLE 4 N 3 -39				
ITEM:	2.07	CAPITULO: PISOS				
DESCRIPCION:	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	UNID: M2				
ESQUEMA						
Diagram showing floor plan dimensions for five areas (AREA 1 to AREA 5) within a rectangular boundary. The overall dimensions are 2.85m wide and 5.06m high. Individual area dimensions are provided in the table below.						
DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
AREA 1	2,85	5,06			1	14,42
AREA 2	2,85	3			1	8,55
AREA 3	2,85	2,9			1	8,27
AREA 4	0,96	1,31			1	1,26
AREA 5	0,67	1,34			1	0,90
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						33,40
Total pasan:						
TOTAL						33,40
OBSERVACION:						
Firma:	Firma:					
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ	Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO					
Profesional CPS - SPI	Secretaria de Planeación e Infraestructura					

	DEPARTAMENTO DEL META		CODIGO			
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		VERSION			
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						
BPIN:		FECHA: 01 DE JULIO DE 2025				
PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				
BENEFICIARIO:		DIRECCION:	CALLE 4 N 3-39	BARRIO: LAS VILLAS		
ITEM:		3.02	CAPITULO: MUROS Y CUBIERTA	UNID: ML		
DESCRIPCION:		PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACION				
ESQUEMA						
						
DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
EJE 1 B-E	11,89		2,4		1	28,54
EJE C 3-4	1,85		1,95		2	7,22
EJE D 1-4	2,85		2,4		2	13,68
P2	2,05		1,01		-1	-2,07
V2	1,23		1,17		1	1,44
EJE 1 D-E	2,9		2,4		1	6,96
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						55,77
Total pasan:						
TOTAL						55,77
OBSERVACION:						
Firma:  Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma:  Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARRENO Secretaria de Planeación e Infraestructura						

[illegible]

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO		
	MUNICIPIO DE GUAMAL				VERSIÓN		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA						
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025		
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META							
BENEFICIARIO: MYRIAN MORENO MADERO		DIRECCION: CALLE 4 N 3 -39		BARRIO: LAS VILLAS			
ITEM: 3,06		CAPITULO: MUROS Y CUBIERTA		UNID: M2			
DESCRIPCION: ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)							
ESQUEMA							
							
DESCRIPCION		Dimensiones				No Elem.	Medida Total
		Ancho	Largo	Alto	Area M2		
V1		1,5	1,25			1	1,88
							0,00
		Subtotal					1,88
		Total pasan:					
		TOTAL					1,88
OBSERVACION:							
Firma:		Firma:					
Nombre: JOAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ		Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO					
Profesional CPS / SPI		Secretaria de Planeación e Infraestructura					





	DEPARTAMENTO DEL META			CODIGO		
	MUNICIPIO DE GUAMAL			VERSIÓN		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA					
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025		
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
BENEFICIARIO: MYRIAN MORENO MADERO		DIRECCION: CALLE 4 N 3 -39	BARRIO: LAS VILLAS			
ITEM: 3,11		CAPITULO: MUROS Y CUBIERTA	UNID: M2			
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8						
ESQUEMA						
DESCRIPCIÓN		Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Largo	Area M2		
AREA 1		4,61	2,85		1	13,14
AREA 2		4,61	2,85		1	13,71
						0,00
		Subtotal				26,85
		Total pasan:				
		TOTAL				26,85
OBSERVACIÓN:						
Firma: Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma: Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura						

[illegible]

	DEPARTAMENTO DEL META			CODIGO		
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA			VERSIÓN		
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025		
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	MARIA LUCILA MARTINEZ ALARCON	DIRECCION:	CL 10 N 3A-52	BARRIO:	LAS VILLAS	
ITEM:	2,04	CAPÍTULO:	PISOS	UNID:	M2	
DESCRIPCIÓN:	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM					
ESQUEMA						
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
PLACA HABITACION	2,8	3,35			1	9,38
						0,00
PLACA HALL	0,9	1,35			1	1,22
PLACA HABITACION 2	2,8	4,38			1	12,26
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						22,86
Total pasan:						
TOTAL						22,86
OBSERVACIÓN:						
Firma:	Firma:					
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS Profesional CPS - SPI	Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura					

DEPARTAMENTO DEL META		CODIGO																																																																																																																																																																					
MUNICIPIO DE GUAMAL																																																																																																																																																																							
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		VERSION																																																																																																																																																																					
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA																																																																																																																																																																							
BPIN:	FECHA: 01 DE JULIO DE 2025																																																																																																																																																																						
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META																																																																																																																																																																						
BENEFICIARIO:	MARIA LUCILA MARTINEZ ALARCON	DIRECCION: CL 10 N 3A-52 BARRIO: LAS VILLAS																																																																																																																																																																					
ITEM:	2.06	CAPITULO: PISOS UNID: KG																																																																																																																																																																					
DESCRIPCION:	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN																																																																																																																																																																						
FSQIIFMA 1 2 3																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th colspan="4">Dimensiones</th> <th rowspan="2">No Elem.</th> <th rowspan="2">Medida Total</th> </tr> <tr> <th>Ancho</th> <th>Largo</th> <th>KG</th> <th>Area M2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLACA HABITACION</td> <td>2,8</td> <td>3,35</td> <td>2,44</td> <td></td> <td>1</td> <td>22,89</td> </tr> <tr> <td>PLACA BAÑO</td> <td>1,08</td> <td>1,90</td> <td>2,44</td> <td></td> <td>1</td> <td>5,01</td> </tr> <tr> <td>PLACA HALL</td> <td>0,9</td> <td>1,35</td> <td>2,44</td> <td></td> <td>1</td> <td>2,96</td> </tr> <tr> <td>PLACA HABITACION 2</td> <td>2,8</td> <td>4,38</td> <td>2,44</td> <td></td> <td>1</td> <td>29,92</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr> <td colspan="6">Subtotal</td> <td>60,78</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Total pasan:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL</td> <td>60,78</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	Ancho	Largo	KG	Area M2	PLACA HABITACION	2,8	3,35	2,44		1	22,89	PLACA BAÑO	1,08	1,90	2,44		1	5,01	PLACA HALL	0,9	1,35	2,44		1	2,96	PLACA HABITACION 2	2,8	4,38	2,44		1	29,92							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00	Subtotal						60,78	Total pasan:							TOTAL						60,78
DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem.	Medida Total																																																																																																																																																																	
	Ancho	Largo	KG	Area M2																																																																																																																																																																			
PLACA HABITACION	2,8	3,35	2,44		1	22,89																																																																																																																																																																	
PLACA BAÑO	1,08	1,90	2,44		1	5,01																																																																																																																																																																	
PLACA HALL	0,9	1,35	2,44		1	2,96																																																																																																																																																																	
PLACA HABITACION 2	2,8	4,38	2,44		1	29,92																																																																																																																																																																	
						0,00																																																																																																																																																																	
						0,00																																																																																																																																																																	
						0,00																																																																																																																																																																	
						0,00																																																																																																																																																																	
						0,00																																																																																																																																																																	
						0,00																																																																																																																																																																	
						0,00																																																																																																																																																																	
						0,00																																																																																																																																																																	
						0,00																																																																																																																																																																	
						0,00																																																																																																																																																																	
						0,00																																																																																																																																																																	
						0,00																																																																																																																																																																	
						0,00																																																																																																																																																																	
						0,00																																																																																																																																																																	
						0,00																																																																																																																																																																	
Subtotal						60,78																																																																																																																																																																	
Total pasan:																																																																																																																																																																							
TOTAL						60,78																																																																																																																																																																	
OBSERVACION:																																																																																																																																																																							
Firma:	Firma:																																																																																																																																																																						
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS Profesional CPS - SPI	Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura																																																																																																																																																																						



Alcaldía de
Guamal

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA**

Nit: 800.098.193 - 6

PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META

No. de Vivienda: 8

Beneficiario: **MARIA LUCILA MARTINEZ
ALARCON**

Dirección:

CL 10 N 3A-52

ITEM	ACTIVIDADES	U.M.	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2		\$ 3.462,35	\$ -
1,02	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	24,90	\$ 3.689,14	\$ 91.859,59
1,03	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 23.575,12	\$ -
1,04	DEMOLICIÓN MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 13.006,96	\$ -
1,05	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		\$ 412.904,34	\$ -
1,06	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		\$ 381.347,83	\$ -
1,07	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 13.006,96	\$ -
1,08	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML		\$ 1.729,42	\$ -
1,09	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 8.548,74	\$ -
1,10	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 6.727,76	\$ -
1,11	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 14.662,01	\$ -
1,12	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 32.517,41	\$ -
1,13	DESMONTE DE SANITARIO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 40.646,76	\$ -
1,14	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 87.406,81	\$ -
1,15	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 18.752,75	\$ -
1,16	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 16.258,71	\$ -
2	PISOS				
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H = 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3		\$ 73.164,18	\$ -
2,02	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3		\$ 64.574,58	\$ -
2,03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,29	\$ 869.600,30	\$ 1.991.384,69

2,04	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	22,86	\$ 38.055,54	\$ 869.949,64
2,05	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,21	\$ 920.142,19	\$ 193.229,86
2,06	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	60,78	\$ 8.968,53	\$ 545.107,25
2,07	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	22,86	\$ 112.179,64	\$ 2.564.426,57
2,08	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2	1,98	\$ 68.771,16	\$ 136.166,90
2,09	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ	ML	27,77	\$ 22.708,96	\$ 630.627,82
3	MUROS Y CUBIERTA				
3,01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2		\$ 38.830,33	\$ -
3,02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2		\$ 27.728,14	\$ -
3,03	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	13,11700694	\$ 14.859,52	\$ 194.912,43
3,04	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	80,53	\$ 12.387,30	\$ 997.549,27
3,05	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2		\$ 34.764,63	\$ -
3,06	ESMALTE SINTÉTICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)	M2	17,24	\$ 24.267,09	\$ 418.364,63
3,07	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2		\$ 18.084,14	\$ -
3,08	CIELO RASO EN PVC	M2	24,90	\$ 73.528,85	\$ 1.830.868,37
3,09	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	9,42	\$ 128.491,64	\$ 1.210.391,25
3,10	PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 CAPAS INSTALADA	M2		\$ 11.393,48	\$ -
3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2		\$ 50.708,00	\$ -
3,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE ZINC 0.80X2.43M CAL.34 NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		\$ 36.089,85	\$ -
3,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PLASTICA No.6. NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		\$ 40.554,95	\$ -
3,14	BAJANTE PLÁSTICA CUADRADA EN PVC AGUAS LLUVIAS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 52.969,71	\$ -
3,15	CANAL PLASTICA AGUAS LLUVIAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 68.344,07	\$ -
4	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS				
4,01	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA O SIMILAR	UN	1,00	\$ 406.950,63	\$ 406.950,63
4,02	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA	UN		\$ 900.495,24	\$ -
4,03	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS	UN	1,00	\$ 544.399,28	\$ 544.399,28
4,04	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60x0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 254.694,44	\$ -
4,05	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN		\$ 157.646,03	\$ -
4,06	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN	0,00	\$ 121.453,19	\$ -
5	REDES HIDROSANITARIAS				
5,01	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTI CUCARACHAS	UN	1,00	\$ 21.544,82	\$ 21.544,82
5,02	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 89.642,26	\$ -
5,03	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 70.065,80	\$ -
5,04	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN		\$ 69.034,78	\$ -
5,05	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN		\$ 78.642,82	\$ -
5,06	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 85.029,26	\$ -
5,07	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 55.060,94	\$ -
5,08	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 78.079,85	\$ -
5,09	TUBERÍA PVCP RDE 08 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 12.027,52	\$ -
5,10	TUBERÍA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 15.962,23	\$ -

5,11	ACCESORIO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 3.492,06	\$ -
5,12	TUBERIA PVC 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 29.433,65	\$ -
5,13	ACCESORIO PVC 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 11.066,43	\$ -
5,14	TUBERIA PVC 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 43.307,27	\$ -
5,15	ACCESORIO PVC 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 19.295,74	\$ -
6	REDES ELECTRICAS				
6,01	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 122.078,02	\$ -
6,02	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 178.596,03	\$ -
6,03	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	\$ 144.036,90	\$ 576.147,60
7	ASEO Y LIMPIEZAS				
7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2		\$ 6.836,49	\$ -
7,02	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ		\$ 228.146,77	\$ -
7,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE FIJO ETERNIT	ML		\$ 66.823,07	\$ -
7,04	INSTALACIÓN	UN		\$ 521.609,36	\$ -
VALOR COSTOS DIRECTOS (3)					13.223.880,60
ADMINISTRACIÓN (28%)					\$ 3.702.686,57
IMPREVISTOS (1%)					\$ 132.238,81
UTILIDAD (5%)					\$ 661.194,03
RE - DIAGNOSTICO					\$ 500.000,00
PLAN DE GESTION INTERAL					\$ 70.000,00
PLAN SG-SST					\$ 100.000,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS (4)					\$ 5.166.119,40
VALOR TOTAL DEL MEJORAMIENTO (3+4)					\$ 18.390.000,00

NOTAS:


1. Los precios del presente presupuesto de la casilla (2), están tomados de la RESOLUCIÓN No. 021 de 2025 "Por medio de la cual se actualiza y se adopta el listado de precios de referencia para la contratación de actividades de obras civiles, consultoría e interventoría en la Agencia para la Infraestructura del Meta."
2. Para el valor de la casilla (2), como soporte, se anexa el Análisis de Precios Unitarios (APUS) de cada ítem siendo anexo de la Resolución 021 de 2025, donde se evidencia los CARGOS INDIRECTOS aplicables de trabajo y que se derivan de las erogaciones por materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta e instalación de equipo en general para realizar la actividad, incluyendosele el Factor Zona 1 (1.05) para el municipio de Guamal Meta.
3. El valor de la casilla (5), es la sumatoria de la casillas (3)+(4).
4. La secretaria de planeación e infraestructura, revisó, aprobó y viabilizó el presupuesto y sus soportes.

Firma: 
Nombre: **JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ**
Cargo: Profesional CPS - SPI

Firma: 
Nombre: **RUBY NATALI SALGAR CARRENO**
Cargo: Secretaria de Planeación e Infraestructura

[illegible]

[illegible]



	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN	
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						
BPIN:						FECHA: 01 DE JULIO DE 2025
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	MARIA LUCILA MARTINEZ ALARCON	DIRECCION:	CL 10 N 3A-52	BARRIO:	LAS VILLAS	
ITEM:	3.07	CAPITULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID:	M2	
DESCRIPCIÓN:	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA					
ESQUEMA						
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
PUERTA 1	0.83		2.25		2	3.74
PUERTA LOCAL	3.00		2.25		2	13.50
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						17.24
Total pasan:						
TOTAL						17.24
OBSERVACIÓN:						
Firma: Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma: Nombre: RUBY NATAL SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura						

CODIGO

VERSIÓN

BPIN:

FECHA: 01 DE JULIO DE 2025

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META
-----------	--

BENEFICIARIO:	MARIA LUCILA MARTINEZ ALARCON
---------------	-------------------------------

DIRECCION:	CL 10 N 3A-52
------------	---------------

BARRIO:	LAS VILLAS
---------	------------


ITEM:	3,09
-------	------

CAPITULO:	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"
-----------	--------------------------------

UNID:	M2
-------	----

DESCRIPCIÓN: PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
PARED BAÑO	1,08		1,8		2	3,89
PARED BAÑO	1,83		1,8		2	6,59
DESCUENTO PUERTA	0,6		1,8		-1	-1,06
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						9,42
Total pasan:						
TOTAL						9,42


OBSERVACIÓN:

Firma:

Nombre: JUAN DIEGO ROJAS
Profesional CPS - SPI

Firma:

Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaría de Planeación e Infraestructura



[illegible]

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSION	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:						FECHA: 01 DE JULIO DE 2025
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	MARIA LUCILA MARTINEZ ALARCON	DIRECCION:	CL 10 N 3A-52	BARRIO:	LAS VILLAS	
ITEM:	8,03	CAPITULO:	REDES ELECTRICAS	UNID:	UN	
DESCRIPCION:	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN					
ESQUEMA						
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	KG	Area M2		
SALIDA LAMPARA					4	4,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						4,00
Total pasan:						
TOTAL						4,00
OBSERVACIÓN:						
Firma:	Firma:					
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS	Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO					
Profesional CPS - SPI	Secretaría de Planeación e Infraestructura					



Alcaldía de
Guamal

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA**

Nit: 800.098.193 - 6

PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META

No. de Vivienda: 9

Beneficiario: RUSMILDA GUTIERREZ YEPEZ

Dirección:

MZ 1 CASA 11

ITEM	ACTIVIDADES	U.M.	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2		\$ 3.462,35	\$ -
1,02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	37,39	\$ 3.689,14	\$ 137.936,94
1,03	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 23.575,12	\$ -
1,04	DEMOLICIÓN MANUAL ENCHAFE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 13.006,96	\$ -
1,05	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		\$ 412.904,34	\$ -
1,06	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		\$ 381.347,83	\$ -
1,07	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 13.006,96	\$ -
1,08	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML		\$ 1.729,42	\$ -
1,09	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 8.548,74	\$ -
1,10	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 6.727,76	\$ -
1,11	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 14.662,01	\$ -
1,12	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 32.517,41	\$ -
1,13	DESMONTE DE SANITARIO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 40.646,76	\$ -
1,14	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 87.406,81	\$ -
1,15	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 18.752,75	\$ -
1,16	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 16.258,71	\$ -
2	PISOS				
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H = 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3		\$ 73.164,18	\$ -
2,02	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 2" SUMINISTRO. EXTENDIDO, NIVELACIÓN HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3		\$ 64.574,58	\$ -
2,03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		\$ 869.600,30	\$ -

2,04	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	37,62	\$ 38.055,54	\$ 1.431.649,41
2,05	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		\$ 920.142,19	\$ -
2,06	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	0,00	\$ 8.968,53	\$ -
2,07	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	37,62	\$ 112.179,64	\$ 4.220.198,06
2,08	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2		\$ 68.771,16	\$ -
2,09	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ	ML	46,93	\$ 22.708,96	\$ 1.065.731,49
3	MUROS Y CUBIERTA				
3,01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	11,95	\$ 38.830,33	\$ 464.022,44
3,02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	133,89	\$ 27.728,14	\$ 3.712.520,66
3,03	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	14,01304194	\$ 14.859,52	\$ 208.227,08
3,04	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	127,33	\$ 12.387,30	\$ 1.577.274,91
3,05	IMPERMEABILIZACION FACHADAS. MUROS MASTERSEAL 485	M2		\$ 34.764,63	\$ -
3,06	ESMALTE SINTÉTICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)	M2	13,42	\$ 24.267,09	\$ 325.664,35
3,07	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	4,46	\$ 18.084,14	\$ 80.655,26
3,08	CIELO RASO EN PVC	M2		\$ 73.528,85	\$ -
3,09	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2		\$ 128.491,64	\$ -
3,10	PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 CAPAS INSTALADA	M2		\$ 11.393,48	\$ -
3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2		\$ 50.708,00	\$ -
3,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE ZINC .0.80X2.43M CAL.34 NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		\$ 36.089,85	\$ -
3,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PLASTICA No.8. NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		\$ 40.554,95	\$ -
3,14	BAJANTE PLÁSTICA CUADRADA EN PVC AGUAS LLUVIAS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 52.969,71	\$ -
3,15	CANAL PLASTICA AGUAS LLUVIAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 68.344,07	\$ -
4	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS				
4,01	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA O SIMILAR	UN		\$ 406.950,63	\$ -
4,02	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA	UN		\$ 900.495,24	\$ -
4,03	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS	UN		\$ 544.399,28	\$ -
4,04	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60x0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 254.694,44	\$ -
4,05	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN		\$ 157.646,03	\$ -
4,06	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN		\$ 121.453,19	\$ -
5	REDES HIDROSANITARIAS				
5,01	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTI CUCARACHAS	UN		\$ 21.544,82	\$ -
5,02	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 89.642,26	\$ -
5,03	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 70.065,80	\$ -
5,04	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN		\$ 69.034,78	\$ -
5,05	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN		\$ 78.642,82	\$ -
5,06	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 85.029,26	\$ -
5,07	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 55.060,94	\$ -
5,08	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 78.079,85	\$ -
5,09	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 12.027,52	\$ -
5,10	TUBERÍA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 15.962,23	\$ -

5,11	ACCESORIO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 3.492,06	\$ -
5,12	TUBERIA PVC 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	\$ 29.433,65	\$ -
5,13	ACCESORIO PVC 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 11.066,43	\$ -
5,14	TUBERIA PVC 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	\$ 43.307,27	\$ -
5,15	ACCESORIO PVC 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 19.295,74	\$ -
6	REDES ELECTRICAS			
6,01	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 122.078,02	\$ -
6,02	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 178.596,03	\$ -
6,03	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 144.036,90	\$ -
7	ASEO Y LIMPIEZAS			
7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	\$ 6.836,49	\$ -
7,02	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	\$ 228.146,77	\$ -
7,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE FIJO ETERNIT	ML	\$ 66.823,07	\$ -
7,04	INSTALACIÓN	UN	\$ 521.609,36	\$ -
VALOR COSTOS DIRECTOS (3)				13.223.880,60
ADMINISTRACIÓN (28%)				\$ 3.702.686,57
IMPREVISTOS (1%)				\$ 132.238,81
UTILIDAD (5%)				\$ 661.194,03
RE - DIAGNOSTICO				\$ 500.000,00
PLAN DE GESTION INTERAL				\$ 70.000,00
PLAN SG-SST				\$ 100.000,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS (4)				\$ 5.166.119,40
VALOR TOTAL DEL MEJORAMIENTO (3+4)				\$ 18.390.000,00


NOTAS:

1. Los precios del presente presupuesto de la casilla (2), están tomados de la RESOLUCIÓN No. 021 de 2025 "Por medio de la cual se actualiza y se adopta el listado de precios de referencia para la contratación de actividades de obras civiles, consultoría e interventoría en la Agencia para la Infraestructura del Meta."
2. Para el valor de la casilla (2), como soporte, se anexa el Análisis de Precios Unitarios (APUS) de cada ítem siendo anexo de la Resolución 021 de 2025, donde se evidencia los CARGOS INDIRECTOS aplicables de trabajo y que se derivan de las erogaciones por materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta e instalación de equipo en general para realizar la actividad, incluyendose el Factor Zona 1 (1.05) para el municipio de Guamal Meta.
3. El valor de la casilla (5), es la sumatoria de la casillas (3)+(4).
4. La secretaria de planeación e infraestructura, revisó, aprobó y viabilizó el presupuesto y sus soportes.

Firma: 
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Cargo: Profesional CPS - SPI


Firma: 
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARRENO
Cargo: Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
BENEFICIARIO:	RUSMILDA GUTIERREZ YEPES	DIRECCION:	MZ 1 CASA 11	BARRIO:	VILLA MARIA	
ITEM:	1.02	CAPITULO:	PRELIMINARES	UNID:	M2	
DESCRIPCIÓN: LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA						
ESQUEMA						
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
AREA 1 SALA COMEDOR	2.78	4.25			1	11.82
AREA 2 HABITACION 1	2.9	3.25			1	9.43
AREA 3 HABITACION 2	2.9	3.1			1	8.99
AREA 4 COCICNA	2.75	2			1	5.50
AREA 5 PATIO	3.1	6.1			0	0.00
AREA BANOS PUERTAS	0.12	4.62			1	0.55
AREA 6 HALL	0.96	1.15			1	1.10
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						37.39
Total pasan:						
TOTAL						37.39
OBSERVACIÓN:						
Firma: Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma: Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaría de Planeación e Infraestructura						




	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	RUSMILDA GUTIERREZ YEPES	DIRECCION:	MZ 1 CASA 11	BARRIO:	VILLA MARIA	
ITEM:	2.09	CAPITULO:	PISOS	UNID:	ML	
DESCRIPCIÓN:	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ					
ESQUEMA						
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
AREA 1 SALA COMEDOR	2.75	10.75			1	10.75
AREA 2 HABITACION 1	2.9	11.45			1	11.45
AREA 3 HABITACION 2	2.9	11.15			1	11.15
AREA 4 COCICNA	2.75	7.48			1	7.48
AREA 5 PATIO	3.1	17.58			0	0.00
AREA BANOS PUERTAS	0.12	4.62			1	4.62
AREA 6 HALL	0.96	1.48			1	1.48
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						46.93
Total pasan:						
TOTAL						46.93
OBSERVACIÓN:						
Firma: Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma: Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaría de Planeación e Infraestructura						



[illegible]

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO																																																																																																																																																																																											
	MUNICIPIO DE GUAMAL																																																																																																																																																																																															
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSION																																																																																																																																																																																											
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA																																																																																																																																																																																															
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025																																																																																																																																																																																											
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META																																																																																																																																																																																																
BENEFICIARIO: RUSMILDA GUTIERREZ YEPES		DIRECCION: MZ 1 CASA 11		BARRIO: VILLA MARIA																																																																																																																																																																																												
ITEM: 3.02		CAPITULO: MUROS Y CUBIERTA		UNID: M2																																																																																																																																																																																												
DESCRIPCION: PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACION																																																																																																																																																																																																
ESQUEMA																																																																																																																																																																																																
																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th colspan="4">Dimensiones</th> <th rowspan="2">No Elem.</th> <th rowspan="2">Medida Total</th> </tr> <tr> <th>Ancho</th> <th>Largo</th> <th>Alto</th> <th>Area M2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>MURO EJE A DEL EJE 2 AL EJE 6</td><td>6.35</td><td></td><td>2.75</td><td></td><td>1</td><td>17.46</td></tr> <tr><td>MURO EJE A DEL EJE 6 AL EJE 7</td><td>3.10</td><td></td><td>2.75</td><td></td><td>1</td><td>8.53</td></tr> <tr><td>MURO EJE B DEL EJE 1 AL EJE 3</td><td>3.22</td><td></td><td>2.75</td><td></td><td>2</td><td>17.71</td></tr> <tr><td>MURO EJE B DEL EJE 3 AL EJE 4</td><td>1.15</td><td></td><td>2.75</td><td></td><td>1</td><td>3.16</td></tr> <tr><td>DESCUENTO PUERTA BANO</td><td>0.86</td><td></td><td>2.22</td><td></td><td>-1</td><td>-1.91</td></tr> <tr><td>MURO EJE B DEL EJE 4 AL EJE 6</td><td>3.20</td><td></td><td>2.75</td><td></td><td>2</td><td>17.60</td></tr> <tr><td>MURO EJE C DEL EJE 1 AL EJE 3</td><td>3.22</td><td></td><td>2.75</td><td></td><td>1</td><td>8.86</td></tr> <tr><td>MURO EJE C DEL EJE 4 AL EJE 6</td><td>3.20</td><td></td><td>2.75</td><td></td><td>1</td><td>8.80</td></tr> <tr><td>MURO EJE C DEL EJE 6 AL EJE 7</td><td>3.10</td><td></td><td>2.75</td><td></td><td>1</td><td>8.53</td></tr> <tr><td>MURO EJE 1 DEL EJE B AL EJE C</td><td>2.90</td><td></td><td>2.75</td><td></td><td>1</td><td>7.98</td></tr> <tr><td>DESCUENTO VENTANA 1 FACHADA</td><td>1.88</td><td></td><td>1.63</td><td></td><td>-1</td><td>-3.06</td></tr> <tr><td>DESCUENTO VENTANA 2 FACHADA</td><td>2.21</td><td></td><td>1.65</td><td></td><td>-1</td><td>-3.65</td></tr> <tr><td>MURO EJE 2 DEL EJE A AL EJE B</td><td>2.75</td><td></td><td>2.75</td><td></td><td>1</td><td>7.56</td></tr> <tr><td>MURO EJE 3 DEL EJE B AL EJE C</td><td>2.90</td><td></td><td>2.75</td><td></td><td>1</td><td>7.98</td></tr> <tr><td>MURO EJE 4 DEL EJE B AL EJE C</td><td>2.90</td><td></td><td>2.75</td><td></td><td>1</td><td>7.98</td></tr> <tr><td>MURO EJE 5 DEL EJE A AL EJE B</td><td>1.55</td><td></td><td>1.4</td><td></td><td>1</td><td>2.17</td></tr> <tr><td>MURO EJE 6 DEL EJE A AL EJE B</td><td>2.75</td><td></td><td>2.75</td><td></td><td>1</td><td>7.56</td></tr> <tr><td>MURO EJE 7 DEL EJE A AL EJE C</td><td>6.10</td><td></td><td>2.75</td><td></td><td>1</td><td>16.78</td></tr> <tr><td>DESCUENTO PUERTA HABITACION 1 Y 2</td><td>0.85</td><td></td><td>2.22</td><td></td><td>-1</td><td>-1.89</td></tr> <tr><td>DESCUENTO PUERTA PATIO</td><td>0.82</td><td></td><td>2.48</td><td></td><td>-1</td><td>-2.03</td></tr> <tr><td>DESCUENTO PUERTA INGRESO</td><td>0.90</td><td></td><td>2.48</td><td></td><td>-1</td><td>-2.23</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td colspan="6" style="text-align: right;">Subtotal</td><td>133.89</td></tr> <tr><td colspan="6" style="text-align: right;">Total pasan:</td><td></td></tr> <tr><td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL</td><td>133.89</td></tr> </tbody> </table>							DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	Ancho	Largo	Alto	Area M2	MURO EJE A DEL EJE 2 AL EJE 6	6.35		2.75		1	17.46	MURO EJE A DEL EJE 6 AL EJE 7	3.10		2.75		1	8.53	MURO EJE B DEL EJE 1 AL EJE 3	3.22		2.75		2	17.71	MURO EJE B DEL EJE 3 AL EJE 4	1.15		2.75		1	3.16	DESCUENTO PUERTA BANO	0.86		2.22		-1	-1.91	MURO EJE B DEL EJE 4 AL EJE 6	3.20		2.75		2	17.60	MURO EJE C DEL EJE 1 AL EJE 3	3.22		2.75		1	8.86	MURO EJE C DEL EJE 4 AL EJE 6	3.20		2.75		1	8.80	MURO EJE C DEL EJE 6 AL EJE 7	3.10		2.75		1	8.53	MURO EJE 1 DEL EJE B AL EJE C	2.90		2.75		1	7.98	DESCUENTO VENTANA 1 FACHADA	1.88		1.63		-1	-3.06	DESCUENTO VENTANA 2 FACHADA	2.21		1.65		-1	-3.65	MURO EJE 2 DEL EJE A AL EJE B	2.75		2.75		1	7.56	MURO EJE 3 DEL EJE B AL EJE C	2.90		2.75		1	7.98	MURO EJE 4 DEL EJE B AL EJE C	2.90		2.75		1	7.98	MURO EJE 5 DEL EJE A AL EJE B	1.55		1.4		1	2.17	MURO EJE 6 DEL EJE A AL EJE B	2.75		2.75		1	7.56	MURO EJE 7 DEL EJE A AL EJE C	6.10		2.75		1	16.78	DESCUENTO PUERTA HABITACION 1 Y 2	0.85		2.22		-1	-1.89	DESCUENTO PUERTA PATIO	0.82		2.48		-1	-2.03	DESCUENTO PUERTA INGRESO	0.90		2.48		-1	-2.23							0.00	Subtotal						133.89	Total pasan:							TOTAL						133.89
DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem.	Medida Total																																																																																																																																																																																										
	Ancho	Largo	Alto	Area M2																																																																																																																																																																																												
MURO EJE A DEL EJE 2 AL EJE 6	6.35		2.75		1	17.46																																																																																																																																																																																										
MURO EJE A DEL EJE 6 AL EJE 7	3.10		2.75		1	8.53																																																																																																																																																																																										
MURO EJE B DEL EJE 1 AL EJE 3	3.22		2.75		2	17.71																																																																																																																																																																																										
MURO EJE B DEL EJE 3 AL EJE 4	1.15		2.75		1	3.16																																																																																																																																																																																										
DESCUENTO PUERTA BANO	0.86		2.22		-1	-1.91																																																																																																																																																																																										
MURO EJE B DEL EJE 4 AL EJE 6	3.20		2.75		2	17.60																																																																																																																																																																																										
MURO EJE C DEL EJE 1 AL EJE 3	3.22		2.75		1	8.86																																																																																																																																																																																										
MURO EJE C DEL EJE 4 AL EJE 6	3.20		2.75		1	8.80																																																																																																																																																																																										
MURO EJE C DEL EJE 6 AL EJE 7	3.10		2.75		1	8.53																																																																																																																																																																																										
MURO EJE 1 DEL EJE B AL EJE C	2.90		2.75		1	7.98																																																																																																																																																																																										
DESCUENTO VENTANA 1 FACHADA	1.88		1.63		-1	-3.06																																																																																																																																																																																										
DESCUENTO VENTANA 2 FACHADA	2.21		1.65		-1	-3.65																																																																																																																																																																																										
MURO EJE 2 DEL EJE A AL EJE B	2.75		2.75		1	7.56																																																																																																																																																																																										
MURO EJE 3 DEL EJE B AL EJE C	2.90		2.75		1	7.98																																																																																																																																																																																										
MURO EJE 4 DEL EJE B AL EJE C	2.90		2.75		1	7.98																																																																																																																																																																																										
MURO EJE 5 DEL EJE A AL EJE B	1.55		1.4		1	2.17																																																																																																																																																																																										
MURO EJE 6 DEL EJE A AL EJE B	2.75		2.75		1	7.56																																																																																																																																																																																										
MURO EJE 7 DEL EJE A AL EJE C	6.10		2.75		1	16.78																																																																																																																																																																																										
DESCUENTO PUERTA HABITACION 1 Y 2	0.85		2.22		-1	-1.89																																																																																																																																																																																										
DESCUENTO PUERTA PATIO	0.82		2.48		-1	-2.03																																																																																																																																																																																										
DESCUENTO PUERTA INGRESO	0.90		2.48		-1	-2.23																																																																																																																																																																																										
						0.00																																																																																																																																																																																										
Subtotal						133.89																																																																																																																																																																																										
Total pasan:																																																																																																																																																																																																
TOTAL						133.89																																																																																																																																																																																										
OBSERVACION:																																																																																																																																																																																																
Firma:  Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma:  Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura																																																																																																																																																																																																

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO		
	MUNICIPIO DE GUAMAL				VERSIÓN		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA						
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA							
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025		
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META							
BENEFICIARIO: RUSMILDA GUTIERREZ YEPEZ		DIRECCION: MZ 1 CASA 11		BARRIO: VILLA MARIA			
ITEM: 3,03		CAPITULO: MUROS Y CUBIERTA		UNID: M2			
DESCRIPCIÓN: PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS							
ESQUEMA							
DESCRIPCIÓN		Dimensiones				No Elem.	Medida Total
		Ancho	Largo	Alto	Area M2		
FACHADA EJE 2 DEL EJE A AL EJE B		3,48		3,2		1	11,13
FACHADA EJE 1 DEL EJE B AL EJE C		3,14		2,7		1	8,48
DESCUENTO PUERTA INGRESO		0,90		2,48		-1	-2,23
DESCUENTO VENTANA		1,88		1,63		-1	-3,06
DESCUENTO VENTANA		2,21		1,65		-1	-3,65
FACHADA EJE B DEL EJE 1 AL EJE 2		1,18		3		1	3,54
DESCUENTO CONTADR		0,37		0,37		-1	-0,14
DESCUENTO CONTADR		0,20		0,3		-1	-0,06
Subtotal							14,01304194
Total pasan:							
TOTAL							14,01304194
OBSERVACIÓN:							
Firma: Nombre: JUAN DIEGO ROJAS Profesional CPS - SPI Firma: Nombre: RUBY NATAL SALGAR CARREÑO Secretaría de Planeación e Infraestructura							

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO																																																																																																																																																																																																		
	MUNICIPIO DE GUAMAL																																																																																																																																																																																																						
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN																																																																																																																																																																																																		
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA																																																																																																																																																																																																							
BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025																																																																																																																																																																																																			
PROYECTO:				MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META																																																																																																																																																																																																			
BENEFICIARIO:		RUSMILDA GUTIERREZ YEPES		DIRECCION:	MZ 1 CASA 11	BARRIO: VILLA MARIA																																																																																																																																																																																																	
ITEM:	3.04	CAPITULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID:	M2																																																																																																																																																																																																		
DESCRIPCIÓN:				PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)																																																																																																																																																																																																			
ESQUEMA																																																																																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th> <th colspan="4">Dimensiones</th> <th rowspan="2">No Elem.</th> <th rowspan="2">Medida Total</th> </tr> <tr> <th>Ancho</th> <th>Largo</th> <th>Alto</th> <th>Area M2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>MURO EJE A DEL EJE 2 AL EJE 6</td><td>6.35</td><td></td><td>2.75</td><td></td><td>1</td><td>17.46</td></tr> <tr><td>MURO EJE A DEL EJE 6 AL EJE 7</td><td>3.10</td><td></td><td>2.75</td><td></td><td>1</td><td>8.53</td></tr> <tr><td>MURO EJE B DEL EJE 1 AL EJE 3</td><td>3.22</td><td></td><td>2.75</td><td></td><td>2</td><td>17.71</td></tr> <tr><td>MURO EJE B DEL EJE 3 AL EJE 4</td><td>1.15</td><td></td><td>2.75</td><td></td><td>1</td><td>3.16</td></tr> <tr><td>DESCUENTO PUERTA BAÑO</td><td>0.86</td><td></td><td>2.22</td><td></td><td>-1</td><td>-1.91</td></tr> <tr><td>MURO EJE B DEL EJE 4 AL EJE 6</td><td>3.20</td><td></td><td>2.75</td><td></td><td>2</td><td>17.60</td></tr> <tr><td>MURO EJE C DEL EJE 1 AL EJE 3</td><td>3.22</td><td></td><td>2.75</td><td></td><td>1</td><td>8.86</td></tr> <tr><td>MURO EJE C DEL EJE 4 AL EJE 6</td><td>3.20</td><td></td><td>2.75</td><td></td><td>1</td><td>8.80</td></tr> <tr><td>MURO EJE C DEL EJE 6 AL EJE 7</td><td>3.10</td><td></td><td>2.75</td><td></td><td>1</td><td>8.53</td></tr> <tr><td>MURO EJE 1 DEL EJE B AL EJE C</td><td>2.90</td><td></td><td>2.75</td><td></td><td>1</td><td>7.98</td></tr> <tr><td>DESCUENTO VENTANA 1 FACHADA</td><td>1.88</td><td></td><td>1.63</td><td></td><td>-1</td><td>-3.06</td></tr> <tr><td>DESCUENTO VENTANA 2 FACHADA</td><td>2.21</td><td></td><td>1.65</td><td></td><td>-1</td><td>-3.65</td></tr> <tr><td>MURO EJE 2 DEL EJE A AL EJE B</td><td>2.75</td><td></td><td>2.75</td><td></td><td>1</td><td>7.56</td></tr> <tr><td>MURO EJE 3 DEL EJE B AL EJE C</td><td>2.90</td><td></td><td>2.75</td><td></td><td>1</td><td>7.98</td></tr> <tr><td>MURO EJE 4 DEL EJE B AL EJE C</td><td>2.90</td><td></td><td>2.75</td><td></td><td>1</td><td>7.98</td></tr> <tr><td>MURO EJE 5 DEL EJE A AL EJE B</td><td>1.55</td><td></td><td>1.4</td><td></td><td>2</td><td>4.34</td></tr> <tr><td>MURO EJE 6 DEL EJE A AL EJE B</td><td>2.75</td><td></td><td>2.75</td><td></td><td>1</td><td>7.56</td></tr> <tr><td>MURO EJE 7 DEL EJE A AL EJE C</td><td>6.10</td><td></td><td>2.75</td><td></td><td>1</td><td>16.78</td></tr> <tr><td>DESCUENTO PUERTA HABITACION 1 Y 2</td><td>0.85</td><td></td><td>2.22</td><td></td><td>-1</td><td>-1.89</td></tr> <tr><td>DESCUENTO PUERTA PATIO</td><td>0.82</td><td></td><td>2.48</td><td></td><td>-1</td><td>-2.03</td></tr> <tr><td>DESCUENTO</td><td>0.90</td><td></td><td>2.48</td><td></td><td>-1</td><td>-2.23</td></tr> <tr><td>DESCUENTO VENTANA</td><td>1.25</td><td></td><td>1.45</td><td></td><td>-2</td><td>-3.63</td></tr> <tr><td>DESCUENTO VENTANA</td><td>1.50</td><td></td><td>1.7</td><td></td><td>-2</td><td>-5.10</td></tr> <tr><td colspan="6">Subtotal</td><td>127.33</td></tr> <tr><td colspan="6">Total pasan:</td><td></td></tr> <tr><td colspan="6">TOTAL</td><td>127.33</td></tr> </tbody> </table>							DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	Ancho	Largo	Alto	Area M2	MURO EJE A DEL EJE 2 AL EJE 6	6.35		2.75		1	17.46	MURO EJE A DEL EJE 6 AL EJE 7	3.10		2.75		1	8.53	MURO EJE B DEL EJE 1 AL EJE 3	3.22		2.75		2	17.71	MURO EJE B DEL EJE 3 AL EJE 4	1.15		2.75		1	3.16	DESCUENTO PUERTA BAÑO	0.86		2.22		-1	-1.91	MURO EJE B DEL EJE 4 AL EJE 6	3.20		2.75		2	17.60	MURO EJE C DEL EJE 1 AL EJE 3	3.22		2.75		1	8.86	MURO EJE C DEL EJE 4 AL EJE 6	3.20		2.75		1	8.80	MURO EJE C DEL EJE 6 AL EJE 7	3.10		2.75		1	8.53	MURO EJE 1 DEL EJE B AL EJE C	2.90		2.75		1	7.98	DESCUENTO VENTANA 1 FACHADA	1.88		1.63		-1	-3.06	DESCUENTO VENTANA 2 FACHADA	2.21		1.65		-1	-3.65	MURO EJE 2 DEL EJE A AL EJE B	2.75		2.75		1	7.56	MURO EJE 3 DEL EJE B AL EJE C	2.90		2.75		1	7.98	MURO EJE 4 DEL EJE B AL EJE C	2.90		2.75		1	7.98	MURO EJE 5 DEL EJE A AL EJE B	1.55		1.4		2	4.34	MURO EJE 6 DEL EJE A AL EJE B	2.75		2.75		1	7.56	MURO EJE 7 DEL EJE A AL EJE C	6.10		2.75		1	16.78	DESCUENTO PUERTA HABITACION 1 Y 2	0.85		2.22		-1	-1.89	DESCUENTO PUERTA PATIO	0.82		2.48		-1	-2.03	DESCUENTO	0.90		2.48		-1	-2.23	DESCUENTO VENTANA	1.25		1.45		-2	-3.63	DESCUENTO VENTANA	1.50		1.7		-2	-5.10	Subtotal						127.33	Total pasan:							TOTAL						127.33
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total																																																																																																																																																																																																	
	Ancho	Largo	Alto	Area M2																																																																																																																																																																																																			
MURO EJE A DEL EJE 2 AL EJE 6	6.35		2.75		1	17.46																																																																																																																																																																																																	
MURO EJE A DEL EJE 6 AL EJE 7	3.10		2.75		1	8.53																																																																																																																																																																																																	
MURO EJE B DEL EJE 1 AL EJE 3	3.22		2.75		2	17.71																																																																																																																																																																																																	
MURO EJE B DEL EJE 3 AL EJE 4	1.15		2.75		1	3.16																																																																																																																																																																																																	
DESCUENTO PUERTA BAÑO	0.86		2.22		-1	-1.91																																																																																																																																																																																																	
MURO EJE B DEL EJE 4 AL EJE 6	3.20		2.75		2	17.60																																																																																																																																																																																																	
MURO EJE C DEL EJE 1 AL EJE 3	3.22		2.75		1	8.86																																																																																																																																																																																																	
MURO EJE C DEL EJE 4 AL EJE 6	3.20		2.75		1	8.80																																																																																																																																																																																																	
MURO EJE C DEL EJE 6 AL EJE 7	3.10		2.75		1	8.53																																																																																																																																																																																																	
MURO EJE 1 DEL EJE B AL EJE C	2.90		2.75		1	7.98																																																																																																																																																																																																	
DESCUENTO VENTANA 1 FACHADA	1.88		1.63		-1	-3.06																																																																																																																																																																																																	
DESCUENTO VENTANA 2 FACHADA	2.21		1.65		-1	-3.65																																																																																																																																																																																																	
MURO EJE 2 DEL EJE A AL EJE B	2.75		2.75		1	7.56																																																																																																																																																																																																	
MURO EJE 3 DEL EJE B AL EJE C	2.90		2.75		1	7.98																																																																																																																																																																																																	
MURO EJE 4 DEL EJE B AL EJE C	2.90		2.75		1	7.98																																																																																																																																																																																																	
MURO EJE 5 DEL EJE A AL EJE B	1.55		1.4		2	4.34																																																																																																																																																																																																	
MURO EJE 6 DEL EJE A AL EJE B	2.75		2.75		1	7.56																																																																																																																																																																																																	
MURO EJE 7 DEL EJE A AL EJE C	6.10		2.75		1	16.78																																																																																																																																																																																																	
DESCUENTO PUERTA HABITACION 1 Y 2	0.85		2.22		-1	-1.89																																																																																																																																																																																																	
DESCUENTO PUERTA PATIO	0.82		2.48		-1	-2.03																																																																																																																																																																																																	
DESCUENTO	0.90		2.48		-1	-2.23																																																																																																																																																																																																	
DESCUENTO VENTANA	1.25		1.45		-2	-3.63																																																																																																																																																																																																	
DESCUENTO VENTANA	1.50		1.7		-2	-5.10																																																																																																																																																																																																	
Subtotal						127.33																																																																																																																																																																																																	
Total pasan:																																																																																																																																																																																																							
TOTAL						127.33																																																																																																																																																																																																	
OBSERVACIÓN:																																																																																																																																																																																																							
Firma:  Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma:  Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura																																																																																																																																																																																																							

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN	
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
BENEFICIARIO:			DIRECCION:	BARRIO:		
ITEM:	3,06	CAPÍTULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID:	M2	
DESCRIPCIÓN: ESMALTE SINTÉTICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)						
ESQUEMA						
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
DESCUENTO VENTANA	1,88		1,63		2	6,13
DESCUENTO VENTANA	2,21		1,65		2	7,29
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						13,42
Total pasan:						
TOTAL						13,42
OBSERVACIÓN:						
Firma: Nombre: JUAN DIEGO ROJAS Profesional CPS - SPI Firma: Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaría de Planeación e Infraestructura						

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:		FECHA: 01 DE JULIO DE 2025				
PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				
BENEFICIARIO:		RUSMILDA GUTIERREZ YEPES	DIRECCION:	MZ 1 CASA 11	BARRIO:	VILLA MARIA
ITEM:		3.07	CAPITULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:		ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA				
ESQUEMA						
						
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
PUERTA INGRESO	0.90		2.48		2	4.46
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						4.46
Total pasan:						
TOTAL						4.46
OBSERVACIÓN:						
Firma: 		Firma: 				
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ		Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO				
Profesional CPS - SPI		Secretaria de Planeación e Infraestructura				



Alcaldía de
Guamal

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA**

Nit: 800.098.193 - 6

PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META

No. de Vivienda: 10 Beneficiario: LILIANA CALDERON ORTIZ Dirección: T 3A CALLE 8-130


ITEM	ACTIVIDADES	U.M.	CANTIDAD (1)	VALOR	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	M2		\$ 3.462,35	\$ -
1,02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	10,22	\$ 3.689,14	\$ 37.703,01
1,03	DEMOLICIÓN MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 23.575,12	\$ -
1,04	DEMOLICIÓN MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 13.006,96	\$ -
1,05	DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		\$ 412.904,34	\$ -
1,06	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		\$ 381.347,83	\$ -
1,07	DEMOLICIÓN MANUAL PARETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 13.006,96	\$ -
1,08	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERÍA CON CORTADORA E = 1 CM	ML		\$ 1.729,42	\$ -
1,09	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 8.546,74	\$ -
1,10	DESMONTE DE TEJA PLÁSTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 6.727,76	\$ -
1,11	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	9,41	\$ 14.662,01	\$ 137.969,51
1,12	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	\$ 32.517,41	\$ 65.034,82
1,13	DESMONTE DE SANITARIO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	\$ 40.646,76	\$ 81.293,52
1,14	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 87.406,81	\$ -
1,15	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METÁLICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 18.752,75	\$ -
1,16	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 16.258,71	\$ -
2	PISOS				
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H = 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3		\$ 73.164,18	\$ -
2,02	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3		\$ 84.574,58	\$ -
2,03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		\$ 869.600,30	\$ -
2,04	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	10,22	\$ 38.055,54	\$ 388.927,62
2,05	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		\$ 920.142,19	\$ -

2,06	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG		\$ 8.988,53	\$ -
2,07	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	10,22	\$ 112.179,64	\$ 1.146.475,92
2,08	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2		\$ 68.771,16	\$ -
2,09	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ	ML		\$ 22.708,96	\$ -
3	MUROS Y CUBIERTA				
3,01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	0,55	\$ 38.830,33	\$ 21.356,68
3,02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2		\$ 27.728,14	\$ -
3,03	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	12,6705147282633	\$ 14.859,52	\$ 188.277,77
3,04	PINTURA VINILO TIPO 1 SMURO (ALTA CALIDAD)	M2		\$ 12.387,30	\$ -
3,05	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 486	M2		\$ 34.764,63	\$ -
3,06	ESMALTE SINTÉTICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)	M2	4,15	\$ 24.267,09	\$ 100.708,42
3,07	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	15,43	\$ 18.084,14	\$ 279.038,28
3,08	CIELO RASO EN PVC	M2	86,25	\$ 73.528,85	\$ 6.341.863,31
3,09	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2		\$ 128.491,64	\$ -
3,10	PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 CAPAS INSTALADA	M2		\$ 11.393,48	\$ -
3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	9,41	\$ 50.708,00	\$ 477.162,28
3,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE ZINC 0.80X2.43M CAL 34 NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		\$ 36.089,85	\$ -
3,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PLASTICA No.6. NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		\$ 40.554,95	\$ -
3,14	BAJANTE PLÁSTICA CUADRADA EN PVC AGUAS LLUVIAS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 52.969,71	\$ -
3,15	CANAL PLASTICA AGUAS LLUVIAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 88.344,07	\$ -
4	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS				
4,01	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA O SIMILAR	UN	2,00	\$ 408.950,63	\$ 813.901,26
4,02	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA	UN		\$ 900.495,24	\$ -
4,03	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS	UN	2,00	\$ 544.399,28	\$ 1.088.798,56
4,04	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60x0.40 INCLUYE GRIFERÍA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 254.694,44	\$ -
4,05	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN		\$ 157.646,03	\$ -
4,06	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN	2,00	\$ 121.453,19	\$ 242.906,38
5	REDES HIDROSANITARIAS				
5,01	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTI CUCARACHAS	UN		\$ 21.544,82	\$ -
5,02	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 89.642,26	\$ -
5,03	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 70.065,80	\$ -
5,04	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN		\$ 69.034,78	\$ -
5,05	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN		\$ 78.642,82	\$ -
5,06	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 85.029,26	\$ -
5,07	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 55.060,94	\$ -
5,08	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 78.079,85	\$ -
5,09	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 12.027,52	\$ -
5,10	TUBERÍA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 15.962,23	\$ -
5,11	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 3.492,06	\$ -
5,12	TUBERÍA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 29.433,85	\$ -
5,13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 11.066,43	\$ -
5,14	TUBERÍA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 43.307,27	\$ -
5,15	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 19.295,74	\$ -
6	REDES ELECTRICAS				


6,01	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 122.078,02	\$ -
6,02	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	\$ 178.596,03	\$ -
6,03	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12,00	\$ 144.036,90	\$ 1.728.442,80
7	ASEO Y LIMPIEZAS				
7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	12,29	\$ 6.836,49	\$ 84.020,46
7,02	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ		\$ 228.146,77	\$ -
7,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE FIJO ETERNIT	ML		\$ 66.823,07	\$ -
7,04	LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.80 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 521.609,36	\$ -
VALOR COSTOS DIRECTOS (3)					13.223.880,60
ADMINISTRACIÓN (28%)					\$ 3.702.686,57
IMPREVISTOS (1%)					\$ 132.238,81
UTILIDAD (5%)					\$ 661.194,03
RE - DIAGNOSTICO					\$ 500.000,00
PLAN DE GESTION INTERAL					\$ 70.000,00
PLAN SG-SST					\$ 100.000,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS (4)					5.166.119,40
VALOR TOTAL DEL MEJORAMIENTO (3+4)					\$ 18.390.000,00

NOTAS:

1. Los precios del presente presupuesto de la casilla (2), están tomados de la RESOLUCIÓN No. 021 de 2025 "Por medio de la cual se actualiza y se adopta el listado de precios de referencia para la contratación de actividades de obras civiles, consultoría e interventoría en la Agencia para la Infraestructura del Meta."
2. Para el valor de la casilla (2), como soporte, se anexa el Análisis de Precios Unitarios (APUS) de cada ítem siendo anexo de la Resolución 021 de 2025, donde se evidencia los CARGOS INDIRECTOS aplicables de trabajo y que se derivan de las erogaciones por materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta e instalación de equipo en general para realizar la actividad, incluyendosele el Factor Zona 1 (1.05) para el municipio de Guamal Meta.
3. El valor de la casilla (5), es la sumatoria de la casillas (3)+(4).
4. La secretaria de planeación e infraestructura, revisó, aprobó y viabilizó el presupuesto y sus soportes.

Firma: 
Nombre: **JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ**
Cargo: Profesional CPS - SPI

Firma: 
Nombre: **RUBY NATALI SAEGAR CARRENO**
Cargo: Secretaria de Planeación e Infraestructura

		DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		CODIGO		
				VERSIÓN		
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				
BENEFICIARIO:		LILIANA CALDERON ORTIZ	DIRECCION:	T 3A CALLE 8-130	BARRIO: LAS VILLAS	
ITEM:		1.02	CAPITULO:	PRELIMINARES	UNID: M2	
DESCRIPCIÓN:		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN				
ESQUEMA						
						
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
AREA ANTEJARDIN	1.03	5.65			1	6.03
AREA ANTEJARDIN	1.35	3.1			1	4.19
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						10.22
Total pasan:						
TOTAL						10.22
OBSERVACIÓN:						

Firma: 


Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ

Profesional CPS - SPI

Firma: 

Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO

Secretaria de Planeación e Infraestructura



CODIGO

VERSIÓN

BPIN:

FECHA: 01 DE JULIO DE 2025

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META
-----------	--

BENEFICIARIO:	LILIANA CALDERON ORTIZ
---------------	------------------------

DIRECCION:	T 3A CALLE 8-130
------------	------------------

BARRIO:	LAS VILLAS
---------	------------


ITEM:	2.07
-------	------

CAPÍTULO:	MUROS Y CUBIERTA
-----------	------------------

UNID:	M2
-------	----

DESCRIPCIÓN:	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60
--------------	--------------------------------------

ESQUEMA





DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
AREA ANTEJARDIN	1,03	5,85			1	6,03
AREA ANTEJARDIN	1,35	3,1			1	4,19
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						10,22
Total pasan:						
TOTAL						10,22




OBSERVACIÓN:	
---------------------	--

Firma: [Firma]
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma: _____
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaría de Planeación e Infraestructura





		DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		CODIGO	
				VERSIÓN	
BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO: LILIANA CALDERON ORTIZ		DIRECCION: T 3A CALLE 8-130		BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	3,07	CAPITULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID:	M2
DESCRIPCIÓN: ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA					
ESQUEMA					
					
DESCRIPCIÓN	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto		
P1	1,02		2,02	2	4,12
PV1	2,8		2,02	2	11,31
					0,00
Subtotal					15,43
Total pasan:					
TOTAL					15,43
OBSERVACIÓN:					
Firma:  Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI			Firma:  Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura		

[illegible]

	DEPARTAMENTO DEL META		CODIGO			
	MUNICIPIO DE GUAMAL		VERSIÓN			
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA					
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						
BPIN:			FECHA: 01 DE JULIO DE 2025			
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
BENEFICIARIO:	LILIANA CALDERON ORTIZ	DIRECCION:	T 3A CALLE 8-130	BARRIO: LAS VILLAS		
ITEM:	6,03	CAPITULO:	REDES ELECTRICAS	UNID: UN		
DESCRIPCIÓN: SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN						
ESQUEMA						
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
AREA 1					2	2,00
AREA 2					2	2,00
AREA 3					2	2,00
AREA 4					2	2,00
AREA 5					2	2,00
AREA 6					2	2,00
Subtotal						12,00
Total pasan:						
TOTAL						12,00
OBSERVACIÓN:						
Firma: Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma: Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura						

[illegible]



Alcaldía de
Guamal

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

NIT: 800.098.193 - 6

PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META

No. de Vivienda: 11

Beneficiario: YESICA ROCIO CARDENAS

Dirección:

TR A 4 N 2-337


ITEM	ACTIVIDADES	U.M.	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2		\$ 3.462,35	\$ -
1,02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	73,94	\$ 3.689,14	\$ 272.775,01
1,03	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 23.575,12	\$ -
1,04	DEMOLICIÓN MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 13.006,96	\$ -
1,05	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		\$ 412.904,34	\$ -
1,06	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		\$ 381.347,83	\$ -
1,07	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	67,96	\$ 13.006,96	\$ 883.953,00
1,08	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML		\$ 1.729,42	\$ -
1,09	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 8.548,74	\$ -
1,10	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 6.727,76	\$ -
1,11	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 14.662,01	\$ -
1,12	DESMONTE DE LAVAMANOS, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 32.517,41	\$ -
1,13	DESMONTE DE SANITARIO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	\$ 40.646,76	\$ 40.646,76
1,14	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 87.406,81	\$ -
1,15	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 18.752,75	\$ -
1,16	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 16.258,71	\$ -
2	PISOS				
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H = 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3		\$ 73.164,18	\$ -
2,02	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3		\$ 64.574,58	\$ -
2,03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		\$ 869.600,30	\$ -
2,04	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2		\$ 38.055,54	\$ -
2,05	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3		\$ 920.142,19	\$ -

2,06	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2. 500 MPA. FIGURADO, ARMADO. COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG		\$ 8.968,53	\$ -
2,07	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2		\$ 112.179,64	\$ -
2,08	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2		\$ 68.771,16	\$ -
2,09	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ	ML		\$ 22.708,96	\$ -
3	MUROS Y CUBIERTA				
3,01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2		\$ 38.830,33	\$ -
3,02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	74,34	\$ 27.728,14	\$ 2.061.309,93
3,03	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	33,2815089	\$ 14.859,52	\$ 494.547,25
3,04	PINTURA VINILO TIPO 1 SMIRO (ALTA CALIDAD)	M2	202,25	\$ 12.387,30	\$ 2.505.331,43
3,05	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2	5,70	\$ 34.764,83	\$ 198.158,39
3,06	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)	M2	35,50	\$ 24.267,09	\$ 861.481,70
3,07	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	10,73	\$ 18.084,14	\$ 194.042,82
3,08	CIELO RASO EN PVC	M2	51,15	\$ 73.528,85	\$ 3.781.000,68
3,09	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2		\$ 128.491,64	\$ -
3,10	PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 CAPAS INSTALADA	M2		\$ 11.393,48	\$ -
3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2		\$ 50.708,00	\$ -
3,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE ZINC 0.80X2.43M CAL 34 NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		\$ 38.089,85	\$ -
3,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PLASTICA No.6. NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		\$ 40.554,95	\$ -
3,14	BAJANTE PLÁSTICA CUADRADA EN PVC AGUAS LLUVIAS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 52.969,71	\$ -
3,15	CANAL PLASTICA AGUAS LLUVIAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 68.344,07	\$ -
4	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS				
4,01	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA O SIMILAR	UN	1,00	\$ 406.950,63	\$ 406.950,63
4,02	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN		\$ 900.495,24	\$ -
4,03	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	1,00	\$ 544.399,28	\$ 544.399,28
4,04	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60X0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 254.694,44	\$ -
4,05	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN	1,00	\$ 157.646,03	\$ 157.646,03
4,06	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN	1,00	\$ 121.453,19	\$ 121.453,19
5	REDES HIDROSANITARIAS				
5,01	REJILLA SOSCO 3" X 2". ALUMINIO ANTI CUCARACHAS	UN		\$ 21.544,82	\$ -
5,02	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 89.642,26	\$ -
5,03	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 70.065,80	\$ -
5,04	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN		\$ 69.034,78	\$ -
5,05	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN		\$ 78.642,82	\$ -
5,06	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 85.029,26	\$ -
5,07	PUNTO HIDRÁULICO PVC PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 55.060,94	\$ -
5,08	PUNTO HIDRÁULICO PVC PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 78.079,85	\$ -
5,09	TUBERÍA PVC RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 12.027,52	\$ -
5,10	TUBERÍA PVC RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 15.962,23	\$ -
5,11	ACCESORIO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 3.492,06	\$ -
5,12	TUBERÍA PVC 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 29.433,65	\$ -
5,13	ACCESORIO PVC 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 11.066,43	\$ -
5,14	TUBERÍA PVC 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 43.307,27	\$ -
5,15	ACCESORIO PVC 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 19.295,74	\$ -
6	REDES ELECTRICAS				

6,01	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 122.078,02	\$ -
6,02	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 178.596,03	\$ -
6,03	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5,00	\$ 144.036,90	\$ 720.184,50
7	ASEO Y LIMPIEZAS				
7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2		\$ 6.836,49	\$ -
7,02	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ		\$ 228.146,77	\$ -
7,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE FJO ETERNIT	ML		\$ 66.823,07	\$ -
7,04	LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.80 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 521.609,36	\$ -
VALOR COSTOS DIRECTOS (3)					13.223.880,60
ADMINISTRACIÓN (28%)					\$ 3.702.686,57
IMPREVISTOS (1%)					\$ 132.238,81
UTILIDAD (5%)					\$ 661.194,03
RE - DIAGNOSTICO					\$ 500.000,00
PLAN DE GESTION INTERAL					\$ 70.000,00
PLAN SG-SST					\$ 100.000,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS (4)					\$ 5.166.119,40
VALOR TOTAL DEL MEJORAMIENTO (3+4)					\$ 18.390.000,00

NOTAS:

- Los precios del presente presupuesto de la casilla (2), están tomados de la RESOLUCIÓN No. 021 de 2025 "Por medio de la cual se actualiza y se adopta el listado de precios de referencia para la contratación de actividades de obras civiles, consultoría e interventoría en la Agencia para la Infraestructura del Meta."
- Para el valor de la casilla (2), como soporte, se anexa el Análisis de Precios Unitarios (APUS) de cada ítem siendo anexo de la Resolución 021 de 2025, donde se evidencia los CARGOS INDIRECTOS aplicables de trabajo y que se derivan de las erogaciones por materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta e instalación de equipo en general para realizar la actividad, incluyendosele el Factor Zona 1 (1.05) para el municipio de Guarnal Meta.
- El valor de la casilla (5), es la sumatoria de la casillas (3)+(4).
- La secretaria de planeación e infraestructura, revisó, aprobó y viabilizó el presupuesto y sus soportes.


Firma:
Nombre: **JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ**
Cargo: Profesional CPS - SPI




Firma:
Nombre: **RUBY NATALI SALGAR CARRENO**
Cargo: Secretaria de Planeación e Infraestructura



	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO		
	MUNICIPIO DE GUAMAL						
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSION		
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025		
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META							
BENEFICIARIO: YESSICA ROCIO CARDENAS			DIRECCION: TR A 4 N 2 - 337	BARRIO: LAS VILLAS			
ITEM: 1.07		CAPITULO:	PISOS	UNID: M2			
DESCRIPCION: DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL							
ESQUEMA							
DESCRIPCION		Dimensiones				No Elem.	Medida Total
		Ancho	Largo	Alto	Area M2		
EJE A ENTRE EJE 1 AL EJE 4		5.80		1.06		1.00	5.15
PUERTA DE ACCESO		0.98		1.06		-1.00	-1.04
EJE B ENTRE EJE 1 AL EJE 2		2.88		1.06		3.00	9.18
EJE B ENTRE EJE 3 AL EJE 4		1.94		1.06		3.00	6.17
EJE D ENTRE EJE 1 AL EJE 2		2.92		1.06		1.00	3.10
EJE D ENTRE EJE 3 AL EJE 4		1.90		1.06		2.00	4.03
EJE 1 ENTRE EJE A AL EJE B		2.92		1.06		2.00	6.19
EJE 1 ENTRE EJE B AL EJE C		3.85		1.06		6.00	24.49
PUERTA HABITACION		0.99		1.06		-2.00	-2.10
ACCESO COCINA		1.55		1.06		-2.00	-3.29
EJE 1 ENTRE EJE C AL EJE D		4.04		1.06		3.00	12.85
PUERTA HABITACION		0.86		1.06		-2.00	-1.82
EJE 4 ENTRE EL EJE C AL EJE D		3.84		1.06		1.00	4.07
							0.00
							0.00
		Subtotal					67.96
		Total pesan:					
		TOTAL					67.96
OBSERVACION:							
Firma: Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma: Nombre: RUBY NATAL SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura							

DEPARTAMENTO DEL META		CODIGO				
MUNICIPIO DE GUAMAL						
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA						
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		VERSIÓN				
BPIN:	FECHA: 01 DE JULIO DE 2025					
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	YESSICA ROCIO GARDENAS	DIRECCION: TR A 4 N 2 - 337 BARRIO: LAS VILLAS				
ITEM:	3.02 CAPITULO:	MUROS Y CUBIERTA UNID: M2				
DESCRIPCIÓN:	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN					
ESQUEMA						
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
EJE A ENTRE EJE 1 AL EJE 4	5.80		1.16		1.00	6.73
PUERTA DE ACCESO	0.98		1.16		-1.00	-1.14
EJE B ENTRE EJE 1 AL EJE 2	2.88		1.16		3.00	10.02
EJE B ENTRE EJE 3 AL EJE 4	1.94		1.16		3.00	6.75
EJE D ENTRE EJE 1 AL EJE 2	2.92		1.16		1.00	3.39
EJE D ENTRE EJE 3 AL EJE 4	1.90		1.16		2.00	4.41
EJE 1 ENTRE EJE A AL EJE B	2.92		1.16		2.00	6.77
EJE 1 ENTRE EJE B AL EJE C	3.85		1.16		6.00	26.80
PUERTA HABITACION	0.99		1.16		-2.00	-2.30
ACCESO COCINA	1.55		1.16		-2.00	-3.60
EJE 1 ENTRE EJE C AL EJE D	4.04		1.16		3.00	14.06
PUERTA HABITACION	0.86		1.16		-2.00	-2.00
EJE 4 ENTRE EL EJE C AL EJE D	3.84		1.16		1.00	4.45
Subtotal						74.34
Total pasan:						
TOTAL						74.34
OBSERVACIÓN:						

Firma: _____
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma: _____
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO																																																																																																																																																
	MUNICIPIO DE GUAMAL				VERSIÓN																																																																																																																																																
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA																																																																																																																																																				
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA																																																																																																																																																					
					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025																																																																																																																																																
BPIN:																																																																																																																																																					
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META																																																																																																																																																					
BENEFICIARIO: YESSICA ROCIO CARDENAS			DIRECCION: TR A 4 N 2 - 337		BARRIO: LAS VILLAS																																																																																																																																																
ITEM: 3.04		CAPITULO: MUROS Y CUBIERTA		UNID: M2																																																																																																																																																	
DESCRIPCIÓN: PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)																																																																																																																																																					
ESQUEMA																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th> <th colspan="3">Dimensiones</th> <th rowspan="2">Area M2</th> <th rowspan="2">No Elem.</th> <th rowspan="2">Medida Total</th> </tr> <tr> <th>Ancho</th> <th>Largo</th> <th>Alto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EJE A ENTRE EJE 1 AL EJE 4</td> <td>5.80</td> <td></td> <td>3.00</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>17.40</td> </tr> <tr> <td>PUERTA DE ACCESO</td> <td>0.98</td> <td></td> <td>3.56</td> <td></td> <td>-1.00</td> <td>-3.49</td> </tr> <tr> <td>EJE B ENTRE EJE 1 AL EJE 2</td> <td>2.88</td> <td></td> <td>3.56</td> <td></td> <td>3.00</td> <td>30.76</td> </tr> <tr> <td>EJE B ENTRE EJE 3 AL EJE 4</td> <td>1.94</td> <td></td> <td>3.25</td> <td></td> <td>3.00</td> <td>18.92</td> </tr> <tr> <td>EJE D ENTRE EJE 1 AL EJE 2</td> <td>2.92</td> <td></td> <td>2.90</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>8.47</td> </tr> <tr> <td>EJE D ENTRE EJE 3 AL EJE 4</td> <td>1.90</td> <td></td> <td>1.10</td> <td></td> <td>2.00</td> <td>4.18</td> </tr> <tr> <td>EJE 1 ENTRE EJE A AL EJE B</td> <td>2.92</td> <td></td> <td>3.28</td> <td></td> <td>2.00</td> <td>19.16</td> </tr> <tr> <td>EJE 1 ENTRE EJE A AL EJE C</td> <td>3.85</td> <td></td> <td>3.28</td> <td></td> <td>6.00</td> <td>75.77</td> </tr> <tr> <td>PUERTA HABITACION</td> <td>0.98</td> <td></td> <td>2.10</td> <td></td> <td>-2.00</td> <td>-4.16</td> </tr> <tr> <td>ACCESO COCINA</td> <td>1.55</td> <td></td> <td>2.10</td> <td></td> <td>3.00</td> <td>39.75</td> </tr> <tr> <td>EJE 1 ENTRE EJE C AL EJE D</td> <td>4.04</td> <td></td> <td>3.28</td> <td></td> <td>-2.00</td> <td>-5.88</td> </tr> <tr> <td>PUERTA HABITACION</td> <td>0.86</td> <td></td> <td>2.10</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>13.08</td> </tr> <tr> <td>EJE 4 ENTRE EL EJE C AL EJE D</td> <td>3.84</td> <td></td> <td>3.41</td> <td></td> <td>-2.00</td> <td>-2.47</td> </tr> <tr> <td>VENTANA 1</td> <td>1.20</td> <td></td> <td>1.03</td> <td></td> <td>-1.00</td> <td>-1.02</td> </tr> <tr> <td>VENTANA 2</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>1.02</td> <td></td> <td>-1.00</td> <td>-1.73</td> </tr> <tr> <td>VENTANA 3</td> <td>1.50</td> <td></td> <td>1.15</td> <td></td> <td></td> <td>202.25</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Total pasan:</td> <td></td> <td>202.25</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Area M2	No Elem.	Medida Total	Ancho	Largo	Alto	EJE A ENTRE EJE 1 AL EJE 4	5.80		3.00		1.00	17.40	PUERTA DE ACCESO	0.98		3.56		-1.00	-3.49	EJE B ENTRE EJE 1 AL EJE 2	2.88		3.56		3.00	30.76	EJE B ENTRE EJE 3 AL EJE 4	1.94		3.25		3.00	18.92	EJE D ENTRE EJE 1 AL EJE 2	2.92		2.90		1.00	8.47	EJE D ENTRE EJE 3 AL EJE 4	1.90		1.10		2.00	4.18	EJE 1 ENTRE EJE A AL EJE B	2.92		3.28		2.00	19.16	EJE 1 ENTRE EJE A AL EJE C	3.85		3.28		6.00	75.77	PUERTA HABITACION	0.98		2.10		-2.00	-4.16	ACCESO COCINA	1.55		2.10		3.00	39.75	EJE 1 ENTRE EJE C AL EJE D	4.04		3.28		-2.00	-5.88	PUERTA HABITACION	0.86		2.10		1.00	13.08	EJE 4 ENTRE EL EJE C AL EJE D	3.84		3.41		-2.00	-2.47	VENTANA 1	1.20		1.03		-1.00	-1.02	VENTANA 2	1.00		1.02		-1.00	-1.73	VENTANA 3	1.50		1.15			202.25	Subtotal							Total pasan:						202.25	TOTAL						
DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Area M2	No Elem.	Medida Total																																																																																																																																															
	Ancho	Largo	Alto																																																																																																																																																		
EJE A ENTRE EJE 1 AL EJE 4	5.80		3.00		1.00	17.40																																																																																																																																															
PUERTA DE ACCESO	0.98		3.56		-1.00	-3.49																																																																																																																																															
EJE B ENTRE EJE 1 AL EJE 2	2.88		3.56		3.00	30.76																																																																																																																																															
EJE B ENTRE EJE 3 AL EJE 4	1.94		3.25		3.00	18.92																																																																																																																																															
EJE D ENTRE EJE 1 AL EJE 2	2.92		2.90		1.00	8.47																																																																																																																																															
EJE D ENTRE EJE 3 AL EJE 4	1.90		1.10		2.00	4.18																																																																																																																																															
EJE 1 ENTRE EJE A AL EJE B	2.92		3.28		2.00	19.16																																																																																																																																															
EJE 1 ENTRE EJE A AL EJE C	3.85		3.28		6.00	75.77																																																																																																																																															
PUERTA HABITACION	0.98		2.10		-2.00	-4.16																																																																																																																																															
ACCESO COCINA	1.55		2.10		3.00	39.75																																																																																																																																															
EJE 1 ENTRE EJE C AL EJE D	4.04		3.28		-2.00	-5.88																																																																																																																																															
PUERTA HABITACION	0.86		2.10		1.00	13.08																																																																																																																																															
EJE 4 ENTRE EL EJE C AL EJE D	3.84		3.41		-2.00	-2.47																																																																																																																																															
VENTANA 1	1.20		1.03		-1.00	-1.02																																																																																																																																															
VENTANA 2	1.00		1.02		-1.00	-1.73																																																																																																																																															
VENTANA 3	1.50		1.15			202.25																																																																																																																																															
Subtotal																																																																																																																																																					
Total pasan:						202.25																																																																																																																																															
TOTAL																																																																																																																																																					
OBSERVACIÓN:																																																																																																																																																					
Firma:  Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI			Firma:  Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura																																																																																																																																																		

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO		
	MUNICIPIO DE GUAMAL						
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN		
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA							
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025		
PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	YESICA ROCIO CARDENAS	DIRECCION:	TR A 4 N 2-337	BARRIO:	LAS VILLAS		
ITEM:	3,06	CAPÍTULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID:	M2		
DESCRIPCIÓN:		ESMALTE SINTÉTICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)					
ESQUEMA							
							
DESCRIPCIÓN		Dimensiones				No Elem.	Medida Total
		Ancho	Largo	Alto	Area M2		
VENTANAS		1,2		1,03		2	2,47
REJAS FACHADA PRINCIPAL		11,68		2,55		1	29,78
VENTANAS INTERIORES		2,5		1,3		1	3,25
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
		Subtotal					35,50
		Total pasan:					
		TOTAL					35,50
OBSERVACIÓN:							
Firma: 		Firma: 					
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS Profesional CPS - SPI		Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura					




	DEPARTAMENTO DEL META			CODIGO		
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA			VERSIÓN		
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025		
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:			DIRECCION:	BARRIO:		
ITEM:	3,06	CAPÍTULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID:	M2	
DESCRIPCIÓN:	ESMALTE SINTÉTICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)					
ESQUEMA						
El diagrama muestra un plano de una vivienda con las siguientes características: - Ejes horizontales: 1, 2, 3, 4. - Ejes verticales: A, B, C, D, E, F. - Dimensiones indicadas: - Entre ejes 1 y 2: 1,2 m. - Entre ejes 2 y 3: 2,55 m. - Entre ejes 3 y 4: 1,3 m. - Entre ejes A y B: 11,68 m. - Entre ejes B y C: 2,5 m. - Entre ejes C y D: 2,5 m. - Entre ejes D y E: 2,5 m. - Entre ejes E y F: 2,5 m.						
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
VENTANAS	1,2		1,03		2	2,47
REJAS FACHADA PRINCIPAL	11,68		2,55		1	29,78
VENTANAS INTERIORES	2,5		1,3		1	3,25
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						35,50
Total pasan:						
TOTAL						35,50
OBSERVACIÓN:						
Firma:	Firma:					
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS Profesional CPS, SPI	Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaría de Planeación e Infraestructura					

DEPARTAMENTO DEL META		CODIGO																																																																																																																																																									
MUNICIPIO DE GUAMAL		VERSION																																																																																																																																																									
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA																																																																																																																																																											
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA																																																																																																																																																											
BPIN:	FECHA: 01 DE JULIO DE 2025																																																																																																																																																										
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META																																																																																																																																																										
BENEFICIARIO:	YESSICA ROCIO CARDENAS	DIRECCION:	TR A 4 N 2 - 337																																																																																																																																																								
ITEM:	3.07	CAPITULO:	MUROS Y CUBIERTA																																																																																																																																																								
DESCRIPCION:	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA		UNID: M2																																																																																																																																																								
ESQUEMA																																																																																																																																																											
DESCRIPCION	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th colspan="4">Dimensiones</th> <th rowspan="2">No Elem.</th> <th rowspan="2">Medida Total</th> </tr> <tr> <th>Ancho</th> <th>Largo</th> <th>Alto</th> <th>Area M2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PUERTA DE ACCESO</td> <td>1.0</td> <td></td> <td>2.15</td> <td></td> <td>1</td> <td>2.11</td> </tr> <tr> <td>PUERTAS INTERNAS</td> <td>0.98</td> <td></td> <td>2.2</td> <td></td> <td>4</td> <td>8.62</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr> <td align="right" colspan="6">Subtotal</td> <td>10.73</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="6">Total pasan:</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="6">TOTAL</td> <td>10.73</td> </tr> </tbody> </table>				DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	Ancho	Largo	Alto	Area M2	PUERTA DE ACCESO	1.0		2.15		1	2.11	PUERTAS INTERNAS	0.98		2.2		4	8.62							0.00							0.00							0.00							0.00							0.00							0.00							0.00							0.00							0.00							0.00							0.00							0.00							0.00							0.00							0.00	Subtotal						10.73	Total pasan:							TOTAL						10.73
DESCRIPCION	Dimensiones					No Elem.	Medida Total																																																																																																																																																				
	Ancho	Largo	Alto	Area M2																																																																																																																																																							
PUERTA DE ACCESO	1.0		2.15		1	2.11																																																																																																																																																					
PUERTAS INTERNAS	0.98		2.2		4	8.62																																																																																																																																																					
						0.00																																																																																																																																																					
						0.00																																																																																																																																																					
						0.00																																																																																																																																																					
						0.00																																																																																																																																																					
						0.00																																																																																																																																																					
						0.00																																																																																																																																																					
						0.00																																																																																																																																																					
						0.00																																																																																																																																																					
						0.00																																																																																																																																																					
						0.00																																																																																																																																																					
						0.00																																																																																																																																																					
						0.00																																																																																																																																																					
						0.00																																																																																																																																																					
						0.00																																																																																																																																																					
						0.00																																																																																																																																																					
Subtotal						10.73																																																																																																																																																					
Total pasan:																																																																																																																																																											
TOTAL						10.73																																																																																																																																																					
OBSERVACION:																																																																																																																																																											
Firma: <i>[Signature]</i> Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma: <i>[Signature]</i> Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura																																																																																																																																																											

		DEPARTAMENTO DEL META		CODIGO		
		MUNICIPIO DE GUAMAL				
		SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		VERSIÓN		
		FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	YESICA ROCIO CARDENAS	DIRECCION:	TR A 4 N 2-337	BARRIO:	LAS VILLAS	
ITEM:	4,01	CAPÍTULO:	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS	UNID:	UN	
DESCRIPCIÓN:	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA O SIMILAR					
ESQUEMA						
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto		UN		
SANITARIO					1	1,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						1,00
Total pasan:						
TOTAL						1,00
OBSERVACIÓN:						
Firma:						
Nombre:	JUAN DIEGO ROJAS					
Profesional CPS - SPI						
Firma:						
Nombre:	RUBY NATALI SALGAR CARREÑO					
Secretaría de Planeación e Infraestructura						

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:		FECHA: 01 DE JULIO DE 2025				
PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				
BENEFICIARIO:		YESICA ROCIO CARDENAS	DIRECCION:	TR A 4 N 2-337	BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	4,05	CAPÍTULO:	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS	UNID:	UN	
DESCRIPCIÓN:		CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRVAL				
ESQUEMA						
DESCRIPCIÓN		Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	UN		
DUCHA						1,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
		Subtotal				1,00
		Total pasan:				
		TOTAL				1,00
OBSERVACIÓN:						
Firma: Nombre: JOAN DIEGO ROJAS Profesional CPS - SPI Firma: Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura						

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:		FECHA: 01 DE JULIO DE 2025				
PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				
BENEFICIARIO:		YESICA ROCIO CARDENAS	DIRECCION:	TR A 4 N 2-337	BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	4,06	CAPÍTULO:	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS	UNID:	UN	
DESCRIPCIÓN:		JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO				
ESQUEMA						
DESCRIPCIÓN		Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	UN		
JURGO DE INCRUSTACIONES					1	1,00
						0,00
		Subtotal				1,00
		Total pasan:				
		TOTAL				1,00
OBSERVACIÓN:						
Firma: Nombre: JUAN DIEGO ROJAS Profesional CPS - SPI Firma: Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura						

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN	
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
BENEFICIARIO: YESICA ROCIO CARDENAS		DIRECCION: TR A 4 N 2-337		BARRIO: LAS VILLAS		
ITEM:	6,03	CAPÍTULO:	REDES ELECTRICAS	UNID:	UN	
DESCRIPCIÓN: SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN						
ESQUEMA						
						
DESCRIPCIÓN		Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	UN		
SALIDA DE LAMPARA					5	5,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						5,00
Total pasan:						
TOTAL						5,00
OBSERVACIÓN:						
Firma:  Nombre: JUAN DIEGO ROJAS Profesional CPS - SPI Firma:  Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura						



Alcaldía de
Guamal

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA**

Nit: 800.098.193 - 6

PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META

No. de Vivienda: 12

Beneficiario: ANA ROSA ROBERTO DE OVALLE

Dirección:

CALLE 11

ITEM	ACTIVIDADES	U.M.	CANTIDAD (1)	VALOR	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	M2		\$ 3.462,35	\$ -
1,02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	94,50	\$ 3.689,14	\$ 348.623,73
1,03	DEMOLICIÓN MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 23.575,12	\$ -
1,04	DEMOLICIÓN MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 13.006,96	\$ -
1,05	DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		\$ 412.904,34	\$ -
1,06	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,08	\$ 381.347,83	\$ 30.507,83
1,07	DEMOLICIÓN MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 13.006,96	\$ -
1,08	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERÍA CON CORTADORA E = 1 CM	ML		\$ 1.729,42	\$ -
1,09	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 8.548,74	\$ -
1,10	DESMONTE DE TEJA PLÁSTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 6.727,76	\$ -
1,11	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 14.662,01	\$ -
1,12	DESMONTE DE LAVAMANOS, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 32.517,41	\$ -
1,13	DESMONTE DE SANITARIO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 40.646,76	\$ -
1,14	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 87.406,81	\$ -
1,15	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METÁLICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 18.752,75	\$ -
1,16	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 16.258,71	\$ -
2	PISOS				
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H = 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	9,45	\$ 73.164,18	\$ 691.401,50
2,02	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	14,18	\$ 64.574,58	\$ 915.667,54
2,03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		\$ 869.600,30	\$ -
2,04	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2		\$ 38.055,54	\$ -

2,05	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	9,63	\$ 920.142,19	\$ 8.860.969,29
2,06	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	230,74	\$ 8.968,53	\$ 2.069.398,61
2,07	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2		\$ 112.179,64	\$ -
2,08	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2		\$ 68.771,16	\$ -
2,09	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ	ML		\$ 22.708,96	\$ -
3	MUROS Y CUBIERTA				
3,01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2		\$ 38.830,33	\$ -
3,02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2		\$ 27.728,14	\$ -
3,03	PINTURA VINOLO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	8,8912670008538	\$ 14.859,52	\$ 132.120,26
3,04	PINTURA VINOLO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2		\$ 12.387,30	\$ -
3,05	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2		\$ 34.764,63	\$ -
3,06	ESMALTE SINTÉTICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)	M2	4,00	\$ 24.267,09	\$ 97.068,36
3,07	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	4,32	\$ 18.084,14	\$ 78.123,48
3,08	CIELO RASO EN PVC	M2		\$ 73.528,85	\$ -
3,09	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2		\$ 128.491,64	\$ -
3,10	PINTURA VINOLO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 CAPAS INSTALADA	M2		\$ 11.393,48	\$ -
3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2		\$ 50.708,00	\$ -
3,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE ZINC .0.80X2.43M CAL.34 NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		\$ 36.089,85	\$ -
3,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PLASTICA No.8. NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		\$ 40.554,95	\$ -
3,14	BAJANTE PLÁSTICA CUADRADA EN PVC AGUAS LLUVIAS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 52.969,71	\$ -
3,15	CANAL PLASTICA AGUAS LLUVIAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 68.344,07	\$ -
4	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS				
4,01	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA O SIMILAR	UN		\$ 406.950,63	\$ -
4,02	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA	UN		\$ 900.495,24	\$ -
4,03	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS	UN		\$ 544.399,28	\$ -
4,04	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60x0.40 INCLUYE GRIFERÍA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 254.694,44	\$ -
4,05	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	KG		\$ 157.646,03	\$ -
4,06	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN		\$ 121.453,19	\$ -
5	REDES HIDROSANITARIAS				
5,01	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTI CUCARACHAS	UN		\$ 21.544,82	\$ -
5,02	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 89.642,26	\$ -
5,03	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 70.065,80	\$ -
5,04	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN		\$ 69.034,78	\$ -
5,05	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN		\$ 78.642,82	\$ -
5,06	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 85.029,26	\$ -
5,07	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 55.060,94	\$ -
5,08	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 78.079,85	\$ -
5,09	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 12.027,52	\$ -
5,10	TUBERÍA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 15.962,23	\$ -
5,11	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 3.492,06	\$ -
5,12	TUBERÍA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 29.433,65	\$ -

5,13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 11.066,43	\$ -
5,14	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 43.307,27	\$ -
5,15	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 19.295,74	\$ -
6	REDES ELECTRICAS				
6,01	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 122.078,02	\$ -
6,02	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 178.596,03	\$ -
6,03	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 144.036,90	\$ -
7	ASEO Y LIMPIEZAS				
7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2		\$ 6.836,49	\$ -
7,02	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ		\$ 228.146,77	\$ -
7,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE FIJO ETERNIT	ML		\$ 66.823,07	\$ -
7,04	INSTALACIÓN	UN		\$ 521.609,36	\$ -
VALOR COSTOS DIRECTOS (3)					13.223.880,60
				ADMINISTRACIÓN (28%)	\$ 3.702.686,57
				IMPREVISTOS (1%)	\$ 132.238,81
				UTILIDAD (5%)	\$ 661.194,03
				RE - DIAGNOSTICO	\$ 500.000,00
				PLAN DE GESTION INTERAL	\$ 70.000,00
				PLAN SG-SST	\$ 100.000,00
				VALOR COSTOS INDIRECTOS (4)	\$ 5.166.119,40
				VALOR TOTAL DEL MEJORAMIENTO (3+4)	\$ 18.390.000,00

NOTAS:

- Los precios del presente presupuesto de la casilla (2), están tomados de la RESOLUCIÓN No. 021 de 2025 "Por medio de la cual se actualiza y se adopta el listado de precios de referencia para la contratación de actividades de obras civiles, consultoría e interventoría en la Agencia para la Infraestructura del Meta."
- Para el valor de la casilla (2), como soporte, se anexa el Análisis de Precios Unitarios (APUS) de cada ítem siendo anexo de la Resolución 021 de 2025, donde se evidencia los CARGOS INDIRECTOS aplicables de trabajo y que se derivan de las erogaciones por materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta e instalación de equipo en general para realizar la actividad, incluyendosele el Factor Zona 1 (1.05) para el municipio de Guamal Meta.
- El valor de la casilla (5), es la sumatoria de la casillas (3)+(4).
- La secretaria de planeación e infraestructura, revisó, aprobó y viabilizó el presupuesto y sus soportes.

Firma:


Nombre: **JOAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ**
Cargo: Profesional CPS -SPI

Firma:

Nombre: **ROBY NATALI SALGAR CARRENO**
Cargo: Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO		
	MUNICIPIO DE GUAMAL						
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN		
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA							
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025		
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
BENEFICIARIO:	ANA ROSA ROBERTO DE OVALLE	DIRECCION:	CALLE 11	BARRIO:	EL PARAISO		
ITEM:	1,02	CAPITULO:	PRELIMINARES	UNID:	M2		
DESCRIPCIÓN:	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA						
ESQUEMA							
DESCRIPCIÓN		Dimensiones				No Elem.	Medida Total
		Ancho	Largo	Alto	Area M2		
PLACA PATIO		7,00	13,5			1	94,50
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
		Subtotal					94,50
		Total pasan:					
		TOTAL					94,50
OBSERVACIÓN:							
Firma: Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma: Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura							

		DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL		CODIGO																																																																																																																																														
		SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		VERSION																																																																																																																																														
		FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA																																																																																																																																																
BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025																																																																																																																																														
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META																																																																																																																																																	
BENEFICIARIO:	ANA ROSA ROBERTO OVALLE	DIRECCION:	CALLE 11	BARRIO: EL PARAISO																																																																																																																																														
ITEM:	1.06	CAPITULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID: M3																																																																																																																																														
DESCRIPCION:	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL																																																																																																																																																	
ESQUEMA																																																																																																																																																		
DESCRIPCION	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center; padding: 5px;">Dimensiones</th> <th rowspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">No Elem.</th> <th rowspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">Medida Total</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Ancho</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Largo</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Alto</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Area M2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0.90</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1.20</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0.07</td> <td></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0.08</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">0.00</td></tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right; padding: 5px;">Subtotal</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0.08</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right; padding: 5px;">Total pasan:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right; padding: 5px;">TOTAL</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0.08</td> </tr> </tbody> </table>				Dimensiones				No Elem.	Medida Total	Ancho	Largo	Alto	Area M2	0.90	1.20	0.07		1	0.08						0.00						0.00						0.00						0.00						0.00						0.00						0.00						0.00						0.00						0.00						0.00						0.00						0.00						0.00						0.00						0.00						0.00						0.00	Subtotal					0.08	Total pasan:						TOTAL					0.08
Dimensiones				No Elem.	Medida Total																																																																																																																																													
Ancho	Largo	Alto	Area M2																																																																																																																																															
0.90	1.20	0.07		1	0.08																																																																																																																																													
					0.00																																																																																																																																													
					0.00																																																																																																																																													
					0.00																																																																																																																																													
					0.00																																																																																																																																													
					0.00																																																																																																																																													
					0.00																																																																																																																																													
					0.00																																																																																																																																													
					0.00																																																																																																																																													
					0.00																																																																																																																																													
					0.00																																																																																																																																													
					0.00																																																																																																																																													
					0.00																																																																																																																																													
					0.00																																																																																																																																													
					0.00																																																																																																																																													
					0.00																																																																																																																																													
					0.00																																																																																																																																													
					0.00																																																																																																																																													
					0.00																																																																																																																																													
Subtotal					0.08																																																																																																																																													
Total pasan:																																																																																																																																																		
TOTAL					0.08																																																																																																																																													
OBSERVACION:																																																																																																																																																		
Firma: Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma: Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura																																																																																																																																																		



BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				
BENEFICIARIO:	ANA ROSA ROBERTO DE OVALLE	DIRECCION:	CALLE 11	BARRIO:	EL PARAISO
ITEM:	2.05	CAPÍTULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID:	M3
DESCRIPCIÓN:	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				

Figure 1 is a schematic diagram of a laboratory layout. The layout is rectangular with a central area divided into a 'SALA' (hall) and a 'CORRIDO' (corridor). To the left of the 'SALA' is a 'LABORATORIO' (laboratory) and a 'BIO' (biological) area. To the right of the 'CORRIDO' is a 'PATIO' (patio). The diagram includes dimensions: 2.000m for the laboratory, 1.500m for the biological area, 1.500m for the corridor, and 1.500m for the patio. The total width is 5.500m. The diagram is labeled with 'C' at the top and 'A' at the bottom, and 'B' on the left and right sides.

[illegible]**OBSERVACIÓN:**

Firma: Piero H
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma: _____
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaría de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO		
	MUNICIPIO DE GUAMAL						
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN		
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025		
PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:		ANA ROSA ROBERTO DE OVALLE		DIRECCION:	CALLE 11	BARRIO: EL PARAISO	
ITEM:		2.06	CAPÍTULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID:	KG	
DESCRIPCIÓN:		MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN					
ESQUEMA							
DESCRIPCIÓN		Dimensiones				No Elem.	Medida Total
		Ancho	Largo	KG/M2	Area M2		
PLACA PATIO		7	13,5	2,44		1	230,74
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
		Subtotal					230,74
		Total pasan:					
		TOTAL					230,74
OBSERVACIÓN:							
Firma:		Firma:					
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI		Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura					

	DEPARTAMENTO DEL META		CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL			
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			
BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META			
BENEFICIARIO:	ANA ROSA ROBERTO DE OVALLE	DIRECCION:	CALLE 11	BARRIO: EL PARAISO
ITEM:	3.03	CAPITULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID: M2
DESCRIPCIÓN:	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS			
ESQUEMA				

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO		
	MUNICIPIO DE GUAMAL						
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN		
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025		
PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:		ANA ROSA ROBERTO DE OVALLE	DIRECCION:	CALLE 11	BARRIO:	EL PARAISO	
ITEM:		3,07	CAPÍTULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID:	M2	
DESCRIPCIÓN:		ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA					
ESQUEMA							
DESCRIPCIÓN		Dimensiones				No Elem.	Medida Total
		Ancho	Largo	Alto	Area M2		
PUERTA DE INGRESO		2,00		2,16		1	4,32
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
		Subtotal					4,32
		Total pasan:					
		TOTAL					4,32
OBSERVACIÓN:							
Firma: Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma: Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaría de Planeación e Infraestructura							



Alcaldía de
Guamal

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA**

Nit: 800.098.193 - 6

PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META

No. de Vivienda: 13

Beneficiario: MARTHA ELENA BAUTISTA

Dirección:

MANZ. C CASA 2 ALCARAVAN
LLANERO


ITEM	ACTIVIDADES	U.M.	CANTIDAD (1)	VALOR UNITARIO (2)	VALOR TOTAL (1*2)
1	PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2		\$ 3.462,35	\$ -
1,02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	12,25	\$ 3.689,14	\$ 45.191,97
1,03	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 23.575,12	\$ -
1,04	DEMOLICIÓN MANUAL ENCHAFE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 13.006,96	\$ -
1,05	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		\$ 412.904,34	\$ -
1,06	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,35	\$ 381.347,83	\$ 133.471,74
1,07	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 13.006,96	\$ -
1,08	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML		\$ 1.729,42	\$ -
1,09	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 8.548,74	\$ -
1,10	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 6.727,76	\$ -
1,11	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 14.662,01	\$ -
1,12	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 32.517,41	\$ -
1,13	DESMONTE DE SANITARIO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	\$ 40.646,76	\$ 40.646,76
1,14	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 87.406,81	\$ -
1,15	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 18.752,75	\$ -
1,16	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	\$ 16.258,71	\$ 16.258,71
2	PISOS				
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3		\$ 73.164,18	\$ -
2,02	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO			\$ 64.574,58	\$ -
2,03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		\$ 869.600,30	\$ -


2,04	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	16,10	\$ 38.055,54	\$ 612.694,19
2,05	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		\$ 920.142,19	\$ -
2,06	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG		\$ 8.968,53	\$ -
2,07	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	12,25	\$ 112.179,64	\$ 1.374.200,59
2,08	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2	3,85	\$ 68.771,16	\$ 264.768,97
2,09	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ	ML	13,00	\$ 22.708,96	\$ 295.216,48
3	MUROS Y CUBIERTA				
3,01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	57,20	\$ 38.830,33	\$ 2.221.094,88
3,02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	37,55	\$ 27.728,14	\$ 1.041.191,66
3,03	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	62,254958909502	\$ 14.859,52	\$ 925.078,81
3,04	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	108,53	\$ 12.387,30	\$ 1.344.393,67
3,05	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2		\$ 34.764,63	\$ -
3,06	ESMALTE SINTÉTICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)	M2	8,72	\$ 24.267,09	\$ 211.609,02
3,07	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	13,50	\$ 18.084,14	\$ 244.135,89
3,08	CIELO RASO EN PVC	M2		\$ 73.528,85	\$ -
3,09	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	18,00	\$ 128.491,64	\$ 2.312.849,52
3,10	PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 CAPAS INSTALADA	M2		\$ 11.393,48	\$ -
3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2		\$ 50.708,00	\$ -
3,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE ZINC 0.80X2.43M CAL.34 NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		\$ 36.089,85	\$ -
3,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PLASTICA No.6. NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		\$ 40.554,95	\$ -
3,14	BAJANTE PLÁSTICA CUADRADA EN PVC AGUAS LLUVIAS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 52.969,71	\$ -
3,15	CANAL PLASTICA AGUAS LLUVIAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 68.344,07	\$ -
4	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS				
4,01	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA O SIMILAR	UN	1,00	\$ 406.950,63	\$ 406.950,63
4,02	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDÁLICA	UN		\$ 900.495,24	\$ -
4,03	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	1,00	\$ 544.399,28	\$ 544.399,28
4,04	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60x0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 254.694,44	\$ -
4,05	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN	1,00	\$ 157.646,03	\$ 157.646,03
4,06	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN	1,00	\$ 121.453,19	\$ 121.453,19
5	REDES HIDROSANITARIAS				
5,01	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTI CUCARACHAS	UN	1,00	\$ 21.544,82	\$ 21.544,82
5,02	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 89.642,26	\$ 89.642,26
5,03	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 70.065,80	\$ 70.065,80
5,04	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN		\$ 69.034,78	\$ -
5,05	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN		\$ 78.642,82	\$ -
5,06	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 85.029,26	\$ -
5,07	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 55.060,94	\$ -
5,08	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 78.079,85	\$ -
5,09	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 12.027,52	\$ -
5,10	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 15.962,23	\$ -
5,11	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 3.492,06	\$ -



5,12	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 29.433,65	\$ -
5,13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 11.066,43	\$ -
5,14	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 43.307,27	\$ -
5,15	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 19.295,74	\$ -
6	REDES ELECTRICAS				
6,01	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 122.078,02	\$ -
6,02	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 178.596,03	\$ 357.192,06
6,03	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 144.036,90	\$ 144.036,90
7	ASEO Y LIMPIEZAS				
7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2		\$ 6.836,49	\$ -
7,02	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	1,00	\$ 228.146,77	\$ 228.146,77
7,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE FIJO ETERNIT	ML		\$ 66.823,07	\$ -
7,04	INSTALACIÓN	UN		\$ 521.609,36	\$ -
VALOR COSTOS DIRECTOS (3)					13.223.880,60
ADMINISTRACIÓN (28%)					\$ 3.702.686,57
IMPREVISTOS (1%)					\$ 132.238,81
UTILIDAD (5%)					\$ 661.194,03
RE - DIAGNOSTICO					\$ 500.000,00
PLAN DE GESTION INTERAL					\$ 70.000,00
PLAN SG-SST					\$ 100.000,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS (4)					\$ 5.166.119,40
VALOR TOTAL DEL MEJORAMIENTO (3+4)					\$ 18.390.000,00

NOTAS:

- Los precios del presente presupuesto de la casilla (2), están tomados de la RESOLUCIÓN No. 021 de 2025 "Por medio de la cual se actualiza y se adopta el listado de precios de referencia para la contratación de actividades de obras civiles, consultoría e interventoría en la Agencia para la Infraestructura del Meta."
- Para el valor de la casilla (2), como soporte, se anexa el Análisis de Precios Unitarios (APUS) de cada ítem siendo anexo de la Resolución 021 de 2025, donde se evidencia los CARGOS INDIRECTOS aplicables de trabajo y que se derivan de las erogaciones por materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta e instalación de equipo en general para realizar la actividad, incluyendosele el Factor Zona 1 (1.05) para el municipio de Guamal Meta.
- El valor de la casilla (5), es la sumatoria de la casillas (3)+(4).
- La secretaria de planeación e infraestructura, revisó, aprobó y viabilizó el presupuesto y sus soportes.

Firma: 
Nombre: **JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ**
Cargo: Profesional CPS - SPI


Firma: 
Nombre: **RUBY NATALI SAUGAR CARREÑO**
Cargo: Secretaria de Planeación e Infraestructura


	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO		
	MUNICIPIO DE GUAMAL						
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN		
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA							
BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025			
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META							
BENEFICIARIO: MARTHA ELENA BAUTISTA		DIRECCION: MANZ. C CASA 2		BARRIO: ALCARAVAN LLANERO			
ITEM: 1.02		CAPITULO: PRELIMINARES		UNID: M2			
DESCRIPCIÓN: LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTONICA (M2) NO INCLUYE							
ESQUEMA							
							
DESCRIPCIÓN		Dimensiones				No Elem.	Medida Total
		Ancho	Largo	Alto	Area M2		
ENTRE EL EJE B Y C DEL EJE 1 AL EJE 2		3,5	3,5		M2	1	12,25
							0,00
							0,00
							0,00
Subtotal							12,25
Total pasan:							
TOTAL							12,25
OBSERVACIÓN:							
Firma:  IDENTIFIC: JUAN DIEGO ROJAS HEPNA0007 Profesional CPS - SPI Firma:  Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura							

	DEPARTAMENTO DEL YUCATÁN				CODIGO		
	MUNICIPIO DE GUAMAL						
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN		
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						
BPIN:						FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, YUCATÁN					
BENEFICIARIO:		MARTHA ELENA BAUTISTA		DIRECCION:	MANZ. C CASA 2	BARRIO: ALCARAVAN LLANERO	
ITEM:		1 06	CAPITULO:	PREMILINARES	UNID:	M3	
DESCRIPCIÓN:		DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL					
ESQUEMA							
DESCRIPCIÓN		Dimensiones				No Elem.	Medida Total
		Ancho	Largo	Alto	Area M2		
EL EJE 1 AL 2 ENTRE EJES C. Y EJE D.		3.5	1.1	0.1	M3	1	0.35
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.35
							0.35
							0.35
OBSERVACIÓN:							
Firma:		Firma:					
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPs - SPI		Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura					

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL				VERSIÓN	
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA					
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:						FECHA: 01 DE JULIO DE 2025
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
BENEFICIARIO: MARTHA ELENA BAUTISTA		DIRECCION: MANZ. C. CASA 2		BARRIO: ALCARAVAN LLANERO		
ITEM: 1.13		CAPITULO: PRELIMINARES		UNID: UN		
DESCRIPCION: DESMONTE DE SANITARIO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO						
ESQUEMA						
DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	CANTIDAD	Largo	Alto	Area M2		
DESMONTE SANITARIO	1				1	1.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						1.00
	Subtotal					
	Total pasan:					
	TOTAL					1.00
OBSERVACION:						
Firma: Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma: Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura						


[illegible]



	DEPARTAMENTO DEL MÉDICA				CÓDIGO		
	MUNICIPIO DE GUAMAL						
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN		
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						
BPIN:						FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, MÉDICA					
BENEFICIARIO:		MARTHA ELENA BAUTISTA		DIRECCIÓN:		MANZ. C CASA 2	
ITEM:		2.04		CAPÍTULO:		BARRIO: ALCARAVAN LLANERO	
DESCRIPCIÓN:		AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM		PISOS		UNID: M2	
ESQUEMA							
							
DESCRIPCIÓN		Dimensiones				No Elem.	Medida Total
		Ancho	Largo	Alto	Area M2		
ENTRE EL EJE C Y D DEL EJE 1 AL EJE 2		3.5	1.1		M2	1	3.85
ENTRE EL EJE B Y C DEL EJE 1 AL EJE 2		3.5	3.5		M2	1	12.25
							0.00
							0.00
							0.00
Subtotal							16.10
Total pasan:							
TOTAL							16.10
OBSERVACIÓN:							
Firma:  Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI		Firma:  Nombre: RUBY NATALY SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura					



		DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		CODIGO		
				VERSION		
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				
BENEFICIARIO:		MARTHA ELENA BAUTISTA		DIRECCION:	MANZ. C CASA 2	
ITEM:		2.08	CAPITULO:	PISOS	BARRIO: ALCARAVAN LLANERO	
DESCRIPCION:		PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH			UNID: M2	
ESQUEMA						
						
DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
ENTRE EL EJE C Y D DEL EJE 1 AL EJE 2	3.5	1.1		M2	1	3.85
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						3.85
Subtotal						
Total pasan:						
TOTAL						3.85
OBSERVACION:						
Firma:  Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma:  Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura						



	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN	
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						
BPIN:		FECHA: 01 DE JULIO DE 2025				
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	MARTHA ELENA BAUTISTA	DIRECCION:	MANZ. C CASA 2	BARRIO:	ALCARAVAN LLANERO	
ITEM:	2.09	CAPITULO:	PISOS	UNID:	ML	
DESCRIPCION:	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ					
ESQUEMA						
DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	LONGITUD	Area M2		
ENTRE EL EJE B Y C DEL EJE 1 AL EJE 2		1.5	13	ML	1	13.00
						0.00
						0.00
						0.00
						13.00
	Subtotal					13.00
	Total pasan:					
	TOTAL					13.00
OBSERVACION:						
Firma: Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma: Nombre: RUBY NATAL SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura						

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO		
	MUNICIPIO DE GUAMAL						
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN		
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						
BPIN:						FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	MARTHA ELENA BAUTISTA	DIRECCION:	MANZ. C CASA 2	BARRIO:	ALCARAVAN LLANERO		
ITEM:	3,01	CAPÍTULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID:	M2		
DESCRIPCIÓN: PANETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y							
ESQUEMA							
DESCRIPCIÓN		Dimensiones				No Elem.	Medida Total
		Ancho	Largo	Alto	Area M2		
EJE 5 DESDE EL EJE A HASTA EL EJE G			13	4,4	M2	1	57,20
							0,00
							0,00
		Subtotal					57,20
		Total pasan:					
		TOTAL					57,20
OBSERVACIÓN:							
Firma:		Firma:					
INGENIERO: JUAN DIEGO RUIZ		Nombre: ROBY NATALI SALGAR CARREÑO					
HERNANDEZ		Secretaria de Planeación e Infraestructura					
Profesional CPS - SPI							


	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO		
	MUNICIPIO DE GUAMAL						
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN		
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						
BPIN: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025		
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META		DIRECCION: MANZ. C CASA 2		BARRIO: ALCARAVAN LLANERO			
BENEFICIARIO: MARTHA ELENA BAUTISTA		CAPITULO: MUROS Y CUBIERTA		UNID: M2			
ITEM: 3.02		DESCRIPCION: PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN					
ESQUEMA							
							
DESCRIPCION		Dimensiones				No Elem.	Medida Total
		Ancho	Largo	Alto	Area M2		
EL EJE C ENTRE EL EJE 1 Y EL EJE 2		2.6		2.5	M2	1	6.50
EL EJE D ENTRE EL EJE 1 Y EL EJE 2		3.5		2.5	M2	1	8.75
ENTRE LOS EJES C Y D DEL EJE 1		1.1		2.5	M2	1	2.75
ENTRE LOS EJES C Y D DEL EJE 2		1.1		2.5	M2	1	2.75
DEL EJE 5 ENTRE LOS EJES C Y F		3.4		2.8	M2	1	9.52
DEL EJE F ENTRE LOS EJES 3 Y 5		2.6		2.8	M2	1	7.28
		Subtotal					37.56
		Total pasan:					
		TOTAL					37.56
OBSERVACIÓN:							
Firma:  Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma:  Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARRENO Secretaria de Planeación e Infraestructura							


	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO																																																																				
	MUNICIPIO DE GUAMAL																																																																								
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN																																																																				
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA																																																																								
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025																																																																				
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META																																																																									
BENEFICIARIO: MARTHA ELENA BAUTISTA			DIRECCION: MANZ. C CASA 2	BARRIO:	ALCARAVAN LLANERO																																																																				
ITEM: 3.03		CAPITULO: MUROS Y CUBIERTA	UNID:	M2																																																																					
DESCRIPCIÓN: PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS																																																																									
ESQUEMA																																																																									
																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th> <th colspan="4">Dimensiones</th> <th rowspan="2">No Elem.</th> <th rowspan="2">Medida Total</th> </tr> <tr> <th>Ancho</th> <th>Largo</th> <th>Alto</th> <th>Area M2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>eje a DEL EJE 1 AL EJE 5</td> <td>7,5</td> <td></td> <td>3,44732785</td> <td>M2</td> <td>1</td> <td>25,85</td> </tr> <tr> <td>EJE 1 DESDE EL EJE A HASTA EL EJE G</td> <td></td> <td>13</td> <td>2,8</td> <td>M2</td> <td>1</td> <td>36,40</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-1</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>62,25</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Total pasan:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>62,2549589095020</td> </tr> </tbody> </table>							DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	Ancho	Largo	Alto	Area M2	eje a DEL EJE 1 AL EJE 5	7,5		3,44732785	M2	1	25,85	EJE 1 DESDE EL EJE A HASTA EL EJE G		13	2,8	M2	1	36,40						-1	0,00							0,00							0,00	Subtotal						62,25	Total pasan:							TOTAL						62,2549589095020
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total																																																																			
	Ancho	Largo	Alto	Area M2																																																																					
eje a DEL EJE 1 AL EJE 5	7,5		3,44732785	M2	1	25,85																																																																			
EJE 1 DESDE EL EJE A HASTA EL EJE G		13	2,8	M2	1	36,40																																																																			
					-1	0,00																																																																			
						0,00																																																																			
						0,00																																																																			
Subtotal						62,25																																																																			
Total pasan:																																																																									
TOTAL						62,2549589095020																																																																			
OBSERVACIÓN:																																																																									
Firma:  NOMBRE: RUBÉN B. SALAZAR LEONARDO Profesional CPS - SPI Firma:  Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura																																																																									


		DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		CODIGO		
				VERSIÓN		
BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025		
PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				
BENEFICIARIO:		MARTHA ELENA BAUTISTA		DIRECCION:	MANZ. C CASA 2	
ITEM:		3.04	CAPÍTULO:	MUROS Y CUBIERTA	BARRIO: ALCARAVAN LLANERO	
DESCRIPCIÓN:		PINTURA VINILO TIPO 1 5/MURO (ALTA CALIDAD)		UNID:	M2	
ESQUEMA						
						
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
DEL EJE 1 ENTRE EL B Y C	2.4		2.8	M2	1	6.72
DEL EJE B ENTRE EL 1 Y 2	3.5		2.8	M2	1	9.80
DEL EJE 2 ENTRE A Y B	2.8		2.8	M2	1	7.84
DEL EJE C ENTRE 1 Y 2	2.8		2.8	M2	1	7.84
DEL EJE 2 ENTRE EL A Y C	6.3		2.5	M2	1	15.75
DEL LEJE A ENTRE LOS EJES 2 Y 5	2.8		2.5	M2	1	7.00
DEL EJE 5 ENTRE LOS EJES A Y B	5.10		3	M2	1	15.30
DEL EJE C ENTRE LOS EJES 2 Y 5	2.6		1	M2	1	2.60
DEL EJE 5 ENTRE LOS EJES C Y F	3.4		2.7	M2	1	9.18
DEL EJE F ENTRE LOS EJES 3 Y 5	2.6		2.5	M2	1	6.50
DEL EJE C ENTRE LOS EJES 3 Y 5	2.6		2.5	M2	1	6.50
DEL EJE 3 ENTRE LOS EJES C Y F	2.7		2.5	M2	1	6.75
DEL EJE 3 ENTRE LOS EJES C Y F	2.7		2.5	M2	1	6.75
						0.00
						0.00
	Subtotal					108.53
	Total pasan:					
	TOTAL					108.53
OBSERVACIÓN:						
Firma:  Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma:  Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura						



	DEPARTAMENTO DEL META				CÓDIGO		
	MUNICIPIO DE GUAMAL				VERSIÓN		
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA						
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA							
BPIN:							
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025			
BENEFICIARIO: MARTHA ELENA BAUTISTA		DIRECCIÓN: MANZ. C CASA 2		BARRIO: ALCARAVAN LLANERO			
ITEM: 3.07		CAPÍTULO: MUROS Y CUBIERTA		UNID: M2			
DESCRIPCIÓN: ESMALTE SINTÉTICO PARA PUERTAS EN LAMINA							
ESQUEMA							
							
DESCRIPCIÓN		Dimensiones				No Elem.	Medida Total
		Ancho	Largo	Alto	Area M2		
EL EJE A DEL 2 AL 3		1.2		2.5	M2	1	3.00
DEL EJE A DEL 1 AL 2		2.3		2.5	M2	1	5.75
DEL EJE 1 DEL DEL D AL E		0.9		2.5	M2	1	2.25
DEL EJE 1 DEL F AL G		1		2.5	M2	1	2.50
							0.00
							0.00
Subtotal							13.50
Total pasan:							
TOTAL							13.50
OBSERVACIÓN:							
Firma:  Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI		Firma:  Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura					

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO		
	MUNICIPIO DE GUAMAL				VERSIÓN		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA						
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						
SPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025		
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META							
BENEFICIARIO: MARTHA ELENA BAUTISTA			DIRECCION: MANZ. C CASA 2	BARRIO: ALCARAVAN LLANERO			
ITEM: 3.09		CAPITULO: MUROS Y CUBIERTA	UNID: M2				
DESCRIPCIÓN: PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE							
ESQUEMA							
DESCRIPCIÓN		Dimensiones				No Elem.	Medida Total
		Ancho	Largo	Alto	Area M2		
EL EJE C ENTRE EL EJE 1 Y EL EJE 2		2.6		2.5	M2	1	6.50
EL EJE D ENTRE EL EJE 1 Y EL EJE 2		3.5		2.5	M2	1	8.75
ENTRE LOS EJES C Y D DEL EJE 1		1.1		2.5	M2	1	2.75
ENTRE LOS EJES C Y D DEL EJE 2		1.1		2.5	M2	1	2.75
		Subtotal					18.00
		Total pasan:					
		TOTAL					18.00
OBSERVACIÓN:							
Firma: Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma: Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura							




	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL				VERSIÓN	
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA					
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						
						FECHA: 01 DE JULIO DE 2025
BPIN: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META		DIRECCION:		MANZ. C CASA 2
BENEFICIARIO:		MARTHA ELENA BAUTISTA		BARRIO:		ALCARAVAN LLANERO
ITEM:		4.03		CAPITULO:		SUMINISTROS Y COMPLEMENTARIOS
DESCRIPCION:		LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS		UNID:		UN
ESQUEMA						
						
DESCRIPCION		Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		CANTIDAD	Largo	Alto	Area M2	
LAVAMANOS		1				1.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						1.00
Total pasan:						
TOTAL						1.00
OBSERVACION:						
Firma:  Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI		Firma:  Nombre: RUBY NATAL SAGAR CARRENO Secretaria de Planeación e Infraestructura				



	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL				VERSIÓN	
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA					
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
						FECHA: 01 DE JULIO DE 2025
BPIN:						
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
BENEFICIARIO: MARTHA ELENA BAUTISTA		DIRECCION: MANZ. C CASA 2		BARRIO: ALCARAVAN LLANERO		
ITEM: 4.06		CAPITULO: SUMINISTROS Y COMPLEMENTARIOS		UNID: UN		
DESCRIPCION: JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO						
ESQUEMA						
						
DESCRIPCION		Dimensiones			No Elem.	Medida Total
CANTIDAD		Largo	Alto	Area M2		
1				UN	1	1.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						1.00
Total pasan:						1.00
TOTAL						1.00
OBSERVACION:						
Firma:  Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPs - SPI		Firma:  Nombre: RUBY NATAL SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura				

#REF1

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL				VERSIÓN	
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA					
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
BENEFICIARIO: MARTHA ELENA BAUTISTA		DIRECCION: MANZ. C CASA 2		BARRIO: ALCARAVAN LLANERO		
ITEM: 5.01		CAPITULO: REDES HIDROSANITARIAS		UNID: UN		
DESCRIPCIÓN: REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTI CUCARACHAS						
ESQUEMA						
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	CANTIDAD	Largo	Alto	Area M2		
REJILLA SOSCO	1			UN	1	1.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						1.00
	Subtotal					1.00
	Total pesan:					
	TOTAL					1.00
OBSERVACIÓN:						
Firma: Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma: Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura						

	DEPARTAMENTO DEL MÉDIA				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN: FECHA: 01 DE JULIO DE 2025						
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, MÉDIA						
BENEFICIARIO: MARTHA ELENA BAUTISTA		DIRECCIÓN: MANZ. C CASA 2		BARRIO: ALCARAVAN LLANERO		
ITEM: 5.03	CAPÍTULO: REDES HIDROSANITARIAS	UNID: UN				
DESCRIPCIÓN: SALIDA SANITARIA DUCHA 2° SUMINISTRO E INSTALACIÓN						
ESQUEMA						
						
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Largo	Alto	Area M2		
SALIDA DUCHA	1			UN	1	1.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						1.00
						1.00
						1.00
OBSERVACIÓN:						
Firma:  Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma:  Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaría de Planeación e Infraestructura						

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
BENEFICIARIO: MARTHA ELENA BAUTISTA		DIRECCION: MANZ. C CASA 2		BARRIO:	ALCARAVAN LLANERO	
ITEM: 6,02		CAPÍTULO: REDES ELECTRICAS		UNID:	UN	
DESCRIPCIÓN: SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN						
ESQUEMA						
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	CANTIDAD	Largo	Alto	Area M2		
TOMA	2			UN	1	2,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						2,00
Total pasan:						
TOTAL						2,00
OBSERVACIÓN:						
Firma:			Firma:			
IDENTIFICACIÓN: RUBÉN NATAL SALGAR CARREÑO			Nombre: RUBY NATAL SALGAR CARREÑO			
Profesional CPS - SPI			Secretaría de Planeación e Infraestructura			

	DEPARTAMENTO DEL META						CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL							
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA						VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA							
BPIN:								FECHA: 01 DE JULIO DE 2025
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META							
BENEFICIARIO:	MARTHA ELENA BAUTISTA	DIRECCION:	MANZ. C CASA 2	BARRIO:	ALCARAVAN LLANERO			
ITEM:	7.02	CAPITULO:	ASEO Y LIMPIEZA	UNID:	VJ			
DESCRIPCION:	TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES							
ESQUEMA								
DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem.	Medida Total		
	CANTIDAD	Largo	Alto	Area M2				
TRANSPORTE	1			UN	1	1.00		
						0.00		
						0.00		
						0.00		
						0.00		
						0.00		
Subtotal						1.00		
Total pasan:								
TOTAL						1.00		
OBSERVACION:								
Firma:								
Nombre:	JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ							
Profesional CPS - SPI								
Firma:								
Nombre:	RUBY NATAL SALGAR CARREÑO							
Secretaria de Planeación e Infraestructura								



Alcaldía de
Guamal

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA**

NIT: 800.098.193 - 6

PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META

No. de Vivienda: 14

Beneficiario: ALBA YANETH VILLA REAL MEDINA

Dirección:

MZ D CASA 5

ITEM	ACTIVIDADES	U.M.	CANTIDAD (1)	VALOR	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	M2		\$ 3.462,35	\$ -
1,02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	60,01	\$ 3.689,14	\$ 221.385,29
1,03	DEMOLICIÓN MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 23.575,12	\$ -
1,04	DEMOLICIÓN MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 13.006,96	\$ -
1,05	DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		\$ 412.904,34	\$ -
1,06	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		\$ 381.347,83	\$ -
1,07	DEMOLICIÓN MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 13.006,96	\$ -
1,08	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERÍA CON CORTADORA E = 1 CM	ML		\$ 1.729,42	\$ -
1,09	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 8.548,74	\$ -
1,10	DESMONTE DE TEJA PLÁSTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 6.727,76	\$ -
1,11	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 14.662,01	\$ -
1,12	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 32.517,41	\$ -
1,13	DESMONTE DE SANITARIO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 40.846,76	\$ -
1,14	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 87.406,81	\$ -
1,15	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METÁLICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 18.752,75	\$ -
1,16	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 16.258,71	\$ -
2	PISOS				
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H = 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3		\$ 73.164,18	\$ -
2,02	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MÁX 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3		\$ 64.574,58	\$ -
2,03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		\$ 869.600,30	\$ -
2,04	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	50,35	\$ 38.055,54	\$ 1.916.096,44
2,05	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		\$ 920.142,19	\$ -
2,06	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG		\$ 8.968,53	\$ -
2,07	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	50,35	\$ 112.179,64	\$ 5.648.244,87
2,08	PISO EN CERÁMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2		\$ 68.771,16	\$ -
2,09	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ	ML	50,19	\$ 22.708,96	\$ 1.139.762,70

3	MUROS Y CUBIERTA				
3,01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2		\$ 38.830,33	\$ -
3,02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	71,02	\$ 27.728,14	\$ 1.969.252,50
3,03	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	16,1169423383075	\$ 14.859,52	\$ 239.490,03
3,04	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	149,52	\$ 12.387,30	\$ 1.852.149,10
3,05	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2		\$ 34.764,63	\$ -
3,06	ESMALTE SINTÉTICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)	M2	6,97	\$ 24.267,09	\$ 169.141,62
3,07	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	3,78	\$ 18.084,14	\$ 68.358,05
3,08	CIELO RASO EN PVC	M2		\$ 73.528,85	\$ -
3,09	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2		\$ 126.491,64	\$ -
3,10	PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 CAPAS INSTALADA	M2		\$ 11.393,48	\$ -
3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2		\$ 50.708,00	\$ -
3,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE ZINC 0.80X2.43M CAL 34 NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		\$ 36.089,85	\$ -
3,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PLASTICA No.6. NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		\$ 40.554,95	\$ -
3,14	BAJANTE PLÁSTICA CUADRADA EN PVC AGUAS LLUVIAS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 52.969,71	\$ -
3,15	CANAL PLASTICA AGUAS LLUVIAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 68.344,07	\$ -
4	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS				
4,01	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA O SIMILAR	UN		\$ 406.950,63	\$ -
4,02	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA	UN		\$ 900.495,24	\$ -
4,03	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS	UN		\$ 544.399,28	\$ -
4,04	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60x0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 254.694,44	\$ -
4,05	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN		\$ 157.646,03	\$ -
4,06	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN		\$ 121.453,19	\$ -
5	REDES HIDROSANITARIAS				
5,01	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTI CUCARACHAS	UN		\$ 21.544,82	\$ -
5,02	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 89.642,26	\$ -
5,03	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 70.065,80	\$ -
5,04	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN		\$ 69.034,78	\$ -
5,05	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN		\$ 78.642,82	\$ -
5,06	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 85.029,26	\$ -
5,07	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 55.080,94	\$ -
5,08	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 78.079,85	\$ -
5,09	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 12.027,52	\$ -
5,10	TUBERÍA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 15.962,23	\$ -
5,11	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 3.492,06	\$ -
5,12	TUBERÍA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 29.433,65	\$ -
5,13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 11.066,43	\$ -
5,14	TUBERÍA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 43.307,27	\$ -
5,15	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 19.295,74	\$ -
6	REDES ELECTRICAS				
6,01	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 122.078,02	\$ -
6,02	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 178.596,03	\$ -
6,03	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 144.036,90	\$ -
7	ASEO Y LIMPIEZAS				
7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2		\$ 6.836,49	\$ -
7,02	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ		\$ 228.146,77	\$ -

7,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE FUO ETERNIT	ML		\$ 86,823.07	\$
7,04	LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.80 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 521,809.36	\$
VALOR COSTOS DIRECTOS (3)					13,223,880.60
ADMINISTRACIÓN (26%)					\$ 3,702,686.57
IMPREVISTOS (1%)					\$ 132,238.81
UTILIDAD (5%)					\$ 661,194.03
RE - DIAGNOSTICO					\$ 500,000.00
PLAN DE GESTION INTERAL					\$ 70,000.00
PLAN SG-SST					\$ 100,000.00
VALOR COSTOS INDIRECTOS (4)					\$ 5,166,119.40
VALOR TOTAL DEL MEJORAMIENTO (3+4)					\$ 18,390,000.00

NOTAS:

1. Los precios del presente presupuesto de la casilla (2), están tomados de la RESOLUCIÓN No. 021 de 2025 "Por medio de la cual se actualiza y se adopta el listado de precios de referencia para la contratación de actividades de obras civiles, consultoría e interventoría en la Agencia para la Infraestructura del Meta."
2. Para el valor de la casilla (2), como soporte, se anexa el Análisis de Precios Unitarios (APUS) de cada ítem siendo anexo de la Resolución 021 de 2025, donde se evidencia los CARGOS INDIRECTOS aplicables de trabajo y que se derivan de las erogaciones por materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta e instalación de equipo en general para realizar la actividad, incluyendosele el Factor Zona 1 (1.05) para el municipio de Guamal Meta.
3. El valor de la casilla (5), es la sumatoria de la casillas (3)+(4).
4. La secretaria de planeación e infraestructura, revisó, aprobó y viabilizó el presupuesto y sus soportes.

Firma:

Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Cargo: Profesional CPS - SPI

Firma:

Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Cargo: Secretaria de Planeación e Infraestructura

[illegible]

[illegible]

	DEPARTAMENTO DEL MAYA				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL				VERSIÓN	
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA					
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, MAYA						
BENEFICIARIO: ALBA YANETH VILLAREAL MEDINA		DIRECCIÓN: MZ D CASA 5		BARRIO: VILLA MARIA		
ITEM:	3.02	CAPITULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID:	M2	
DESCRIPCIÓN: PARETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN						
ESQUEMA						
DESCRIPCIÓN		Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Largo	Alto	Area M2	
MURO EJE 1 DEL EJE B AL EJE C		3.35		3.22		0.00
MURO EJE 1 DEL EJE C AL EJE D					0	0.00
MURO EJE 1 DEL EJE D AL EJE F		3.10		3.32	1.00	10.29
MURO EJE 1 DEL EJE F AL EJE G		3.23		2.91	1.00	9.38
MURO EJE 2 DEL EJE D AL EJE F		3.10		1.12	2.00	6.94
MURO EJE 2 DEL EJE F AL EJE G		3.23		2.91	2.00	18.77
DESCUENTO DE VENTANA 2		1.30		1.3	-2.00	-3.38
PUERT HABITACION 3		0.86		2.1	-2.00	-3.61
DESCUENTO VENTANA HABITACION 3		1.30		1.30	-2.00	-3.38
MURO EJE 3 DEL EJE B AL EJE F		7.50		3.17	0	0.00
MURO EJE 3 DEL EJE F AL EJE G		3.23		2.91	1	9.38
MURO EJE B DEL EJE 1 AL EJE 2		2.78		0.82	1	1.72
DESCUENTO DE VENTANA HABITACION 1		1.30		1.3	-1	-1.89
DESCUENTO PUERTA INGRESO		0.90		2.1	-1	-1.89
DESCUENTO VENTANA SALA		1.38		1.3	-1	-1.79
MURO EJE B DEL EJE 2 AL EJE 3		2.85		2.86	0	0.00
MURO EJE C DEL EJE 1 AL EJE 2		2.78		3.58	0	0.00
DESCUENTO PUERTA		0.8		2.1	0	0.00
MURO EJE D DEL EJE 1 AL EJE 2		2.78		3.58	0	0.00
MURO EJE E DEL EJE 2 AL EJE 3		2.85		1.1	2	6.27
DESCUENTO ENTRADA COCINA		1.10		1.1	0	0.00
MURO EJE F DEL EJE 1 AL EJE 2		2.78		3.06	2	17.01
MURO EJE G DEL EJE 1 AL EJE 3		2.78		2.7	1	7.51
MURO EJE F DEL EJE 2 AL EJE 3		2.85		0.7	1	2.00
DESCUENTO VENTANA COCINA		1.16		1.08	-2	-2.51
Subtotal						71.02
Total pasan:						
TOTAL						71.02
OBSERVACIÓN:						
Firma: Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma: Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaría de Planeación e Infraestructura						

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO		
	MUNICIPIO DE GUAMAL				VERSIÓN		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA						
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA							
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025		
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META							
BENEFICIARIO: ALBA YANETH VILLA REAL MEDINA		DIRECCION: MZ D CASA 5		BARRIO: VILLA MARIA			
ITEM: 3.03		CAPÍTULO: MUROS Y CUBIERTA		UNID: M2			
DESCRIPCIÓN: PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS							
ESQUEMA							
DESCRIPCIÓN		Dimensiones				No Elem.	Medida Total
		Ancho	Largo	Alto	Area M2		
FACHADA		7,5338959225		2,86		1	21,5489423383
DESCUENTO PUERTA INGRESO		0,90		2,1		-1	-1,89
DESCUENTO VENTANA HABITACION		1,30		1,3		-1	-1,69
DESCUENTO VENTANA SALA		1,38		1,3		-1	-1,79
MUROS LATERALES		1,70		0,67		0	0,00
MUROS FRENTE FACHADA		3,00		0,67		0	0,00
DESCUENTO DE CONTADOR		0,20		0,3		-1	-0,06
							0,00
							0,00
							0,00
Subtotal							16,1169423383075
Total pasan:							
TOTAL							16,1169423383075
OBSERVACIÓN:							
Firma: Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma: Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura							

	DEPARTAMENTO DEL MÉDIA				CODIGO																																																																																																																																																																																																																							
	MUNICIPIO DE GUAMAL				VERSIÓN																																																																																																																																																																																																																							
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA																																																																																																																																																																																																																											
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA																																																																																																																																																																																																																											
					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025																																																																																																																																																																																																																							
BPIN:																																																																																																																																																																																																																												
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, MÉDIA																																																																																																																																																																																																																												
BENEFICIARIO: ALBA YANETH VILLAREAL MEDINA			DIRECCIÓN: MZ D CASA 5		BARRIO: VILLA MARÍA																																																																																																																																																																																																																							
ITEM: 3.04		CAPÍTULO: MUROS Y CUBIERTA		UNID: M2																																																																																																																																																																																																																								
DESCRIPCIÓN: PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)																																																																																																																																																																																																																												
ESQUEMA																																																																																																																																																																																																																												
																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th> <th colspan="4">Dimensiones</th> <th rowspan="2">No Elem.</th> <th rowspan="2">Medida Total</th> </tr> <tr> <th>Largo</th> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>Area M2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>MURO EJE 1 DEL EJE B AL EJE C</td><td>3.35</td><td></td><td>3.22</td><td></td><td>1</td><td>10.79</td></tr> <tr><td>MURO EJE 1 DEL EJE C AL EJE D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>MURO EJE 1 DEL EJE D AL EJE F</td><td>3.10</td><td></td><td>3.32</td><td></td><td>1.00</td><td>10.29</td></tr> <tr><td>MURO EJE 1 DEL EJE F AL EJE G</td><td>3.23</td><td></td><td>2.91</td><td></td><td>1.00</td><td>9.38</td></tr> <tr><td>MURO EJE 2 DEL EJE B AL EJE F</td><td>7.50</td><td></td><td>3.17</td><td></td><td>2.00</td><td>47.50</td></tr> <tr><td>MURO EJE 2 DEL EJE F AL EJE G</td><td>3.23</td><td></td><td>2.91</td><td></td><td>1.00</td><td>9.38</td></tr> <tr><td>MURO EJE 2 DEL EJE F AL EJE G</td><td>1.30</td><td></td><td>1.3</td><td></td><td>-2.00</td><td>-3.38</td></tr> <tr><td>DESCUENTO DE VENTANA 2</td><td></td><td></td><td>2.1</td><td></td><td>-2.00</td><td>-3.61</td></tr> <tr><td>PUERT HABITACION 3</td><td>0.86</td><td></td><td>1.30</td><td></td><td>-2.00</td><td>-3.38</td></tr> <tr><td>DESCUENTO VENTANA HABITACION 3</td><td>1.30</td><td></td><td>3.17</td><td></td><td>1</td><td>23.75</td></tr> <tr><td>MURO EJE 3 DEL EJE B AL EJE F</td><td>7.50</td><td></td><td>3.17</td><td></td><td>0</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>MURO EJE 3 DEL EJE F AL EJE G</td><td>3.23</td><td></td><td>2.91</td><td></td><td>0</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>MURO EJE B DEL EJE 1 AL EJE 2</td><td>2.78</td><td></td><td>2.86</td><td></td><td>1</td><td>7.95</td></tr> <tr><td>DESCUENTO DE VENTANA HABITACION 1</td><td>1.30</td><td></td><td>1.3</td><td></td><td>-1</td><td>-1.69</td></tr> <tr><td>DESCUENTO PUERTA INGRESO</td><td>0.90</td><td></td><td>2.1</td><td></td><td>-1</td><td>-1.89</td></tr> <tr><td>DESCUENTO VENTANA SALA</td><td>1.38</td><td></td><td>1.3</td><td></td><td>-1</td><td>-1.79</td></tr> <tr><td>MURO EJE B DEL EJE 2 AL EJE 3</td><td>2.85</td><td></td><td>2.86</td><td></td><td>1</td><td>8.15</td></tr> <tr><td>MURO EJE C DEL EJE 1 AL EJE 2</td><td>2.78</td><td></td><td>3.58</td><td></td><td>1</td><td>9.95</td></tr> <tr><td>DESCUENTO PUERTA</td><td>0.8</td><td></td><td>2.1</td><td></td><td>-2</td><td>-3.36</td></tr> <tr><td>MURO EJE D DEL EJE 1 AL EJE 2</td><td>2.78</td><td></td><td>3.58</td><td></td><td>1</td><td>9.95</td></tr> <tr><td>MURO EJE E DEL EJE 2 AL EJE 3</td><td>2.85</td><td></td><td>1.1</td><td></td><td>2</td><td>6.27</td></tr> <tr><td>DESCUENTO ENTRADA COCINA</td><td>1.10</td><td></td><td>1.1</td><td></td><td>-2</td><td>-2.42</td></tr> <tr><td>MURO EJE F DEL EJE 1 AL EJE 3</td><td>2.78</td><td></td><td>3.06</td><td></td><td>1</td><td>8.51</td></tr> <tr><td>MURO EJE G DEL EJE 1 AL EJE 3</td><td>2.78</td><td></td><td>2.7</td><td></td><td>1</td><td>7.51</td></tr> <tr><td>MURO EJE F DEL EJE 1 AL EJE 3</td><td>2.78</td><td></td><td>1.5</td><td></td><td>1</td><td>4.17</td></tr> <tr><td>DESCUENTO VENTANA COCINA</td><td>1.16</td><td></td><td>1.08</td><td></td><td>-2</td><td>-2.51</td></tr> <tr><td>Subtotal</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>149.52</td></tr> <tr><td>Total pasan:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>149.52</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>149.52</td></tr> </tbody> </table>							DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	Largo	Ancho	Alto	Area M2	MURO EJE 1 DEL EJE B AL EJE C	3.35		3.22		1	10.79	MURO EJE 1 DEL EJE C AL EJE D					0	0.00	MURO EJE 1 DEL EJE D AL EJE F	3.10		3.32		1.00	10.29	MURO EJE 1 DEL EJE F AL EJE G	3.23		2.91		1.00	9.38	MURO EJE 2 DEL EJE B AL EJE F	7.50		3.17		2.00	47.50	MURO EJE 2 DEL EJE F AL EJE G	3.23		2.91		1.00	9.38	MURO EJE 2 DEL EJE F AL EJE G	1.30		1.3		-2.00	-3.38	DESCUENTO DE VENTANA 2			2.1		-2.00	-3.61	PUERT HABITACION 3	0.86		1.30		-2.00	-3.38	DESCUENTO VENTANA HABITACION 3	1.30		3.17		1	23.75	MURO EJE 3 DEL EJE B AL EJE F	7.50		3.17		0	0.00	MURO EJE 3 DEL EJE F AL EJE G	3.23		2.91		0	0.00	MURO EJE B DEL EJE 1 AL EJE 2	2.78		2.86		1	7.95	DESCUENTO DE VENTANA HABITACION 1	1.30		1.3		-1	-1.69	DESCUENTO PUERTA INGRESO	0.90		2.1		-1	-1.89	DESCUENTO VENTANA SALA	1.38		1.3		-1	-1.79	MURO EJE B DEL EJE 2 AL EJE 3	2.85		2.86		1	8.15	MURO EJE C DEL EJE 1 AL EJE 2	2.78		3.58		1	9.95	DESCUENTO PUERTA	0.8		2.1		-2	-3.36	MURO EJE D DEL EJE 1 AL EJE 2	2.78		3.58		1	9.95	MURO EJE E DEL EJE 2 AL EJE 3	2.85		1.1		2	6.27	DESCUENTO ENTRADA COCINA	1.10		1.1		-2	-2.42	MURO EJE F DEL EJE 1 AL EJE 3	2.78		3.06		1	8.51	MURO EJE G DEL EJE 1 AL EJE 3	2.78		2.7		1	7.51	MURO EJE F DEL EJE 1 AL EJE 3	2.78		1.5		1	4.17	DESCUENTO VENTANA COCINA	1.16		1.08		-2	-2.51	Subtotal						149.52	Total pasan:						149.52	TOTAL						149.52
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total																																																																																																																																																																																																																						
	Largo	Ancho	Alto	Area M2																																																																																																																																																																																																																								
MURO EJE 1 DEL EJE B AL EJE C	3.35		3.22		1	10.79																																																																																																																																																																																																																						
MURO EJE 1 DEL EJE C AL EJE D					0	0.00																																																																																																																																																																																																																						
MURO EJE 1 DEL EJE D AL EJE F	3.10		3.32		1.00	10.29																																																																																																																																																																																																																						
MURO EJE 1 DEL EJE F AL EJE G	3.23		2.91		1.00	9.38																																																																																																																																																																																																																						
MURO EJE 2 DEL EJE B AL EJE F	7.50		3.17		2.00	47.50																																																																																																																																																																																																																						
MURO EJE 2 DEL EJE F AL EJE G	3.23		2.91		1.00	9.38																																																																																																																																																																																																																						
MURO EJE 2 DEL EJE F AL EJE G	1.30		1.3		-2.00	-3.38																																																																																																																																																																																																																						
DESCUENTO DE VENTANA 2			2.1		-2.00	-3.61																																																																																																																																																																																																																						
PUERT HABITACION 3	0.86		1.30		-2.00	-3.38																																																																																																																																																																																																																						
DESCUENTO VENTANA HABITACION 3	1.30		3.17		1	23.75																																																																																																																																																																																																																						
MURO EJE 3 DEL EJE B AL EJE F	7.50		3.17		0	0.00																																																																																																																																																																																																																						
MURO EJE 3 DEL EJE F AL EJE G	3.23		2.91		0	0.00																																																																																																																																																																																																																						
MURO EJE B DEL EJE 1 AL EJE 2	2.78		2.86		1	7.95																																																																																																																																																																																																																						
DESCUENTO DE VENTANA HABITACION 1	1.30		1.3		-1	-1.69																																																																																																																																																																																																																						
DESCUENTO PUERTA INGRESO	0.90		2.1		-1	-1.89																																																																																																																																																																																																																						
DESCUENTO VENTANA SALA	1.38		1.3		-1	-1.79																																																																																																																																																																																																																						
MURO EJE B DEL EJE 2 AL EJE 3	2.85		2.86		1	8.15																																																																																																																																																																																																																						
MURO EJE C DEL EJE 1 AL EJE 2	2.78		3.58		1	9.95																																																																																																																																																																																																																						
DESCUENTO PUERTA	0.8		2.1		-2	-3.36																																																																																																																																																																																																																						
MURO EJE D DEL EJE 1 AL EJE 2	2.78		3.58		1	9.95																																																																																																																																																																																																																						
MURO EJE E DEL EJE 2 AL EJE 3	2.85		1.1		2	6.27																																																																																																																																																																																																																						
DESCUENTO ENTRADA COCINA	1.10		1.1		-2	-2.42																																																																																																																																																																																																																						
MURO EJE F DEL EJE 1 AL EJE 3	2.78		3.06		1	8.51																																																																																																																																																																																																																						
MURO EJE G DEL EJE 1 AL EJE 3	2.78		2.7		1	7.51																																																																																																																																																																																																																						
MURO EJE F DEL EJE 1 AL EJE 3	2.78		1.5		1	4.17																																																																																																																																																																																																																						
DESCUENTO VENTANA COCINA	1.16		1.08		-2	-2.51																																																																																																																																																																																																																						
Subtotal						149.52																																																																																																																																																																																																																						
Total pasan:						149.52																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL						149.52																																																																																																																																																																																																																						
OBSERVACIÓN:																																																																																																																																																																																																																												
Firma:  Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI Firma:  Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaría de Planeación e Infraestructura																																																																																																																																																																																																																												

DEPARTAMENTO DEL META		CODIGO																																																																																																																																																														
MUNICIPIO DE GUAMAL																																																																																																																																																																
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		VERSIÓN																																																																																																																																																														
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA																																																																																																																																																																
BPIN:	FECHA: 01 DE JULIO DE 2025																																																																																																																																																															
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META																																																																																																																																																															
BENEFICIARIO:	ALBA YANETH VILLA REAL MEDINA	DIRECCION: MZ D CASA 5 BARRIO: VILLA MARIA																																																																																																																																																														
ITEM:	3,06	CAPÍTULO: MUROS Y CUBIERTA UNID: M2																																																																																																																																																														
DESCRIPCIÓN:	ESMALTE SINTÉTICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)																																																																																																																																																															
ESQUEMA The diagram shows a rectangular floor plan divided into several rooms. Dimensions are indicated along the top and bottom edges. Labels include HABITACION 1, HABITACION 2, HABITACION 3, HABITACION 4, SALA, COCINA, and PATIO.																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th> <th colspan="4">Dimensiones</th> <th rowspan="2">No Elem.</th> <th rowspan="2">Medida Total</th> </tr> <tr> <th>Ancho</th> <th>Largo</th> <th>Alto</th> <th>Area M2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DESCUENTO VENTANA HABITACION</td> <td>1,30</td> <td></td> <td>1,3</td> <td></td> <td>2</td> <td>3,38</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO VENTANA SALA</td> <td>1,38</td> <td></td> <td>1,3</td> <td></td> <td>2</td> <td>3,59</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr> <td align="right" colspan="6">Subtotal</td> <td>8,97</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="6">Total pasan:</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="6">TOTAL</td> <td>6,97</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	Ancho	Largo	Alto	Area M2	DESCUENTO VENTANA HABITACION	1,30		1,3		2	3,38	DESCUENTO VENTANA SALA	1,38		1,3		2	3,59							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00	Subtotal						8,97	Total pasan:							TOTAL						6,97
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total																																																																																																																																																										
	Ancho	Largo	Alto	Area M2																																																																																																																																																												
DESCUENTO VENTANA HABITACION	1,30		1,3		2	3,38																																																																																																																																																										
DESCUENTO VENTANA SALA	1,38		1,3		2	3,59																																																																																																																																																										
						0,00																																																																																																																																																										
						0,00																																																																																																																																																										
						0,00																																																																																																																																																										
						0,00																																																																																																																																																										
						0,00																																																																																																																																																										
						0,00																																																																																																																																																										
						0,00																																																																																																																																																										
						0,00																																																																																																																																																										
						0,00																																																																																																																																																										
						0,00																																																																																																																																																										
						0,00																																																																																																																																																										
						0,00																																																																																																																																																										
						0,00																																																																																																																																																										
						0,00																																																																																																																																																										
						0,00																																																																																																																																																										
						0,00																																																																																																																																																										
Subtotal						8,97																																																																																																																																																										
Total pasan:																																																																																																																																																																
TOTAL						6,97																																																																																																																																																										
OBSERVACIÓN:																																																																																																																																																																
Firma: [Signature]	Firma: [Signature]																																																																																																																																																															
Nombre: JOAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ Profesional CPS - SPI	Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaría de Planeación e Infraestructura																																																																																																																																																															



Alcaldía de
Guamal

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA**

Nit: 800.098.193 - 6

PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META

No. de Vivienda: 15

Beneficiario: MARIA RUSMIRA LUGO PEÑA

Dirección:

MZ P CASA 05

ITEM	ACTIVIDADES	U.M.	CANTIDAD (1)	VALOR UNITARIO (2)	VALOR TOTAL (1*2)
1	PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2		\$ 3.425,33	\$ -
1,02	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	31,93	\$ 3.689,14	\$ 117.794,24
1,03	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 23.575,12	\$ -
1,04	DEMOLICIÓN MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 13.006,96	\$ -
1,05	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		\$ 412.904,34	\$ -
1,06	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		\$ 381.347,83	\$ -
1,07	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		\$ 13.006,96	\$ -
1,08	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML		\$ 1.729,42	\$ -
1,09	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 8.548,74	\$ -
1,10	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 6.727,76	\$ -
1,11	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 14.662,01	\$ -
1,12	DESMONTE DE LAVAMANOS, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 32.517,41	\$ -
1,13	DESMONTE DE SANITARIO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 40.646,76	\$ -
1,14	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 87.406,81	\$ -
1,15	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		\$ 18.752,75	\$ -
1,16	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		\$ 16.258,71	\$ -
2	PISOS				
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H = 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	2,38	\$ 73.164,18	\$ 174.130,75
2,02	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	0,79	\$ 64.574,58	\$ 51.013,92
2,03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		\$ 869.600,30	\$ -
2,04	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2		\$ 38.055,54	\$ -

2,05	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,59	\$ 920.142,19	\$ 1.463.026,08
2,06	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	19,16	\$ 8.968,53	\$ 171.837,03
2,07	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2		\$ 112.179,64	\$ -
2,08	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2		\$ 68.771,16	\$ -
2,09	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ	ML		\$ 22.708,96	\$ -
3	MUROS Y CUBIERTA				
3,01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2		\$ 38.830,33	\$ -
3,02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	28,06	\$ 27.728,14	\$ 778.051,61
3,03	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	19,8591143600162	\$ 14.859,52	\$ 295.096,91
3,04	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	28,06	\$ 12.387,30	\$ 347.587,64
3,05	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2	37,41	\$ 34.764,63	\$ 1.300.544,81
3,06	ESMALTE SINTÉTICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)	M2	2,16	\$ 24.267,09	\$ 52.416,91
3,07	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	2,88	\$ 18.084,14	\$ 52.082,32
3,08	CIELO RASO EN PVC	M2	49,99	\$ 73.528,85	\$ 3.675.707,21
3,09	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	3,99	\$ 128.491,64	\$ 512.681,64
3,10	PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 CAPAS INSTALADA	M2		\$ 11.393,48	\$ -
3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	8,64	\$ 50.708,00	\$ 438.117,12
3,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE ZINC 0.80X2.43M CAL.34 NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		\$ 36.089,85	\$ -
3,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PLASTICA No.6. NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		\$ 40.554,95	\$ -
3,14	BAJANTE PLÁSTICA CUADRADA EN PVC AGUAS LLUVIAS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	4,20	\$ 52.969,71	\$ 222.472,78
3,15	CANAL PLASTICA AGUAS LLUVIAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	6,00	\$ 68.344,07	\$ 410.064,42
4	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS				
4,01	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA O SIMILAR	UN	1,00	\$ 406.950,63	\$ 406.950,63
4,02	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA	UN		\$ 900.495,24	\$ -
4,03	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS	UN	1,00	\$ 544.399,28	\$ 544.399,28
4,04	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.80x0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 254.694,44	\$ -
4,05	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN	1,00	\$ 157.646,03	\$ 157.646,03
4,06	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN	1,00	\$ 121.453,19	\$ 121.453,19
5	REDES HIDROSANITARIAS				
5,01	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTI CUCARACHAS	UN		\$ 21.544,82	\$ -
5,02	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 89.642,26	\$ -
5,03	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 70.065,80	\$ -
5,04	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UND		\$ 69.034,78	\$ -
5,05	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UND		\$ 78.642,82	\$ -
5,06	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND		\$ 85.029,26	\$ -
5,07	PUNTO HIDRÁULICO PVC/P PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO		\$ 55.060,94	\$ -
5,08	PUNTO HIDRÁULICO PVC/P PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO		\$ 78.079,85	\$ -
5,09	TUBERÍA PVC/P RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 12.027,52	\$ -
5,10	TUBERÍA PVC/P RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 15.962,23	\$ -
5,11	ACCESORIO PVC/P 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 3.492,06	\$ -
5,12	TUBERÍA PVC/S 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 29.433,65	\$ -
5,13	ACCESORIO PVC/S 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 11.066,43	\$ -

5,14	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 43.307,27	\$ -
5,15	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 19.295,74	\$ -
6	REDES ELECTRICAS				
6,01	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO		\$ 122.078,02	\$ -
6,02	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO		\$ 178.596,03	\$ -
6,03	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	7,00	\$ 144.036,90	\$ 1.008.258,30
7	ASEO Y LIMPIEZAS				
7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2		\$ 6.836,49	\$ -
7,02	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ		\$ 228.146,77	\$ -
7,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE FIJO ETERNIT	ML	6,00	\$ 66.823,07	\$ 400.938,42
7,04	LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.80 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 521.609,36	\$ 521.609,36


VALOR COSTOS DIRECTOS (3)


13.223.880,60

ADMINISTRACIÓN (28%)	\$ 3.702.686,57
IMPREVISTOS (1%)	\$ 132.238,81
UTILIDAD (5%)	\$ 661.194,03
RE - DIAGNOSTICO	\$ 500.000,00
PLAN DE GESTION INTERAL	\$ 70.000,00
PLAN SG-SST	\$ 100.000,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS (4)	\$ 5.166.119,40
VALOR TOTAL DEL MEJORAMIENTO (3+4)	\$ 18.390.000,00



NOTAS:


1. Los precios del presente presupuesto de la casilla (2), están tomados de la RESOLUCIÓN No. 021 de 2025 "Por medio de la cual se actualiza y se adopta el listado de precios de referencia para la contratación de actividades de obras civiles, consultoría e interventoría en la Agencia para la Infraestructura del Meta."
2. Para el valor de la casilla (2), como soporte, se anexa el Análisis de Precios Unitarios (APUS) de cada ítem siendo anexo de la Resolución 021 de 2025, donde se evidencia los CARGOS INDIRECTOS aplicables de trabajo y que se derivan de las erogaciones por materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta e instalación de equipo en general para realizar la actividad, incluyendosele el Factor Zona 1 (1.05) para el municipio de Guamal Meta.
3. El valor de la casilla (5), es la sumatoria de la casillas (3)+(4).
4. La secretaria de planeación e infraestructura, revisó, aprobó y viabilizó el presupuesto y sus soportes.

Firma: 
Nombre: **JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ**
Cargo: Profesional CPS - SPI

Firma: 
Nombre: **RUBY NATALI SALGAR CARRENO**
Cargo: Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO																																																																																																																																																																													
	MUNICIPIO DE GUAMAL				VERSIÓN																																																																																																																																																																													
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA																																																																																																																																																																																	
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA																																																																																																																																																																																		
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025																																																																																																																																																																													
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META																																																																																																																																																																																	
BENEFICIARIO:	Beneficiario: MARIA RUSMIRA LUGO PEÑA		DIRECCION:	MZ P CASA 05	BARRIO:	VILLAMARIA																																																																																																																																																																												
ITEM:	1.02	CAPÍTULO:	PRELIMINARES	UNID:	M2																																																																																																																																																																													
DESCRIPCIÓN:	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA																																																																																																																																																																																	
ESQUEMA																																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th> <th colspan="4">Dimensiones</th> <th rowspan="2">No Elem.</th> <th rowspan="2">Medida Total</th> </tr> <tr> <th>Ancho</th> <th>Largo</th> <th>Alto</th> <th>Area M2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENCHAPE PATIO</td> <td>6,00</td> <td>4,00</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>24,00</td> </tr> <tr> <td>PLACA EXTERIOR LATERAL</td> <td>0,61</td> <td>13,00</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7,93</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>31,93</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Total pasan:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>31,93</td> </tr> </tbody> </table>							DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	Ancho	Largo	Alto	Area M2	ENCHAPE PATIO	6,00	4,00			1	24,00	PLACA EXTERIOR LATERAL	0,61	13,00			1	7,93							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00	Subtotal						31,93	Total pasan:							TOTAL						31,93
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total																																																																																																																																																																												
	Ancho	Largo	Alto	Area M2																																																																																																																																																																														
ENCHAPE PATIO	6,00	4,00			1	24,00																																																																																																																																																																												
PLACA EXTERIOR LATERAL	0,61	13,00			1	7,93																																																																																																																																																																												
						0,00																																																																																																																																																																												
						0,00																																																																																																																																																																												
						0,00																																																																																																																																																																												
						0,00																																																																																																																																																																												
						0,00																																																																																																																																																																												
						0,00																																																																																																																																																																												
						0,00																																																																																																																																																																												
						0,00																																																																																																																																																																												
						0,00																																																																																																																																																																												
						0,00																																																																																																																																																																												
						0,00																																																																																																																																																																												
						0,00																																																																																																																																																																												
						0,00																																																																																																																																																																												
						0,00																																																																																																																																																																												
						0,00																																																																																																																																																																												
						0,00																																																																																																																																																																												
						0,00																																																																																																																																																																												
						0,00																																																																																																																																																																												
Subtotal						31,93																																																																																																																																																																												
Total pasan:																																																																																																																																																																																		
TOTAL						31,93																																																																																																																																																																												
OBSERVACIÓN:																																																																																																																																																																																		
Firma: INSTRUMENTO: JUAN DIEGO RUBIO HCDNANDC7 Profesional CPS - SPI Firma: Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura																																																																																																																																																																																		

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO																																																																																																																																																															
	MUNICIPIO DE GUAMAL																																																																																																																																																																			
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN																																																																																																																																																															
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA																																																																																																																																																																				
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025																																																																																																																																																															
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META																																																																																																																																																																				
BENEFICIARIO:		Beneficiario: MARIA RUSMIRA LUGO PEÑA		DIRECCION:	MZ P CASA 05	BARRIO: VILLAMARIA																																																																																																																																																														
ITEM:	2.01	CAPÍTULO:	PISOS		UNID:	M3																																																																																																																																																														
DESCRIPCIÓN:		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H = 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE																																																																																																																																																																		
ESQUEMA																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th> <th colspan="4">Dimensiones</th> <th rowspan="2">No Elem.</th> <th rowspan="2">Medida Total</th> </tr> <tr> <th>Ancho</th> <th>Largo</th> <th>Alto</th> <th>Area M2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLACA LATERAL</td> <td>0,61</td> <td>13,00</td> <td>0,3</td> <td></td> <td>1</td> <td>2,38</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>2,38</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Total pasan:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>2,38</td> </tr> </tbody> </table>							DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	Ancho	Largo	Alto	Area M2	PLACA LATERAL	0,61	13,00	0,3		1	2,38							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00	Subtotal						2,38	Total pasan:							TOTAL						2,38
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total																																																																																																																																																														
	Ancho	Largo	Alto	Area M2																																																																																																																																																																
PLACA LATERAL	0,61	13,00	0,3		1	2,38																																																																																																																																																														
						0,00																																																																																																																																																														
						0,00																																																																																																																																																														
						0,00																																																																																																																																																														
						0,00																																																																																																																																																														
						0,00																																																																																																																																																														
						0,00																																																																																																																																																														
						0,00																																																																																																																																																														
						0,00																																																																																																																																																														
						0,00																																																																																																																																																														
						0,00																																																																																																																																																														
						0,00																																																																																																																																																														
						0,00																																																																																																																																																														
						0,00																																																																																																																																																														
						0,00																																																																																																																																																														
						0,00																																																																																																																																																														
						0,00																																																																																																																																																														
						0,00																																																																																																																																																														
Subtotal						2,38																																																																																																																																																														
Total pasan:																																																																																																																																																																				
TOTAL						2,38																																																																																																																																																														
OBSERVACIÓN:																																																																																																																																																																				
Firma:  INSTRUMENTO: JUAN DIEGO RIVAS LICENCIADO 7 Profesional CPS - SPI Firma:  Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura																																																																																																																																																																				




	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO																																																																																																																																																															
	MUNICIPIO DE GUAMAL																																																																																																																																																																			
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN																																																																																																																																																															
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA																																																																																																																																																																				
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025																																																																																																																																																															
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META																																																																																																																																																																			
BENEFICIARIO:	Beneficiario: MARIA RUSMIRA LUGO PEÑA		DIRECCION:	MZ P CASA 05	BARRIO:	VILLAMARIA																																																																																																																																																														
ITEM:	2,05	CAPÍTULO:	PISOS	UNID:	M3																																																																																																																																																															
DESCRIPCIÓN:	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN																																																																																																																																																																			
ESQUEMA																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th> <th colspan="4">Dimensiones</th> <th rowspan="2">No Elem.</th> <th rowspan="2">Medida Total</th> </tr> <tr> <th>Ancho</th> <th>Largo</th> <th>Alto</th> <th>Area M2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLACA LATERAL</td> <td>0,61</td> <td>13,00</td> <td>0,2</td> <td></td> <td>1</td> <td>1,59</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr> <td colspan="6">Subtotal</td> <td>1,59</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Total pasan:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL</td> <td>1,59</td> </tr> </tbody> </table>							DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	Ancho	Largo	Alto	Area M2	PLACA LATERAL	0,61	13,00	0,2		1	1,59							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00	Subtotal						1,59	Total pasan:							TOTAL						1,59
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total																																																																																																																																																														
	Ancho	Largo	Alto	Area M2																																																																																																																																																																
PLACA LATERAL	0,61	13,00	0,2		1	1,59																																																																																																																																																														
						0,00																																																																																																																																																														
						0,00																																																																																																																																																														
						0,00																																																																																																																																																														
						0,00																																																																																																																																																														
						0,00																																																																																																																																																														
						0,00																																																																																																																																																														
						0,00																																																																																																																																																														
						0,00																																																																																																																																																														
						0,00																																																																																																																																																														
						0,00																																																																																																																																																														
						0,00																																																																																																																																																														
						0,00																																																																																																																																																														
						0,00																																																																																																																																																														
						0,00																																																																																																																																																														
						0,00																																																																																																																																																														
						0,00																																																																																																																																																														
						0,00																																																																																																																																																														
Subtotal						1,59																																																																																																																																																														
Total pasan:																																																																																																																																																																				
TOTAL						1,59																																																																																																																																																														
OBSERVACIÓN:																																																																																																																																																																				
Firma: Nombre: JUAN DIEGO ROJAS URDANET Profesional CPS - SPI Firma: Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura																																																																																																																																																																				

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					



BPIN:						FECHA: 01 DE JULIO DE 2025
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	Beneficiario: MARIA RUSMIRA LUGO PEÑA		DIRECCION:	MZ P CASA 05	BARRIO:	VILLAMARIA
ITEM:	3,03	CAPÍTULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID:	M2	
DESCRIPCIÓN:	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS					




ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
FACHADA PRINCIPAL	3,00		3,29970479		1	9,90
FACHADA PRINCIPAL	3,00		3,00		1	9,00
PUERTA PRINCIPAL	1,80		1,60		-1	-2,88
VENTANA PRINCIPAL	0,90		2,40		-1	-2,16
MURO LATERAL	1,20		2,50		2	6,00
Subtotal						19,8591143600162
Total pasan:						
TOTAL						19,8591143600162

OBSERVACIÓN:	
--------------	--

Firma:  Diana Rojas Profesional CPS - SPI	Firma:  Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura
--	---

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO		
	MUNICIPIO DE GUAMAL						
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN		
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA							
BPIN:						FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:		Beneficiario: MARIA RUSMIRA LUGO PEÑA	DIRECCION:	MZ P CASA 05	BARRIO:	VILLAMARIA	
ITEM:	3,04	CAPÍTULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID:	M2		
DESCRIPCIÓN:		PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)					
ESQUEMA							
							
DESCRIPCIÓN		Dimensiones				No Elem.	Medida Total
		Ancho	Largo	Alto	Area M2		
EJE 4 DEL EJE D AL EJE E		3,10		2,7		2	16,74
EJE C DEL EJE 2 AL EJE 4		2,90		2,7		2	15,66
DESCUENTO PUERTA		0,85		2,1		-1	-1,79
DESCUENTO VENTANA		1,50		1,7		-1	-2,55
							0,00
							0,00
							0,00
Subtotal							28,06
Total pasan:							
TOTAL							28,06
OBSERVACIÓN:							
Firma:  INSTRUMENTO: JUAN DIEGO RUZO HERNANDEZ Profesional CP8 - SPI		Firma:  Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura					




[illegible]

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						CODIGO	
BPIN:						FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
BENEFICIARIO:	Beneficiario: MARIA RUSMIRA LUGO PEÑA		DIRECCION:	MZ P CASA 05	BARRIO:	VILLAMARIA	
ITEM:	3,11	CAPÍTULO:	MUROS Y CUBIERTAS	UNID:	M2		
DESCRIPCIÓN:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8						
ESQUEMA							
The diagram shows a floor plan with three numbered points (1, 2, 3). It includes two rectangular areas labeled 'HABITACION' and one irregular shape labeled 'PATIO'. Dimensions are provided: horizontal segments A=3.89m, B=2.25m, C=0.50m; vertical segment D=3.27m.							
A B C							
DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	
	Ancho	Largo	Alto	Area M2			
3 UNIDADES PARA CAMBIO		2,88			3,00	8,64	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
Subtotal						8,64	
Total pasan:							
TOTAL						8,64	
OBSERVACIÓN:							




Firma: _____
Nombre: JOSE MIGUEL RUJAS MEDANNEZ
Profesional CPS - SPI

Firma: _____
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO		
	MUNICIPIO DE GUAMAL						
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN		
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						
BPIN:						FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:		Beneficiario: MARIA RUSMIRA LUGO PEÑA	DIRECCION:	MZ P CASA 05	BARRIO:	VILLAMARIA	
ITEM:		3,15	CAPÍTULO:	MUROS Y CUBIERTAS	UNID:	ML	
DESCRIPCIÓN:		CANAL PLASTICA AGUAS LLUVIAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN					
ESQUEMA							
DESCRIPCIÓN		Dimensiones				No Elem.	Medida Total
		Ancho	Largo	Alto	Area M2		
CANAL PLASTICA		6,00				1,00	6,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
		Subtotal					6,00
		Total pasan:					
		TOTAL					6,00
OBSERVACIÓN:							
Firma:		Firma:					
NOMBRE: JUAN CARLOS ROJAS HEDMANDEZ Profesional CPS - SPI		Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura					

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO		
	MUNICIPIO DE GUAMAL						
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN		
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025		
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META							
BENEFICIARIO:		Beneficiario: MARIA RUSMIRA LUGO PEÑA	DIRECCION:	MZ P CASA 05	BARRIO:	VILLAMARIA	
ITEM:	4,01	CAPÍTULO:	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS	UNID:	UN		
DESCRIPCIÓN:		SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA O SIMILAR					
ESQUEMA							
							
DESCRIPCIÓN		Dimensiones				No Elem.	Medida Total
		Ancho	Largo	Alto	Area M2		
SANITARIO						1,00	1,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
Subtotal							1,00
Total pasan:							
TOTAL							1,00
OBSERVACIÓN:							
Firma:  Nombre: JUAN DIEGO ROJAS Profesional CPS - SPI		Firma:  Nombre: RUBY NATAL SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura					

	DEPARTAMENTO DEL META			CODIGO		
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA			VERSIÓN		
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025		
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
BENEFICIARIO: Beneficiario: MARIA RUSMIRA LUGO PEÑA		DIRECCION: MZ P CASA 05		BARRIO:	VILLAMARIA	
ITEM:	4,03	CAPÍTULO:	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS	UNID:	UN	
DESCRIPCIÓN: LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS						
ESQUEMA						
DESCRIPCIÓN		Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Largo	Alto	Area M2	
LAVAMANOS						1,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						1,00
Total pasan:						
TOTAL						1,00
OBSERVACIÓN:						
Firma:		Firma:				
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO		Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO				
Secretaría de Planeación e Infraestructura		Secretaría de Planeación e Infraestructura				

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO		
	MUNICIPIO DE GUAMAL						
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN		
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025		
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META							
BENEFICIARIO:		Beneficiario: MARIA RUSMIRA LUGO PEÑA		DIRECCION:	MZ P CASA 05	BARRIO: VILLAMARIA	
ITEM:	4,05	CAPÍTULO:	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS	UNID:	UN		
DESCRIPCIÓN: CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRVAL							
ESQUEMA							
							
DESCRIPCIÓN		Dimensiones				No Elem.	Medida Total
		Ancho	Largo	Alto	Area M2		
DUCHA Y REGISTRO						1,00	1,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
Subtotal							1,00
Total pasan:							
TOTAL							1,00
OBSERVACIÓN:							
Firma:  Hernán Martínez Profesional CPS - SPI Firma:  Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO Secretaria de Planeación e Infraestructura							



DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE GUAMAL

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO

VERSIÓN

BPIN:

FECHA: 01 DE JULIO DE 2025

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META

BENEFICIARIO:

Beneficiario: MARIA RUSMIRA LUGO
PEÑA

DIRECCION:

MZ P CASA 05

BARRIO:

VILLAMARIA

ITEM:

4,06

CAPÍTULO:

SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS


UNID:

UN

DESCRIPCIÓN:

JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
JUEGO DE INCRUSTACIONES					1,00	1,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						1,00
Total pasan:						
TOTAL						1,00

OBSERVACIÓN:

Firma:

Nombre: JUAN DIEGO RUJAS
WEDMAN 7
Profesional CPS - SPI

Firma:

Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

