

 EPUXUA E.I.C.E	GESTION EVALUACION Y MEJORA	Codigo: EM-SI-FO-22 Version: 2	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Fecha: 10/03/2026	
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DIFERENTES A OPS	PAGINAS: Página 1 de 5	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. CONTRATO	198-2025	CDP 2025000502 RP 2025000526	DIS-RES-	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$4.691.663.700				
INVERSIONES CALEP SAS				IDENTIFICACIÓN: 900.405.807 0					
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado.								
OBJETO: Prestación de servicios para el diseño, montaje, puesta en funcionamiento, mantenimiento y desmonte del alumbrado navideño 2025 del municipio de Soacha – Cundinamarca, en el marco del Contrato Interadministrativo 2474-2025 suscrito con la Alcaldía Municipal de Soacha.				FECHA DE INICIO CONTRATO			FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO		
				DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
				21	11	2025	28	02	2026
SUBGERENCIA	TECNICA		Centro de Costo (área)			ORDINARIO			
VALOR ADICIONES	\$192.000.000		N° CDP -FECHA			01/01/2026			
PRORROGAS	59 DIAS		FECHA			01/01/2026			
MODIFICACIONES:			FECHA						

INFORMACIÓN SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO	ING FABIAN ANDRES CUESTA CANTOR	NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO	ING FABIAN ANDRES CUESTA CANTOR
CARGO	SUPERVISOR	CARGO	SUPERVISOR
CERTIFICACIÓN O CONCEPTO DE LOS SUPERVISORES: Los suscritos supervisores del contrato de prestación de servicios, certifican que el contratista en mención cumplió a satisfacción con las obligaciones y/o actividades contratadas y estipuladas en el objeto de contrato durante el periodo correspondiente. Lo anterior para efectos de pago.			



 EPUXUA E.I.C.E.	GESTION EVALUACION Y MEJORA	Codigo: EM-SI-FO-22 Version: 2	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Fecha: 10/03/2026	
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DIFERENTES A OPS	PAGINAS: Página 2 de 5	

EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	\$469.166.369,40	VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO:	\$0.0
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE 24/01/2026 ✓	CUENTA DE COBRO No.	FE 379 ✓
	HASTA 28/02/2026 ✓	FECHA DE LA CUENTA DE COBRO	28/05/2026
ANEXOS: Acta de terminación, Informe Final, entre otros			
EJECUCIÓN ACUMULADA:	\$4.691.663.700 ✓	SALDO POR EJECUTAR	\$0,00

Observaciones:

INFORME DE ACTIVIDADES	
ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	HORAS O ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Cumplir a cabalidad con el Anexo No. 1 Anexo de condiciones técnicas con las actividades contratadas en su cantidad y calidad acorde a la normatividad vigente incluyendo RETIE Y RETILAP, (en los casos que aplique)	INVERSIONES CALEP SAS, ejecuto las actividades en desarrollo del proyecto acorde al Anexo No. 1. Anexo Condiciones Técnicas
2. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros o al personal contratado para la ejecución integral del proyecto, por causa o con ocasión del desarrollo del proyecto.	INVERSIONES CALEP SAS, compartió esta información con el primer informe de actividades
3. Adelantar bajo su autonomía y responsabilidad todas las gestiones técnicas, administrativas, ambientales, contractuales y financieras necesarias para la gestión del proyecto.	INVERSIONES CALEP SAS, bajo su autonomía y responsabilidad profesional adelanta todas las gestiones necesarias para garantizar el desarrollo del proyecto a nivel técnico, administrativo, ambiental, contractual y financiero de menara optima
4. Entregar los productos requeridos (presentación, presupuesto, cronogramas, plan de intervenciones, informes de seguimiento y control y demás requeridos.	INVERSIONES CALEP SAS, compartió esta información con el primer informe de actividades y actualiza los que sean necesarios. Ver Informe 2 de ejecución
5. Garantizar la ejecución de las intervenciones (incluyendo los bienes y servicios que se requiera).	INVERSIONES CALEP SAS, garantiza la ejecución de las intervenciones de forma eficiente y oportuna en cada una de las zonas de intervención incluyendo los bienes servicios acordes al diseño.



	GESTION EVALUACION Y MEJORA	Codigo: EM-SI-FO-22 Version: 2	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Fecha: 10/03/2026	
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DIFERENTES A OPS	PAGINAS: Página 3 de 5	

6. Presentación de informes de gestión que requiera el supervisor del contrato de acuerdo con las directrices dadas por el mismo.	INVERSIONES CALEP SAS estará atento al cumplimiento en la entrega de los informes de acuerdo con las directrices dadas por el supervisor del contrato.
7. Realizar la instalación, montaje, puesta en funcionamiento y desmonte de los elementos descritos en la ficha técnica en los sitios determinados, garantizando el personal suficiente que cumpla con las normas de seguridad industrial pertinentes y que conforme a la normativa vigente ya los requerimientos del contrato sean necesarios para la presentación del servicio tales como: cascos botas de seguridad, uniformes guantes, amarres, camels de identificación visible, certificación de trabajo en alturas y demás.	INVERSIONES CALEP SAS, garantiza la instalación y montaje de todos y cada uno de los elementos que hacen parte del proyecto, para lo cual cuenta con personal contratado de forma directa con la empresa y a través de un aliado estratégico para lo cual presenta como evidencia certificación de INVERSIONES CALEP SAS Y CERTIFICACION DE TECNIREDOS ELECTRICAS JH SAS, Ver evidencias de cumplimiento de las normas de seguridad industrial. Ver formatos SST
8. Garantizar el cumplimiento por parte de los contratistas, del aporte a la seguridad social integral, de acuerdo con todas las disposiciones vigentes sobre Seguridad Social Integral y Parafiscales y de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, así mismo lo correspondiente a la seguridad industrial y salud ocupacional, la reglamentación técnica para la industria de la construcción y el cumplimiento de los requerimientos ambientales legales y contractuales vigentes	INVERSIONES CALEP SAS, compartió esta información con el primer informe de actividades y de ejecución.
9. Presentar los respectivos balances financieros y los informes de ejecución del contrato cuando sea requerido por el supervisor, en el marco del plan o forma de pago establecido.	INVERSIONES CALEP SAS, garantiza la entrega de los informes que sea requerido por parte del supervisor del contrato y los necesarios para el plan de pagos del proyecto.
10. Llevar un archivo periódico de todas las actuaciones surtidas en el desarrollo del contrato y entregarlo al final del plazo contractual	INVERSIONES CALEP SAS, lleva el registro de las actividades de forma diaria en un documento llamado BITACORA
11. En el transcurso de la ejecución el contratista se obliga a mantener operativamente el servicio del alumbrado navideño y cuidado de los bienes instalados para el alumbrado, además de la vigilancia del show lumínico en el salto del Tequendama	INVERSIONES CALEP SAS, a partir del momento de inauguración de la iluminación inicio con las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo que van hasta la fecha de desmonte.
12. Presenta un informe detallado y organizado de la ejecución del contrato que contenga registro fotográfico y audiovisual en medio magnético del show del Salto de Tequendama, donde se soporte y evidencie el cumplimiento de cada uno de los ítems descritos en la ficha técnica, así como de las obligaciones contractuales.	INVERSIONES CALEP SAS, Realiza la entrega de informes de actividades con registro fotográfico. Ver Informes de Ejecución



	GESTION EVALUACION Y MEJORA	Código: EM-SI-FO-22	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Version: 2	
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DIFERENTES A OPS	Fecha: 10/03/2026 PAGINAS: Página 4 de 5	

13. El componente social debe comprender la socialización, comunicación del proyecto a través de medios digitales y físicos con la finalidad de informar a la comunidad del municipio y a potenciales turistas del municipio. (Este componente no tendrá costo alguno en la ejecución del contrato)	N/A
14. Proporcionar un Plan de Contingencia en caso de situaciones Imprevistas	INVERSIONES CALEP SAS, El PLAN DE CONTINGENCIA de IMPREVISTOS general para proyectos de iluminación navideñas fue entregado con el primer informe de actividades.
15. Definir los procedimientos a ejecutar de conformidad con el cronograma de actividades, que será acorde a la priorización de los sectores que se establezca.	INVERSIONES CALEP SAS, compartió cronograma de actividades y diseño con el primer informe de actividades.
16. Establecer y realizar los trámites que se requiera a fin de obtener los permisos a que haya lugar para la intervención de la infraestructura de alumbrado existente en el Municipio de Soacha en coordinación EPUXUA EICE y Alcaldía Municipal. Es única y exclusivamente responsabilidad del contratista la obtención de los permisos, por tal motivo se compromete que mantendrá inerte a EPUXUA E.I.C.E y al Municipio de Soacha, de cualquier afectación que se pueda generar por las actividades que realice en los sectores objeto de intervención.	INVERSIONES CALEP SAS, compartió esta información con el primer informe de actividades
17. Contar con el personal mínimo requerido, que acredite la idoneidad y competencia para desarrollar adecuadamente el objeto contractual, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico.	INVERSIONES CALEP SAS, compartió esta información con el primer informe de actividades
18. Garantizar la calidad y durabilidad de los materiales suministrados en la ejecución contractual	INVERSIONES CALEP SAS, compartió esta información con el primer informe de actividades
19. Realizar las pruebas y ensayos necesarios que garanticen el correcto funcionamiento de la infraestructura de alumbrado navideño del municipio	INVERSIONES CALEP SAS, realiza pruebas de las instalaciones realizadas en las zonas intervenidas, sus resultados se encuentran registrados de forma diaria en la BITACORA.
20. Efectuar reparaciones o desmonte de los diferentes componentes para su inspección o mantenimiento cuando se requiera	INVERSIONES CALEP SAS, comparte Procedimiento General de Mantenimiento
21. Asumir los costos y disponer de los medios de transporte necesarios para la ejecución contractual en los lugares que corresponda.	INVERSIONES CALEP SAS, dentro de la oferta económica incluyo los costos de transportes para la ejecución del proyecto en cada una de las zonas a intervenir.
22. Presentar ficha técnica de los costos ejecutados.	INVERSIONES CALEP SAS, compartió esta información con el primer informe de actividades




 EPUXUA E.I.C.E.	GESTION EVALUACION Y MEJORA	Codigo: EM-SI-FO-22	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Version: 2	
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DIFERENTES A OPS	Fecha: 10/03/2026 PAGINAS: Página 5 de 5	

23. Entregar al supervisor del contrato paz y salvo de los proveedores en los cuales se evidencie la evolución del proyecto	INVERSIONES CALEP SAS, compartió esta información con el primer informe de actividades
24. Cumplir con las normas y regulaciones en material ambiental y de sostenibilidad incluyendo la correcta disposición de residuos y el uso sostenible de recursos	INVERSIONES CALEP SAS, compartió esta información con el primer informe de actividades
25. Designar a una persona encargada de realizar mesas técnicas periódicas para presentar el avance técnico, operativo y administrativo del contrato.	INVERSIONES CALEP SAS, compartió esta información con el primer informe de actividades
26. Responder en un término inferior a 1 día hábil por cualquier falla técnica en los trabajos realizados, realizando las reparaciones o mejorar necesarias sin costo adicional para el contrato.	INVERSIONES CALEP, Aplicó procedimiento y actividades de Mantenimiento Preventivo y Correctivo garantizando el funcionamiento constante de todos los elementos y figuras navideñas que hacen parte del diseño de iluminación navideña del municipio.
27. Responder en un término inferior a 1 día hábil por actos de vandalismo o hurto en los trabajos realizados, realizando reparaciones o mejoras necesarios sin costo adicional para el contrato hasta en un 5% al alumbrado y/o iluminación tradicional del valor del contrato.	INVERSIONES CALEP, Aplicó procedimiento y actividades de Mantenimiento Preventivo y Correctivo garantizando el funcionamiento constante de todos los elementos y figuras navideñas que hacen parte del diseño de iluminación navideña del municipio.
28. Deberá garantizar el montaje y funcionamiento total de los ítems descritos en el anexo técnico.	INVERSIONES CALEP SAS, Se garantizo el montaje y funcionamientos de los ítems descritos en el anexo técnico, como consta en el Informe No, 2, Informe mensual e informe final
29. Las demás obligaciones necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto contractual.	INVERSIONES CALEP cumplió con todas las obligaciones del objeto contractual del proyecto.

Se expide a los 28 días del mes de mayo de 2026

Firman,


PEDRO IGNACIO HUERTAS RUIZ
 Representante Legal
CONTRATISTA


ING FABIAN ANDRES CUESTA CANTOR
 Dirección de Ejecución de Proyectos
SUPERVISOR EPUXUA E.I.C.E

