

AERÓDROMO TIBÚ

SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO DE 2026

- LOGROS SEMANA del 01 al 05 de junio 2026

La entidad se encuentra actualmente en proceso de estructuración del proyecto para el desarrollo de la infraestructura lado aire y lado tierra del aeropuerto de Tibú, con el propósito de presentarlo ante el CONPES y garantizar su futura ejecución, en este sentido, se están adelantando actividades orientadas a la ampliación del horizonte del Proyecto de Inversión, considerando que actualmente se encuentra proyectado hasta el año 2026; lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos documentales exigidos por el CONPES.

Durante la presente semana, se han registrado avances en la estructuración del proyecto para el mejoramiento del lado aire y lado tierra del aeropuerto de Tibú, con miras a su presentación ante el CONPES, asimismo, se entregó al Ministerio de transporte el documento final de la cadena de valor, con el objetivo de consolidar la proyección del horizonte del proyecto.

Además de estas acciones, la entidad se encuentra adelantando la estructuración y contratación de diferentes procesos relacionados con el mantenimiento y la operación, con el fin de garantizar la operación en el aeropuerto de Tibú.

Actualmente se encuentran en ejecución los contratos de vigilancia y de implementación de medidas para la prevención del peligro aviario, además se encuentra en proceso de contratación el proceso para el mantenimiento mediante rocería y limpieza de canales del aeropuerto orientados a garantizar las condiciones de seguridad operacional en el aeropuerto.

- ALERTAS SEMANA del 01 al 05 de junio 2026

- **Incluya alertas o novedades en temas de seguridad y/o orden público que estén afectando su capacidad de ejecución en el Catatumbo.**

Respuesta: Si, se tienen alertas de orden público con el personal de la aerolínea SATENA que opera en el aeropuerto.

AERÓDROMO TIBÚ

SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO DE 2026

- LOGROS SEMANA del 08 al 12 de junio 2026

La entidad se encuentra actualmente en proceso de estructuración del proyecto para el desarrollo de la infraestructura lado aire y lado tierra del aeropuerto de Tibú, con el propósito de presentarlo ante el CONPES y garantizar su futura ejecución, en este sentido, se están adelantando actividades orientadas a la ampliación del horizonte del Proyecto de Inversión, considerando que actualmente se encuentra proyectado hasta el año 2026; lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos documentales exigidos por el CONPES.

Durante la presente semana, se han registrado avances en la estructuración del proyecto para el mejoramiento del lado aire y lado tierra del aeropuerto de Tibú, con miras a su presentación ante el CONPES, asimismo, se entregó al Ministerio de transporte el documento final de la cadena de valor, con el objetivo de consolidar la proyección del horizonte del proyecto.

Además de estas acciones, la entidad se encuentra adelantando la estructuración y contratación de diferentes procesos relacionados con el mantenimiento y la operación, con el fin de garantizar la operación en el aeropuerto de Tibú.

Actualmente se encuentran en ejecución los contratos de vigilancia y de implementación de medidas para la prevención del peligro aviario, además se encuentra en proceso de contratación el proceso para el mantenimiento mediante rocería y limpieza de canales del aeropuerto orientados a garantizar las condiciones de seguridad operacional en el aeropuerto.

- ALERTAS SEMANA del 08 al 12 de junio 2026

- **Incluya alertas o novedades en temas de seguridad y/o orden público que estén afectando su capacidad de ejecución en el Catatumbo.**

Respuesta: Si, se tienen alertas de orden público con el personal de la aerolínea SATENA que opera en el aeropuerto.

AERÓDROMO TIBÚ

SEMANA DEL 15 AL 19 DE JUNIO DE 2026

- LOGROS SEMANA del 15 al 19 de junio 2026

La entidad se encuentra actualmente en proceso de estructuración del proyecto para el desarrollo de la infraestructura lado aire y lado tierra del aeropuerto de Tibú, con el propósito de presentarlo ante el CONPES y garantizar su futura ejecución, en este sentido, se están adelantando actividades orientadas a la ampliación del horizonte del Proyecto de Inversión, considerando que actualmente se encuentra proyectado hasta el año 2026; lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos documentales exigidos por el CONPES.

Durante la presente semana, se han registrado avances en la estructuración del proyecto para el mejoramiento del lado aire y lado tierra del aeropuerto de Tibú, con miras a su presentación ante el CONPES, asimismo, se entregó al Ministerio de transporte el documento final de la cadena de valor, con el objetivo de consolidar la proyección del horizonte del proyecto.

Además de estas acciones, la entidad se encuentra adelantando la estructuración y contratación de diferentes procesos relacionados con el mantenimiento y la operación, con el fin de garantizar la operación en el aeropuerto de Tibú.

Actualmente se encuentran en ejecución los contratos de vigilancia y de implementación de medidas para la prevención del peligro aviario, además se encuentra en proceso de contratación el proceso para el mantenimiento mediante rocería y limpieza de canales del aeropuerto orientados a garantizar las condiciones de seguridad operacional en el aeropuerto.

- ALERTAS SEMANA del 15 al 19 de junio 202

- **Incluya alertas o novedades en temas de seguridad y/o orden público que estén afectando su capacidad de ejecución en el Catatumbo.**

Respuesta: Si, se tienen alertas de orden público con el personal de la aerolínea SATENA que opera en el aeropuerto.

AERÓDROMO TIBÚ

SEMANA del 22 al 26 de junio 2026

- LOGROS SEMANA del 22 al 26 de junio 2026

La entidad se encuentra actualmente en proceso de estructuración del proyecto para el desarrollo de la infraestructura lado aire y lado tierra del aeropuerto de Tibú, con el propósito de presentarlo ante el CONPES y garantizar su futura ejecución, en este sentido, se están adelantando actividades orientadas a la ampliación del horizonte del Proyecto de Inversión, considerando que actualmente se encuentra proyectado hasta el año 2026; lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos documentales exigidos por el CONPES.

Durante la presente semana, se han registrado avances en la estructuración del proyecto para el mejoramiento del lado aire y lado tierra del aeropuerto de Tibú, con miras a su presentación ante el CONPES, asimismo, se entregó al Ministerio de transporte el documento final de la cadena de valor, con el objetivo de consolidar la proyección del horizonte del proyecto.

Además de estas acciones, la entidad se encuentra adelantando la estructuración y contratación de diferentes procesos relacionados con el mantenimiento y la operación, con el fin de garantizar la operación en el aeropuerto de Tibú.

Actualmente se encuentran en ejecución los contratos de vigilancia y de implementación de medidas para la prevención del peligro aviario, además se encuentra en proceso de contratación el proceso para el mantenimiento mediante rocería y limpieza de canales del aeropuerto orientados a garantizar las condiciones de seguridad operacional en el aeropuerto.

- ALERTAS SEMANA del 22 al 26 de junio 2026

- **Incluya alertas o novedades en temas de seguridad y/o orden público que estén afectando su capacidad de ejecución en el Catatumbo.**

Respuesta: Si, se tienen alertas de orden público con el personal de la aerolínea SATENA que opera en el aeropuerto.