

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Nuevo Valor Contrato	
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Día: Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	(Conforme justificación)
Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
NO APLICA		

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[09 actividades] 34.2 %
Avance en Tiempo	[151 días] 49.8%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido: [Marque con una X]
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$442.500.000 [cuatrocientos cuarenta y dos millones quinientos mil pesos]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$ 0 (0%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$ 442.500.000 (100%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	31 marzo 2026	SDCU1000004099 17 abril 2026	\$ 18.524.581,00	176216026 BF 22-05-2026	\$ 18.524.581,00
Total Pagos					\$ 18.524.581,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	No Aplica		

ACTIVIDAD	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
ACTUALIZACIÓN TRABAJADORES SOCIALES						29 AL 31				
ACOMPañAMIENTO PARA SANAR								4		
CONGRESO DE FAMILIA						27				
JORNADA ENTRENAMIENTO PARENTAL										20
CAPACITACIÓN CARTILLA "MI FAMILIA MI FUERZA"								28		
TALLER CACOM-1							27			
TALLER CACOM-2						15				
TALLER CACOM-3				15						
TALLER CACOM-4			29							
TALLER CACOM-5			17							
TALLER CACOM-6							12 AL 16			
TALLER CACOM7/EMAVI								18		
TALLER ESUFA				13						
TALLER EPFAC								22		
TALLER GACAS				28						
TALLER GAAMA								11		
TALLER GACAR							13			
TALLER GAORI		10 A 14								
TALLER CATAM			22							
TALLER CAMAN							19			

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

TALLER BACOF				21						
PROGRAMA DESVINCULACIÓN ASISTIDA							19 Y 20			
DIAGNÓSTICO Y PLAN ACCIÓN GÉNERO									30	
CONGRESO PEDAGÓGICO					25 Y 26					

Se realiza la verificación y ajustes de fechas en Unidades de CACOM-7/EMAVI y CAMAN, dadas actividades del servicio que requieren el cambio según programación inicial, quedan actualizadas en el presente cronograma.

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1. ACTUALIZACIÓN TRABAJADORES SOCIALES	0 %	Pendiente ejecución de acuerdo a cronograma
2. ACOMPAÑAMIENTO PARA SANAR	0 %	Pendiente ejecución de acuerdo a cronograma
3. CONGRESO DE FAMILIA	0 %	Pendiente ejecución de acuerdo a cronograma
4. JORNADA ENTRENAMIENTO PARENTAL	0 %	Pendiente ejecución de acuerdo a cronograma
5. CAPACITACIÓN CARTILLA "MI FAMILIA MI FUERZA"	0 %	Pendiente ejecución de acuerdo a cronograma
6. TALLER CACOM-1	0 %	Pendiente ejecución de acuerdo a cronograma
7. TALLER CACOM-2	0 %	Pendiente ejecución de acuerdo a cronograma
8. TALLER CACOM-3	100 %	Ejecutada el día 15 de mayo, de acuerdo a ficha técnica. Reportada mediante Acta No FAC-S-2026-045233-AG del 15 mayo 2026. Se reporta un total de 110 beneficiados de la actividad.
9. TALLER CACOM-4	100%	Ejecutada el día 29 abril, de acuerdo a ficha técnica. Reportada mediante Acta No. FAC-S-2026-038397-AG del 17 abril 2026
10. TALLER CACOM-5	100%	Ejecutada el día 17 abril, de acuerdo a ficha técnica. Reportada mediante Acta No. FAC-S-2026-034801-AG del 17 abril 2026
11. TALLER CACOM-6	0 %	Pendiente ejecución de acuerdo a cronograma
12. TALLER CACOM7/EMAVI	0 %	Pendiente ejecución de acuerdo a cronograma
13. TALLER ESUFA	100 %	Ejecutada el día 13 de marzo, de acuerdo a ficha técnica. Reportada mediante Acta No FAC-S-2026-042294-AG del 13 mayo 2026. Se reporta un total de 300 beneficiados de la actividad
14. TALLER EPFAC	0 %	Pendiente ejecución de acuerdo a cronograma
15. TALLER GACAS	100 %	Ejecutada el día 28 de mayo, de acuerdo a ficha técnica. Reportada mediante Acta No FAC-S-

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

		2026-049626-AG del 28 mayo 2026. Se reporta un total de 89 beneficiados de la actividad.
16. TALLER GAAMA	0 %	Pendiente ejecución de acuerdo a cronograma
17. TALLER GACAR	0 %	Pendiente ejecución de acuerdo a cronograma
18. TALLER GAORI	100%	Ejecutada del 10 al 14 de marzo, de acuerdo a ficha técnica. Reportada mediante Acta No. FAC-S-2026-526142-AG del 16 marzo 2026
19. TALLER CATAM	100%	Ejecutada el día 22 abril, de acuerdo a ficha técnica. Reportada mediante Acta No. FAC-S-2026-038359-AG Del 22 abril 2026.
20. TALLER CAMAN	0 %	Pendiente ejecución de acuerdo a cronograma
21. TALLER BACOF	100 %	Ejecutada el día 21 de mayo, de acuerdo a ficha técnica. Reportada mediante Acta No. FAC-S-2026-050930-AG del 21 mayo 2026.
22. PROGRAMA DESVINCULACIÓN ASISTIDA	0 %	Pendiente ejecución de acuerdo a cronograma
23. DIAGNÓSTICO Y PLAN ACCIÓN GÉNERO	0 %	Pendiente ejecución de acuerdo a cronograma
24. CONGRESO PEDAGÓGICO	100 %	Ejecutada los días 25 y 26 de junio, de acuerdo a ficha técnica. Reportada mediante Acta No. FAC-S-2026-063139-AG Del 08 julio 2026.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A la fecha se encuentra pendiente la ejecución 15 actividades, descritas previamente en el cronograma establecido en acta de inicio.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___ No: <u>X</u>
Entidad	Sí: ___ No: <u>X</u>

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: ___ No: <u>X</u>
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: ___ No: <u>X</u>

Observaciones:

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	<u>NO APLICA</u>
No. soporte y fecha (SAP)	<u>NO APLICA</u>
Dependencia destino final del bien o servicio	<u>NO APLICA</u>
Observaciones	<u>NO APLICA</u>

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: A la fecha se han realizado reuniones para coordinar actividades desarrolladas en el mes de julio y consiguientes, así como la ejecución de la Actividad 24 (Congreso Pedagógico) que reporta un impacto de 120 asistentes.

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	MY. TATIANA CÁRDENAS C Principal	C.C. 67.027.492
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 07 de octubre de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	Jefatura de Familia y Bienestar Social FAC	
Firma		