

 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código del formato: DG-A-P-114-F-001
		Versión:03
		Página 1 de 3

1º. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
No. DE CONTRATO:	0018-DRSR-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES – REGIONAL SUROCCIDENTE
CONTRATISTA:	MULTISUPPLY

2º. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	MESES:		DÍAS:	40	
No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP	119326	FECHA (DD/MM/AA)	07/05/2026	VALOR \$	\$ 26.120.677.00
No. Registro Presupuestal del Compromiso – CRP	405226	FECHA (DD/MM/AA)	01/06/2026	VALOR \$	\$ 19.150.200.00
APROBACIÓN DE LA GARANTIA	SI	NO		Fecha de aprobación: (DD/MM/AA)	
	X			10-06-2026	
FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)	10-06-2026			FECHA DE TERMINACIÓN (DD/MM/AA)	10-07-2026

3º. DATOS DE LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	NATALIE CAMELO RANGEL
IDENTIFICACIÓN	31309956
CARGO DEL SUPERVISOR	TECNICO

4º. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN				
Marque con una (x), según corresponda la solicitud:	Prórroga	X	Suspensión	
	Adición		Reinicio/Reactivación	
	Cesión		Reducción	
	Terminación y liquidación anticipada		Otros	

5º. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL TRÁMITE CONTRACTUAL A REALIZAR	
Teniendo en cuenta que, mediante comunicación del 6 de julio de 2026, el contratista MULTISUPPLY ha solicitado prórroga del Contrato No. 0018-DRSR-2026 por un plazo que se extiende hasta el 27 de agosto de 2026, argumentando que: - La entrega de los radios de comunicación DTR720 está sujeta a los tiempos de importación y distribución del fabricante, con disponibilidad estimada para el 20 de agosto de 2026. - Las botas requirieron fabricación especial no prevista contractualmente, lo que generó un lote especial con entrega estimada para el 27 de julio de 2026. - Los siete (7) días adicionales entre el 20 y el 27 de agosto de 2026 son necesarios para realizar actividades logísticas de recepción, verificación, alistamiento y entrega final de los bienes, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y obligaciones contractuales. Por lo anterior, se considera procedente acceder a la prórroga solicitada.	

6º. IDENTIFIQUE EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código del formato: DG-A-P-114-F-001
		Versión:03
		Página 2 de 3

Obligaciones contractuales	Generales	Durante la ejecución del contrato, el Contratista ha cumplido de manera satisfactoria con las obligaciones generales del Contrato.
	Específicas	Durante la ejecución del contrato, el Contratista ha cumplido de manera satisfactoria con las obligaciones específicas del Contrato.
Plazo	El Contrato se encuentra en ejecución.	
Valor versus forma de pagos del contrato	La forma de pago se determinó que se pagará dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la radicación de la factura en el SECOP II, con el respectivo informe de supervisión del contrato y cumpliendo los requisitos administrativos, fiscales y parafiscales.	

7°. INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIONES ANTERIORES

(Se diligencia atendiendo al numeral 1 "Información general" del contrato electrónico – Identificación del contrato: Versión del contrato, en concordancia con el numeral 8 "Modificaciones del Contrato" – SECOP; para el caso de Tienda Virtual, deberá revisar las modificaciones realizadas a la respectiva orden de compra)

Nº	Fecha de la Modificación (AAAA-MM-DD) (diligenciar en orden cronológico)	Tipo de modificación (identifíquelo con una X)								Plazo (meses o días) Total de Ejecución con Prórrogas, suspensiones y reinicios, a la fecha del informe	Valor Total con Adiciones y Reducciones a la fecha del informe
		Prórroga	Adición	Suspensión	Reinicio/ reactivación	Cesión	Reducciones	Terminación anticipada y liquidación	Otros (modificación de condiciones técnicas)		
		X									

NOTA. ESTA INFORMACIÓN SERÁ RELEVANTE PARA IDENTIFICAR TIEMPOS, Y VALORES RESPECTO A LA NUEVA SOLICITUD QUE SE ESTA REALIZANDO.

8°. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 19.150.000,00
VALOR ADICIONES	\$ 0,00
VALOR REDUCCIONES	\$ 0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO A LA FECHA	\$ 19.150.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	\$ 0,00
VALOR TOTAL FACTURADO A LA FECHA	\$ 0,00
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 19.150.000,00
VALOR POR ANULAR	
Nota: Recuerde que esta información debe coincidir con el SECOP II / TIENDA VIRTUAL	

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Interventor Supervisor justificando la necesidad la presente modificación al contrato/convenio, solicito la aprobación y trámite contractual.

9°. QUIEN SUSCRIBE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE Y APELLIDOS	NATALIE CAMELO RANGEL
CARGO	TECNICO

 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código del formato: DG-A-P-114-F-001
		Versión:03
		Página 3 de 3



07-07-2026

Proyectó: Natalie Camelo Rangel – Técnico

ANEXOS DE LA SOLICITUD

Relacione los anexos según aplique, de acuerdo con la solicitud:

1. Certificados actualizados de antecedentes Disciplinarios, expedido por los Procuraduría General de la Nación.
2. Certificados actualizados de antecedentes Fiscales, expedido por la Contraloría General de la Nación.
3. Certificado actualizado de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales, expedido por la Policía Nacional de Colombia.
4. Certificado actualizado de Medidas Correctivas, expedido por la Policía Nacional de Colombia.
5. Certificado de Aportes Parafiscales y Seguridad Social.

Nota. El Grupo Regional Administrativo y Financiero de la Regional Suroccidente, tramitará la modificación con la aprobación del ordenador del gasto y los siguientes documentos:

- a. La presente solicitud debidamente diligenciada y firmada
- b. Los soportes que justifican la modificación