

CARTA DE IMPORTACIÓN - GLOBAL SUPPLY AJ7 S.A.S.

Programación de entrega y soporte para prórroga contractual

Fecha	Bogotá D.C., 04 de julio de 2026
Dirigido a	Entidad contratante / Supervisión del contrato
Contrato / OC	OC TUNJUELITO LOTE 3
Responsable logístico	GLOBAL SUPPLY AJ7 S.A.S.
Fecha estimada de entrega	24 de julio de 2026

GLOBAL SUPPLY AJ7 S.A.S., en desarrollo de la gestión logística asociada al contrato / orden de compra OC TUNJUELITO LOTE 3, certifica que los bienes relacionados se encuentran en proceso de importación, alistamiento y programación de entrega, conforme a la trazabilidad interna de compras, transporte y validación técnica.

Ítem / bien	Estado de importación	Fecha programada	Actividad posterior
Ítem 18 - Licuadora industrial	En importación por Global Supply AJ7 S.A.S. según control técnico del contrato.	24 de julio de 2026	Ingreso a bodega, revisión, prueba funcional y entrega a CI WARRIORS COMPANY S.A.S. para cierre contractual.

La fecha indicada corresponde a la programación logística estimada con base en el estado actual de importación y alistamiento. La entrega final requiere recepción física, verificación de referencia, pruebas básicas de funcionamiento y coordinación con el contratista titular.

Esta programación soporta la solicitud de prórroga, toda vez que permite entregar bienes en condiciones funcionales, con verificación técnica y soporte documental, evitando una entrega incompleta o sin pruebas de operación.

Cordialmente,



Representante autorizado

GLOBAL SUPPLY AJ7 S.A.S.