

## INFORME DE ESTADO ACTUAL DE ÍTEMS APROBADOS, PENDIENTES Y EN GESTIÓN

*OC TUNJUELITO LOTE 3 - soporte para solicitud de prórroga*

|                             |                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fecha de elaboración</b> | 04 de julio de 2026                                                                                                   |
| <b>Contratista</b>          | CI WARRIORS COMPANY S.A.S.                                                                                            |
| <b>Alcance</b>              | Consolidación de ítems aprobados, listos para entregar/instalar, pendientes de validación, fabricación e importación. |

El presente informe consolida el estado de cada ítem conforme al archivo de control suministrado. Se identifica qué elementos se encuentran listos para entrega o instalación, cuáles dependen de validación técnica y cuáles requieren importación, fabricación o programación logística.

| Ítem | Elemento                                                     | Unidad | Cant. | Estado                                   | Observación técnica registrada                                                                                                                           | Valor venta total |
|------|--------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1    | Licencia Office                                              | UNIDAD | 40    | Listo para instalación / requiere agenda | REALIZAR ENTREGA E INSTALACION , SE REQUIERE REALIZAR INSTALACION A EQUIPOS YA ADQUIRIDOS POR INTEGRACION SOCIAL SE REQUIERE ESPACIO PARA LA INSTALACION | \$29.980.000      |
| 2    | Licencia Antivirus                                           | UNIDAD | 1     | Listo para instalación / requiere agenda | REALIZAR ENTREGA E INSTALACION , SE REQUIERE REALIZAR INSTALACION A EQUIPOS YA ADQUIRIDOS POR INTEGRACION SOCIAL SE REQUIERE ESPACIO PARA LA INSTALACION | \$1.362.724       |
| 3    | Licencia SO Windows                                          | UNIDAD | 5     | Pendiente de validación / información    | SE REQUIERE CONOCER LOS EQUIPOS A LICENCIAR                                                                                                              | \$1.932.048       |
| 4    | Pin virtual PS                                               | UNIDAD | 2     | Aprobado / listo para entrega            | YA APROBADO Y LISTO PARA SUMINISTRAR                                                                                                                     | \$460.000         |
| 5    | Suscripción por 1 año-licencia Suite de Adobe Creative Cloud | UNIDAD | 10    | Listo para instalación / requiere        | LISTO PARA INSTALACION                                                                                                                                   | \$25.857.635      |

|    | (última versión existente en el mercado)                     |         |   | agenda                                |                                                                                                                  |             |
|----|--------------------------------------------------------------|---------|---|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6  | Impresora 3D                                                 | UNIDAD  | 1 | En importación - Dogman Group S.A.S.  | IMPORTACION POR DOGMAN GROUP SAS                                                                                 | \$2.569.824 |
| 7  | Kit Robotica                                                 | PAQUETE | 5 | Aprobado / listo para entrega         | APROBADO SE MEJORA SE ENTREGA EN CAJA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS COMPONENTES CON MANUAL DE CADA COMPONENTE | \$608.332   |
| 8  | Tableros electrónicos de prototipado (Kit robótica avanzada) | PAQUETE | 5 | Aprobado / listo para entrega         | APROBADO SE MEJORA SE ENTREGA EN CAJA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS COMPONENTES CON MANUAL DE CADA COMPONENTE | \$879.255   |
| 9  | Kit Realidad Virtual                                         | PAQUETE | 5 | Aprobado / listo para entrega         | EL PRODUCTO FUE APROBADO PERO SE ENTREGA EL META QUEST 3                                                         | \$8.775.832 |
| 10 | Dron                                                         | UNIDAD  | 1 | Gestión técnica en curso              | SE ENTRGA EL DJ PRO MINI 5 MEJORANDO LAS CARACTERISTICAS                                                         | \$3.018.150 |
| 11 | Consola de Video Juegos                                      | UNIDAD  | 1 | Aprobado / listo para entrega         | APROBADO PLAY STATION 5                                                                                          | \$1.483.300 |
| 12 | Camara de Fotografia y Video                                 | UNIDAD  | 1 | Aprobado / listo para entrega         | SE DOTARA UNA CAMARA SONY APROBADO REF ALPHA 6400                                                                | \$2.099.816 |
| 13 | Tripode                                                      | UNIDAD  | 3 | Aprobado / listo para entrega         | APROBADO WF 6663A                                                                                                | \$468.420   |
| 14 | Kit Iluminacion                                              | GLOBAL  | 1 | Aprobado / listo para entrega         | APROBADO                                                                                                         | \$242.428   |
| 15 | Set Microfonos                                               | GLOBAL  | 1 | Aprobado / listo para entrega         | APROBADO SE SUMINISTRA MICROFONOS PARA DRON PRO DJ 5 MEJORANDO CARACTERISTICAS                                   | \$984.950   |
| 16 | TV                                                           | UNIDAD  | 2 | Gestión técnica en curso              | SAMSUN UHD SERIE 8000 NO TIENE PUETO OPTICO , PEROTIENE MEJORAS INCLUIRLAS PORFAVOR PARA APROBAR                 | \$3.232.933 |
| 17 | Tonner                                                       | UNIDAD  | 5 | Pendiente de validación / información | PENDIENTE QUE NOS PROPORCIONENE LA INFORMACION DE QUE IMPRESORAS IMPLEMENTAN PARA GARANTIZAR QUE LOS TONNER SI   | \$1.353.582 |

|    |                                                                               |        |     |                                           | FUNCIONEN                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 18 | Licuada industrial                                                            | UNIDAD | 3   | En importación - Global Supply AJ7 S.A.S. | EN IMPORTACION CON AJ7 SUPPLY                                                                                                                                                                                                                                                         | \$6.408.210 |
| 19 | Estantería o módulo organizador                                               | UNIDAD | 2   | En fabricación nacional                   | EN FABRICACION                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$1.384.267 |
| 20 | Mesa auxiliar para tecnología                                                 | UNIDAD | 1   | Aprobado con ajuste técnico               | SE AJUSTARON MEDIDAS PARA QYUE LA IMPRESORA K1 CREALITI SI PUEDA COLOCARSE DENTRO DE LA MESA O SOBRE LA MESA QUE SEA FUNIONAL                                                                                                                                                         | \$216.008   |
| 21 | Sillas Estacion de Trabajo                                                    | UNIDAD | 20  | Aprobado / listo para entrega             | APROBADO                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$4.773.640 |
| 22 | sillas                                                                        | UNIDAD | 100 | Aprobado / listo para entrega             | APROBADO                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$7.659.000 |
| 23 | Blackout Video Beam                                                           | UNIDAD | 1   | Aprobado / listo para entrega             | APROBADO SE ENTREGA ELECTRICO FIJO A PARED                                                                                                                                                                                                                                            | \$394.292   |
| 24 | Mesas de trabajo individual                                                   | UNIDAD | 1   | Aprobado / listo para entrega             | APROBADO VA CON REFUERZO Y ARCHIVADO METALICO PATAS NIVELADORAS Y DEMAS AJUSTES PARA QUE SEA MAS ROBUSTA                                                                                                                                                                              | \$281.594   |
| 25 | Soporte movil TV                                                              | UNIDAD | 3   | Aprobado / listo para entrega             | APROBADO                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$1.035.609 |
| 26 | Torre de Sonido: Equipo de sonido para reproducir música y efectos de sonido. | UNIDAD | 2   | Pendiente de validación / información     | POR REVISAR DOS TENTANTIVAS DADO QUE LOS PRECIOS D EESTE ITEM Y SUS CARACTERISTICAS NO SON EQUILIBRADOS SE PLANTEAN MARCAS COMO XBOMM DE LG MAS MODERNO MAS ROBUSTO MAS ACUERDO AL PRECIO Y MEJORES CARACTERISTICAS PERO NO TIENE PANALLA DE CONTROL LCD PERO SI PANTALLA INTERACTIVA | \$1.383.300 |

---

## Conclusión ejecutiva

El inventario presenta avance material importante: licencias, kits, PlayStation 5, cámara Sony Alpha 6400, trípodes, kit de iluminación, sillas, soportes, blackout y mesas cuentan con aprobación o ajuste técnico positivo.

Los ítems que justifican la prórroga están asociados principalmente a importaciones, instalaciones dependientes de acceso a equipos, validaciones previas y fabricación. Por ello, la prórroga permite consolidar entregas completas y reducir riesgos de incompatibilidad o rechazo en recibo.

Se recomienda aprobar la prórroga solicitada por dos (2) meses para cerrar importación, fabricación, alistamiento, instalación, pruebas y actas de entrega final.