



ING. JESUS HERRERA ROJAS

jesushpiscinas@hotmail.com

Santiago de Cali, 09 de julio de 2026

Señor

MARIO ERNESTO OCHOA BEJARANO

Rector y Representante Legal

Institución Educativa Montebello

Distrito Especial de Santiago de Cali

Asunto: Solicitud de ampliación del plazo de ejecución del Contrato No. 4143.058.26.009-2026

Cordial saludo.

Yo, **JOSE DE JESUS HERRERA ROJAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.603.037 de Cali, en mi calidad de contratista del **Contrato No. 4143.058.26.009-2026**, cuyo objeto corresponde al mantenimiento de la motobomba de la Institución Educativa Montebello, me permito solicitar de manera respetuosa la **ampliación del plazo de ejecución del contrato hasta el día 21 de julio de 2026**.

La presente solicitud obedece a que, durante el desarrollo de las actividades contratadas, y como resultado de la revisión técnica realizada en conjunto con la supervisión, se identificó la necesidad de efectuar actividades complementarias para garantizar la correcta ejecución del mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de la motobomba y el cumplimiento integral del objeto contractual.

En consecuencia, el plazo inicialmente pactado resulta insuficiente para culminar las actividades pendientes bajo los estándares técnicos y de calidad requeridos, razón por la cual solicito se autorice la prórroga hasta el **21 de julio de 2026**, sin que esta solicitud implique modificación del valor del contrato ni genere costos adicionales para la Institución Educativa.

Agradezco la atención prestada a la presente y quedo atento a la decisión que se adopte.

Cordialmente,

JOSE DE JESUS HERRERA ROJAS

C.C. No. 16.603.037 de Cali

Contratista

Contrato No. 4143.058.26.009-2026