



ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

SECTOR: Inclusión social y reconciliación

“APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN Y EL PLAN OPERATIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (POSI) PARA LA EFECTIVA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD VÍCTIMA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO”

Item	DOCUMENTO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Portada y subportada				
CARTAS Y CERTIFICACIONES					
2	Carta de solicitud de recursos para el proyecto por parte del secretario de la dependencia				
3	Certificado de inclusión y concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal				Puerto Asís: la gran empresa que soñamos (2024 – 2027)
4	Certificado de registro del proyecto en la Plataforma MGA Web de DNP				
5	Certificado de no financiación con otras fuentes firmado por la secretaria correspondiente				
6	Certificado donde indique que los precios unitarios corresponden al promedio de la región				
7	Certificado cumplimiento características técnicas apropiadas vigentes para formulación y ejecución.				
8	Certificado de Viabilidad y Sostenibilidad del proyecto.				
9	Certificado en el cual conste que el plan de vida o plan de etnodesarrollo está en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y con el plan de desarrollo de las entidades territoriales				Para proyectos de inversión localizados en resguardos indígenas o territorios colectivos. Suscrito por el secretario de Planeación
10	Acta de socialización con los beneficiarios.				
11	Concepto Técnico Sectorial				
CERTIFICACIONES ADICIONALES PARA PROYECTOS CON COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA					
12	Certificado del funcionario competente de la entidad territorial donde se ejecutará el proyecto, en el cual conste que no está localizado en zona que presente alto riesgo no mitigable y que está acorde con el uso y tratamientos del suelo de conformidad con el plan básico de ordenamiento territorial (PBOT) según lo señalado en la normativa vigente.				Para proyectos de inversión que incluyan intervención u ocupación del suelo.
13	Certificado en el cual conste que se cumplen las normas técnicas colombianas (NTC) aplicables, así como las normas que establecen mecanismos de integración para las personas con movilidad reducida				
14	Certificado suscrito por los prestadores de servicios públicos domiciliarios o la constancia del representante legal de la entidad donde se ejecutará el proyecto en el cual conste que los predios por intervenir cuentan con dicha disponibilidad.				Para los proyectos de inversión que requieran para su funcionamiento y operación la prestación de servicios públicos
15	Análisis de riesgos de desastres, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 1523 de 2012, según la escala de diseño del proyecto.				
MARCO LÓGICO					
16	Documento de especificaciones técnicas				
17	Documento técnico que soporte y contenga lo siguiente: el planteamiento del problema, los antecedentes, la justificación, el análisis de participantes, los objetivos —tanto general como específicos—, los análisis de alternativas y el cronograma de actividades físicas y financieras.				
18	Proyecto de inversión formulado en la Metodología General Ajustada (MGA).				
19	Proyección de Beneficios Sociales				
20	Presupuesto GENERAL- debidamente firmado				
21	Análisis de precios unitarios – A.P.U.				



ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

22	Cronograma de Actividades debidamente firmado				
ANEXOS					
23	Cotizaciones				
24	Estudios técnicos (diseños, planos, topografía, hidrológicos, eléctrico, etc.) legibles que lo soportan técnica y financieramente, firmados por profesional competente con su respectiva matrícula profesional				
25	Permisos y/o licencias				
26	Memorial de responsabilidad				
27	Documento de Donación de Estudios Técnicos en favor de la alcaldía				
28	Registro fotográfico				
29	Censo DANE, SISBEN o cualquier fuente de información de donde hayan obtenido la población afectada y objetivo				

REQUISITOS GENERALES ADICIONALES PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCLUYAN LA COMPRA DE PREDIOS COMO UNO DE SUS COMPONENTES

30	Plano de localización				
31	Estudio de alternativas de los predios, en el cual se identifique y sustente técnica, jurídica y financieramente la selección de los predios por comprar.				
32	Para proyectos de inversión que incluyan intervención u ocupación del suelo, se requiere el certificado del funcionario competente de la entidad territorial donde se ejecutará el proyecto, en el cual conste que no está localizado en zona que presente alto riesgo no mitigable y que está acorde con el uso y tratamientos del suelo de conformidad con el plan básico de ordenamiento territorial (PBOT) según lo señalado en la normativa vigente. También debe especificar los usos, el tratamiento, los índices de ocupación y la construcción aplicable a los predios seleccionados.				
33	Avalúo comercial de los predios seleccionados, elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o por persona natural o jurídica competente.				
34	Estudio de títulos donde se demuestre que el predio está libre de cualquier tipo de gravamen o limitación a la propiedad para llevar a cabo la compra. El estudio de títulos cuando se trate de proyectos de inversión de infraestructura de transporte, cuya adquisición de inmuebles se prevea mediante saneamiento automático por los motivos de utilidad pública e interés social en el marco de la Ley 1682 de 2013.				

Los documentos deben radicarse escaneados en PDF en Banco de Proyectos, de manera individual y organizado de acuerdo al orden en que se presenta esta lista de chequeo.

NOMBRE: JENNIFER ANDREA QUINTERO GUTIÉRREZ CARGO: JEFE DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS		Firma: <i>Jennifer Quintero G.</i>	
Fecha de Revisión 1:		Fecha de Revisión 2:	
Fecha de Devolución 1:		Fecha de Devolución 2:	




ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

PROYECTO

“APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN Y EL PLAN OPERATIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (POSI) PARA LA EFECTIVA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD VÍCTIMA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO”

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
2026**





ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

PROYECTO

“APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN Y EL PLAN OPERATIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (POSI) PARA LA EFECTIVA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD VÍCTIMA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO”

JORGE HERLINTO GARCÍA LÓPEZ
ALCALDE 2024-2027

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
2026





ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

CARTAS Y CERTIFICACIONES

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS



 Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro
 alcaldia@puertoasis-putumayo-gov.co
 www.puertoasis-putumayo.gov.co





ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

Puerto Asís, 01 de junio de 2026

Doctor

JORGE HERLINTO GARCÍA LÓPEZ

Alcalde Municipal

Puerto Asís

Asunto: Presentación y solicitud de recursos.

Reciba un cordial saludo.

Presento a usted el proyecto denominado “APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN Y EL PLAN OPERATIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (POSI) PARA LA EFECTIVA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD VÍCTIMA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO”, con el propósito de ser analizado para su viabilización, priorización y aprobación.


Año	FUENTES DE FINANCIACIÓN		
	SGP- Libre Inversión	Recursos propios	TOTAL
2026	\$ 18.035.300	\$ 23.339.800	\$ 41.375.100
TOTAL	\$ 18.035.300	\$ 23.339.800	\$ 41.375.100

Valor solicitado para el proyecto: Cuarenta y un millones trescientos setenta y cinco mil cien pesos M/Cte. (\$41.375.100)

Entidad ejecutora propuesta: Alcaldía Municipal de Puerto Asís

Cordialmente,


CARLOS ORLANDO LINARES BURGOS
Secretario de Gobierno Municipal

Aprobó	Carlos Orlando Linares Burgos	Secretario de Gobierno Municipal	
Revisó	Janeth Mora Benavides	Apoyo secretaria de Gobierno Seguimiento de Proyectos	
Elaboró	Melba Soraida Gaviria	Coordinadora PAOV	

Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.



LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO
ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CERTIFICA

Que el proyecto denominado “APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN Y EL PLAN OPERATIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (POSI) PARA LA EFECTIVA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD VÍCTIMA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO”, se encuentra incluido y en concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal “Puerto Asís la gran empresa que soñamos” (2024-2027).

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO “Puerto Asís: la gran empresa que soñamos” (2024 – 2027).

LÍNEA ESTRATÉGICA EDUCACIÓN, SALUD, DESARROLLO SOCIAL

SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN (41)

PROGRAMA Atención asistencia y reparación integral a las víctimas (4101)

SUBPROGRAMA Asistencia y atención integral a víctimas

PROYECTO EN POAI Cumplimiento de programas de los planes de prevención y promoción encaminados a garantizar la efectiva protección de los derechos de la comunidad víctima con enfoque diferencial afro e indígena

FUENTE DE LOS RECURSOS SGP- Libre Inversión
Recursos Propios

Para constancia se firma en Puerto Asís, el día primero (01) del mes de junio de 2026

ELIZABETH ORTEGA ERAZO

Secretaria de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente Municipal

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaboró	Jennifer Andrea Quintero	Jefe Banco de Proyectos	
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			



LA JEFE DEL BANCO DE PROYECTOS
DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CERTIFICA

Que el proyecto denominado "APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN Y EL PLAN OPERATIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (POSI) PARA LA EFECTIVA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD VÍCTIMA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO", identificado con ID 1752225, se encuentra registrado en la plataforma MGA Web del Departamento Nacional de Planeación (DNP), con fecha de creación 01 de junio de 2026 y cuenta con la siguiente financiación:

FINANCIACION DEL PROYECTO		FUENTE FINANCIERA
APORTES GOBERNACION DEL PUTUMAYO	\$0	
RECURSOS MUNICIPIO	\$ 23.339.800	Recursos Propios
	\$ 18.035.300	SGP- Libre Inversión
OTROS RECURSOS		
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	\$ 41.375.100	

Así mismo, se certifica que el proyecto ha sido sometido a revisión metodológica y verificado en cuanto a su inclusión y coherencia con el Plan de Desarrollo Municipal "Puerto Asís: La Gran Empresa que Soñamos" 2024-2027, cumpliendo con los requisitos y condiciones mínimas exigidas por el Banco de Programas y Proyectos de Inversión para su trámite y registro.

Para constancia se firma en Puerto Asís, el día primero (01) del mes de junio de 2026


JENNIFER ANDREA QUINTERO GUTIÉRREZ
Jefe del Banco de Proyectos







EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO

CERTIFICA

Que el proyecto “APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN Y EL PLAN OPERATIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (POSI) PARA LA EFECTIVA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD VÍCTIMA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO”, a la fecha no le ha asignado recursos para su financiación total o parcial de otros recursos del departamento, así mismo certifico que dicha fase de este proyecto no se ha ejecutado, ni se encuentran en ejecución.

Para constancia se firma en Puerto Asís, el día primero (01) del mes de junio de 2026


CARLOS ORLANDO LINARES BURGOS
Secretario de Gobierno Municipal

Aprobó	Carlos Orlando Linares Burgos	Secretario de Gobierno Municipal	
Revisó	Janeth Mora Benavides	Apoyo secretaria de Gobierno Seguimiento de Proyectos	
Elaboró	Melba Soraida Gaviria	Coordinadora PAOV	

Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.



ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS


**EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO**

CERTIFICA

Que los precios unitarios de las actividades a realizar para el proyecto “APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN Y EL PLAN OPERATIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (POSI) PARA LA EFECTIVA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD VÍCTIMA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO”, corresponden al promedio de la región y son utilizados para este tipo de acciones.

Para constancia se firma en Puerto Asís, el día primero (01) del mes de junio de 2026


CARLOS ORLANDO LINARES BURGOS
Secretario de Gobierno Municipal

Aprobó	Carlos Orlando Linares Burgos	Secretario de Gobierno Municipal	
Revisó	Janeth Mora Benavides	Apoyo secretaria de Gobierno Seguimiento de Proyectos	
Elaboró	Melba Soraida Gaviria	Coordinadora PAOV	
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			




ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS



EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO

CERTIFICA

Que el proyecto denominado “APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN Y EL PLAN OPERATIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (POSI) PARA LA EFECTIVA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD VÍCTIMA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO”, cumple con las características técnicas apropiadas vigentes para la formulación y ejecución de este tipo de proyectos.

Para constancia se firma en Puerto Asís, el día primero (01) del mes de junio de 2026


CARLOS ORLANDO LÍNARES BURGOS
Secretario de Gobierno Municipal

Aprobó	Carlos Orlando Linares Burgos	Secretario de Gobierno Municipal	
Revisó	Janeth Mora Benavides	Apoyo secretaria de Gobierno Seguimiento de Proyectos	
Elaboró	Melba Soraida Gaviria	Coordinadora PAOV	

Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.



ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO


CERTIFICA



Que el proyecto denominado "APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN Y EL PLAN OPERATIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (POSI) PARA LA EFECTIVA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD VÍCTIMA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO", identificado con ID 1752225, ha sido evaluado por esta Secretaría en el marco de sus competencias sectoriales, concluyéndose que es técnica, financiera y sectorialmente viable, se encuentra alineado con el Plan de Desarrollo Municipal "Puerto Asís: la gran empresa que soñamos (2024–2027)", y cuenta con fuentes de financiación definidas tal como se detalla a continuación:

FINANCIACION DEL PROYECTO		FUENTE FINANCIERA
APORTES GOBERNACION DEL PUTUMAYO	\$0	
RECURSOS MUNICIPIO	\$ 23.339.800	Recursos Propios
	\$ 18.035.300	SGP- Libre Inversión
OTROS RECURSOS		
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	\$ 41.375.100	

El tema de **sostenibilidad y operación del proyecto** en cuanto a funcionamiento y operabilidad del mismo una vez este sea ejecutado, estará a cargo de los beneficiarios del proyecto.

Para constancia se firma en Puerto Asís, el día primero (01) del mes de junio de 2026


CARLOS ORLANDO LINARES BURGOS
Secretario de Gobierno Municipal

Aprobó	Carlos Orlando Linares Burgos	Secretario de Gobierno Municipal	
Revisó	Janeth Mora Benavides	Apoyo secretaria de Gobierno Seguimiento de Proyectos	
Elaboró	Melba Soraida Gaviria	Coordinadora PAOV	

Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.



EL SUSCRITO SECRETARIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS

CERTIFICA

Que el municipio de Puerto Asís, ubicado en el departamento de Putumayo, de la región Centro Sur de Colombia, realizó la formulación, estructuración y registro en el Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP) del proyecto de inversión denominado: **“APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN Y EL PLAN OPERATIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (POSI) PARA LA EFECTIVA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD VÍCTIMA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO”**, con registro ID 1752225, el cual fue viabilizado bajo los siguientes criterios:

ASPECTOS LEGALES Y/O JURÍDICOS

Articulación con los planes y la política pública

Este aspecto se establece de acuerdo con lo determinado en la Ley orgánica 152 de 1994, que permite analizar el impacto, el cual se define como la contribución efectiva que produce el proyecto en el cumplimiento de los objetivos, los fines y las metas locales, sectoriales y regionales de los planes de desarrollo municipal, departamental y Nacional. Esta dimensión posibilita identificar el aporte del proyecto al avance de los indicadores de resultado y, en particular, a los que contribuyen a disminuir necesidades básicas insatisfechas (NBI), por lo que debe responder las siguientes preguntas:

Pregunta	Respuesta
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están articulados a las líneas estratégicas del plan de desarrollo o a los instrumentos propios de planeación de grupos étnicos?	Si
¿El proyecto contribuye al cumplimiento de la(s) meta(s) de los indicadores de resultado del programa en el cual se clasifica?	Si

Dado lo anterior, y una vez realizado el análisis de la problemática presentada dentro de la jurisdicción del municipio, la Secretaría de Planeación, desarrollo y medio ambiente realizó la verificación de concordancia del proyecto con las políticas nacionales, departamentales y municipales, así:

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	(2022-2026) COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA
PROGRAMA	4101 - ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
TRANSFORMACION	7. ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO
PILAR	03. REPARACIÓN EFECTIVA E INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS.
CATALIZADOR	01. REPARACIÓN TRANSFORMADORA
COMPONENTE	1. REPARACIÓN TRANSFORMADORA

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	PUTUMAYO UN GOBIERNO EN SERIO (2025-2027)
DIMENSION	SOCIAL
SECTOR	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN (41)
PROGRAMA	ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	“PUERTO ASÍS: LA GRAN EMPRESA QUE SOÑAMOS” (2024 – 2027)
LÍNEA ESTRATÉGICA	EDUCACIÓN SALUD DESARROLLO SOCIAL
SECTOR	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN (41)



ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

PROGRAMA	ATENCIÓN ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (4101)
SUBPROGRAMA	ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS
PROYECTO EN POAI	CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE LOS PLANES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN ENCAMINADOS A GARANTIZAR LA EFECTIVA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD VÍCTIMA CON ENFOQUE DIFERENCIAL AFRO E INDÍGENA
META ESTIMADA	2
NATURALEZA DE LA META	No acumulativo
FUENTE DE LOS RECURSOS	SGP-LIBRE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS

Una vez realizado el análisis de la anterior información se determina que el proyecto es **VIABLE** jurídicamente.

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE FORMULACIÓN

Este aspecto de la viabilidad para el proyecto se establece de acuerdo con lo determinado en la coherencia en la secuencia de análisis, compuesta por el problema central, el objetivo general, los objetivos específicos, los productos, las actividades e indicadores; así como su consistencia entre la magnitud del problema, las metas del indicador del objetivo general, la población objetivo, el estudio de necesidades y las metas de los indicadores principales, por lo que debe responder las siguientes preguntas:

Pregunta	Respuesta
¿Al contrastar la alternativa de solución seleccionada con el problema identificado y con los objetivos propuestos, se encuentra articulación y coherencia entre todos los elementos analizados?	Si
¿La magnitud del problema mide de manera adecuada el problema central planteado?	Si
¿El(los) indicador(es) del objetivo general puede(n) ser comparado(s) con la magnitud del problema para establecer el resultado del proyecto?	Si
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Si
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Si
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Si
¿La alternativa de solución seleccionada es pertinente frente a la localización, cuantificación y caracterización de la población objetivo?	Si

Una vez realizado el análisis de la anterior información se determina que el proyecto es **VIABLE** en los aspectos metodológicos de formulación

ASPECTOS TÉCNICOS DE ESTRUCTURACIÓN

Este aspecto de la viabilidad para el proyecto se establece de acuerdo con lo determinado con la interrelación de la información desde el punto de vista tecnológico —es decir, de la combinación entre características del entorno, las técnicas y los materiales por utilizar, los estándares de calidad y los efectos negativos producidos—, que permite establecer la magnitud de la intervención traducida en las metas de producto, el costo de sus productos y actividades y el horizonte de tiempo para la intervención, por lo que debe responder las siguientes preguntas:

Pregunta	Respuesta
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico y los soportes correspondientes según la intervención que se adelantará?	Si
¿El costo unitario de los productos está dentro de los precios de mercado según la región considerada y los estándares de calidad que lo determinan?	Si



ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Si
¿Las metas de los indicadores de producto son consistentes con sus costos y actividades?	Si
¿Los recursos asignados en las actividades para cada producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas?	Si

Una vez realizado el análisis de la anterior información se determina que el proyecto es **VIABLE** en los aspectos técnicos de estructuración

ASPECTOS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

Este aspecto de la viabilidad para el proyecto permite mediante indicadores de evaluación económica, contrastar la información contenida relacionada con costos, ingresos y beneficios, dentro de un horizonte de tiempo definido. A la vez, en este contexto, se deben analizar los recursos disponibles y las posibles fuentes de financiación.

A continuación se relacionan las posibles fuentes de financiación del proyecto:

Ítem	Código de la Fuente	Nombre de la Fuente	Valor
Fuente 1	16.010.2.3.2.02.02.009.014.1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 23.339.800
Fuente 2	16.010.2.3.2.02.02.009.017.1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	\$ 18.035.300
Fuente 3			
VALOR TOTAL			\$ 41.375.100

Lo anterior está fundamentado en el Decreto No. 218 del 10 diciembre de 2025 "Por medio del cual se liquidó el Acuerdo 014 del 28 de noviembre del 2025, Por el cual se fija el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Municipio de Puerto Asís, Putumayo Vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, y del cual se proyectaron los recursos necesarios para cumplir con el Plan de Acción de la dependencia, el Plan Operativo Anual de Inversiones y el Presupuesto aprobado mediante Acuerdo No. 14 del 26 de noviembre de 2025, por medio del cual se expidió el Presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones del municipio de Puerto Asís, Putumayo, para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2026 y se dictan otras disposiciones.

Respecto al componente financiero, el Municipio de Puerto Asís, realizó un ejercicio de formulación del proyecto atendiendo los precios de mercado para cada una de las actividades señaladas en el presupuesto, que asciende a **CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO PESOS (\$ 41.375.100) M/CTE**, garantizando que los procesos posteriores a la aprobación del proyecto continúen bajo la contratación pública con presentación de oferentes que manifiesten el interés de participar y cumplir el objeto contractual derivado del Proyecto de inversión, financiado de la siguiente manera:

ID Proyecto	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor total
1752225	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN Y EL PLAN OPERATIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (POSI) PARA LA EFECTIVA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD VÍCTIMA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO	Inclusión Social Y Reconciliación (41)	Factibilidad – Fase 3	\$ 41.375.100
Entidad	Tipo de recurso		Cronograma MGA	Valor
Municipio de Puerto Asís	SGP-LIBRE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS		2026	\$ 41.375.100
Otros				



Además del componente financiero, el análisis del proyecto debe responder a las siguientes preguntas:

Pregunta	Respuesta
¿Los recursos asignados en las actividades para cada producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas?	Si
¿La tasa interna de retorno económica (TIRe) es superior o igual a la tasa social de descuento (TSD)?	Si
¿La relación beneficio costo económico (RBCe) es igual o mayor a uno?	Si
¿El valor presente neto económico (VPNe) es igual o mayor a cero?	Si
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	Si

Una vez realizado el análisis de la evaluación económica del proyecto en la MGA y resumido en la anterior información, se determina que el proyecto es **VIABLE** en los aspectos de Rentabilidad económica y financiera

ASPECTOS SOCIALES

La iniciativa del proyecto, nace a partir de la necesidad de fortalecer los procesos de articulación institucional y comunitaria, promoviendo espacios de participación, inclusión social, acceso a la información y acompañamiento a la población víctima, en cumplimiento de los principios de dignidad, enfoque diferencial, participación efectiva y garantía de derechos establecidos en la Ley 1448 de 2011. De igual manera, el fortalecimiento del Plan Operativo de Sistemas de Información (POSI) permitirá contar con herramientas más eficientes para la identificación de necesidades, seguimiento de casos y toma de decisiones institucionales, favoreciendo la planeación de acciones dirigidas a la protección de la población víctima y la prevención de riesgos de vulneración de derechos.

En consecuencia, el proyecto genera un impacto social positivo y significativo para la comunidad beneficiaria, constituyéndose en una estrategia pertinente para el fortalecimiento institucional y comunitario, razón por la cual se considera **VIABLE** desde el punto de vista social.

Lo anterior está fundamentado en el Decreto No. 218 del 10 diciembre de 2025 "Por medio del cual se liquidó el Acuerdo 014 del 28 de noviembre

ASPECTOS AMBIENTALES

El proyecto tiene un carácter social e institucional orientado al fortalecimiento de las acciones de prevención, protección, promoción y garantía de no repetición para la población víctima del conflicto armado del municipio de Puerto Asís, así como al fortalecimiento de los sistemas de información requeridos para la gestión y seguimiento de dichas acciones. Dada su naturaleza, el proyecto no contempla actividades de construcción de infraestructura, explotación de recursos naturales, vertimientos, emisiones atmosféricas, aprovechamiento forestal ni intervenciones que generen impactos ambientales significativos sobre los ecosistemas del municipio.

Así mismo se establece que para la ejecución de las actividades del proyecto no se afecta recursos naturales renovables y por ende no se requiere el trámite de permisos o licencias de carácter ambiental que deban ser tramitadas ante la autoridad ambiental CORPOAMAZONIA para su desarrollo.

Con base en lo anterior, se determina que el proyecto es **VIABLE** en los aspectos ambientales.

SOSTENIBILIDAD

Este aspecto de la viabilidad posibilita determinar si la alternativa de solución se puede mantener en el tiempo bajo todos los aspectos analizados —financieros, sociales, ambientales, técnicos y jurídicos, de acuerdo con la siguiente pregunta:



ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

Pregunta	Respuesta
¿El proyecto contempla la evaluación de la operación del proyecto y se cuenta con el certificado de sostenibilidad financiera?	Si


Dado el análisis del presente documento de viabilidad se puede determinar que el proyecto es sostenible en el tiempo para su ejecución y operación dado que cuenta con la viabilidad jurídica y/o legal, metodológica, técnica, económica y financiera, social y ambiental de acuerdo a la siguiente tabla.

Aspecto	Otorga viabilidad
Aspectos legales y/o jurídicos	Si
Aspectos metodológicos de formulación	Si
Aspectos técnicos de estructuración	Si
Aspectos de rentabilidad económica y fuentes de financiación	Si
Aspectos sociales	Si
Aspectos ambientales	Si

Dado lo anterior **SI** se otorga la **VIABILIDAD** al proyecto de inversión denominado “APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN Y EL PLAN OPERATIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (POSI) PARA LA EFECTIVA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD VÍCTIMA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO”, con registro ID 1752225.

Para constancia se firma en el municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo, al primer (01) día del mes de junio de 2026.


CARLOS ORLANDO LINARES BURGOS
Secretario de Gobierno Municipal

Aprobó	Carlos Orlando Linares Burgos	Secretario de Gobierno Municipal	
Revisó	Janeth Mora Benavides	Apoyo secretaria de Gobierno Seguimiento de Proyectos	
Elaboró	Melba Soraida Gaviria	Coordinadora PAOV	


Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.



ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS



 Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro
 alcaldia@puertoasis-putumayo-gov.co
 www.puertoasis-putumayo.gov.co





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO:	Apoyo en la implementación del plan integral de prevención y proceso de caracterización fase 2 de la población víctima del conflicto armado en cumplimiento de programas de los planes de prevención y promoción encaminados a garantizar la efectiva protección de los derechos de la comunidad víctima del municipio de Puerto Asís, Putumayo.
ENTIDAD BENEFICIARIA:	Población Víctima
CANTIDAD DE BENEFICIARIOS:	315 personas víctimas del conflicto armado.
OBJETIVO ESPECÍFICO:	Implementar Plan Integral de prevención y proceso de caracterización de la población víctima del conflicto armado en el municipio de puerto asís.

1. ALCANCE DEL SERVICIO

El objeto consiste en la contratación del apoyo para la implementación del Plan Integral de Prevención y el desarrollo del proceso de caracterización, mediante la ejecución de dos (2) actividades comunitarias.

El servicio incluye el suministro de alimentación para los participantes, transporte para el desplazamiento de las instituciones participantes, disposición de personal de apoyo para el desarrollo de los talleres y la ejecución del proceso de caracterización, así como el apoyo logístico requerido para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades programadas.

2.1. Descripción Técnica de Menús (Consolidado 315 Servicios):

- **Almuerzo Especial (105 unidades):** Proteína De 200 Grs + Carbohidrato De 150 Grs + Principios 100 Grs + Ensalada 100gr + Sopa 250 MI + Bebida Natural De 250 MI . En Sitio
- **Refrigerio AM/PM (105 unidades):** Alimento sólido de 120 gr + bebida de 200 ml

2.2. Condiciones de Inocuidad: Los alimentos deben ser preparados bajo normas de higiene vigentes y entregados en recipientes que garanticen la temperatura adecuada en sitio.

3. COMPONENTE 2: servicio de alquiler o transporte terrestre

Transporte terrestre tipo bus (1): alquiler de vehículo tipo buseta para el desplazamiento de instituciones con capacidad de 30 personas

4. COMPONENTE 3: MANO DE OBRA Y APOYO LOGÍSTICO

4.1. Personal de Apoyo:

- Profesional en áreas de las ciencias sociales y humanas con titulación en psicología, trabajo social y/o áreas afines (1), para la realización de talleres de fortalecimiento de capacidades, habilidades para la vida y rutas de prevención en el marco de prevención de reclutamiento de NNAJ.
- Personal Técnico, en áreas de las ciencias sociales, humanas y/o administrativas (3), para la realización de la caracterización de la población víctima

4.2 Logística para el desarrollo de la caracterización durante los dos meses. Papelería e impresiones (encuestas, consentimientos), Material de apoyo (lapiceros, huellaros, tablas de apoyo, identificaciones), Equipos tecnológicos (internet) y Adecuación del espacio para jornadas de atención.



5. CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN

- **Lugar de ejecución:** Los servicios logísticos se ejecutarán en las zonas urbana y/o rural del municipio de Puerto Asís, en los sitios concertados para los talleres y jornadas de caracterización
- **Cronograma:** El proyecto se ejecutará durante un periodo de dos (2) meses, organizado en dos actividades macro, orientadas al cumplimiento de las acciones del Plan Integral de Prevención y del proceso de caracterización fase 2 de la población víctima del conflicto armado del municipio de Puerto Asís.


Actividad Macro 1 – Mes 1: Desarrollo de talleres comunitarios de fortalecimiento de capacidades, habilidades para la vida y socialización de rutas de prevención, en el marco de la prevención del reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ). Para su ejecución se contempla el servicio de alimentación (almuerzo y refrigerio), transporte para el desplazamiento de participantes e instituciones, contratación de profesional del área social para el desarrollo metodológico de las jornadas y apoyo logístico requerido.



Actividad Macro 2 – Mes 2: Desarrollo del proceso de caracterización – Fase 2 de la población víctima del municipio, mediante la implementación de actividades de recolección y consolidación de información. Esta fase incluye apoyo logístico y contratación de personal técnico en áreas sociales, humanas o administrativas para la aplicación de instrumentos tipo encuesta

- **Supervisión:** Será ejercida por el secretario de Gobierno o su delegado, quien verificará el cumplimiento de las cantidades y calidades descritas en el presupuesto y estas especificaciones.

6. RESULTADOS ESPERADOS

- Actualización y consolidación de información de la población víctima del conflicto armado del municipio.
- Fortalecimiento de las acciones de prevención y promoción para la protección de derechos de los NNAJ
- Mejora en la articulación institucional para la atención de la población víctima.


CARLOS ORLANDO LINARES BURGOS
Secretario de Gobierno Municipal

Aprobó	Carlos Orlando Linares Burgos	Secretario de Gobierno Municipal	
Revisó	Janeth Mora Benavides	Apoyo secretaria de Gobierno Seguimiento de Proyectos	
Elaboró	Melba Soraida Gaviria	Coordinadora PAOV	


Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.



ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

DOCUMENTO SOPORTE A MGA

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS



 Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro

 alcaldia@puertoasis-putumayo.gov.co

 www.puertoasis-putumayo.gov.co





ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

DOCUMENTO SOPORTE

PROYECTO

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN Y EL PLAN OPERATIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (POSI) PARA LA EFECTIVA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD VÍCTIMA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO

2026

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS



Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro



alcaldia@puertoasis-putumayo.gov.co



www.puertoasis-putumayo.gov.co





CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
1. ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS.....	5
2. ANTECEDENTES.....	6
3. JUSTIFICACIÓN.....	6
4. CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA.....	7
4.1 CONTRIBUCIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO.....	7
4.2 CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL.....	7
4.3 CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	7
5 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.....	7
5.1 PROBLEMA CENTRAL.....	7
5.2 CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA.....	8
5.3 EFECTOS GENERADOS POR EL PROBLEMA	8
5.4 ÁRBOL DE PROBLEMAS.....	8
5.5 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EXISTENTE CON RESPECTO AL PROBLEMA.....	8
5.6 MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA E INDICADORES DE REFERENCIA.....	9
6. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTICIPANTES.....	9
6.1 IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES.....	9
6.2 ANÁLISIS DE PARTICIPANTES.....	9
7. POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO.....	10
7.1 POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA	10
7.2 POBLACIÓN OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN	10
7.3 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO.....	10
8. OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO.....	10
8.1 OBJETIVO GENERAL (PROPÓSITO).....	10
8.2 INDICADOR PARA MEDIR EL OBJETIVO GENERAL.....	10
8.3 RELACIONES ENTRE LAS CAUSAS Y OBJETIVOS.....	11
8.4 ÁRBOL DE OBJETIVOS.....	11
9. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.....	11
10. ESTUDIO DE NECESIDADES	11



11. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA.....	12
12. LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA.....	12
13. PRESUPUESTO.....	13
14. CRONOGRAMA.....	13
15. ANÁLISIS DE RIESGOS.....	14
16. INGRESOS Y BENEFICIOS.....	14
16.1 BENEFICIOS	14
17. INDICADORES DE PRODUCTO.....	15
18. FUENTES DE FINANCIACIÓN.....	15

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS





INTRODUCCIÓN

El municipio de Puerto Asís cuenta con una importante población víctima del conflicto armado que requiere acciones integrales orientadas a la garantía, protección y restablecimiento de sus derechos. En este contexto, la implementación efectiva del Plan de Prevención, Protección, Promoción y Garantías de No Repetición, articulada con el fortalecimiento del Plan Operativo de Sistemas de Información (POSI), constituye una herramienta fundamental para mejorar la identificación, caracterización, seguimiento y atención de esta población.

El presente proyecto busca fortalecer las capacidades institucionales y los mecanismos de gestión de la información para apoyar la ejecución de acciones de prevención de vulneraciones, promoción de derechos y protección integral de las víctimas, contribuyendo al cumplimiento de la política pública de atención y reparación integral. Asimismo, permitirá mejorar la disponibilidad y calidad de la información requerida para la toma de decisiones, la formulación de estrategias de intervención y la articulación entre las entidades responsables de la atención a las víctimas.

De esta manera, se pretende generar condiciones que favorezcan la garantía efectiva de los derechos de la comunidad víctima, fortaleciendo los procesos de prevención y protección, promoviendo su participación activa y contribuyendo a la construcción de escenarios de paz, inclusión social y garantías de no repetición en el municipio.

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS



Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro



alcaldia@puertoasis-putumayo-gov.co



www.puertoasis-putumayo-gov.co





1. ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS

RESEÑA HISTÓRICA


Puerto Asís fue fundado el 3 de mayo de 1912 por los frailes capuchinos Fray Estanislao de Las Corts y Fray Ildefonso de Tulcán como centro misional y puesto de avanzada para la colonización y evangelización en el Putumayo. Su posición estratégica, al oriente del río Putumayo, facilitó el control del comercio fluvial frente a la navegación peruana.

La construcción de la carretera impulsó la colonización y convirtió a Puerto Asís en despensa agropecuaria de Putumayo y Nariño. Desde los años setenta, el auge del cultivo de coca atrajo migrantes y generó conflictos armados en las décadas siguientes por el control de la producción y el narcotráfico.

Administrativamente, fue corregimiento (1944–1959), inspección de policía (1958) y municipio en 1967. Sus límites se modificaron con la creación de Orito, Valle del Guamuez y Villagarzón.

Hoy pertenece a la Subregión del Bajo Putumayo, limita con Ecuador y municipios vecinos, y está clasificado como municipio de sexta categoría, con desarrollo intermedio y relevancia económica regional, aunque con limitaciones en autonomía financiera e institucional (DNP, 2015).

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA



ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

Puerto Asís cuenta con una población de 75.303 habitantes, catalogando a Puerto Asís como el municipio más poblado del departamento de Putumayo.

La población del municipio se encuentra distribuida así: un 61,7% (46.437 personas) en la zona urbana y el 38,3% restante (28.866 personas) en la zona rural. De esta forma, un número importante de la población del municipio se enfrenta a condiciones de vulnerabilidad en la zona rural debido a los altos niveles de pobreza multidimensional, fenómenos de informalidad rural de la tierra y baja participación del sector primario en la economía del municipio.





2. ANTECEDENTES

El municipio de Puerto Asís ha sido históricamente uno de los territorios más afectados por las dinámicas del conflicto armado, situación que ha generado afectaciones sociales, económicas y psicológicas en la población víctima. Como consecuencia, se ha incrementado la necesidad de fortalecer las acciones institucionales orientadas a la prevención de riesgos, la protección de los derechos de las víctimas y la promoción de garantías de no repetición.

En el marco de la implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, la administración municipal ha desarrollado diferentes estrategias encaminadas al acompañamiento y seguimiento de esta población. Sin embargo, persisten desafíos relacionados con la actualización y consolidación de la información, el fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo y la articulación interinstitucional para la identificación oportuna de riesgos y vulneraciones de derechos.

Adicionalmente, se ha evidenciado la necesidad de fortalecer la implementación del Plan de Prevención, Protección, Promoción y Garantías de No Repetición, así como del Plan Operativo de Sistemas de Información (POSI), con el fin de mejorar la gestión de la información, optimizar los procesos de seguimiento a la población víctima y facilitar la toma de decisiones basada en datos confiables y actualizados.

Por lo anterior, surge la necesidad de desarrollar un proyecto que contribuya al fortalecimiento institucional y operativo de estos instrumentos de planificación, garantizando una atención más eficiente, oportuna e integral para la comunidad víctima del municipio de Puerto Asís, en concordancia con los lineamientos establecidos por la normativa nacional en materia de víctimas y construcción de paz.

3. JUSTIFICACIÓN

El proyecto de apoyo a la implementación del Plan de Prevención, Protección, Promoción y Garantías de No Repetición y del Plan Operativo de Sistemas de Información (POSI) se justifica por la necesidad de fortalecer las acciones institucionales dirigidas a la protección y garantía de los derechos de la población víctima del conflicto armado en el municipio de Puerto Asís. A pesar de los avances alcanzados en materia de atención y reparación integral, persisten riesgos y condiciones de vulnerabilidad que requieren una intervención permanente, articulada y basada en información actualizada y confiable.

La ejecución del proyecto permitirá mejorar los procesos de identificación, caracterización y seguimiento de la población víctima, facilitando la toma de decisiones y la formulación de estrategias orientadas a la prevención de hechos victimizantes, la promoción de derechos y la generación de garantías de no repetición. Asimismo, fortalecerá las capacidades institucionales para la gestión y análisis de la información, contribuyendo a una atención más eficiente y oportuna.

De igual manera, esta iniciativa favorecerá el cumplimiento de los compromisos establecidos en la política pública de víctimas y en la normativa vigente, promoviendo la articulación entre las entidades responsables y la participación de la comunidad en los procesos de prevención y protección. Con ello, se busca contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población víctima y al fortalecimiento de la construcción de paz y la cohesión social en el municipio de Puerto Asís.



4. CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA

4.1 CONTRIBUCIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
PROGRAMA	4101 - Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
TRANSFORMACION	7. Actores Diferenciales para el Cambio
PILAR	03. Reparación efectiva e integral a las víctimas.
CATALIZADOR	01. Reparación transformadora
COMPONENTE	1. Reparación transformadora

4.2 CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	Putumayo un gobierno en serio (2025-2027)
DIMENSION	Social
SECTOR	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN (41)
PROGRAMA	Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

4.3 CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	"Puerto Asís: la gran empresa que soñamos" (2024 – 2027)
LÍNEA ESTRATÉGICA	EDUCACIÓN SALUD DESARROLLO SOCIAL
SECTOR	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN (41)
PROGRAMA	Atención asistencia y reparación integral a las víctimas (4101)
SUBPROGRAMA	Asistencia y atención integral a víctimas
PROYECTO EN POAI	Cumplimiento de programas de los planes de prevención y promoción encaminados a garantizar la efectiva protección de los derechos de la comunidad víctima con enfoque diferencial afro e indígena
META ESTIMADA	2
NATURALEZA DE LA META	No acumulativo
FUENTE DE LOS RECURSOS	SGP-LIBRE INVERSIÓN Recursos Propios

5 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

5.1 PROBLEMA CENTRAL

Insuficiente información actualizada y limitada implementación de acciones de prevención para la protección efectiva de los derechos de la población víctima del conflicto armado




5.2 CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA

Causa Directa 1	Insuficiente implementación de las acciones contempladas en el Plan Integral de Prevención.
Causa indirecta 1.1	Insuficiencia de recursos técnicos, humanos y financieros
Causa indirecta 1.2	Debilidades en los mecanismos de seguimiento a las medidas de prevención.

5.3 EFECTOS GENERADOS POR EL PROBLEMA


Efecto Directo 1	Limitaciones en la focalización de programas, proyectos y recursos destinados a las víctimas.
Efecto Indirecto 1.1	Incremento de las condiciones de vulnerabilidad social y económica de la población víctima.
Efecto Indirecto 1.2	Riesgo de persistencia o agravamiento de situaciones que afecten sus derechos fundamentales.

5.4 ÁRBOL DE PROBLEMAS



5.5 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EXISTENTE CON RESPECTO AL PROBLEMA

En el municipio de Puerto Asís existe una población significativa víctima del conflicto armado que requiere atención integral por parte de las entidades responsables de garantizar sus derechos. No obstante, se presentan dificultades en la implementación de las acciones contempladas en el Plan de Prevención, Protección, Promoción y Garantías de No Repetición, así como en la ejecución del Plan Operativo de Sistemas de Información (POSI), lo que limita la capacidad institucional para identificar oportunamente riesgos, realizar seguimiento a las situaciones de vulnerabilidad y orientar la toma de decisiones.





Adicionalmente, se evidencian debilidades en los procesos de actualización y consolidación de la información relacionada con la población víctima, generando limitaciones para la caracterización, focalización y seguimiento de los beneficiarios. De igual manera, las acciones de socialización de rutas de prevención y protección resultan insuficientes frente a las necesidades del territorio, afectando el acceso de la población a la oferta institucional y a los mecanismos de protección existentes.

Esta situación dificulta la implementación efectiva de medidas de prevención de vulneraciones de derechos, incluyendo riesgos asociados al reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de actores armados, así como otras formas de violencia que afectan a la población víctima. Por lo anterior, se requiere fortalecer los procesos de gestión de información, articulación institucional y ejecución de acciones contempladas en los instrumentos de planificación, con el fin de garantizar una protección más efectiva de los derechos de la población víctima del municipio.

5.6 MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA E INDICADORES DE REFERENCIA

Línea base: 1 proyecto de implementación del plan integral de prevención y proceso de caracterización de la población víctima del conflicto armado sin realizar

6. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTICIPANTES

6.1 IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES

Actor	Entidad	Posición	Interés - Expectativas	Contribución / Gestión de conflictos
Municipal	Alcaldía Municipal de Puerto Asís	Cooperante	Propender por el bienestar y el fortalecimiento de la población víctima del conflicto armado del municipio de Puerto Asís	Apoyo con recursos económicos para el fortalecimiento de la población víctima del conflicto armado del municipio de Puerto Asís
Otro	Comunidad víctima	Beneficiario	Recibir el apoyo por parte del municipio de Puerto Asís.	Veeduría a la ejecución del proyecto

6.2 ANÁLISIS DE PARTICIPANTES

La Alcaldía Municipal de Puerto Asís actúa como el principal cooperante y responsable de la ejecución del proyecto, dado que tiene la competencia de formular e implementar acciones orientadas a la atención, asistencia y protección de la población víctima del conflicto armado. Su interés se centra en fortalecer las condiciones de bienestar de esta población, garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de víctimas y mejorar la capacidad institucional para la toma de decisiones mediante información actualizada. Su aporte consiste en la asignación de recursos económicos, técnicos y administrativos necesarios para el desarrollo de las actividades contempladas en el proyecto.

Por su parte, la comunidad víctima del conflicto armado constituye la población beneficiaria directa de la intervención. Su principal interés es acceder a los beneficios derivados de la implementación del Plan Integral de Prevención y del proceso de caracterización, con el fin de fortalecer la garantía de sus derechos y mejorar su acceso a la oferta institucional. Además de recibir los beneficios del proyecto, su participación es fundamental a través de los mecanismos de veeduría ciudadana, contribuyendo al seguimiento, control social y transparencia en la ejecución de las actividades programadas.





7. POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO

7.1 POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA

La población afectada corresponde a 315 personas. **Fuente:** Secretaría de Gobierno Municipal – PAOV

LOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA

REGION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ESPECÍFICA
Amazonía	Putumayo	Puerto Asís	Zona urbana y rural

7.2 POBLACIÓN OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN

La población objetivo corresponde a 315 personas. **Fuente:** Secretaría de Gobierno Municipal – PAOV

LOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

REGION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ESPECÍFICA
Amazonía	Putumayo	Puerto Asís	Zona urbana y rural

7.3 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

Características Demográficas de la Población Objetivo			
Clasificación	Detalle	Numero	Fuente
Género	Hombre	154	Secretaría de Gobierno Municipal – PAOV
	Mujer	161	
Edad	0-14 años	76	
	15-19 años	32	
	20-59 años	180	
	60 años en adelante	28	

8. OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

8.1 OBJETIVO GENERAL (PROPÓSITO)

Fortalecer la actualización de la información y la implementación de acciones de prevención para garantizar la protección efectiva de los derechos de la población víctima del conflicto armado.

8.2 INDICADOR PARA MEDIR EL OBJETIVO GENERAL

INDICADOR DEL OBJETIVO	MEDIDO A TRAVÉS DE	META	TIPO DE FUENTE	FUENTE DE VERIFICACIÓN
------------------------	--------------------	------	----------------	------------------------




Planes de acción articulados	Número	2	Informe	Secretaría de Gobierno Municipal – PAOV
------------------------------	--------	---	---------	---

8.3 RELACIONES ENTRE LAS CAUSAS Y OBJETIVOS

TIPO DE CAUSA	CAUSAS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Causa directa 1	Insuficiente implementación de las acciones contempladas en el Plan Integral de Prevención.	Implementar las acciones contempladas en el Plan Integral de Prevención
Causa indirecta 1.1	Insuficiencia de recursos técnicos, humanos y financieros	Garantizar recursos técnicos, humanos y financieros para la ejecución de las acciones de prevención
Causa indirecta 1.2	Debilidades en los mecanismos de seguimiento a las medidas de prevención.	Implementar mecanismos de seguimiento a las medidas de prevención.

8.4 ÁRBOL DE OBJETIVOS




9. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Clasificación	Detalle
Alternativa 1	Fortalecimiento de los mecanismos de prevención, protección y gestión de información para la población víctima en el municipio de Puerto Asís.

10. ESTUDIO DE NECESIDADES

Bien o servicio 1:	Servicio de apoyo para la implementación del Plan de Prevención, Protección, Promoción y Garantías de No Repetición y del Plan Operativo
--------------------	--





	de Sistemas de Información (POSI) para la población víctima del conflicto armado en el municipio de Puerto Asís.
Medido a través de:	Número
Descripción:	Brindar apoyo técnico, logístico, administrativo y operativo para la ejecución de las actividades contempladas en el Plan de Prevención, Protección, Promoción y Garantías de No Repetición y en el POSI, mediante la actualización de la caracterización de la población víctima, el fortalecimiento de la gestión de información y la socialización de rutas de prevención y protección, con el fin de garantizar la protección efectiva de sus derechos
Descripción de la oferta	Corresponde a la cantidad de apoyos técnicos, logísticos, administrativos y operativos que la administración municipal puede proporcionar para el desarrollo de actividades de actualización de información, fortalecimiento institucional y socialización de rutas de prevención y protección dirigidas a la población víctima.
Descripción de la demanda	Corresponde a la cantidad de apoyos técnicos, logísticos, administrativos y operativos requeridos para garantizar la implementación efectiva del Plan de Prevención, Protección, Promoción y Garantías de No Repetición y del POSI, así como la actualización de la información y el fortalecimiento de las acciones de protección de la población víctima del conflicto armado en el municipio de Puerto Asís.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	2	2	0
2025	2	2	0
2026	0	2	-2

11. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA

La alternativa consiste en la actualización de la base de datos de caracterización de la población víctima del conflicto armado y la socialización de rutas de prevención del reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) en el municipio de Puerto Asís. Esta intervención permitirá contar con información actualizada para la planeación y focalización de la oferta institucional dirigida a la población víctima.

Para su ejecución se desarrollará la fase 2 de la caracterización de la población víctima, durante un periodo de dos meses, mediante la recolección, validación y actualización de información socioeconómica y demográfica. Adicionalmente, se realizarán tres jornadas de talleres orientados al fortalecimiento de capacidades, habilidades para la vida y socialización de rutas de prevención del reclutamiento.

La alternativa es técnicamente viable, ya que combina acciones de actualización de información con estrategias de prevención y sensibilización comunitaria, contribuyendo al fortalecimiento de la protección de derechos y a la implementación del Plan Integral de Prevención en el municipio de Puerto Asís.

12. LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA

REGION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ESPECÍFICA
--------	--------------	-----------	------------



ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

Amazonía	Putumayo	Puerto Asís	Zona urbana y rural
----------	----------	-------------	---------------------

13. PRESUPUESTO

 ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO PUERTO ASÍS ALCALDÍA MUNICIPAL					
PRESUPUESTO GENERAL					
NOMBRE DEL PROYECTO		Apoyo a la implementación del plan de prevención, protección, promoción y garantías de no repetición y el plan operativo de sistemas de información (POSI) para la efectiva protección de los derechos de la comunidad víctima del municipio de Puerto Asís, Putumayo			
No.	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	3	Valor Unitario	Valor total
1	REALIZAR TALLERES EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, HABILIDADES PARA LA VIDA, RUTAS DE PREVENCIÓN ENTRE OTRAS, EN EL MARCO DE PREVENCIÓN DE RECLUTAMIENTO DE NNAJ.	TALLER	3	\$ 7.985.000	\$23.955.000
2	REALIZAR LA FASE 2 DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL MUNICIPIO	MESES	2	\$ 8.710.050	\$17.420.100
TOTAL					\$ 41.375.100

Ver anexo: Plan de Inversión

14. CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES									
NOMBRE DEL PROYECTO		Apoyo a la implementación del plan de prevención, protección, promoción y garantías de no repetición y el plan operativo de sistemas de información (POSI) para la efectiva protección de los derechos de la comunidad víctima del municipio de Puerto Asís, Putumayo							
No.	Descripción de la Actividad	TIEMPO DE EJECUCIÓN							
		MES 1				MES 2			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	REALIZAR TALLERES EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, HABILIDADES PARA LA VIDA, RUTAS DE PREVENCIÓN ENTRE OTRAS, EN EL MARCO DE PREVENCIÓN DE RECLUTAMIENTO DE NNAJ.		X		X		X		
2	REALIZAR LA FASE 2 DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL MUNICIPIO	X	X	X	X	X	X	X	X

Ver anexo: Cronograma



15. ANÁLISIS DE RIESGOS

Nivel	Propósito (Objetivo General)	Componente (Productos)	Actividad
Tipo de Riesgo	Administrativos	Operacionales	De costos
Descripción del riesgo	Demoras en los procesos administrativos o presupuestales que afecten la ejecución de las actividades de caracterización y prevención programadas.	Dificultades en la recolección de información de la población víctima o baja participación de los beneficiarios en las jornadas de caracterización y talleres de prevención.	Incremento en los costos de transporte, alimentación, logística y demás insumos requeridos para la ejecución de las actividades del proyecto
Probabilidad	Moderado	Moderado	Moderado
Impacto	Mayor	Mayor	Mayor
Efectos	Retrasos en el cumplimiento del cronograma de la fase 2 de caracterización y de las jornadas de prevención del reclutamiento.	Información incompleta o desactualizada de la población víctima y menor cobertura de las actividades de fortalecimiento y prevención.	Reducción de los recursos disponibles para el desarrollo de las actividades programadas y posibles ajustes en la cobertura del proyecto.
Medidas de Mitigación	Realizar una adecuada planeación administrativa y financiera, garantizando la disponibilidad oportuna de recursos para la ejecución del proyecto.	Coordinar previamente las jornadas con líderes y entidades competentes, realizar convocatorias oportunas y efectuar seguimiento permanente al proceso de caracterización.	Establecer presupuestos detallados, realizar seguimiento periódico a los costos y adoptar medidas de control para optimizar el uso de los recursos asignados.

16. INGRESOS Y BENEFICIOS

16.1 BENEFICIOS

Beneficio 1: Mejoramiento de la gestión institucional para la atención de la población víctima del conflicto armado mediante la actualización de información y el fortalecimiento de acciones de prevención de vulneraciones de derechos.

Descripción de la cantidad: Corresponde a una (1) actualización de la base de datos de caracterización de la población víctima del municipio y tres (3) jornadas de prevención del reclutamiento dirigidas a la comunidad.

Descripción del valor unitario: corresponde al costo de implementación de las acciones de caracterización y prevención requeridas para fortalecer la planeación institucional, la identificación de riesgos y la protección de la población víctima del conflicto armado.

TABLA DE CALCULO BENEFICIOS			
Periodo	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
0	0	0	\$ 0
1	315	\$ 165.000	\$51.975.000



ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

TOTAL, BENEFICIOS	\$51.975.000
-------------------	--------------


17. INDICADORES DE PRODUCTO

Objetivo 1	1. Implementar las acciones contempladas en el Plan Integral de Prevención
Producto 1	1.1. Servicios de asistencia técnica para la articulación interinstitucional en la implementación de la política pública para las víctimas
Indicador	1.1.1 Planes de acción articulados
Medido a través de:	Número de planes de acción articulados
Meta total	2

18. FUENTES DE FINANCIACIÓN

ETAPA	ENTIDAD	TIPO DE ENTIDAD	TIPO DE RECURSOS	VALOR
Inversión	Puerto Asís	Municipios	SGP- Libre Inversión	\$ 18.035.300
			Recursos propios	\$ 23.339.800
Total inversión				\$ 41.375.100


CARLOS ORLANDO LINARES BURGOS
Secretario de Gobierno Municipal

Aprobó	Carlos Orlando Linares Burgos	Secretario de Gobierno Municipal	
Revisó	Janeth Mora Benavides	Apoyo secretaria de Gobierno Seguimiento de Proyectos	
Elaboró	Melba Soraida Gaviria	Coordinadora PAOV	

Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.



ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS



MGA

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS



 Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro

 alcaldia@puertoasis-putumayo.gov.co

 www.puertoasis-putumayo.gov.co



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Apoyo a la implementación del plan de prevención, protección, promoción y garantías de no repetición y el plan operativo de sistemas de información (POSI) para la efectiva protección de los derechos de la comunidad víctima del municipio de Puerto Asís, Putumayo

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202600000014350

Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 01/06/2026 12:02:44

Identificador: 1752225

Formulador Ciudadano: MARIELA OMAIRA LEMUS QUINTERO

Formulador Oficial : Jennifer Andrea Quintero Gutiérrez

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4101 - Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
7. Actores Diferenciales para el cambio	03. Reparación efectiva e integral a las víctimas	01. Reparación transformadora	1. Reparación transformadora

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Putumayo un gobierno en serio (2025-2027)

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN (41)

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"Puerto Asís: la gran empresa que soñamos" (2024 – 2027)

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

EDUCACIÓN SALUD DESARROLLO SOCIAL

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Atención asistencia y reparación integral a las víctimas (4101)

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Plan de Desarrollo

Estrategia

Programa

Identificación y descripción del problema

Problema central

Insuficiente información actualizada y limitada implementación de acciones de prevención para la protección efectiva de los derechos de la población víctima del conflicto armado

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el municipio de Puerto Asís existe una población significativa víctima del conflicto armado que requiere atención integral por parte de las entidades responsables de garantizar sus derechos. No obstante, se presentan dificultades en la implementación de las acciones contempladas en el Plan de Prevención, Protección, Promoción y Garantías de No Repetición, así como en la ejecución del Plan Operativo de Sistemas de Información (POSI), lo que limita la capacidad institucional para identificar oportunamente riesgos, realizar seguimiento a las situaciones de vulnerabilidad y orientar la toma de decisiones.

Adicionalmente, se evidencian debilidades en los procesos de actualización y consolidación de la información relacionada con la población víctima, generando limitaciones para la caracterización, focalización y seguimiento de los beneficiarios. De igual manera, las acciones de socialización de rutas de prevención y protección resultan insuficientes frente a las necesidades del territorio, afectando el acceso de la población a la oferta institucional y a los mecanismos de protección existentes.

Esta situación dificulta la implementación efectiva de medidas de prevención de vulneraciones de derechos, incluyendo riesgos asociados al reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de actores armados, así como otras formas de violencia que afectan a la población víctima. Por lo anterior, se requiere fortalecer los procesos de gestión de información, articulación institucional y ejecución de acciones contempladas en los instrumentos de planificación, con el fin de garantizar una protección más efectiva de los derechos de la población víctima del municipio.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Línea base: 1 proyecto de implementación del plan integral de prevención y proceso de caracterización de la población víctima del conflicto armado sin realizar

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiente implementación de las acciones contempladas en el Plan Integral de Prevención.	1.1 Insuficiencia de recursos técnicos, humanos y financieros
	1.2 Debilidades en los mecanismos de seguimiento a las medidas de prevención.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Limitaciones en la focalización de programas, proyectos y recursos destinados a las víctimas.	1.1 Incremento de las condiciones de vulnerabilidad social y económica de la población víctima.
	1.2 Riesgo de persistencia o agravamiento de situaciones que afecten sus derechos fundamentales.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: PUERTO ASÍS - PUTUMAYO Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Propender por el bienestar y el fortalecimiento de la población víctima del conflicto armado del municipio de Puerto Asís	Apoyo con recursos económicos para el fortalecimiento de la población víctima del conflicto armado del municipio de Puerto Asís
Por: Otro Entidad: Comunidad víctima Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Recibir el apoyo por parte del municipio de Puerto Asís.	Veeduría a la ejecución del proyecto

02 - Análisis de los participantes

La Alcaldía Municipal de Puerto Asís actúa como el principal cooperante y responsable de la ejecución del proyecto, dado que tiene la competencia de formular e implementar acciones orientadas a la atención, asistencia y protección de la población víctima del conflicto armado. Su interés se centra en fortalecer las condiciones de bienestar de esta población, garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de víctimas y mejorar la capacidad institucional para la toma de decisiones mediante información actualizada. Su aporte consiste en la asignación de recursos económicos, técnicos y administrativos necesarios para el desarrollo de las actividades contempladas en el proyecto.

Por su parte, la comunidad víctima del conflicto armado constituye la población beneficiaria directa de la intervención. Su principal interés es acceder a los beneficios derivados de la implementación del Plan Integral de Prevención y del proceso de caracterización, con el fin de fortalecer la garantía de sus derechos y mejorar su acceso a la oferta institucional. Además de recibir los beneficios del proyecto, su participación es fundamental a través de los mecanismos de veeduría ciudadana, contribuyendo al seguimiento, control social y transparencia en la ejecución de las actividades programadas.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

315

Fuente de la información

Secretaría de Gobierno Municipal – PAOV

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Amazonas Departamento: Putumayo Municipio: Puerto Asís Tipo de Agrupación: Agrupación:	Zona urbana y rural

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

315

Fuente de la información

Secretaría de Gobierno Municipal – PAOV

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas Departamento: Putumayo Municipio: Puerto Asís Tipo de Agrupación: Agrupación:	Zona urbana y rural	

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Insuficiente información actualizada y limitada implementación de acciones de prevención para la protección efectiva de los derechos de la población víctima del conflicto armado

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la actualización de la información y la implementación de acciones de prevención para garantizar la protección efectiva de los derechos de la población víctima del conflicto armado.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Planes de acción articulados	Medido a través de: Número Meta: 2 Tipo de fuente: Informe	Secretaría de Gobierno Municipal – PAOV

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficiente implementación de las acciones contempladas en el Plan Integral de Prevención.	Implementar las acciones contempladas en el Plan Integral de Prevención
Causa indirecta 1.1 Insuficiencia de recursos técnicos, humanos y financieros	Garantizar recursos técnicos, humanos y financieros para la ejecución de las acciones de prevención
Causa indirecta 1.2 Debilidades en los mecanismos de seguimiento a las medidas de prevención.	Implementar mecanismos de seguimiento a las medidas de prevención.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecimiento de los mecanismos de prevención, protección y gestión de información para la población víctima en el municipio de Puerto Asís.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Fortalecimiento de los mecanismos de prevención, protección y gestión de información para la población víctima en el municipio de Puerto Asís.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de apoyo para la implementación del Plan de Prevención, Protección, Promoción y Garantías de No Repetición y del Plan Operativo de Sistemas de Información (POSI) para la población víctima del conflicto armado en el municipio de Puerto Asís.

Medido a través de

mero

Descripción

Brindar apoyo técnico, logístico, administrativo y operativo para la ejecución de las actividades contempladas en el Plan de Prevención, Protección, Promoción y Garantías de No Repetición y en el POSI, mediante la actualización de la caracterización de la población víctima, el fortalecimiento de la gestión de información y la socialización de rutas de prevención y protección

Descripción de la Demanda

Corresponde a la cantidad de apoyos técnicos, logísticos, administrativos y operativos requeridos para garantizar la implementación efectiva del Plan de Prevención, Protección, Promoción y Garantías de No Repetición y del POSI, así como la actualización de la información y el fortalecimiento de las acciones de protección de la población víctima del conflicto armado en el municipio de Puerto Asís.

Descripción de la Oferta

Corresponde a la cantidad de apoyos técnicos, logísticos, administrativos y operativos que la administración municipal puede proporcionar para el desarrollo de actividades de actualización de información, fortalecimiento institucional y socialización de rutas de prevención y protección dirigidas a la población víctima.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	2,00	2,00	0,00
2025	2,00	2,00	0,00
2026	0,00	2,00	-2,00

Alternativa: Fortalecimiento de los mecanismos de prevención, protección y gestión de información para la población víctima en el municipio de Puerto Asís.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa consiste en la actualización de la base de datos de caracterización de la población víctima del conflicto armado y la socialización de rutas de prevención del reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) en el municipio de Puerto Asís. Esta intervención permitirá contar con información actualizada para la planeación y focalización de la oferta institucional dirigida a la población víctima.

Para su ejecución se desarrollará la fase 2 de la caracterización de la población víctima, durante un período de dos meses, mediante la recolección, validación y actualización de información socioeconómica y demográfica. Adicionalmente, se realizarán tres jornadas de talleres orientados al fortalecimiento de capacidades, habilidades para la vida y socialización de rutas de prevención del reclutamiento.

La alternativa es técnicamente viable, ya que combina acciones de actualización de información con estrategias de prevención y sensibilización comunitaria, contribuyendo al fortalecimiento de la protección de derechos y a la implementación del Plan Integral de Prevención en el municipio de Puerto Asís.

Alternativa: Fortalecimiento de los mecanismos de prevención, protección y gestión de información para la población víctima en el municipio de Puerto Asís.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonas	Zona urbana y rural
Departamento: Putumayo	
Municipio: Puerto Asís	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Medios y costos de transporte

Alternativa: Fortalecimiento de los mecanismos de prevención, protección y gestión de información para la población víctima en el municipio de Puerto Asís.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 41.375.100,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 41.375.100,00

Implementar las acciones contempladas en el Plan Integral de Prevención

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicios de asistencia técnica para la articulación interinstitucional en la implementación de la política pública para las víctimas (Producto principal del proyecto)	1.1.1 Realizar talleres en fortalecimiento de capacidades, habilidades para la vida, rutas de prevención entre otras, en el marco de prevención de reclutamiento de NNAJ
Complemento:	Costo: \$ 23.955.000,00
Medido a través de: Número de planes de acción articulados	Etapas: Inversión
Cantidad: 2,0000	
Costo: \$ 41.375.100,00	
Etapas: Inversión	1.1.2 Realizar la fase 2 de la caracterización de la población víctima del municipio
Localización:	Costo: \$ 17.420.100,00
Número de Personas: 315	Etapas: Inversión
Acumulativo o no: Acumulativo	
Población Beneficiaria: 315	

Alternativa: Fortalecimiento de los mecanismos de prevención, protección y gestión de información para la población víctima en el municipio de Puerto Asís.

Actividad 1.1.1 Realizar talleres en fortalecimiento de capacidades, habilidades para la vida, rutas de prevención entre otras, en el marco de prevención de reclutamiento de NNAJ

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	\$5.700.000,00	\$11.655.000,00	\$6.600.000,00
Total	\$5.700.000,00	\$11.655.000,00	\$6.600.000,00

Periodo	Total
0	\$23.955.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar la fase 2 de la caracterización de la población víctima del municipio

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$13.800.000,00	\$3.620.100,00
Total	\$13.800.000,00	\$3.620.100,00

Periodo	Total
0	\$17.420.100,00
Total	

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Demoras en los procesos administrativos o presupuestales que afecten la ejecución de las actividades de caracterización y prevención programadas.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Retrasos en el cumplimiento del cronograma de la fase 2 de caracterización y de las jornadas de prevención del reclutamiento.	Realizar una adecuada planeación administrativa y financiera, garantizando la disponibilidad oportuna de recursos para la ejecución del proyecto.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Dificultades en la recolección de información de la población víctima o baja participación de los beneficiarios en las jornadas de caracterización y talleres de prevención.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Información incompleta o desactualizada de la población víctima y menor cobertura de las actividades de fortalecimiento y prevención.	Coordinar previamente las jornadas con líderes y entidades competentes, realizar convocatorias oportunas y efectuar seguimiento permanente al proceso de caracterización.
3-Actividad y/o Entregable	De costos	Actividad/Entregable: Realizar talleres en fortalecimiento de capacidades, habilidades para la vida, rutas de prevención entre otras, en el marco de prevención de reclutamiento de NNAJ Riesgo: Incremento en los costos de transporte, alimentación, logística y demás insumos requeridos para la ejecución de las actividades del proyecto	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Reducción de los recursos disponibles para el desarrollo de las actividades programadas y posibles ajustes en la cobertura del proyecto.	Establecer presupuestos detallados, realizar seguimiento periódico a los costos y adoptar medidas de control para optimizar el uso de los recursos asignados.

Alternativa: Fortalecimiento de los mecanismos de prevención, protección y gestión de información para la población víctima en el municipio de Puerto Asís.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Mejoramiento de la gestión institucional para la atención de la población víctima del conflicto armado mediante la actualización de información y el fortalecimiento de acciones de prevención de vulneraciones de derechos.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Corresponde a una (1) actualización de la base de datos de caracterización de la población víctima del municipio y tres (3) jornadas de prevención del reclutamiento dirigidas a la comunidad.

Descripción Valor Unitario: corresponde al costo de implementación de las acciones de caracterización y prevención requeridas para fortalecer la planeación institucional, la identificación de riesgos y la protección de la población víctima del conflicto armado

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	315,00	\$165.000,00	\$51.975.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$51.975.000,00	\$51.975.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$36.963.879,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-36.963.879,0
1	\$41.580.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$41.580.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecimiento de los mecanismos de prevención, protección y gestión de información para la población víctima en el municipio de Puerto Asís.					
\$1.182.909,99	12,49 %	\$1,03	\$117.345,65	\$36.963.879,00	\$672.447,54

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicios de asistencia técnica para la articulación interinstitucional en la implementación de la política pública para las víctimas (Producto principal del proyecto)	\$18.481.939,50

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecimiento de los mecanismos de prevención, protección y gestión de información para la población víctima en el municipio de Puerto Asís.

04 - Alcance

El proyecto contempla la implementación de acciones del Plan Integral de Prevención mediante la prestación de servicios de asistencia técnica para la articulación interinstitucional en la implementación de la política pública para las víctimas en el municipio de Puerto Asís, Putumayo. A través de la formulación y articulación de dos planes de acción, se fortalecerán los procesos de actualización de la información, coordinación institucional y ejecución de acciones de prevención, contribuyendo a la protección efectiva de los derechos de 315 personas víctimas del conflicto armado y al fortalecimiento de las capacidades institucionales para la atención integral de esta población.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Implementar las acciones contempladas en el Plan Integral de Prevención

Producto

1.1. Servicios de asistencia técnica para la articulación interinstitucional en la implementación de la política pública para las víctimas
(Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1 Planes de acción articulados

Medido a través de: Número de planes de acción articulados

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaría de Gobierno Municipal – PAOV

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000		

Regionalización

Producto: Servicios de asistencia técnica para la articulación interinstitucional en la implementación de la política pública para las víctimas (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Putumayo	Puerto Asís			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	41.375.100,00	41.375.100,00	2,0000	2,0000	315

Focalización


Política	Categoría	SubCategoría	Valor
----------	-----------	--------------	-------



ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

PROYECCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS



Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro

 alcaldia@puertoasis-putumayo-gov.co

 www.puertoasis-putumayo.gov.co



Apoyo a la implementación del plan de prevención, protección, promoción y garantías de no repetición y el plan operativo de sistemas de información (POSI) para la efectiva protección de los derechos de la comunidad víctima del municipio de Puerto Asís, Putumayo

BENEFICIOS

BENEFICIO 1

Mejoramiento de la gestión institucional para la atención de la población víctima del conflicto armado mediante la actualización de información y el fortalecimiento de acciones de prevención de vulneraciones de derechos.

Descripción de la cantidad: Corresponde a una (1) actualización de la base de datos de caracterización de la población víctima del municipio y tres (3) jornadas de prevención del reclutamiento dirigidas a la comunidad.

Descripción del valor unitario: corresponde al costo de implementación de las acciones de caracterización y prevención requeridas para fortalecer la planeación institucional, la identificación de riesgos y la protección de la población víctima del conflicto armado.

CANTIDAD	VALOR	Total
315,00	\$ 165.000,00	\$ 51.975.000
TOTAL		\$ 51.975.000



ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

PRESUPUESTO

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS



 Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro
 alcaldia@puertoasis-putumayo-gov.co
 www.puertoasis-putumayo.gov.co





ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO PUERTO ASÍS
ALCALDÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO GENERAL


NOMBRE DEL PROYECTO

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN Y EL PLAN OPERATIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (POSI) PARA LA EFECTIVA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD VÍCTIMA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO

No.	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
1	Realizar talleres en fortalecimiento de capacidades, habilidades para la vida, rutas de prevención entre otras, en el marco de prevención de reclutamiento de NNAJ	Taller	3	\$ 7.985.000	\$23.955.000
2	Realizar la fase 2 de la caracterización de la población víctima del municipio	Mes	2	\$ 8.710.050	\$17.420.100
TOTAL					\$ 41.375.100

Aprobó


CARLOS ORLANDO LINARES BURGOS
Secretaría de Gobierno Municipal

Revisó	Carlos Orlando Linares Burgos - Secretario de Gobierno Municipal	
Revisó	Janeth Mora Benavides - Apoyo secretaria de Gobierno Seguimiento de Proyectos	
Elaboró	Melba Soraida Gaviria - Coordinadora PAOV	

Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y los hemos encontrado ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.



ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

A.P.U

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS



ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO PUERTO ASÍS
ALCALDÍA MUNICIPAL

NOMBRE DEL PROYECTO	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN Y EL PLAN OPERATIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (POSI) PARA LA EFECTIVA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD VÍCTIMA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO				
ítem	REALIZAR LA FASE 2 DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL MUNICIPIO				
I. MATERIALES					
Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
1					\$ -
2					\$ -
				Sub- Total	\$ -
II. GASTOS LOGISTICOS					
Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
1	LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE LA CARACTERIZACIÓN	JORNADA	1	1.810.050	1.810.050
2					-
3					\$ -
4					\$ -
5					\$ -
6					
				Sub- Total	\$ 1.810.050
III. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS					
Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
					\$ -
				Sub- Total	\$ -
IV. TRANSPORTE					
Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
1					
				Sub- Total	\$ -
V. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
1	PERSONAL TÉCNICO, EN ÁREAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES, HUMANAS Y/O ADMINISTRATIVAS, PARA LA REALIZACIÓN CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN VICTIMA	PERONAL	3	\$ 2.300.000	\$ 6.900.000
				Sub- Total	\$ 6.900.000,00
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	\$ 8.710.050,00



ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO PUERTO ASÍS
ALCALDÍA MUNICIPAL

NOMBRE DEL PROYECTO	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN Y EL PLAN OPERATIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (POSI) PARA LA EFECTIVA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD VÍCTIMA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO
----------------------------	---

ítem	REALIZAR TALLERES EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, HABILIDADES PARA LA VIDA, RUTAS DE PREVENCIÓN ENTRE OTRAS, EN EL MARCO DE PREVENCIÓN DE RECLUTAMIENTO DE NNAJ.
-------------	---

I. MATERIALES

	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
1					\$ -
2					\$ -
				Sub- Total	\$ -

II. GASTOS LOGISTICOS

	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ACUERDO A LOS USOS Y COSTUMBRES: PROTEINA DE 200 GRS +CARBOHIDRATO DE 150 GRS + PRINCIPIOS 100 GRS + ENSALADA 100GR + SOPA 250 ML + BEBIDA NATURAL DE 250 ML . EN SITIO	Unidad	105	25.000	2.625.000
2	REFRIGERIO DE ACUERDO A LOS USOS Y COSTUMBRES: alimento SÓLIDO DE 120 GR + BEBIDA de DE 200 ML	Unidad	105	12.000	1.260.000
3					\$ -
4					\$ -
5					\$ -
6					
				Sub- Total	\$ 3.885.000

III. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
					\$ -
				Sub- Total	\$ -

IV. TRANSPORTE

	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
1	ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO BUSETA PARA EL DESPLAZAMIENTO DE INSTITUCIONES CON CAPACIDAD DE 30 PERSONAS	UNIDAD	1	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000,00
				Sub- Total	\$ 2.200.000,00

V. MANO DE OBRA

	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
--	-------------	--------	----------	----------------	-------------


1	PROFESIONAL EN ÁREAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS CON TITULACIÓN EN PSICOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL Y/O ÁREAS AFINES, PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, HABILIDADES PARA LA VIDA Y RUTAS DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DE PREVENCIÓN DE RECLUTAMIENTO DE NNAJ.	TALLER	1	\$ 1.900.000	\$ 1.900.000
Sub- Total					\$ 1.900.000,00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD					\$ 7.985.000,00



ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS



 Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro
 alcaldia@puertoasis-putumayo.gov.co
 www.puertoasis-putumayo.gov.co





ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO PUERTO ASÍS
ALCALDÍA MUNICIPAL

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO		APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN Y EL PLAN OPERATIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (POSI) PARA LA EFECTIVA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD VÍCTIMA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO							
No.	Descripción de la Actividad	TIEMPO DE EJECUCIÓN							
		MES 1				MES 2			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	REALIZAR TALLERES EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, HABILIDADES PARA LA VIDA, RUTAS DE PREVENCIÓN ENTRE OTRAS, EN EL MARCO DE PREVENCIÓN DE RECLUTAMIENTO DE NNAJ.		X		X		X		
2	REALIZAR LA FASE 2 DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL MUNICIPIO	X	X	X	X	X	X	X	X

Aprobó

CARLOS ORLANDO LINARES BURGOS

Secretaría de Gobierno Municipal

Revisó	Carlos Orlando Linares Burgos - Secretario de Gobierno Municipal	
Revisó	Janeth Mora Benavides - Apoyo secretaria de Gobierno Seguimiento de Proyectos	
Elaboró	Melba Soraida Gaviria - Coordinadora PAOV	
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y los hemos encontrado ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.		



ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

CENSO

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS



Apoyo a la implementación del plan de prevención, protección, promoción y garantías de no repetición y el plan operativo de sistemas de información (POSI) para la efectiva protección de los derechos de la comunidad víctima del municipio de Puerto Asís, Putumayo

Características Demográficas de la Población Objetivo			
Clasificación	Detalle	Numero	Fuente
Género	Hombre	154	Secretaría de Gobierno Municipal – PAOV
	Mujer	161	
Edad	0-14 años	76	
	15-19 años	32	
	20-59 años	180	
	60 años en adelante	28	

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS



CONCEPTO DE VIABILIDAD

DEFINITIVA

Fecha de Impresión:

86568-PUERTO ASÍS

CONCEPTO DE VIABILIDAD

Documento mediante el cual se determina si un proyecto de inversión cumple las condiciones y criterios que lo hacen susceptible de financiación, y si ofrece los beneficios suficientes frente a los costos en los cuales se va a incurrir, a través del análisis de la información técnica, social, ambiental, jurídica y financiera, bajo los estándares metodológicos que para el efecto expida el Departamento Nacional de Planeación (Decreto 1082 de 2015)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:	Apoyo a la implementación del plan de prevención, protección, promoción y garantías de no repetición y el plan operativo de sistemas de información (POSI) para la efectiva protección de los derechos de la comunidad víctima del municipio de Puerto Asís, Putumayo				
ID MGA	1752225	CÓDIGO BPIN:	202600000014350	HORIZONTE	2026 - 2026
ENTIDAD O ACTOR RESPONSABLE	86568-PUERTO ASÍS				
SECTOR	Inclusión social y reconciliación		PROGRAMA	4101 - Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas	
LOCALIZACIÓN	Putumayo - Puerto Asís				
ALCANCE	El proyecto contempla la implementación de acciones del Plan Integral de Prevención mediante la prestación de servicios de asistencia técnica para la articulación interinstitucional en la implementación de la política pública para las víctimas en el municipio de Puerto Asís, Putumayo. A través de la formulación y articulación de dos planes de acción, se fortalecerán los procesos de actualización de la información, coordinación institucional y ejecución de acciones de prevención, contribuyendo a la protección efectiva de los derechos de 315 personas víctimas del conflicto armado y al fortalecimiento de las capacidades institucionales para la atención integral de esta población.				

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS METODOLÓGICOS Y TÉCNICOS PARA OTORGAR LA VIABILIDAD

Error: Subreport could not be shown.

ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES PARA OTORGAR LA VIABILIDAD A UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Error: Subreport could not be shown.

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Emitió	Elizabeth Ortega Erazo	Secretaría de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente	
Elaboró	Jennifer Andrea Quintero Gutiérrez	Secretaría de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente	JENNIFER QUINTERO G.



ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

**LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE
DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**

HACE CONSTAR

Que se encuentra registrado el proyecto denominado **“APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN Y EL PLAN OPERATIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (POSI) PARA LA EFECTIVA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD VÍCTIMA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO”** Se encuentra incluido dentro del **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) 2026** de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN Y EL PLAN OPERATIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (POSI) PARA LA EFECTIVA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD VÍCTIMA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO
FUENTE	Recursos propios
VALOR	\$ 41.375.100 COP
CÓDIGO UNSPSC	81141601;90101801
RESPONSABLE	CARLOS ORLANDO LINARES BURGOS - secretario de gobierno

Para constancia de lo anterior, se firma en la oficina de Planeación Municipal, a los cuatro (04) días del mes de junio del 2026.

ELIZABETH ORTEGA ERAZO
Secretaria de Planeación Desarrollo y Medio Ambiente

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORO	Pamela Coraima C. Preciado	Profesional de apoyo Secretaría de Planeación	
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas / disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			



LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE DEL
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN

Dando cumplimiento al Artículo 77 de la Ley 1474 de 2011, certifico la publicación en el sitio web de la entidad Alcaldía de Puerto Asís <http://puertoasis-putumayo.gov.co>, del siguiente proyecto de inversión:

BPIN:	202600000014350
Nombre del proyecto:	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN Y EL PLAN OPERATIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (POSI) PARA LA EFECTIVA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD VÍCTIMA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO.
Fecha de publicación:	04-junio-2026
Link:	https://www.puertoasis-putumayo.gov.co/Proyectos/Documentos Detalles Proyectos/ 202600000014350.pdf

Cordialmente,

ELIZABETH ORTEGA ERAZO

Secretaria de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente Municipal

	Nombre	Cargo	
Proyecto	KAROL LIZETH RUALES C	Apoyo TIC	<i>K.R.</i>
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos Ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			



DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE PARA SOLICITUD DE AJUSTE AL PROYECTO DE INVERSIÓN

DATOS GENERALES

FECHA COMITÉ:	16 de junio de 2026		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	Secretaría de gobierno municipal		
OBJETO DEL PROYECTO:	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN Y EL PLAN OPERATIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (POSI) PARA LA EFECTIVA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD VÍCTIMA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO.		
BPIN	202600000014350	ID	1752225
SECTOR	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN (41)	PROGRAMA	ATENCIÓN ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (4101)
ESTADO DEL PROYECTO	Viable con recursos solicitados		
FECHA DE CREACIÓN MGA	01 DE JUNIO DE 2026.		
MOTIVO DE AJUSTE	Adición de recursos en la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP		

INFORMACIÓN FINANCIERA

ITEM	NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
1	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 23.339.800
2	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	\$ 18.035.300
VALOR TOTAL DEL PROYECTO		\$ 41.375.1000

INTRODUCCIÓN corta

El proyecto "Apoyo a la Implementación del Plan de Prevención, Protección, Promoción y Garantías de No Repetición y el Plan Operativo de Sistemas de Información (POSI) para la efectiva protección de los derechos de la comunidad víctima del municipio de Puerto Asís, Putumayo" tiene como propósito fortalecer las acciones orientadas a la atención, protección y garantía de los derechos de la población víctima del conflicto armado.

El presente documento se elabora con el fin de sustentar los ajustes requeridos durante la ejecución del proyecto, los cuales responden a necesidades identificadas en el desarrollo de las actividades y buscan optimizar el cumplimiento de los objetivos propuestos, garantizando una intervención más eficiente y acorde con las condiciones actuales del territorio y de la población beneficiaria.

DESCRIPCIÓN DEL AJUSTE SOLICITADO

El ajuste solicitado consiste en la asignación de recursos al proyecto de inversión a través de la figura de ajuste con trámite presupuestal en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP.

Dicho ajuste tiene como finalidad incorporar formalmente los recursos asignados al proyecto dentro de la plataforma, garantizando la correspondencia entre la planeación de la inversión y el presupuesto vigente, y permitiendo su adecuada programación financiera. Esta asignación no altera el objeto del proyecto, sino que asegura la disponibilidad presupuestal necesaria para su ejecución.



ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

Con la aprobación y registro del presente ajuste en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP, el proyecto contará con el soporte presupuestal válido y vigente requerido para adelantar los procesos de contratación a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, de conformidad con la normatividad y lineamientos técnicos aplicables.


SOPORTE PRESUPUESTAL

El proyecto denominado “APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN Y EL PLAN OPERATIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (POSI) PARA LA EFECTIVA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD VÍCTIMA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO.” se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones, Plan Operativo Anual de Inversiones Vigencia 2026 y en el Acuerdo No. 14 del 28 de noviembre de 2025, “POR MEDIO SE EXPIDE EL PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”; de conformidad a lo siguiente:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Número:	2026000474
	Fecha:	03-06-2026

NOMBRE FUENTE	CODIGO FUENTE	VALOR
16.010.2.3.2.02.02.009.014.1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 23.339.800
2.3.16.010.2.3.2.02.02.009.017.1.2.4.3.03.	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	\$ 18.035.300
TOTAL		\$ 41.375.1000

Con base en el análisis técnico, financiero y presupuestal expuesto, se solicita que el Banco de Proyectos del Municipio adelante el trámite correspondiente para el ajuste propuesto al proyecto de inversión identificado con BPIN 202600000014350, y autorice su registro y validación en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP, conforme a la normatividad vigente.


CARLOS ORLANDO LINARES BURGOS
Secretario de Gobierno Municipal


MELBA SORAIDA GAVIRIA
Coordinadora PAOV

Aprobo	Carlos Orlando Linares Burgos	Secretario de Gobierno Municipal	
Revisó	Janeth Mora Benavides	Apoyo secretaria de Gobierno Seguimiento de Proyectos	
Elaboró	Melba Soraida Gaviria	Coordinadora PAOV	

Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.

VALIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN

Fecha de Impresión: 18/Jun/2026 06:25 PM

DEFINITIVA

Documento mediante el cual se aprueban la(s) fuente(s) y los recursos para la financiación de los proyectos de inversión pública registrados en el Banco Único de Proyectos de Inversión Pública, que han sido priorizados por la entidad o actor competente. Para efectos de la aprobación de recursos para la financiación de un determinado proyecto de inversión y su programación en la PIIP se deberá cumplir con los procedimientos presupuestales propios de la fuente respectiva, conforme a la normativa aplicable. (Artículo 2.2.6.3.2. Decreto 1082 de 2015, actualizado por el Decreto 2104 de 2023)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					
NOMBRE DEL PROYECTO:	Apoyo a la implementación del plan de prevención, protección, promoción y garantías de no repetición y el plan operativo de sistemas de información (POSI) para la efectiva protección de los derechos de la comunidad víctima del municipio de Puerto Asís, Putumayo				
CÓDIGO BPIN	202600000014350	HORIZONTE	2026 - 2026	ESTADO	Viable con recursos solicitados
ENTIDAD RESPONSABLE	86568-PUERTO ASÍS	UNIDAD RESPONSABLE		SECTOR	Inclusión social y reconciliación
PROGRAMA	4101 - Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$ 41.375.100,00		
ALCANCE	El proyecto contempla la implementación de acciones del Plan Integral de Prevención mediante la prestación de servicios de asistencia técnica para la articulación interinstitucional en la implementación de la política pública para las víctimas en el municipio de Puerto Asís, Putumayo. A través de la formulación y articulación de dos planes de acción, se fortalecerán los procesos de actualización de la información, coordinación institucional y ejecución de acciones de prevención, contribuyendo a la protección efectiva de los derechos de 315 personas víctimas del conflicto armado y al fortalecimiento de las capacidades institucionales para la atención integral de esta población.				

FUENTES DE FINANCIACIÓN				
Etapas	Tipo financiador	Financiador	Recurso	Total fuente
Inversión	Municipios	Territorial - PUERTO ASÍS - Propios	Propios	\$ 23.339.800,00
Vigencia			Valor solicitado	
2026			\$	23.339.800,00
Etapas	Tipo financiador	Financiador	Recurso	Total fuente
Inversión	Municipios	Territorial - PUERTO ASÍS - SGP - Propósito General Libre Inversión	SGP - Propósito General Libre Inversión	\$ 18.035.300,00
Vigencia			Valor solicitado	
2026			\$	18.035.300,00
Total recursos solicitados por fuente de financiación			\$	\$ 41.375.100,00

REGIONALIZACIÓN
En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

Producto 1.1 Servicios de asistencia técnica para la articulación interinstitucional en la implementación de la política pública para las víctimas (Producto principal del proyecto)

Discriminación por fuente de financiación y localización

Etapas	Tipo financiador	Financiador	Recurso	Total recursos regionalizados en esta fuente de financiación	
Inversión	Municipios	Territorial - PUERTO ASÍS - Propios	Propios		\$ 23.339.800,00

Localización	Vigencia	Valor solicitado
Amazonas - Putumayo - Puerto Asís -	2026	\$ 23.339.800,00

Producto 1.1 Servicios de asistencia técnica para la articulación interinstitucional en la implementación de la política pública para las víctimas (Producto principal del proyecto)

Discriminación por fuente de financiación y localización

Etapas	Tipo financiador	Financiador	Recurso	Total recursos regionalizados en esta fuente de financiación	
Inversión	Municipios	Territorial - PUERTO ASÍS - SGP - Propósito General Libre Inversión	SGP - Propósito General Libre Inversión		\$ 18.035.300,00

Localización	Vigencia	Valor solicitado
Amazonas - Putumayo - Puerto Asís -	2026	\$ 18.035.300,00

Total recursos distribuidos por fuente de financiación y localización \$ 41.375.100,00

FOCALIZACIÓN

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados identificando el detalle por política transversal, para financiar cada uno de los productos focalización y ubicación del producto

OBSERVACIONES DE VIABILIDAD

Se firma por los usuarios involucrados correctamente.

VALIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN

¿Conforme al análisis de los recursos solicitados se da visto bueno para continuar con el proceso de programación presupuestal por vigencia conforme a las fuentes de financiación e información asociada al horizonte del proyecto?

Si

Funcionarios que emiten concepto	Área/dependencia	Firma
Emitió Elizabeth Ortega Erazo	Secretaría de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente	
Elaboró Jennifer Andrea Quintero Gutiérrez	Secretaría de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente	JENNIFER QUINTERO G.