

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)	MAJA01.04.03.18.P02.F04	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☒	INFORME FINAL ☐
Cuota Número <u>02</u> (Periodo: 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2020)	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No.: <u>4148.010.32.1.772-2020</u>	
Nombre completo del contratista: ALEX FERNANDO BOTERO TAQUES	
Documento de identificación: 76.311.876 De Popayán (Cauca)	
Nombre del Supervisor: ING. LEONIDAS TASCON GONZALEZ	
Organismo: SECRETARIA DE CULTURA	
<p>Objeto del contrato: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable, a los siguientes contratos: 1.- Contrato que resulte de la Selección Abreviada de Menor Cuantía cuyo objeto es: "El Distrito de Santiago de Cali – Secretaria de Cultura, requiere realizar el mantenimiento y restitución de elementos en madera y el mantenimiento del árbol del samán del edificio Centro Cultural, del Distrito de Santiago de Cali. En el marco del proyecto de inversión denominado: "MEJORAMIENTO CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI". De conformidad con la ficha BP-26001456 vigencia 2020". 2.- Contrato que resulte de la Invitación de Mínima Cuantía No. 4148.010.32.1.767-2020, cuyo objeto es: "Realizar EL MANTENIMIENTO DE DIEZ (10) INDIVIDUOS ARBÓREOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. En el marco del proyecto de inversión denominado: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. FICHA BP 26001458". 3.- Contrato que resulte de la Invitación de Mínima Cuantía No. 4148.010.32.1.771-2020, cuyo objeto es: "Realizar el mantenimiento de la cubierta de la biblioteca Daniel Guillard de Santiago de Cali. En el marco del proyecto BP No. 26001458 denominado MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI". De conformidad con las especificaciones técnicas contempladas en los estudios técnicos.</p>	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.18.P02.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

3. INFORME JURÍDICO				
Fecha de Inicio 22/Julio/2020		Fecha terminación 15/Diciembre/2020		
Modificación(es) al Contrato: N/A				
Suspensión: N/A				
Reanudación: N/A				
Cesión: N/A				
Terminación anticipada: NO				
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO				
Valor del contrato: Es hasta por la suma de: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL SESENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$10.306.066,00).				
Adición: N/A				
Prórroga: N/A				
Información para Retención en la fuente:				
Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:			SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.				X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.				X
Información:				
Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar	
\$ 10.306.066	\$ 4.250.000	\$ 1.806.066	\$ 4.250.000	

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F04	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 4352904331; 4357340827. No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 9992063195; 9992627726. Operador: SOI. Fecha de Pago: 2020/09/30; 2020/11/09. Periodo de pago de la seguridad social: Septiembre y Octubre de 2020.

Observaciones al informe financiero y contable:

RCP Nro. 4500200788	Programado PAC	EJECUTADO PAC		
		Informe 01	Informe 02	Acumulado
ITEM 01 - AGOSTO 2020	\$ 827.216		\$ 827.216	\$ 827.216
ITEM 01 - SEPTIEMBRE 2020	\$ 1.642.248		\$ 1.642.248	\$ 1.642.248
ITEM 01 - OCTUBRE 2020	\$ 4.221.345		\$ 1.378.460	\$ 1.378.460
ITEM 01 - NOVIEMBRE 2020	\$ 1.407.115			
ITEM 02 - AGOSTO 2020	\$ 2.208.142	\$ 1.806.066	\$ 402.076	\$ 2.208.142
TOTALES	\$ 10.306.066	\$ 1.806.066	\$ 4.250.000	\$ 6.056.066

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: Se ha cumplido con el objeto contractual de acuerdo a las especificaciones de cada interventoría y/o contrato.

Recibo a Satisfacción de Servicios: Se recibe a satisfacción los servicios ejecutados por el contratista a la fecha.

Constancia de Paz y Salvo: Se deja constancia que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto con la entidad a la fecha.

 <p>ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)</p>		MAJA01.04.03.18.P02.F04	
	<p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

Observaciones al informe técnico:

No. DE ITEM	DESCRIPCION	INTERVENTORIA EJECUTADA					
		PRESENTE ACTA No. 2				ACUMULADO	
		ITEM DE PAGO	UND	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR	CANT
1.	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE, AL CONTRATO QUE RESULTE DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, CUYO OBJETO ES: EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE CULTURA, REQUIERE REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y RESTITUCIÓN DE ELEMENTOS EN MADERA Y EL MANTENIMIENTO DEL ÁRBOL DEL SAMÁN DEL EDIFICIO CENTRO CULTURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI" DE CONFORMIDAD CON LA FICHA BP-26001458 VIGENCIA 2020.	UND	\$ 8.500.000	50,0%	\$ 4.250.000	50,0%	\$ 4.250.000
2	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE, AL CONTRATO QUE RESULTE DE LA INVITACIÓN DE MINIMA CUANTIA No. 4148.010.32.1.767-2020, CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE DIEZ (10) INDIVIDUOS ARBÓREOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI FICHA BP 26001458".	UND	\$ 606.066		\$ -	100%	\$ 606.066
3	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE, AL CONTRATO QUE RESULTE DE LA INVITACIÓN DE MINIMA CUANTIA No. 4148.010.32.1.771-2020, CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DANIEL GUILLARD DE SANTIAGO DE CALI EN EL MARCO DEL PROYECTO BP No. 26001458 DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI" DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTEMPLADAS EN LOS ESTUDIOS TÉCNICOS.	UND	\$ 1.200.000		\$ -	100%	\$ 1.200.000
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 4.250.000		\$ 6.056.066
IVA 19%					\$ -		\$ -
VALOR TOTAL (DIRECTO + INDIRECTO)					\$ 4.250.000		\$ 6.056.066

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJAD1.04.03.18.P02.F04	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se presentan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES



LEONIDAS TASCON GONZALEZ
SUPERVISOR SECRETARIA DE CULTURA

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 11 de Noviembre de 2020