



ACTA No. 7								
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Convenio Derivado N.º 1 del Convenio Marco Especial de Cooperación N.º CO1.PCCNTR.7661710 entre el SENA y Stichting Aeres Groep								
CIUDAD Y FECHA Bogotá 19 de mayo de 2026	HORA INICIO: 8: 00 am	HORA FIN: 8:16 am						
LUGAR Y/O ENLACE: Microsoft teams	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Dirección General							
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Verificación del quórum. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Presentación del estado final de ejecución del Convenio Derivado N.º 1 del Convenio Marco Especial de Cooperación N.º CO1.PCCNTR.7661710. 4. Revisión de los desembolsos recibidos por el conveniente/cooperante. 5. Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y compromisos adquiridos por las partes. 6. Recomendación del comité para el cierre del convenio y continuidad del trámite de liquidación. 7. Cierre de la sesión.								
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN Analizar el estado final de ejecución del Convenio Derivado N.º 1 del Convenio Marco Especial de Cooperación N.º CO1.PCCNTR.7661710 , suscrito entre el SENA y Stichting Aeres Groep, con el fin de verificar el cumplimiento total de las obligaciones contractuales, revisar la recepción de los desembolsos efectuados por el cooperante y recomendar el cierre del convenio, como requisito previo para iniciar el proceso de liquidación correspondiente.								
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: La reunión dio inicio a las 8:02 am, hora de Colombia, con las palabras de Ana María Lezama Carrillo , quien se presentó el objetivo del comité y procedió a la verificación de Quorum 1. Según lo establecido en la cláusula décima del convenio, el Comité Técnico Coordinador está conformado por tres (3) miembros: <table><tr><td>DELEGADOS</td><td>Presente</td><td>Ausente</td></tr><tr><td>Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas del SENA- Ana María Lezama Carrillo</td><td>X</td><td></td></tr></table>			DELEGADOS	Presente	Ausente	Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas del SENA- Ana María Lezama Carrillo	X	
DELEGADOS	Presente	Ausente						
Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas del SENA- Ana María Lezama Carrillo	X							



Dirección de Formación Profesional- Oscar Augusto Contreras	X	
Stichting Aeres Groep. Marc de Ruiter-	X	

Para la toma de decisiones, se requiere la presencia de la mitad más uno de los integrantes; en este caso, dos (2)

Confirmado el quórum, damos por instalada oficialmente la sesión y avanzamos con el siguiente punto del orden del día

2. Presentación del estado final de ejecución del Convenio Derivado N.º 1 del Convenio Marco Especial de Cooperación N.º CO1.PCCNTR.7661710.

Se procedió a darle la palabra a Marc de Ruiter para presentar un breve resumen de los informes técnicos y financieros entregados.

Producto P01 – Curso “Producción Hidropónica de Forrajes – Módulo Básico”

Marc de Ruiter presentó los avances correspondientes. Señaló que la primera actividad revisada fue la capacitación sobre hidroponía aplicada a forrajes, destacando que se trató de una formación de nivel básico.

La ejecución del curso se desarrolló en el Centro Agroempresarial y Acuícola del SENA en Fonseca (La Guajira), con la participación completa de los 25 instructores previstos. El programa siguió la metodología blended learning, combinando sesiones presenciales y virtuales.

Se abordaron contenidos teóricos y prácticos sobre hidroponía, selección de cultivos, soluciones nutritivas, parámetros ambientales y diseño de sistemas hidropónicos. Las prácticas se realizaron en los invernaderos del centro, con evidencia fotográfica.

La documentación soporte está completa: listas de asistencia, material académico, fotografías, evaluaciones y trazabilidad de actividades virtuales. La satisfacción del curso alcanzó 4,7/5, reflejando una ejecución de alta calidad.

Producto P03 – Curso “Ganadería Lechera Inteligente: tecnologías avanzadas para una producción sostenible”

El curso se desarrolló en el Centro Agropecuario La Granja (Tolima), con los 25 instructores previstos y bajo modalidad blended learning. Se impartieron todos los contenidos programados, como sistemas modernos de producción, tecnologías aplicadas a bovinos, manejo sostenible e innovación.

Las actividades presenciales cuentan con evidencia fotográfica, asistencia y reportes. Las sesiones virtuales incluyen registros de conexión, materiales digitales y pruebas de actividades sincrónicas



y asincrónicas. Además, se realizaron visitas técnicas a granjas del Tolima para observar modelos reales de producción y uso de tecnologías de seguimiento animal.

El informe técnico, materiales pedagógicos, evaluaciones y anexos obligatorios fueron entregados en su totalidad. La satisfacción del programa fue de 3,84/5.

Producto P02 – Programa Avanzado en Producción Hidropónica de Forrajes

El programa se desarrolló del 10 al 14 de noviembre de 2025 en el SENA Fonseca (La Guajira), cumpliendo íntegramente el cronograma establecido. Se impartieron todas las sesiones previstas, incluyendo diagnóstico nutricional, preparación de soluciones nutritivas, automatización del fertirriego, manejo fenológico, fisiopatías, clima, bioseguridad y análisis económico. El enfoque práctico quedó evidenciado mediante actividades aplicadas, simulaciones con sensores, diseño de protocolos y análisis de rendimiento. La documentación soporte incluye asistencias diarias, materiales entregados y participación activa de 19 instructores.

Producto P04 – Programa Especializado en Tecnología para Producción Porcina y Avícola

El curso se desarrolló en el Centro de Recursos Naturales Renovables La Salada (Antioquia), del 10 al 14 de noviembre de 2025, con participación de 25 instructores. El informe técnico evidencia el desarrollo total de los contenidos previstos: agricultura inteligente, bienestar animal, sistemas de alojamiento, manejo de alimentación y agua, control de datos y prácticas aplicadas. Se cuenta con talleres, presentaciones, evaluaciones, listas de asistencia y certificados de aprobación emitidos por Aeres Training Centre International.

3. Revisión de los desembolsos recibidos por el conveniente/cooperante.

Durante este punto se revisó el estado de los desembolsos asociados a la ejecución del convenio, verificando la correspondencia entre los recursos ejecutados y los soportes financieros allegados por el cooperante.

De acuerdo a las ordenes de pago y lo recibido por AERES el primer desembolso fue de: 439.750.200,00 y en moneda destino 100.885,35 euros

El segundo desembolso fue de: 293.166.800,00 pesos colombianos y en moneda destino 67.256,90 euros

La diferencia entre ambos pagos obedece a la aplicación de impuestos en Colombia, derivados de las medidas tributarias adoptadas en el marco de la emergencia económica declarada en el país.

Asimismo, el aliado confirmó la recepción satisfactoria de los recursos, razón por la cual se procedió a continuar con el siguiente punto del orden del día. Se deja constancia en la presente acta de las respectivas órdenes de pago.

4. Revisión de los desembolsos recibidos por el conveniente/cooperante.



	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante:	MHmachury	MARYURY IVON ACHURY CORTES
			Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL
			Fecha y Hora Sistema:	2026-05-06-10:37 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	153073526	Fecha Registro:	2026-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	593026	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-06	Código de Referencia:	04500310000153073526		Tipo de Moneda:	EUR-EURO	Tasa de Cambio:	4.358,91	
Valor Bruto:	439.750.200,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	439.750.200,00	Saldo x Pagar:	0,00	
Valor Bruto Moneda:	100.885,35	Valor Deducciones Moneda:	0,00		Valor Neto Moneda:	100.885,35	Saldo x Pagar Moneda:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	4.358,90	Valor Bruto	439.749.152,11	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	439.749.152,11	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recaudó:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	803119859	Razón Social:	STICHTING AERES GROEP				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA							
Número:	NL96ABNA0473553414	Banco:	ABN AMRO BANK NV	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		Tipo:	Fecha:

	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante:	MHmachury	MARYURY IVON ACHURY CORTES
			Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL
			Fecha y Hora Sistema:	2026-05-06-10:38 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	153127226	Fecha Registro:	2026-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	598826	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-06	Código de Referencia:	04500310000153127226		Tipo de Moneda:	EUR-EURO	Tasa de Cambio:	4.358,91	
Valor Bruto:	293.166.800,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	293.166.800,00	Saldo x Pagar:	0,00	
Valor Bruto Moneda:	67.256,90	Valor Deducciones Moneda:	0,00		Valor Neto Moneda:	67.256,90	Saldo x Pagar Moneda:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	4.358,90	Valor Bruto	293.166.101,41	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	293.166.101,41	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recaudó:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	803119859	Razón Social:	STICHTING AERES GROEP				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA							
Número:	NL96ABNA0473553414	Banco:	ABN AMRO BANK NV	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		Tipo:	Fecha:

5. Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y compromisos adquiridos por las partes.



En desarrollo de este punto del orden del día, los integrantes del Comité Técnico Coordinador realizaron seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por las partes en el marco del convenio, verificando el avance de las actividades realizadas.

6. Recomendación del comité para el cierre del convenio y continuidad del trámite de liquidación.

CONCLUSIONES - Compromisos y acuerdos finales

Los integrantes del Comité Técnico Coordinador analizaron el estado general de ejecución del convenio, así como el cumplimiento de las actividades, compromisos y productos establecidos por las partes. Con base en la revisión realizada, se evidenció avance en las acciones técnicas, administrativas y financieras requeridas para la finalización del convenio.

En ese sentido, el comité recomendó continuar con las gestiones necesarias para el cierre técnico y administrativo del convenio, así como adelantar oportunamente las actuaciones correspondientes al proceso de liquidación, conforme a los procedimientos institucionales y a las obligaciones establecidas entre las partes.

Asimismo, se resaltó la importancia de consolidar y remitir la documentación soporte requerida, incluyendo informes técnicos, financieros y demás evidencias de ejecución, con el fin de garantizar un adecuado proceso de verificación y cierre contractual.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS Y/O DECISIONES

Responsable	Fecha	Firma
Ana María Lezama Carrillo- Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas	19 de mayo de 2026	<i>Ana María Lezama C.</i>
Oscar Augusto Contreras - Dirección de Formación Profesional	19 de mayo de 2026	<i>Oscar A. Contreras</i>
Marc de Ruiter- Stichting Aeres Groep.	19 de mayo de 2026	<i>M. de Ruiter</i>