



****FAC-S-2026-097780-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2026-097780-CI del 15 de mayo de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-4-DECOP

Señor Coronel

DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ

Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-4

Ciudad

Asunto: Solicitud Adición y prórroga contrato 012-00-G-CACOM4-DEDHU-2026

Comedidamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del CACOM 4, se autorice y ordene a quien corresponda realizar la adición presupuestal y la prórroga del plazo de ejecución del Contrato No. 012-01-G-CACOM4-DEDHU-2026 LOTE 2, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL CACOM-4", por un valor de VEINTITRÉS MILLONES SETESIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS (\$23.794.050,00), ampliando su plazo de ejecución desde el 16 de junio de 2026 hasta el 24 de octubre de 2026, de conformidad con el concepto técnico relacionado a continuación:

Concepto de viabilidad

En mi calidad de supervisora suplente del Contrato No. 012-01-G-CACOM4-DEDHU-2026 LOTE 2, y una vez verificada la ejecución contractual, la necesidad de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios profesionales en ciencias económicas para la gestión contractual del CACOM-4, así como la disponibilidad presupuestal correspondiente, conceptúo favorablemente la viabilidad técnica, administrativa y operativa para suscribir el modificadorio de adición presupuestal y prórroga del plazo.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la adición y prórroga resultan necesarias para asegurar la continuidad del servicio, el cumplimiento de las actividades contractuales y el logro de los objetivos institucionales, sin afectar la adecuada ejecución del contrato.



Natalia

Teniente NATALIA GORETHY YAÑEZ MARTINEZ
Jefe Departamento Compras Públicas

Anexo: Número de folios (si los hay)
TE. YAÑEZ / DECOP

Elaboró: TE. YAÑEZ / DECOP Revisó: TE. YAÑEZ / DECOP Aprobó: TE. YAÑEZ / DECOP

