

República de Colombia



Libertad y Orden

2038

**MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS  
ARTES Y LOS SABERES**

**RESOLUCIÓN NÚMERO**

( 15 DIC 2025 )

*"Por la cual se adjudica el concurso de méritos abierto No. MC-CM-0008-2025 cuyo objeto es "Adelantar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad al contrato de obra que tiene como objeto Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional"*

**LA SECRETARIA GENERAL**

Nombrada mediante Decreto No. 1963 del 15 de noviembre de 2023 y posesionada mediante acta No. 224 del 20 de noviembre de 2023, en ejercicio de las facultades conferidas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, sus normas reglamentarias y complementarias, y especialmente la Resolución Nro. 1851 del 21 de junio de 2019, y

**CONSIDERANDO:**

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que *"Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución."*

Que el numeral 1º del artículo 11 de la Ley 80 de 1993, atribuye la competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones y demás procesos de selección para escoger a contratistas, al representante legal de la entidad respectiva.

Que, mediante Resolución 1851 del 21 de junio de 2019, se delegó en la Secretaria General la facultad de tramitar y culminar las actuaciones administrativas propias de la actividad contractual, con cargo al presupuesto del Ministerio.

Que la Coordinadora del Grupo de Infraestructura Cultural, solicitó iniciar el trámite de un proceso de selección para contratar las obras para la construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional, así como su interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad.

Que, de igual manera se elaboraron los estudios y documentos previos de conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 12 (este último modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011) del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, a fin de satisfacer la necesidad de seleccionar el contratista para adelantar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de

**Continuación de la Resolución** "Por la cual se ordena la adjudicación del concurso de méritos abierto MC-CM-0008-2025"

calidad al contrato de obra que tiene como objeto Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional.

Que, de acuerdo con la descripción de la necesidad indicada en los estudios y documentos previos, y que ésta se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones – PAA, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, adelantó el proceso de contratación mediante la modalidad de concurso de méritos abierto, de conformidad con lo contenido en el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, y los artículos 2.2.1.2.1.3.1. y 2.2.1.2.1.3.2 de la subsección 3 del Decreto 1082 de 2015, con las modificaciones del Decreto 399 de 2021, y demás normas concordantes, ya que corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para la selección de consultores de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

Que dadas las características de las obras para las cuales se pretende contratar la interventoría, resultan aplicables los documentos tipo vigentes aplicables a los procesos de concurso de méritos para contratar la interventoría de obras públicas de infraestructura social; que agrupa los sectores de educación, salud, cultura, recreación y deporte. adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, mediante Resolución 798 del 29 de diciembre del 2023, expedida con fundamento en el artículo 1 de la Ley 2022 de 2020, por la cual se modifica el artículo 4° de la Ley 1882 de 2018.

Que, al proceso le son aplicables los principios de la Constitución Política, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus Decretos Reglamentarios, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas legales vigentes que regulen la materia, en conjunto con las reglas previstas en el pliego de condiciones y las resoluciones y documentos que se expidan con ocasión del presente proceso de contratación.

Que el día 17 de octubre del año en curso, la solicitud para adelantar el proceso de selección, fue sometida a comité de contratación, el cual fue aprobado por unanimidad.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, los estudios y documentos previos requeridos para el proceso de selección por concurso de méritos abierto N° MC-CM-0008 de 2025, fueron publicados junto con el aviso de convocatoria, el proyecto de pliego de condiciones, la ficha técnica, anexos y los formatos correspondientes en la plataforma transaccional del SECOP II, desde el día 27 de octubre de 2025.

Que el valor del presupuesto oficial establecido para el proceso de selección se estableció en la suma de **MIL DOSCIENTOS VEINTE CUATRO MILLONES CIENTO CUATRO MIL DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 1.224.104.010,00)**, distribuido para las vigencias 2025 y 2026 en cinco lotes, así:

| LOTE | PROYECTO                                               | Valor 2025       | Valor 2026        | VALOR LOTE        |
|------|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1    | Centro Cultural de Litoral de San Juan, Chocó.         | \$ 49.140.000,00 | \$ 202.388.431,00 | \$ 251.528.431,00 |
| 2    | Centro Cultural del Resguardo Magui, Ricaurte, Nariño. | \$ 35.100.000,00 | \$ 198.900.000,00 | \$ 234.000.000,00 |
| 3    | Centro Cultural de Tesalia, Huila.                     | \$ 29.250.000,00 | \$ 165.750.000,00 | \$ 195.000.000,00 |



**Continuación de la Resolución** "Por la cual se ordena la adjudicación del concurso de méritos abierto MC-CM-0008-2025"

| LOTE           | PROYECTO                                                                               | Valor 2025        | Valor 2026          | VALOR LOTE          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4              | Construcción Biblioteca Pública y Adecuación de la Casa de Cultura de Inírida Guainía. | \$ 39.663.000,00  | \$ 224.757.000,00   | \$ 264.420.000,00   |
| 5              | Centro Cultural de La Chorrera, Amazonas.                                              | \$ 34.066.500,00  | \$ 245.089.079,00   | \$ 279.155.579,00   |
| <b>TOTALES</b> |                                                                                        | \$ 187.219.500,00 | \$ 1.036.884.510,00 | \$ 1.224.104.010,00 |

Que, el presupuesto incluye todos los gastos, costos directos e indirectos, impuestos, tasas y contribuciones de ley y demás erogaciones en que deba incurrir el interventor para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato para cada proyecto del presente proceso.

Que, los recursos del año 2025, están apalancados mediante CDP No. 248025 del 3 de julio de 2025, así:

| Número Certificado Disponibilidad Presupuestal | Fecha Certificado Disponibilidad Presupuestal | Valor Certificado de Disponibilidad Presupuestal                                      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 248025                                         | 3 de julio de 2025                            | 6.029.359.788 de los cuales la suma de \$187.219.500 corresponde al presente proceso. |

Que, para la atención del compromiso derivado del Proceso de Contratación para la vigencia 2026, se cuenta con una apropiación presupuestal por la suma de **MIL TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/cte. (\$1.036.884.510)**, con cargo a las vigencias futuras ordinarias del presupuesto de gastos de inversión autorizadas por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante radicado número 2-2025-062681 del 10 de octubre de 2025.

Que, según lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021 en los procesos de licitación pública, selección abreviada y concursos de méritos cuyo valor sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$125.000) liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la convocatoria se limitará a la Mipymes nacionales y se seguirán las reglas establecidas en el Decreto 1082 de 2015, siempre y cuando "Se hayan recibido por lo menos (2) manifestaciones de interés solicitando limitar la convocatoria exclusivamente a Mipymes. Estas deberán ser allegadas por lo menos un (1) día hábil antes de la Apertura del Proceso de Contratación, de conformidad con lo establecido en el cronograma del presente proceso."

Que, a su vez, el párrafo del artículo 2.2.1.2.4.2.19 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 142 de 2023, señala que: "en los Procesos de Contratación adelantados por lotes o grupos deberá aplicarse lo regulado en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del presente Decreto, tomando en consideración el valor del Proceso de Contratación imputable al respectivo lote en el que se solicite su aplicación (...)".

**Continuación de la Resolución** “Por la cual se ordena la adjudicación del concurso de méritos abierto MC-CM-0008-2025”

Que de acuerdo con lo anterior y tomando en consideración el valor del Proceso de Contratación imputable a cada uno de los lotes el proceso era susceptible de ser limitado a Mipymes.

Que el día 7 de noviembre de 2025, se publicó AVISO LIMITACIÓN A MIPYMES ya que a la fecha no se había presentado ninguna solicitud de limitación a Mypime en el proceso, por lo cual y en pro de facilitar y promover la participación de éstas, se informó a todos los interesados que el plazo para solicitar la limitación por lotes sería hasta el 11 de noviembre de 2025 a las 11:59 pm, día anterior a la fecha prevista para la apertura.

Que dentro del plazo señalado en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 no se recibió ninguna solicitud de limitación a Mipymes, por lo que el proceso no fue limitado.

Que durante el término de publicidad del proyecto de pliego de condiciones de que trata el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015, se recibieron observaciones a los mismos por parte de los interesados, por medio de la plataforma transaccional del SECOP II.

Que la entidad dio respuesta a dichas observaciones, mediante documento publicado en la plataforma transaccional del SECOP II previo a la apertura del proceso de selección.

Que el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015 dispone que *“La Entidad Estatal debe ordenar la apertura del proceso de selección, mediante acto administrativo de carácter general, sin perjuicio de lo dispuesto en las Disposiciones Especiales para las modalidades de selección, previstas en el capítulo 2 del presente título”*.

Que en los términos descritos en el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, mediante Resolución No. 1857 del 13 de noviembre de 2025, se ordenó la apertura del proceso de selección por concurso de méritos abierto No. MC-CM 0008 de 2025, y cuyo objeto es *“Adelantar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad al contrato de obra que tiene como objeto Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional.”*

Que con base en lo anterior, los interesados en participar y en ejercer el control social sobre el proceso de contratación, podrían consultar el pliego de condiciones, los estudios y documentos previos, ficha técnica, formatos y anexos en la plataforma transaccional del SECOP II, en el link dispuesto para el proceso de selección por concurso de méritos abierto No. MC-CM-0008 de 2025, [www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-II](http://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-II).

Que teniendo en cuenta que el proceso se adelantó a través de la plataforma transaccional del SECOP II, el cronograma del proceso sería el establecido por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en dicha plataforma.

Que dentro del término establecido en el cronograma del proceso de selección, esto es, hasta el día 18 de noviembre de 2025, se recibieron observaciones a los documentos definitivos, por parte de los interesados en participar en el mismo.



**Continuación de la Resolución** "Por la cual se ordena la adjudicación del concurso de méritos abierto MC-CM-0008-2025"

Que la entidad dio respuesta a dichas observaciones, mediante documento publicado en la plataforma transaccional del SECOP II el día 19 de noviembre de 2025.

Que los días 19 y 20 de noviembre se presentaron observaciones extemporáneas al pliego de condiciones definitivo por parte de los interesados, por medio de la plataforma transaccional del SECOP II, a las cuales se les dio respuesta el día 20 de noviembre de 2005.

Que una vez surtidas cada una de las etapas del proceso de selección, el día 21 de noviembre a las 8:00 a.m., tuvo lugar el cierre del mencionado proceso de selección, quedando constancia en la plataforma del Secop II, de la presentación de veintiocho (28) ofertas, así:

| N° DE PROPUESTA | PROPONENTE                                         | Lote |    |    |    |    |
|-----------------|----------------------------------------------------|------|----|----|----|----|
|                 |                                                    | L1   | L2 | L3 | L4 | L5 |
| 1               | INTERCIONES SAS BIC                                | SI   | SI | SI | SI | SI |
| 2               | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS            | SI   | SI | SI | SI | SI |
| 3               | CONSORCIO CULTURAL M&T                             | SI   | SI | SI | SI | SI |
| 4               | CONSORCIO LECTURA ES PAZ                           |      | SI | SI | SI |    |
| 5               | A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S. | SI   |    | SI | SI | SI |
| 6               | CONSORCIO CENTRO CULTURAL 2025                     | SI   |    |    |    |    |
| 7               | CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL                     | SI   | SI | SI | SI | SI |
| 8               | CONSORCIO INTERMINCULTURA                          | SI   | SI | SI | SI | SI |
| 9               | CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS CI                      | SI   | SI | SI | SI | SI |
| 10              | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S                             | SI   | SI | SI | SI | SI |
| 11              | CONSORCIO INTER CULTURAL 2025                      | SI   | SI | SI | SI | SI |
| 12              | DBB INGENIERIA SAS                                 | SI   | SI | SI | SI | SI |
| 13              | CONSORCIO 709 SAN MARCOS                           | SI   | SI | SI | SI | SI |
| 14              | FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO                        | SI   | SI | SI | SI | SI |
| 15              | IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS       |      | SI | SI |    | SI |
| 16              | CONSORCIO GT14                                     | SI   | SI | SI | SI | SI |
| 17              | TOTALL INC SAS BIC                                 | SI   | SI | SI | SI | SI |
| 18              | ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S | SI   | SI | SI | SI | SI |
| 19              | SEIING S.A.S                                       | SI   | SI | SI | SI | SI |
| 20              | LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S - BIC                      |      |    | SI | SI |    |
| 21              | INTERVENTOR XXV.                                   | SI   | SI | SI | SI | SI |
| 22              | PROYECTO SANABRIA SAS                              | SI   | SI | SI | SI | SI |
| 23              | CONSORCIO CULTURAL CMAZ                            | SI   | SI | SI | SI | SI |
| 24              | CONSORCIO EDI NACIONAL                             | SI   | SI | SI | SI | SI |

**Continuación de la Resolución** "Por la cual se ordena la adjudicación del concurso de méritos abierto MC-CM-0008-2025"

| Nº DE PROPUESTA | PROPONENTE                    | Lote |    |    |    |    |
|-----------------|-------------------------------|------|----|----|----|----|
|                 |                               | L1   | L2 | L3 | L4 | L5 |
| 25              | J&G CONSULTORIA S.A.S         | SI   |    | SI | SI | SI |
| 26              | GRUPO IRT SAS                 | SI   | SI | SI | SI | SI |
| 27              | CONSORCIO INTER CULTURAL 2025 | SI   | SI | SI | SI | SI |
| 28              | CONSORCIO CENTRO CULTURAL     | SI   | SI | SI | SI | SI |

Que la Secretaria General designó el comité evaluador, con el fin de verificar los aspectos jurídicos, financieros, de experiencia, y económicos y la ponderación técnica de las propuestas presentadas en el concurso de méritos abierto No. MC-CM 0008 de 2025. Dicho comité se encuentra integrado por: En los aspectos jurídicos, la Coordinadora del Grupo de Contratos y Convenios y abogados del mismo grupo. En los aspectos técnicos y Económicos, la Coordinadora Grupo de Infraestructura Cultural y profesionales de la misma área y en los aspectos Financieros, la Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera y Contable y un Profesional especializado.

Que una vez designado el comité evaluador del proceso por parte de la Secretaria General, se realizó por parte del citado comité la verificación de los requisitos habilitantes y los requisitos de calificación.

Que el día 25 de noviembre se expidió la Adenda No. 1, de conformidad con la solicitud realizada por la Coordinadora Grupo de Infraestructura Cultural en el sentido de modificar la fecha de la Publicación del Informe Preliminar de Evaluación en un día (01) hábil, teniendo en cuenta la cantidad de ofertas recibidas que demandaron un tiempo adicional para la verificación técnica de la mismas.

Que el día 26 de noviembre de 2025, fue publicado el informe de evaluación y el consolidado preliminar con el siguiente resultado por lote:

| Nº OFERTA | OFERENTE                                           | ESTADO FINAL  | PROMEDIO SMMLV EXP | TOTAL, PONDEABLES | EVALUACION TÉCNICA | EVALUACION JURIDICA | EVALUACION FINANCIERA |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 1         | INTERCIONES SAS BIC                                | NO HABILITADO | 0                  | 0                 | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 2         | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S          | HABILITADO    | 371,8              | 31,5              | HABILITADO         | HABILITADO          | HABILITADO            |
| 3         | CONSORCIO CULTURAL M&T                             | NO HABILITADO | 0                  | 0                 | NO HABILITADO      | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 5         | A.J. DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S | NO HABILITADO | 0                  | 0                 | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 6         | CONSORCIO CENTRO CULTURAL 2025                     | NO HABILITADO | 0                  | 0                 | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 7         | CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL                     | HABILITADO    | 548,39             | 31,5              | HABILITADO         | HABILITADO          | HABILITADO            |
| 8         | CONSORCIO INTERMUNICULTURA                         | NO HABILITADO | 0                  | 0                 | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 9         | CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS CI                      | NO HABILITADO | 0                  | 0                 | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 10        | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S                             | NO HABILITADO | 0                  | 0                 | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 11        | CONSORCIO INTER CULTURAL 2025                      | NO HABILITADO | 0                  | 0                 | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 12        | DBB INGENIERIA SAS                                 | NO HABILITADO | 0                  | 0                 | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 13        | CONSORCIO 709 SAN MARCOS                           | NO HABILITADO | 0                  | 0                 | NO HABILITADO      | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 14        | FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO                        | NO HABILITADO | 0                  | 0                 | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 16        | CONSORCIO GT14                                     | NO HABILITADO | 0                  | 0                 | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 17        | TOTAL INC SAS BIC                                  | NO HABILITADO | 0                  | 0                 | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |



**Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena la adjudicación del concurso de méritos abierto MC-CM-0008-2025"**

|    |                               |               |        |       |               |               |               |
|----|-------------------------------|---------------|--------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 18 | ARINCO SAS                    | NO HABILITADO | 0      | 0     | NO HABILITADO | NO HABILITADO | SUBSANAR      |
| 19 | SEIING SAS                    | HABILITADO    | 392,9  | 32,25 | HABILITADO    | HABILITADO    | HABILITADO    |
| 21 | CONSORCIO INTERVENTOR XXV     | HABILITADO    | 541,51 | 32,5  | HABILITADO    | HABILITADO    | HABILITADO    |
| 22 | SANABRIA SAS                  | NO HABILITADO | 0      | 0     | HABILITADO    | NO HABILITADO | HABILITADO    |
| 23 | CONSORCIO CULTURAL CMAZ       | NO HABILITADO | 0      | 0     | NO HABILITADO | NO HABILITADO | NO HABILITADO |
| 24 | CONSORCIO EDI NACIONAL        | NO HABILITADO | 0      | 0     | HABILITADO    | NO HABILITADO | HABILITADO    |
| 25 | J&G CONSULTORIA S.A.S         | HABILITADO    | 308,84 | 32,5  | HABILITADO    | HABILITADO    | HABILITADO    |
| 26 | GRUPO IRT                     | NO HABILITADO | 0      | 0     | NO HABILITADO | NO HABILITADO | HABILITADO    |
| 27 | CONSORCIO INTER CULTURAL 2025 | NO HABILITADO | 0      | 0     | HABILITADO    | NO HABILITADO | HABILITADO    |
| 28 | CONSORCIO CENTRO CULTURAL     | NO HABILITADO | 0      | 0     | HABILITADO    | NO HABILITADO | HABILITADO    |
| 25 |                               |               |        |       |               |               |               |

LOTE 2

Construcción del Centro Cultural del Resguardo Magüi, Ricaurte, Nariño.

| N° OFERTA | OFERENTE                                     | ESTADO FINAL  | PROMEDIO SMMVLV EXP | TOTAL PONDEABLES | EVALUACION TECNICA | EVALUACION JURIDICA | EVALUACION FINANCIERA |
|-----------|----------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 1         | INTERCIONES SAS BIC                          | NO HABILITADO | 0                   | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 2         | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S    | HABILITADO    | 371,8               | 31,5             | HABILITADO         | HABILITADO          | HABILITADO            |
| 3         | CONSORCIO CULTURAL M&T                       | NO HABILITADO | 0                   | 0                | NO HABILITADO      | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 4         | CONSORCIO LECTURA ES PAZ                     | NO HABILITADO | 0                   | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 7         | CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL               | HABILITADO    | 548,39              | 31,5             | HABILITADO         | HABILITADO          | HABILITADO            |
| 8         | CONSORCIO INTERMINCULTURA.                   | NO HABILITADO | 0                   | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 9         | CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS GI                | NO HABILITADO | 0                   | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 10        | CONSTRUOBRA C&M S.A.S                        | NO HABILITADO | 0                   | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 11        | CONSORCIO INTER CULTURAL 2025                | NO HABILITADO | 0                   | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 12        | DBB INGENIERIA SAS                           | NO HABILITADO | 0                   | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 13        | CONSORCIO 709 SAN MARCOS                     | NO HABILITADO | 0                   | 0                | NO HABILITADO      | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 14        | FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO                  | NO HABILITADO | 0                   | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 15        | IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS | NO HABILITADO | 0                   | 0                | NO HABILITADO      | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 16        | CONSORCIO GT14                               | NO HABILITADO | 0                   | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 17        | TOTAL INC SAS BIC                            | NO HABILITADO | 0                   | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 18        | ARINCO SAS                                   | NO HABILITADO | 0                   | 0                | NO HABILITADO      | NO HABILITADO       | SUBSANAR              |
| 19        | SEIING SAS                                   | HABILITADO    | 392,9               | 32,25            | HABILITADO         | HABILITADO          | HABILITADO            |
| 21        | CONSORCIO INTERVENTOR XXV                    | HABILITADO    | 541,51              | 32,5             | HABILITADO         | HABILITADO          | HABILITADO            |
| 22        | SANABRIA SAS                                 | NO HABILITADO | 0                   | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 23        | CONSORCIO CULTURAL CMAZ                      | NO HABILITADO | 0                   | 0                | NO HABILITADO      | NO HABILITADO       | NO HABILITADO         |
| 24        | CONSORCIO EDI NACIONAL                       | NO HABILITADO | 0                   | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 26        | GRUPO IRT                                    | NO HABILITADO | 0                   | 0                | NO HABILITADO      | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 27        | CONSORCIO INTER CULTURAL 2025                | NO HABILITADO | 0                   | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 28        | CONSORCIO CENTRO CULTURAL                    | NO HABILITADO | 0                   | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 24        |                                              |               |                     |                  |                    |                     |                       |

**Continuación de la Resolución** "Por la cual se ordena la adjudicación del concurso de méritos abierto MC-CM-0008-2025"

| LOTE 3    |                                                    | Construcción del Centro Cultural de Tesalia, Huila. |                     |                  |                    |                     |                       |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| N° OFERTA | OFERENTE                                           | ESTADO FINAL                                        | PROMEDIO SMMVLV EXP | TOTAL PONDEABLES | EVALUACION TÉCNICA | EVALUACION JURIDICA | EVALUACION FINANCIERA |
| 1         | INTERCIONES SAS BIC                                | NO HABILITADO                                       | 0                   | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 2         | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S          | HABILITADO                                          | 371,8               | 31,5             | HABILITADO         | HABILITADO          | HABILITADO            |
| 3         | CONSORCIO CULTURAL M&T                             | NO HABILITADO                                       | 0                   | 0                | NO HABILITADO      | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 4         | CONSORCIO LECTURA ES PAZ                           | NO HABILITADO                                       | 0                   | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 5         | A.J. DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S | NO HABILITADO                                       | 0                   | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 7         | CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL                     | HABILITADO                                          | 548,39              | 31,5             | HABILITADO         | HABILITADO          | HABILITADO            |
| 8         | CONSORCIO INTERMINCULTURA.                         | NO HABILITADO                                       | 0                   | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 9         | CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS CI                      | NO HABILITADO                                       | 0                   | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 10        | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S                             | NO HABILITADO                                       | 0                   | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 11        | CONSORCIO INTER CULTURAL 2025                      | NO HABILITADO                                       | 0                   | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 12        | DBB INGENIERÍA SAS                                 | NO HABILITADO                                       | 0                   | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 13        | CONSORCIO 709 SAN MARCOS                           | NO HABILITADO                                       | 0                   | 0                | NO HABILITADO      | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 14        | FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO                        | NO HABILITADO                                       | 0                   | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 15        | IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS       | NO HABILITADO                                       | 0                   | 0                | NO HABILITADO      | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 16        | CONSORCIO GT14                                     | NO HABILITADO                                       | 0                   | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 17        | TOTAL INC SAS BIC                                  | NO HABILITADO                                       | 0                   | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 18        | ARINCO SAS                                         | NO HABILITADO                                       | 0                   | 0                | NO HABILITADO      | NO HABILITADO       | SUBSANAR              |
| 19        | SEIING SAS                                         | HABILITADO                                          | 392,9               | 32,25            | HABILITADO         | HABILITADO          | HABILITADO            |
| 20        | LOGIA 3                                            | HABILITADO                                          | 377,52              | 31,5             | HABILITADO         | HABILITADO          | HABILITADO            |
| 21        | CONSORCIO INTERVENTOR XXV                          | HABILITADO                                          | 541,51              | 32,5             | HABILITADO         | HABILITADO          | HABILITADO            |
| 22        | SANABRIA SAS                                       | NO HABILITADO                                       | 0                   | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 23        | CONSORCIO CULTURAL CMAZ.                           | NO HABILITADO                                       | 0                   | 0                | NO HABILITADO      | NO HABILITADO       | NO HABILITADO         |
| 24        | CONSORCIO EDI NACIONAL                             | NO HABILITADO                                       | 0                   | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 25        | J&G CONSULTORIA S.A.S                              | HABILITADO                                          | 308,84              | 32,5             | HABILITADO         | HABILITADO          | HABILITADO            |
| 26        | GRUPO IRT                                          | NO HABILITADO                                       | 0                   | 0                | NO HABILITADO      | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 27        | CONSORCIO INTER CULTURAL 2025                      | NO HABILITADO                                       | 0                   | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 28        | CONSORCIO CENTRO CULTURAL                          | NO HABILITADO                                       | 0                   | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 27        |                                                    |                                                     |                     |                  |                    |                     |                       |

| LOTE 4    |                                                    | Construcción de la Biblioteca Pública de Inirida, Guainía. - Adecuación de la Casa de Cultura de Inirida Guainía |                     |                  |                    |                     |                       |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| N° OFERTA | OFERENTE                                           | ESTADO FINAL                                                                                                     | PROMEDIO SMMVLV EXP | TOTAL PONDEABLES | EVALUACION TÉCNICA | EVALUACION JURIDICA | EVALUACION FINANCIERA |
| 1         | INTERCIONES SAS BIC                                | NO HABILITADO                                                                                                    | 0                   | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 2         | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S          | HABILITADO                                                                                                       | 371,8               | 31,5             | HABILITADO         | HABILITADO          | HABILITADO            |
| 3         | CONSORCIO CULTURAL M&T                             | NO HABILITADO                                                                                                    | 0                   | 0                | NO HABILITADO      | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 4         | CONSORCIO LECTURA ES PAZ                           | NO HABILITADO                                                                                                    | 0                   | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 5         | A.J. DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S | NO HABILITADO                                                                                                    | 0                   | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 7         | CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL                     | HABILITADO                                                                                                       | 548,39              | 31,5             | HABILITADO         | HABILITADO          | HABILITADO            |



**Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena la adjudicación del concurso de méritos abierto MC-CM-0008-2025"**

|    |                               |               |        |       |               |               |               |
|----|-------------------------------|---------------|--------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 8  | CONSORCIO INTERMINCULTURA     | NO HABILITADO | 0      | 0     | HABILITADO    | NO HABILITADO | HABILITADO    |
| 9  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS CI | NO HABILITADO | 0      | 0     | HABILITADO    | NO HABILITADO | HABILITADO    |
| 10 | CONSTRUOBRA S C&M S.A.S       | NO HABILITADO | 0      | 0     | HABILITADO    | NO HABILITADO | HABILITADO    |
| 11 | CONSORCIO INTER CULTURAL 2025 | NO HABILITADO | 0      | 0     | HABILITADO    | NO HABILITADO | HABILITADO    |
| 12 | DBB INGENIERIA SAS            | NO HABILITADO | 0      | 0     | HABILITADO    | NO HABILITADO | HABILITADO    |
| 13 | CONSORCIO 709 SAN MARCOS      | NO HABILITADO | 0      | 0     | NO HABILITADO | NO HABILITADO | HABILITADO    |
| 14 | FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO   | NO HABILITADO | 0      | 0     | HABILITADO    | NO HABILITADO | HABILITADO    |
| 16 | CONSORCIO GT14                | NO HABILITADO | 0      | 0     | HABILITADO    | NO HABILITADO | HABILITADO    |
| 17 | TOTALL INC SAS BIC            | NO HABILITADO | 0      | 0     | HABILITADO    | NO HABILITADO | HABILITADO    |
| 18 | ARINCO SAS                    | NO HABILITADO | 0      | 0     | NO HABILITADO | NO HABILITADO | SUBSANAR      |
| 19 | SEIING SAS                    | HABILITADO    | 392,9  | 32,25 | HABILITADO    | HABILITADO    | HABILITADO    |
| 20 | LOGIA 3                       | HABILITADO    | 434,49 | 31,5  | HABILITADO    | HABILITADO    | HABILITADO    |
| 21 | CONSORCIO INTERVENTOR XXV     | HABILITADO    | 541,51 | 32,5  | HABILITADO    | HABILITADO    | HABILITADO    |
| 22 | SANABRIA SAS                  | NO HABILITADO | 0      | 0     | HABILITADO    | NO HABILITADO | HABILITADO    |
| 23 | CONSORCIO CULTURAL CMAZ       | NO HABILITADO | 0      | 0     | NO HABILITADO | NO HABILITADO | NO HABILITADO |
| 24 | CONSORCIO EDI NACIONAL        | NO HABILITADO | 0      | 0     | HABILITADO    | NO HABILITADO | HABILITADO    |
| 25 | J&G CONSULTORIA S.A.S         | HABILITADO    | 308,84 | 32,5  | HABILITADO    | HABILITADO    | HABILITADO    |
| 26 | GRUPO IRT                     | NO HABILITADO | 0      | 0     | NO HABILITADO | NO HABILITADO | HABILITADO    |
| 27 | CONSORCIO INTER CULTURAL 2025 | NO HABILITADO | 0      | 0     | HABILITADO    | NO HABILITADO | HABILITADO    |
| 28 | CONSORCIO CENTRO CULTURAL     | NO HABILITADO | 0      | 0     | HABILITADO    | NO HABILITADO | HABILITADO    |
| 26 |                               |               |        |       |               |               |               |

| LOTE 5    |                                                    | Construcción del Centro Cultural de La Chorrera, Amazonas. |                    |                  |                    |                     |                       |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| N° OFERTA | OFERENTE                                           | ESTADO FINAL                                               | PROMEDIO SMMLV EXP | TOTAL PONDEABLES | EVALUACION TECNICA | EVALUACION JURIDICA | EVALUACION FINANCIERA |
| 1         | INTERCIONES SAS BIC                                | NO HABILITADO                                              | 0                  | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 2         | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S          | HABILITADO                                                 | 371,8              | 31,5             | HABILITADO         | HABILITADO          | HABILITADO            |
| 3         | CONSORCIO CULTURAL M&T                             | NO HABILITADO                                              | 0                  | 0                | NO HABILITADO      | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 5         | A.J. DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S | NO HABILITADO                                              | 0                  | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 7         | CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL                     | HABILITADO                                                 | 548,39             | 31,5             | HABILITADO         | HABILITADO          | HABILITADO            |
| 8         | CONSORCIO INTERMINCULTURA.                         | NO HABILITADO                                              | 0                  | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 9         | CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS CI                      | NO HABILITADO                                              | 0                  | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 10        | CONSTRUOBRA S C&M S.A.S                            | NO HABILITADO                                              | 0                  | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 11        | CONSORCIO INTER CULTURAL 2025                      | NO HABILITADO                                              | 0                  | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 12        | DBB INGENIERIA SAS                                 | NO HABILITADO                                              | 0                  | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 13        | CONSORCIO 709 SAN MARCOS                           | NO HABILITADO                                              | 0                  | 0                | NO HABILITADO      | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 14        | FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO                        | NO HABILITADO                                              | 0                  | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 15        | IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS       | NO HABILITADO                                              | 0                  | 0                | NO HABILITADO      | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 16        | CONSORCIO GT14                                     | NO HABILITADO                                              | 0                  | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 17        | TOTALL INC SAS BIC                                 | NO HABILITADO                                              | 0                  | 0                | HABILITADO         | NO HABILITADO       | HABILITADO            |
| 18        | ARINCO SAS                                         | NO HABILITADO                                              | 0                  | 0                | NO HABILITADO      | NO HABILITADO       | SUBSANAR              |
| 19        | SEIING SAS                                         | HABILITADO                                                 | 392,9              | 32,25            | HABILITADO         | HABILITADO          | HABILITADO            |

**Continuación de la Resolución** "Por la cual se ordena la adjudicación del concurso de méritos abierto MC-CM-0008-2025"

|    |                               |               |        |      |               |               |               |
|----|-------------------------------|---------------|--------|------|---------------|---------------|---------------|
| 21 | CONSORCIO INTERVENTOR XXV     | HABILITADO    | 541,51 | 32,5 | HABILITADO    | HABILITADO    | HABILITADO    |
| 22 | SANABRIA SAS                  | NO HABILITADO | 0      | 0    | HABILITADO    | NO HABILITADO | HABILITADO    |
| 23 | CONSORCIO CULTURAL CMAZ       | NO HABILITADO | 0      | 0    | NO HABILITADO | NO HABILITADO | NO HABILITADO |
| 24 | CONSORCIO EDI NACIONAL        | NO HABILITADO | 0      | 0    | HABILITADO    | NO HABILITADO | HABILITADO    |
| 25 | J&G CONSULTORIA S.A.S         | HABILITADO    | 308,84 | 32,5 | HABILITADO    | HABILITADO    | HABILITADO    |
| 26 | GRUPO IRT                     | NO HABILITADO | 0      | 0    | NO HABILITADO | NO HABILITADO | HABILITADO    |
| 27 | CONSORCIO INTER CULTURAL 2025 | NO HABILITADO | 0      | 0    | HABILITADO    | NO HABILITADO | HABILITADO    |
| 28 | CONSORCIO CENTRO CULTURAL     | NO HABILITADO | 0      | 0    | HABILITADO    | NO HABILITADO | HABILITADO    |
| 25 |                               |               |        |      |               |               |               |

Que dentro del término del traslado del informe de evaluación preliminar previsto en el cronograma del Proceso de Selección, esto es entre el 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2025, los proponentes aportaron documentos con observaciones al informe de evaluación preliminar y con el fin de subsanar sus ofertas, los cuales se encuentran debidamente publicados en la plataforma del SECOP II.

Que los días 3 y 4 de diciembre de 2025, se expidieron las Adendas No. 3 y 4, de conformidad con la solicitud realizada por la Coordinadora Grupo de Infraestructura Cultural en el sentido de "...ajustar la fecha de publicación del informe final de evaluación y respuesta a las observaciones, ampliándola en un (1) día hábil, dado que, por la cantidad de observaciones recibidas al informe de evaluación preliminar, se requiere de este tiempo adicional para emitir las respuestas correspondientes..."

Que luego de realizar el respectivo análisis por parte del comité evaluador de los documentos aportados, en los días de traslado del informe de evaluación preliminar, el día 5 de diciembre de 2025, se publicaron las respuestas a las observaciones presentadas, el informe de evaluación y el consolidado definitivo, con el siguiente resultado:

| LOTE 1 |                         | Construcción del Centro Cultural de Litoral de San Juan, Chocó. |            |            |            |            |            |
|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| N°     | DESCRIPCIÓN             | ESTADO                                                          | PRELIMINAR | DEFINITIVO | ESTADO     | PRELIMINAR | DEFINITIVO |
| 1      | CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA | 2025-11-01                                                      | 21,00      | 21,00      | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |
| 2      | CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA | 2025-11-01                                                      | 21,00      | 21,00      | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |
| 3      | CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA | 2025-11-01                                                      | 21,00      | 21,00      | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |
| 4      | CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA | 2025-11-01                                                      | 21,00      | 21,00      | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |
| 5      | CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA | 2025-11-01                                                      | 21,00      | 21,00      | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |
| 6      | CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA | 2025-11-01                                                      | 21,00      | 21,00      | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |
| 7      | CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA | 2025-11-01                                                      | 21,00      | 21,00      | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |
| 8      | CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA | 2025-11-01                                                      | 21,00      | 21,00      | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |
| 9      | CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA | 2025-11-01                                                      | 21,00      | 21,00      | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |
| 10     | CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA | 2025-11-01                                                      | 21,00      | 21,00      | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |
| 11     | CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA | 2025-11-01                                                      | 21,00      | 21,00      | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |
| 12     | CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA | 2025-11-01                                                      | 21,00      | 21,00      | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |
| 13     | CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA | 2025-11-01                                                      | 21,00      | 21,00      | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |
| 14     | CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA | 2025-11-01                                                      | 21,00      | 21,00      | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |
| 15     | CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA | 2025-11-01                                                      | 21,00      | 21,00      | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |
| 16     | CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA | 2025-11-01                                                      | 21,00      | 21,00      | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |
| 17     | CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA | 2025-11-01                                                      | 21,00      | 21,00      | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |
| 18     | CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA | 2025-11-01                                                      | 21,00      | 21,00      | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |
| 19     | CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA | 2025-11-01                                                      | 21,00      | 21,00      | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |
| 20     | CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA | 2025-11-01                                                      | 21,00      | 21,00      | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |
| 21     | CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA | 2025-11-01                                                      | 21,00      | 21,00      | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |
| 22     | CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA | 2025-11-01                                                      | 21,00      | 21,00      | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |
| 23     | CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA | 2025-11-01                                                      | 21,00      | 21,00      | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |
| 24     | CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA | 2025-11-01                                                      | 21,00      | 21,00      | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |
| 25     | CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA | 2025-11-01                                                      | 21,00      | 21,00      | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |
| 26     | CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA | 2025-11-01                                                      | 21,00      | 21,00      | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |
| 27     | CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA | 2025-11-01                                                      | 21,00      | 21,00      | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |
| 28     | CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA | 2025-11-01                                                      | 21,00      | 21,00      | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |



**Continuación de la Resolución “Por la cual se ordena la adjudicación del concurso de méritos abierto MC-CM-0008-2025”**

| N° OFERTA |    | PRESENTO | DETALLE DE LOS PRODUCTOS | PRECIO UNITARIO (COP) | TOTAL PRODUCTOS (COP) | PRECIO UNITARIO (COP) | TOTAL PRODUCTOS (COP) | PRECIO UNITARIO (COP) | TOTAL PRODUCTOS (COP) | PRECIO UNITARIO (COP) | TOTAL PRODUCTOS (COP) |
|-----------|----|----------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1         | 1  | 1        | 1                        | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     |
| 2         | 2  | 2        | 2                        | 2                     | 2                     | 2                     | 2                     | 2                     | 2                     | 2                     | 2                     |
| 3         | 3  | 3        | 3                        | 3                     | 3                     | 3                     | 3                     | 3                     | 3                     | 3                     | 3                     |
| 4         | 4  | 4        | 4                        | 4                     | 4                     | 4                     | 4                     | 4                     | 4                     | 4                     | 4                     |
| 5         | 5  | 5        | 5                        | 5                     | 5                     | 5                     | 5                     | 5                     | 5                     | 5                     | 5                     |
| 6         | 6  | 6        | 6                        | 6                     | 6                     | 6                     | 6                     | 6                     | 6                     | 6                     | 6                     |
| 7         | 7  | 7        | 7                        | 7                     | 7                     | 7                     | 7                     | 7                     | 7                     | 7                     | 7                     |
| 8         | 8  | 8        | 8                        | 8                     | 8                     | 8                     | 8                     | 8                     | 8                     | 8                     | 8                     |
| 9         | 9  | 9        | 9                        | 9                     | 9                     | 9                     | 9                     | 9                     | 9                     | 9                     | 9                     |
| 10        | 10 | 10       | 10                       | 10                    | 10                    | 10                    | 10                    | 10                    | 10                    | 10                    | 10                    |
| 11        | 11 | 11       | 11                       | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    |
| 12        | 12 | 12       | 12                       | 12                    | 12                    | 12                    | 12                    | 12                    | 12                    | 12                    | 12                    |
| 13        | 13 | 13       | 13                       | 13                    | 13                    | 13                    | 13                    | 13                    | 13                    | 13                    | 13                    |
| 14        | 14 | 14       | 14                       | 14                    | 14                    | 14                    | 14                    | 14                    | 14                    | 14                    | 14                    |
| 15        | 15 | 15       | 15                       | 15                    | 15                    | 15                    | 15                    | 15                    | 15                    | 15                    | 15                    |
| 16        | 16 | 16       | 16                       | 16                    | 16                    | 16                    | 16                    | 16                    | 16                    | 16                    | 16                    |
| 17        | 17 | 17       | 17                       | 17                    | 17                    | 17                    | 17                    | 17                    | 17                    | 17                    | 17                    |
| 18        | 18 | 18       | 18                       | 18                    | 18                    | 18                    | 18                    | 18                    | 18                    | 18                    | 18                    |
| 19        | 19 | 19       | 19                       | 19                    | 19                    | 19                    | 19                    | 19                    | 19                    | 19                    | 19                    |
| 20        | 20 | 20       | 20                       | 20                    | 20                    | 20                    | 20                    | 20                    | 20                    | 20                    | 20                    |
| 21        | 21 | 21       | 21                       | 21                    | 21                    | 21                    | 21                    | 21                    | 21                    | 21                    | 21                    |
| 22        | 22 | 22       | 22                       | 22                    | 22                    | 22                    | 22                    | 22                    | 22                    | 22                    | 22                    |
| 23        | 23 | 23       | 23                       | 23                    | 23                    | 23                    | 23                    | 23                    | 23                    | 23                    | 23                    |
| 24        | 24 | 24       | 24                       | 24                    | 24                    | 24                    | 24                    | 24                    | 24                    | 24                    | 24                    |
| 25        | 25 | 25       | 25                       | 25                    | 25                    | 25                    | 25                    | 25                    | 25                    | 25                    | 25                    |
| 26        | 26 | 26       | 26                       | 26                    | 26                    | 26                    | 26                    | 26                    | 26                    | 26                    | 26                    |
| 27        | 27 | 27       | 27                       | 27                    | 27                    | 27                    | 27                    | 27                    | 27                    | 27                    | 27                    |
| 28        | 28 | 28       | 28                       | 28                    | 28                    | 28                    | 28                    | 28                    | 28                    | 28                    | 28                    |
| 29        | 29 | 29       | 29                       | 29                    | 29                    | 29                    | 29                    | 29                    | 29                    | 29                    | 29                    |
| 30        | 30 | 30       | 30                       | 30                    | 30                    | 30                    | 30                    | 30                    | 30                    | 30                    | 30                    |
| 31        | 31 | 31       | 31                       | 31                    | 31                    | 31                    | 31                    | 31                    | 31                    | 31                    | 31                    |
| 32        | 32 | 32       | 32                       | 32                    | 32                    | 32                    | 32                    | 32                    | 32                    | 32                    | 32                    |
| 33        | 33 | 33       | 33                       | 33                    | 33                    | 33                    | 33                    | 33                    | 33                    | 33                    | 33                    |
| 34        | 34 | 34       | 34                       | 34                    | 34                    | 34                    | 34                    | 34                    | 34                    | 34                    | 34                    |
| 35        | 35 | 35       | 35                       | 35                    | 35                    | 35                    | 35                    | 35                    | 35                    | 35                    | 35                    |
| 36        | 36 | 36       | 36                       | 36                    | 36                    | 36                    | 36                    | 36                    | 36                    | 36                    | 36                    |
| 37        | 37 | 37       | 37                       | 37                    | 37                    | 37                    | 37                    | 37                    | 37                    | 37                    | 37                    |
| 38        | 38 | 38       | 38                       | 38                    | 38                    | 38                    | 38                    | 38                    | 38                    | 38                    | 38                    |
| 39        | 39 | 39       | 39                       | 39                    | 39                    | 39                    | 39                    | 39                    | 39                    | 39                    | 39                    |
| 40        | 40 | 40       | 40                       | 40                    | 40                    | 40                    | 40                    | 40                    | 40                    | 40                    | 40                    |

| LOTE 3    |                   | Construcción del Centro Cultural de Texaco, Nariño |                   |                |             |                |                |
|-----------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| N.º ORDEN | CONTRATO          | FECHA DE FIRMADO                                   | VALOR CONTRACTUAL | FECHA DE PAGOS | VALOR PAGOS | FECHA DE PAGOS | FECHA DE PAGOS |
| 1         | CONTRATO DE OBRAS | 2008-1-10                                          | 1.000.000         | 2008-1-10      | 1.000.000   | 2008-1-10      | 2008-1-10      |
| 2         | CONTRATO DE OBRAS | 2008-1-10                                          | 1.000.000         | 2008-1-10      | 1.000.000   | 2008-1-10      | 2008-1-10      |
| 3         | CONTRATO DE OBRAS | 2008-1-10                                          | 1.000.000         | 2008-1-10      | 1.000.000   | 2008-1-10      | 2008-1-10      |
| 4         | CONTRATO DE OBRAS | 2008-1-10                                          | 1.000.000         | 2008-1-10      | 1.000.000   | 2008-1-10      | 2008-1-10      |
| 5         | CONTRATO DE OBRAS | 2008-1-10                                          | 1.000.000         | 2008-1-10      | 1.000.000   | 2008-1-10      | 2008-1-10      |
| 6         | CONTRATO DE OBRAS | 2008-1-10                                          | 1.000.000         | 2008-1-10      | 1.000.000   | 2008-1-10      | 2008-1-10      |
| 7         | CONTRATO DE OBRAS | 2008-1-10                                          | 1.000.000         | 2008-1-10      | 1.000.000   | 2008-1-10      | 2008-1-10      |
| 8         | CONTRATO DE OBRAS | 2008-1-10                                          | 1.000.000         | 2008-1-10      | 1.000.000   | 2008-1-10      | 2008-1-10      |
| 9         | CONTRATO DE OBRAS | 2008-1-10                                          | 1.000.000         | 2008-1-10      | 1.000.000   | 2008-1-10      | 2008-1-10      |
| 10        | CONTRATO DE OBRAS | 2008-1-10                                          | 1.000.000         | 2008-1-10      | 1.000.000   | 2008-1-10      | 2008-1-10      |
| 11        | CONTRATO DE OBRAS | 2008-1-10                                          | 1.000.000         | 2008-1-10      | 1.000.000   | 2008-1-10      | 2008-1-10      |
| 12        | CONTRATO DE OBRAS | 2008-1-10                                          | 1.000.000         | 2008-1-10      | 1.000.000   | 2008-1-10      | 2008-1-10      |
| 13        | CONTRATO DE OBRAS | 2008-1-10                                          | 1.000.000         | 2008-1-10      | 1.000.000   | 2008-1-10      | 2008-1-10      |
| 14        | CONTRATO DE OBRAS | 2008-1-10                                          | 1.000.000         | 2008-1-10      | 1.000.000   | 2008-1-10      | 2008-1-10      |
| 15        | CONTRATO DE OBRAS | 2008-1-10                                          | 1.000.000         | 2008-1-10      | 1.000.000   | 2008-1-10      | 2008-1-10      |
| 16        | CONTRATO DE OBRAS | 2008-1-10                                          | 1.000.000         | 2008-1-10      | 1.000.000   | 2008-1-10      | 2008-1-10      |
| 17        | CONTRATO DE OBRAS | 2008-1-10                                          | 1.000.000         | 2008-1-10      | 1.000.000   | 2008-1-10      | 2008-1-10      |
| 18        | CONTRATO DE OBRAS | 2008-1-10                                          | 1.000.000         | 2008-1-10      | 1.000.000   | 2008-1-10      | 2008-1-10      |
| 19        | CONTRATO DE OBRAS | 2008-1-10                                          | 1.000.000         | 2008-1-10      | 1.000.000   | 2008-1-10      | 2008-1-10      |
| 20        | CONTRATO DE OBRAS | 2008-1-10                                          | 1.000.000         | 2008-1-10      | 1.000.000   | 2008-1-10      | 2008-1-10      |
| 21        | CONTRATO DE OBRAS | 2008-1-10                                          | 1.000.000         | 2008-1-10      | 1.000.000   | 2008-1-10      | 2008-1-10      |
| 22        | CONTRATO DE OBRAS | 2008-1-10                                          | 1.000.000         | 2008-1-10      | 1.000.000   | 2008-1-10      | 2008-1-10      |
| 23        | CONTRATO DE OBRAS | 2008-1-10                                          | 1.000.000         | 2008-1-10      | 1.000.000   | 2008-1-10      | 2008-1-10      |
| 24        | CONTRATO DE OBRAS | 2008-1-10                                          | 1.000.000         | 2008-1-10      | 1.000.000   | 2008-1-10      | 2008-1-10      |
| 25        | CONTRATO DE OBRAS | 2008-1-10                                          | 1.000.000         | 2008-1-10      | 1.000.000   | 2008-1-10      | 2008-1-10      |
| 26        | CONTRATO DE OBRAS | 2008-1-10                                          | 1.000.000         | 2008-1-10      | 1.000.000   | 2008-1-10      | 2008-1-10      |
| 27        | CONTRATO DE OBRAS | 2008-1-10                                          | 1.000.000         | 2008-1-10      | 1.000.000   | 2008-1-10      | 2008-1-10      |
| 28        | CONTRATO DE OBRAS | 2008-1-10                                          | 1.000.000         | 2008-1-10      | 1.000.000   | 2008-1-10      | 2008-1-10      |
| 29        | CONTRATO DE OBRAS | 2008-1-10                                          | 1.000.000         | 2008-1-10      | 1.000.000   | 2008-1-10      | 2008-1-10      |
| 30        | CONTRATO DE OBRAS | 2008-1-10                                          | 1.000.000         | 2008-1-10      | 1.000.000   | 2008-1-10      | 2008-1-10      |
| 31        | CONTRATO DE OBRAS | 2008-1-10                                          | 1.000.000         | 2008-1-10      | 1.000.000   | 2008-1-10      | 2008-1-10      |
| 32        | CONTRATO DE OBRAS | 2008-1-10                                          | 1.000.000         | 2008-1-10      | 1.000.000   | 2008-1-10      | 2008-1-10      |
| 33        | CONTRATO DE OBRAS | 2008-1-10                                          | 1.000.000         | 2008-1-10      | 1.000.000   | 2008-1-10      | 2008-1-10      |
| 34        | CONTRATO DE OBRAS | 2008-1-10                                          | 1.000.000         | 2008-1         |             |                |                |

[illegible]

| LOTES |                                            | Construcción del Centro Cultural de La Chorrera, Amazonas. |                |          |             |                |           |             |
|-------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| N.º   | DESCRIPCIÓN                                | FECHA                                                      | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | CANTIDAD  | VALOR TOTAL |
| 1     | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA                | 1985-1987                                                  | 427.31         | 31.3     | 13375.203   | 1985-1987      | 13375.203 | 13375.203   |
| 2     | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA CUBIERTA | 1985-1987                                                  | 601.41         | 11.5     | 6916.215    | 1985-1987      | 6916.215  | 6916.215    |
| 3     | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA                | 1985-1987                                                  | 341.46         | 21.3     | 7273.198    | 1985-1987      | 7273.198  | 7273.198    |
| 4     | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA                | 1985-1987                                                  | 341.39         | 31.3     | 10685.307   | 1985-1987      | 10685.307 | 10685.307   |
| 5     | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA                | 1985-1987                                                  | 341.39         | 31.3     | 10685.307   | 1985-1987      | 10685.307 | 10685.307   |
| 6     | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA                | 1985-1987                                                  | 341.39         | 31.3     | 10685.307   | 1985-1987      | 10685.307 | 10685.307   |
| 7     | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA                | 1985-1987                                                  | 341.39         | 31.3     | 10685.307   | 1985-1987      | 10685.307 | 10685.307   |
| 8     | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA                | 1985-1987                                                  | 341.39         | 31.3     | 10685.307   | 1985-1987      | 10685.307 | 10685.307   |
| 9     | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA                | 1985-1987                                                  | 341.39         | 31.3     | 10685.307   | 1985-1987      | 10685.307 | 10685.307   |
| 10    | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA                | 1985-1987                                                  | 341.39         | 31.3     | 10685.307   | 1985-1987      | 10685.307 | 10685.307   |
| 11    | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA                | 1985-1987                                                  | 341.39         | 31.3     | 10685.307   | 1985-1987      | 10685.307 | 10685.307   |
| 12    | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA                | 1985-1987                                                  | 341.39         | 31.3     | 10685.307   | 1985-1987      | 10685.307 | 10685.307   |
| 13    | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA                | 1985-1987                                                  | 341.39         | 31.3     | 10685.307   | 1985-1987      | 10685.307 | 10685.307   |
| 14    | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA                | 1985-1987                                                  | 341.39         | 31.3     | 10685.307   | 1985-1987      | 10685.307 | 10685.307   |
| 15    | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA                | 1985-1987                                                  | 341.39         | 31.3     | 10685.307   | 1985-1987      | 10685.307 | 10685.307   |
| 16    | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA                | 1985-1987                                                  | 341.39         | 31.3     | 10685.307   | 1985-1987      | 10685.307 | 10685.307   |
| 17    | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA                | 1985-1987                                                  | 341.39         | 31.3     | 10685.307   | 1985-1987      | 10685.307 | 10685.307   |
| 18    | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA                | 1985-1987                                                  | 341.39         | 31.3     | 10685.307   | 1985-1987      | 10685.307 | 10685.307   |
| 19    | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA                | 1985-1987                                                  | 341.39         | 31.3     | 10685.307   | 1985-1987      | 10685.307 | 10685.307   |
| 20    | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA                | 1985-1987                                                  | 341.39         | 31.3     | 10685.307   | 1985-1987      | 10685.307 | 10685.307   |
| 21    | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA                | 1985-1987                                                  | 341.39         | 31.3     | 10685.307   | 1985-1987      | 10685.307 | 10685.307   |
| 22    | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA                | 1985-1987                                                  | 341.39         | 31.3     | 10685.307   | 1985-1987      | 10685.307 | 10685.307   |
| 23    | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA                | 1985-1987                                                  | 341.39         | 31.3     | 10685.307   | 1985-1987      | 10685.307 | 10685.307   |
| 24    | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA                | 1985-1987                                                  | 341.39         | 31.3     | 10685.307   | 1985-1987      | 10685.307 | 10685.307   |

**Continuación de la Resolución “Por la cual se ordena la adjudicación del concurso de méritos abierto MC-CM-0008-2025”**

[illegible][illegible][illegible]

| DIVULGACION ECONOMICA, LETE 3 |                           |                       |                       |                         |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| CATEGORIA                     | PROYECTO/ID               | PROYECTO DEL ANO 2014 |                       | NÚMERO DE PARTICIPANTES | NÚMERO DE ALUMNOS | NÚMERO DE ALUMNOS |
|                               |                           | PROYECTO DEL ANO 2014 | PROYECTO DEL ANO 2014 |                         |                   |                   |
| 1                             | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 2                             | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 3                             | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 4                             | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 5                             | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 6                             | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 7                             | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 8                             | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 9                             | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 10                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 11                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 12                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 13                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 14                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 15                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 16                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 17                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 18                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 19                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 20                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 21                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 22                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 23                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 24                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 25                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 26                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 27                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 28                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 29                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 30                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 31                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 32                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 33                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 34                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 35                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 36                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 37                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 38                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 39                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 40                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 41                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 42                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 43                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 44                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 45                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 46                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 47                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 48                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 49                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 50                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 51                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 52                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 53                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 54                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 55                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 56                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 57                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 58                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 59                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 60                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 61                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 62                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |
| 63                            | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1                     | 1                     | 1                       | 1                 | 1                 |

[illegible][illegible]

| EVALUACION ECONOMICA - LOTE 5 |               |               |                                           |                              |                 |                 |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Nº OFERTA                     | PROYECTO      | DETALLE FINA  | PRECIO DE LÍNEA<br>CONSUMIBLES<br>M.C./M3 | Medida total: m³ de material | Medio ponderado | Medio ponderado | FORMA DE PAGO |
| 1                             | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 2                             | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 3                             | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 4                             | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 5                             | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 6                             | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 7                             | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 8                             | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 9                             | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 10                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 11                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 12                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 13                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 14                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 15                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 16                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 17                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 18                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 19                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 20                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 21                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 22                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 23                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 24                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 25                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 26                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 27                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 28                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 29                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 30                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 31                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 32                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 33                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 34                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 35                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 36                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 37                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 38                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 39                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 40                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 41                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 42                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 43                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 44                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 45                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 46                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 47                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 48                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 49                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 50                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 51                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 52                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 53                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 54                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 55                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 56                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 57                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 58                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 59                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 60                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 61                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 62                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 63                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 64                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 65                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 66                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 67                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 68                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 69                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 70                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 71                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 72                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 73                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 74                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 75                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 76                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 77                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 78                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 79                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 80                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 81                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 82                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 83                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 84                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 85                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 86                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 87                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 88                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 89                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 90                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 91                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 92                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 93                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 94                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 95                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 96                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 97                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 98                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 99                            | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |
| 100                           | CONCRETO C-25 | CONCRETO C-25 | 100.00                                    | 100.00                       | 100.00          | 100.00          | 100.00        |



**Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena la adjudicación del concurso de méritos abierto MC-CM-0008-2025"**

Que el día 9 de diciembre de 2025, se recibieron por medio de la plataforma transaccional del secop II, observaciones al informe de evaluación definitivo por parte de Consorcio INTERVENTOR XXV y Logía 3.

Que para hacer el análisis a dichas observaciones y emitir respuesta la entidad los días 9 y 10 de diciembre de 2025, expidió las adendas Nos. 4 y 5, extendiendo el plazo para adjudicar hasta el día 12 de diciembre de 2025.

Que la entidad, en documento de respuestas a tales observaciones, debidamente publicado en el Secop II el 12 de diciembre de 2025, negó la observación presentada por Logía 3 y mantuvo la calificación del informe preliminar y del informe del 5 de diciembre de 2025 y acogió la observación del proponente número 21 CONSORCIO INTERVENTOR XXV, procediendo a habilitar y calificar su oferta.

Que como resultado de la habilitación de la oferta del CONSORCIO INTERVENTOR XXV, se ajustó el informe final de verificación de requisitos habilitantes jurídicos y el consolidado general, habilitando al oferente en todos los lotes en los que presentó oferta y asignando la calificación correspondiente, quedando el orden de elegibilidad de la siguiente manera, según fue publicado en el Secop:

| Lote |  | Proponente |  | Oferta |  | DETALLE DEL PUNTO ENFATIZADO |                           |                  |              |
|------|--|------------|--|--------|--|------------------------------|---------------------------|------------------|--------------|
|      |  |            |  |        |  | Lote                         | Proponente                | Valor Oferta     | Calificación |
|      |  |            |  |        |  | 1                            | CONSORCIO INTERVENTOR XXV | 1.211.428.427,30 | 100,00%      |
|      |  |            |  |        |  | 2                            | LOGIA 3                   | 1.211.428.427,30 | 100,00%      |
|      |  |            |  |        |  | 3                            | CONSORCIO INTERVENTOR XXV | 1.211.428.427,30 | 100,00%      |
|      |  |            |  |        |  | 4                            | LOGIA 3                   | 1.211.428.427,30 | 100,00%      |
|      |  |            |  |        |  | 5                            | CONSORCIO INTERVENTOR XXV | 1.211.428.427,30 | 100,00%      |
|      |  |            |  |        |  | DETALLE PUNTO CAMBIO         |                           |                  |              |
|      |  |            |  |        |  | N° Oferta                    | Proponente                | Valor Oferta     | Calificación |
|      |  |            |  |        |  | 27                           | CONSORCIO INTERVENTOR XXV | 1.211.428.427,30 | 100,00%      |
|      |  |            |  |        |  | 1                            | INTERCOMUNICACIONES SAS   | 1.211.428.427,30 | 100,00%      |
|      |  |            |  |        |  | 7                            | CONSORCIO INTERVENTOR XXV | 1.211.428.427,30 | 100,00%      |
|      |  |            |  |        |  | 22                           | CONSORCIO INTERVENTOR XXV | 1.211.428.427,30 | 100,00%      |
|      |  |            |  |        |  | 12                           | CONSORCIO INTERVENTOR XXV | 1.211.428.427,30 | 100,00%      |

| EVALUACIÓN ECONÓMICA - LOTE 1 |                           |                  |                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| OFERTA                        | ASIGNACIÓN                | VALOR OFERTA     | PROPOSICIÓN DE PUNTO ENFATIZADO | VALOR OFERTA     | VALOR OFERTA     | VALOR OFERTA     | VALOR OFERTA     | VALOR OFERTA     | VALOR OFERTA     |
| 1                             | CONSORCIO INTERVENTOR XXV | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 2                             | LOGIA 3                   | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 3                             | CONSORCIO INTERVENTOR XXV | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 4                             | LOGIA 3                   | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 5                             | CONSORCIO INTERVENTOR XXV | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 6                             | LOGIA 3                   | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 7                             | CONSORCIO INTERVENTOR XXV | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 8                             | LOGIA 3                   | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 9                             | CONSORCIO INTERVENTOR XXV | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 10                            | LOGIA 3                   | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 11                            | CONSORCIO INTERVENTOR XXV | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 12                            | LOGIA 3                   | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 13                            | CONSORCIO INTERVENTOR XXV | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 14                            | LOGIA 3                   | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 15                            | CONSORCIO INTERVENTOR XXV | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 16                            | LOGIA 3                   | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 17                            | CONSORCIO INTERVENTOR XXV | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 18                            | LOGIA 3                   | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 19                            | CONSORCIO INTERVENTOR XXV | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 20                            | LOGIA 3                   | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 21                            | CONSORCIO INTERVENTOR XXV | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 22                            | LOGIA 3                   | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 23                            | CONSORCIO INTERVENTOR XXV | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 24                            | LOGIA 3                   | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 25                            | CONSORCIO INTERVENTOR XXV | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 26                            | LOGIA 3                   | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 27                            | CONSORCIO INTERVENTOR XXV | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 28                            | LOGIA 3                   | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 29                            | CONSORCIO INTERVENTOR XXV | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 30                            | LOGIA 3                   | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 31                            | CONSORCIO INTERVENTOR XXV | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 32                            | LOGIA 3                   | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 33                            | CONSORCIO INTERVENTOR XXV | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 34                            | LOGIA 3                   | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 35                            | CONSORCIO INTERVENTOR XXV | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 36                            | LOGIA 3                   | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 37                            | CONSORCIO INTERVENTOR XXV | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 38                            | LOGIA 3                   | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 39                            | CONSORCIO INTERVENTOR XXV | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 40                            | LOGIA 3                   | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 41                            | CONSORCIO INTERVENTOR XXV | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 42                            | LOGIA 3                   | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 43                            | CONSORCIO INTERVENTOR XXV | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 44                            | LOGIA 3                   | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 45                            | CONSORCIO INTERVENTOR XXV | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 46                            | LOGIA 3                   | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 47                            | CONSORCIO INTERVENTOR XXV | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 48                            | LOGIA 3                   | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 49                            | CONSORCIO INTERVENTOR XXV | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 50                            | LOGIA 3                   | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 51                            | CONSORCIO INTERVENTOR XXV | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 52                            | LOGIA 3                   | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 53                            | CONSORCIO INTERVENTOR XXV | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |
| 54                            | LOGIA 3                   | 1.211.428.427,30 | 100,00%                         | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 | 1.211.428.427,30 |                  |                  |                  |

**Continuación de la Resolución “Por la cual se ordena la adjudicación del concurso de méritos abierto MC-CM-0008-2025”**

| EVALUACION FORMERAS - 1978-2 |              |                 |                                  |            |                          |                          |                          |                          |
|------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| N° PROYECTO                  | PROYECTO     | FECHA DE INICIO | EVALUACION DEL SECTOR DEL SECTOR |            | Muestreo de las muestras | Muestreo de las muestras | Muestreo de las muestras | Muestreo de las muestras |
|                              |              |                 | SECTOR                           | SECTOR     |                          |                          |                          |                          |
| 1                            | PROYECTO 1   | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 2                            | PROYECTO 2   | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 3                            | PROYECTO 3   | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 4                            | PROYECTO 4   | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 5                            | PROYECTO 5   | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 6                            | PROYECTO 6   | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 7                            | PROYECTO 7   | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 8                            | PROYECTO 8   | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 9                            | PROYECTO 9   | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 10                           | PROYECTO 10  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 11                           | PROYECTO 11  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 12                           | PROYECTO 12  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 13                           | PROYECTO 13  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 14                           | PROYECTO 14  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 15                           | PROYECTO 15  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 16                           | PROYECTO 16  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 17                           | PROYECTO 17  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 18                           | PROYECTO 18  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 19                           | PROYECTO 19  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 20                           | PROYECTO 20  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 21                           | PROYECTO 21  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 22                           | PROYECTO 22  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 23                           | PROYECTO 23  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 24                           | PROYECTO 24  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 25                           | PROYECTO 25  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 26                           | PROYECTO 26  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 27                           | PROYECTO 27  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 28                           | PROYECTO 28  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 29                           | PROYECTO 29  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 30                           | PROYECTO 30  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 31                           | PROYECTO 31  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 32                           | PROYECTO 32  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 33                           | PROYECTO 33  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 34                           | PROYECTO 34  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 35                           | PROYECTO 35  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 36                           | PROYECTO 36  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 37                           | PROYECTO 37  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 38                           | PROYECTO 38  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 39                           | PROYECTO 39  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 40                           | PROYECTO 40  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 41                           | PROYECTO 41  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 42                           | PROYECTO 42  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 43                           | PROYECTO 43  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 44                           | PROYECTO 44  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 45                           | PROYECTO 45  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 46                           | PROYECTO 46  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 47                           | PROYECTO 47  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 48                           | PROYECTO 48  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 49                           | PROYECTO 49  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 50                           | PROYECTO 50  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 51                           | PROYECTO 51  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 52                           | PROYECTO 52  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 53                           | PROYECTO 53  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 54                           | PROYECTO 54  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 55                           | PROYECTO 55  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 56                           | PROYECTO 56  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 57                           | PROYECTO 57  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 58                           | PROYECTO 58  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 59                           | PROYECTO 59  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 60                           | PROYECTO 60  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 61                           | PROYECTO 61  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 62                           | PROYECTO 62  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 63                           | PROYECTO 63  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 64                           | PROYECTO 64  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 65                           | PROYECTO 65  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 66                           | PROYECTO 66  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 67                           | PROYECTO 67  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 68                           | PROYECTO 68  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 69                           | PROYECTO 69  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 70                           | PROYECTO 70  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 71                           | PROYECTO 71  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 72                           | PROYECTO 72  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 73                           | PROYECTO 73  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 74                           | PROYECTO 74  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 75                           | PROYECTO 75  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 76                           | PROYECTO 76  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 77                           | PROYECTO 77  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 78                           | PROYECTO 78  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 79                           | PROYECTO 79  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 80                           | PROYECTO 80  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 81                           | PROYECTO 81  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 82                           | PROYECTO 82  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 83                           | PROYECTO 83  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 84                           | PROYECTO 84  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 85                           | PROYECTO 85  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 86                           | PROYECTO 86  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 87                           | PROYECTO 87  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 88                           | PROYECTO 88  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 89                           | PROYECTO 89  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 90                           | PROYECTO 90  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 91                           | PROYECTO 91  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 92                           | PROYECTO 92  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 93                           | PROYECTO 93  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 94                           | PROYECTO 94  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 95                           | PROYECTO 95  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 96                           | PROYECTO 96  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 97                           | PROYECTO 97  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 98                           | PROYECTO 98  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 99                           | PROYECTO 99  | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |
| 100                          | PROYECTO 100 | 1978-01-01      | 1978-01-01                       | 1978-01-01 |                          |                          |                          |                          |

[illegible]

ACERCA DE LA INTERVENCIÓN EN TERAPIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y EN EL MANEJO DE CALIDAD AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL, PROYECTADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL.

**EVALUACION CRITERIO EXPERIENCIA ADICIONAL - PUNTAJE**

[illegible]

© 2014 by the author; licensee Bentham Science Publishers. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>), which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

[illegible][illegible]

Que el día 12 de diciembre de 2025, se expidió la Adenda No 6, con el fin de modificar la fecha de publicación del acto de adjudicación o de declaratoria desierta y subsiguientes, a fin de dar publicidad a las respuestas de las observaciones presentadas por el CONSORCIO INTERVENTOR XXV Y LOGIA 3 y el informe de evaluación definitivo.

Que, en consecuencia y en concordancia con el pliego de condiciones, el comité asesor y evaluador recomendó al ordenador del gasto la adjudicación de los contratos derivados del proceso de selección por concurso de méritos abierto No. MC-CM-0008-2025 y cuyo objeto es *Adelantar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad al contrato de obra que tiene como objeto Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional*, a los proponentes cuyas ofertas cumplieron con los requisitos habilitantes exigidos, obtuvieron la máxima calificación y cumplieron los demás requisitos del documento base del pliego de condiciones para ser adjudicatarios en cada



*Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena la adjudicación del concurso de méritos abierto MC-CM-0008-2025"*

uno de los grupos en que está estructurado el proceso de selección en el orden del numeral 1.1., así:

Lote 1: Al proponente No. 27, **CONSORCIO INTER CULTURAL 2025**, representado legalmente por MARTIN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA con cédula de ciudadanía No. 72.005.111, consorcio integrado por las sociedades denominadas GPR INGENIERIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S., con NIT. 900.396.810 – 3, con un porcentaje de participación de 45%, TLL ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S., con NIT. 901.622.366-8., con un porcentaje de participación de 45% e INFRAESTRUCUTRAS E INGENIERIA GLOBAL S.A.S., con NIT. 900.614.314 – 8, con un porcentaje de participación de 10%, por un valor de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/cte, (\$ 251.528.431,00)**, quienes obtuvieron una calificación de 100 puntos en este lote y el primer lugar en el orden de elegibilidad.

Lote 2: Al proponente No. 1, **INTERCIONES SAS BIC (SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO)**, con NIT 901.327.731-9, representado por JAIME URIBE JIMENEZ con cédula de ciudadanía No. 17.064.008, por un valor de **DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/cte, (\$ 234.000.000,00)**, quien obtuvo una calificación de 100 puntos en este lote y el primer lugar en el orden de elegibilidad.

Lote 3: Al proponente No. 7, **CONSORCIO SUPERVISIÓN CULTURAL**, representado por **JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE**, con cédula de ciudadanía No. 80.854.607, integrado por las sociedades denominadas **INGEPLAN.CO SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO BIC**, con Nit. 800.169.622-1, con un porcentaje de participación de 90%, e **INGEPLAN.CO INFRAESTRUCTURA S.A.S BIC**, con Nit. 901.755.088-6, con un porcentaje de participación de 10%, por un valor de **CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/cte, (\$ 195.000.000)**, quienes obtuvieron una calificación de 100 puntos en este lote y el primer lugar en el orden de elegibilidad.

Lote 4: Al proponente No. 22, **PROYECTO SANABRIA SAS**, con NIT 901633148-6, representado por GABRIELA SALGADO PINILLA 1.193.152.458, por un valor de **DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/cte., (\$264.420.000.00)**, quien obtuvo una calificación de 100 puntos en este lote y el primer lugar en el orden de elegibilidad.

Lote 5: Al proponente No. 12, **DBB INGENIERIA SAS**, con NIT 901.564.916 1, representado legalmente por DONAL BOGOTÁ BAUTISTA con cédula de ciudadanía No. 79.557.205, por un valor **DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/cte., (\$279.155.579,00)**, quien obtuvo una calificación de 100 puntos en este lote y el primer lugar en el orden de elegibilidad.

Que la Secretaría General aceptó la anterior recomendación del comité evaluador y dispuso adjudicar el proceso de selección a los proponentes, conforme se señalará en la parte resolutive del presente proveído.

Que, en mérito de lo expuesto,

**Continuación de la Resolución** “Por la cual se ordena la adjudicación del concurso de méritos abierto MC-CM-0008-2025”

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1.-:** Adjudicar el Proceso de Selección por Concurso de Méritos Abierto N°. MC-CM-0008 de 2025, cuyo objeto es “*Adelantar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad al contrato de obra que tiene como objeto Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional*”, a los proponentes cuyas ofertas cumplieron con los requisitos habilitantes exigidos, obtuvieron la máxima calificación y cumplieron los demás requisitos del documento base del pliego de condiciones para ser adjudicatarios en cada uno de los grupos en que está estructurado el proceso de selección en el orden del numeral 1.1., de la siguiente manera:

Lote 1: Al proponente No. 27, **CONSORCIO INTER CULTURAL 2025**, representado legalmente por MARTIN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA con cédula de ciudadanía No. 72.005.111, consorcio integrado por las sociedades denominadas GPR INGENIERIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S., con NIT. 900.396.810 – 3, con un porcentaje de participación de 45%, TLL ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S., con NIT. 901.622.366-8., con un porcentaje de participación de 45% e INFRAESTRUCUTRAS E INGENIERIA GLOBAL S.A.S., con NIT. 900.614.314 – 8, con un porcentaje de participación de 10%, por un valor de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/cte, (\$ 251.528.431,00)**, quienes obtuvieron una calificación de 100 puntos en este lote y el primer lugar en el orden de elegibilidad.

Lote 2: Al proponente No. 1, **INTERCIONES SAS BIC (SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO)**, con NIT 901.327.731-9, representado legalmente por JAIME URIBE JIMENEZ con cédula de ciudadanía No. 17.064.008, por un valor de **DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/cte, (\$ 234.000.000,00)**, quien obtuvo una calificación de 100 puntos en este lote y el primer lugar en el orden de elegibilidad.

Lote 3: Al proponente No. 7, **CONSORCIO SUPERVISIÓN CULTURAL**, representado por **JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE**, con cédula de ciudadanía No. 80.854.607, integrado por las sociedades denominadas **INGEPLAN.CO SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO BIC**, con Nit. 800.169.622-1, con un porcentaje de participación de 90%, e **INGEPLAN.CO INFRAESTRUCTURA S.A.S BIC**, con Nit. 901.755.088-6, con un porcentaje de participación de 10%, por un valor de **CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/cte, (\$ 195.000.000)**, quienes obtuvieron una calificación de 100 puntos en este lote y el primer lugar en el orden de elegibilidad.

Lote 4: Al proponente No. 22, **PROYECTO SANABRIA SAS**, con NIT 901633148-6, representado por GABRIELA SALGADO PINILLA 1.193.152.458, por un valor de **DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/cte., (\$264.420.000.00)**, quien obtuvo una calificación de 100 puntos en este lote y el primer lugar en el orden de elegibilidad.

Lote 5: Al proponente No. 12, **DBB INGENIERIA SAS**, con NIT 901.564.916 1, representado legalmente por DONAL BOGOTÁ BAUTISTA con cédula de ciudadanía No. 79.557.205, por un valor **DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/cte., (\$279.155.579,00)**, quien obtuvo una calificación de 100 puntos en este lote y el primer lugar en el orden de elegibilidad.



2038

15 DIC 2025

RESOLUCIÓN N°

DE

Hoja No. 17 de 17

**Continuación de la Resolución** "Por la cual se ordena la adjudicación del concurso de méritos abierto MC-CM-0008-2025"

**ARTÍCULO 2:** Para respaldar el compromiso que resulte de este proceso y los contratos que del mismo se deriven, se cuenta con el siguiente respaldo presupuestal: certificado de disponibilidad presupuestal No. 248025 del 3 de julio de 2025 y la autorización de vigencias futuras por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante radicado número 2-2025-062681 del 10 de octubre de 2025.

**ARTÍCULO 3.-:** Los contratos correspondientes se suscribirán por parte de los proponentes adjudicatarios dentro del término establecido en el pliego de condiciones, teniendo en cuenta que no suscribirlos, sin justa causa, dará lugar a que los adjudicatarios queden incurso en la causal de inhabilidad del literal e) del artículo 8 de la Ley 80 de 1993

En el evento de nos suscribir los contratos en el término señalado anteriormente, quedará a favor del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en calidad de sanción, el valor de la garantía constituida para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la citada garantía.

**ARTÍCULO 4.-:** De conformidad con lo establecido en el párrafo 1 del artículo 77 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007 contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno en la vía gubernativa.


**ARTÍCULO 5.-:** Notifíquese el contenido del presente Acto Administrativo a los adjudicatarios por medio del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, la ley 527 de 1999, el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II y la autorización conferida por el solicitante en la carta de presentación de su oferta y publíquese en el Secop II para conocimiento de los demás proponentes e interesados.

**ARTÍCULO 6.-** Publíquese el presente acto administrativo en el Sistema Electrónico para la Contratación pública (SECOP), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1., del Decreto 1082 de 2015.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

15 DIC 2025

Dada en Bogotá D.C, a los.

  
**LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL**  
Secretaría General

Proyectó: **Excinjahuer Laverde Tijero** - Abogado Grupo Contratos y Convenios.

Revisó: **Carmenza Duran Alfonso**. Abogada Grupo Contratos y Convenios

Aprobó: **Jenny Carolina Velandia Martínez**. Coordinadora Grupo Contratos y Convenios