



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO AVIACIÓN N°2
UH-60 "SV. ALEXANDER AVENDAÑO RODRÍGUEZ"

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 10
(19 DE JUNIO AL 10 DE JULIO 2026)

FECHA DEL INFORME:
10 DE JULIO DEL 2026

CONTRATO Y/O ACUERDO No. 171-CENACAVIACIÓN-2025

FECHA FIRMA CONTRATO:
10 SEPTIEMBRE DE 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO: "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O EXCHANGE PARA REPARABLES GENERALES PARA LA FLOTA UH-60"

1.1 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO 1 – Prorroga 1	21-noviembre-2025	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 15 de diciembre de 2025. NOTA: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. CLAUSULA SEGUNDA: Modifíquese los REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO. El presente contrato modificadorio, quedará perfeccionado cuando se firme por el CONTRATANTE y CONTRATISTA en la plataforma del SECOP II. Para su ejecución se requiere que el CONTRATISTA modifique la garantía única dentro de los 2 días posteriores a la expedición de este documento, conforme a la prórroga otorgada de acuerdo al contrato inicial, la cual debe ser aprobada por el ordenador del gasto CLAUSULA TERCERA: Los demás párrafos, parágrafos y cláusulas del CONTRATO No. 171-CENACAVIACIÓN-2025 contenidos en la plataforma SECOP II, que no hayan sido objeto de modificación a través del presente contrato modificadorio siguen vigentes y son de obligatorio cumplimiento.
MODIFICATORIO 2 – Prorroga 2	17-diciembre-2025	CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 30 de marzo de 2026. NOTA: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la

		presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. CLÁUSULA SEGUNDA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO. El presente contrato modificatorio, quedará perfeccionado cuando se firme por el CONTRATANTE y CONTRATISTA. Para su ejecución se requiere que el CONTRATISTA modifique la garantía única dentro de los 2 días posteriores a la aprobación en el SECOP II de este documento, conforme a la prórroga otorgada de acuerdo al contrato inicial, la cual debe ser aprobada por el ordenador del gasto. CLÁUSULA TERCERA: Los demás párrafos, parágrafos y cláusulas del CONTRATO No. 170-CENACAVIACIÓN-2025 contenidos en la plataforma SECOP II, que no hayan sido objeto de modificación a través del presente contrato modificatorio siguen vigentes y son de obligatorio cumplimiento.
MODIFICATORIO 3 – Prorroga 3	31-03-2026	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 30 de junio de 2026. NOTA: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. CLAUSULA SEGUNDA: Modifíquese los REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO. El presente contrato modificatorio, quedará perfeccionado cuando se firme por el CONTRATANTE y CONTRATISTA en la plataforma del SECOP II. Para su ejecución se requiere que el CONTRATISTA modifique la garantía única dentro de los 2 días posteriores a la expedición de este documento, conforme a la prórroga otorgada de acuerdo al contrato inicial, la cual debe ser aprobada por el ordenador del gasto.

1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM LOTE	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	PARTE NUMERO ALTERNO	CONDICION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO EN DOLARES	PRECIO TOTAL OFERTADO EN DOLARES
2	78181802	INDICATOR,RADAR TARGET	066-03084-0032	N/A	REPARACION	2	UN	USD4.500,00	USD9.000,00
3	78181802	CONVERTER,SIGNAL DATA	100-601572-000	70450-01916-103	REPARACION	3	UN	USD9.800,00	USD29.400,00
7	78181802	ACTUATOR,ELECTROME	70400-02260-128	CU09609335	REPARACION	1	UN	USD28.500,00	USD28.500,00
8	78181802	PANEL,CONTROL ELECTRICAL-ELECTRONIC EQUI	70450-01825-105	1120000-005	REPARACION	2	UN	USD21.500,00	USD43.000,00
9	78181802	SELECTOR,MODE,HSI-V	70450-01901-114	C-10998C/A ; 5050218-9	REPARACION	3	UN	USD9.900,00	USD29.700,00
10	78181802	SLEW CTRL PILOT	70600-01829-101	73E-4202	EXCHANGE REPARADO	3	UN	USD11.000,00	USD33.000,00
12	78181802	COMPUTER,FLIGHT CONTROL	70901-01803-104	1200100-3-004	REPARACION	2	UN	USD27.800,00	USD55.600,00
13	78181802	COMPUTER,FLIGHT DIR	CP-1446/A	70901-02903-104	REPARACION	1	UN	USD14.900,00	USD14.900,00
14	78181802	UHF/VHF RADIO MXF-4027	CP-1446/A	70901-02903-104	REPARACION	2	UN	USD49.000,00	USD98.000,00
15	78181802	INDICATOR,VERTICAL	ID-2277A/A	132750-129060	REPARACION	2	UN	USD4.800,00	USD9.600,00
16	78181802	PANEL RELAY LH	S7055-02419-041	S7055-02419-041	REPARACION	1	UN	USD31.000,00	USD31.000,00
17	78181802	ICS CONTROL PANEL S-70i	S7060-01820-101	S7060-01820-101	REPARACION	2	UN	USD21.000,00	USD42.000,00
18	78181802	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-02031-111	2060041-1	REPARACION	4	UN	USD14.100,00	USD56.400,00
19	78181802	SPINDLE,HEAD,ROTARY WING	70102-08200-069	38023-10371-101	REPARACION	1	UN	USD25.000,00	USD25.000,00
20	78181802	HUB,ROTOR,HELICOPT	70103-08112-047	N/A	REPARACION	1	UN	USD42.900,00	USD42.900,00
27	78181802	SUPPORT ASSEMBLY,BE	70400-08162-042	N/A	REPARACION	1	UN	USD8.000,00	USD8.000,00
28	78181802	SUPPORT,BELL CRANK	70400-08163-043	70400-08163-102 70400-08163-044	REPARACION	1	UN	USD3.590,00	USD3.590,00
29	78181802	PUMP,FUEL BOOST	5034T91P06	3033T33G02	EXCHANGE REPARADO	1	UN	USD25.000,00	USD25.000,00
47	78181802	GYRO DIRECTIONAL	CN-9988/ASN-43	SM-D-498762	REPARADO	1	UN	USD4.200,00	USD4.200,00
50	78181802	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-02031-111	2060041-1	REPARADO	7	UN	USD14.100,00	USD98.700,00
TOTAL ADJUDICACION									USD687.490,00

1.3 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS

- N/A

- 2. VALOR DEL CONTRATO:** El valor de contrato es por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA DOLARES (USD687.490, 00) los cuales para efectos de imputación presupuestal son proyectados conforme a la TRM establecida por el MDN que equivale a \$4.700 COP para la presente vigencia 2025, de acuerdo a la circular RS20250109002013 del 09 de enero 2025 equivale a de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL PESOS M/TCE (\$3.231.203.000,00).

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL MATERIAL RECIBIDO A LA FECHA:

PRIMERA ENTREGA

FACTURA No AIS 1902 de fecha 18 de marzo de 2026.

Acta de recibo No 00500114 de fecha 31 de marzo de 2026.

ITEM	DESCRIPCION	P/N	S/N	CONDICION	CAN	VALOR UNITARIO
1	COMPUTER, FLIGHT CONTROL	70901-01803-104	D919-01080	REP	1	USD 27.800,00
2	SLEW CTRL PILOT	70600-01829-101	C923-00656	EXC/REP	1	USD 11.000,00
TOTAL						USD 38.800,00

SEGUNDA ENTREGA

FACTURA No AIS 1917 de fecha 16 de abril de 2026.

Acta de recibo No 00659961 de fecha 28 de abril de 2026

ITEM	DESCRIPCION	P/N	S/N CORE	S/N OFRECIDO	CONDICION	CAN	VALOR UNITARIO
1	SELECTOR, MODE, HSI-V	70450-01901-114	7100820	98090112	EXC/REP	1	USD \$ 9.900
			1060104	92060488		1	USD \$ 9.900
			6060102	88080698		1	USD \$ 9.900
2	COMPUTER, FLIGHT CONTROL	70901-01803-104	N/A	D919-01094	REP	1	USD \$ 27.800
TOTAL						4	USD \$ 57.500

TERCERA ENTREGA

FACTURA No. 1944 de fecha 04 mayo 2026

Acta de recibo No 00739100 de fecha 12 de mayo de 2026.

No	DESCRIPCION ELEMENTO	PARTE NUMERO	S/N	CONDICION	CANT	VALOR TOTAL
1	INDICATOR RADAR TARGET	066-3084-0032	21764	EXC/REP	1	4.500
2	INDICATOR RADAR TARGET	066-3084-0032	25832	REP	1	4.500
3	CONVERTER SIGNAL DATA	100-601572-000	2801	OHVER	1	9.800
4	CONVERTER SIGNAL DATA	100-601572-000	2718	OHVER	1	9.800
5	CONVERTER SIGNAL DATA	100-601572-000	2182	OHVER	1	9.800
6	SLEW CONTROL PILOT ALT	70600-01829-101	C923-02576	REP	1	11.000

7	INDICATOR VERTICAL	ID-2277A/A	79031082	REP	1	4.800
8	INDICATOR VERTICAL	ID-2277A/A	IVS1782014	REP	1	4.800
9	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-0231-111	95-A2504	REP	1	14.100
10	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-0231-111	6086	REP	1	14.100
11	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-0231-111	C1011-05894	REP	1	14.100
12	SPINDLE, HEAD ROTARY WING	70102-08200-069	D001-00879	REP	1	25.000
13	HUB, ROTOR HELICOPTER	70103-08112-047	A308-03683	REP	1	42.900
14	SUPPORT BELL CRANK	70400-08162-042	B367-05797	REP	1	8.000
15	SUPPORT BELL CRANK	70400-08163-043	B365-02042	REP	1	3.590
16	GYRO DIRECTIONAL	CN-998B/ASN-43	SA01-00020	REP	1	4.200
17	PUMP, FUEL BOOST	5034T91P06	LJA36943 CORE LJA42730	EXC/REP	1	25.000
TOTAL					17	209.990

FACTURA No AIS1935 de fecha 29 de abril de 2026

No	DESCRIPCION ELEMENTO	PARTE NUMERO	S/N	CONDICION	CANT	VALOR TOTAL
1	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-02031-111	C1011-04574	OVERHAUL	1	14.100
2	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-02031-111	50-A0254	OVERHAUL	1	14.100
TOTAL					2	28.200

CUARTA ENTREGA

FACTURA No 1960 de fecha 21 mayo 2026

Acta de reconocimiento 00845186 de fecha 03 de junio de 2026.

No	DESCRIPCION ELEMENTO	PARTE NUMERO	S/N	CONDICIÓN	CANT	VALOR TOTAL USD
1	SLEW CTRL PILOT	70600-01829-101	C923-01928	REPAIR	1	11.000
2	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-02031-111	115-A2532	OVERHAUL	1	14.100
			51-A0367	OVERHAUL	1	14.100
			C1011-04687	OVERHAUL	1	14.100
TOTAL					4	53.300

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	REC	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	CSF	687.490, 00	USD 334.490,00	USD 53.300,00	USD 299.700,00
TOTAL RUBRO CRP			687.490, 00	USD 334.490,00	USD 53.300,00	USD 299.700,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS O DOLARES
PRIMERA ENTREGA	31-MARZO-2026	USD 38.800,00
SEGUNDA ENTREGA	28-ABRIL-2026	USD 57.500,00
TERCERA ENTREGA	12-MAY-2026	USD 238.190,00
CUARTA ENTREGA	03-JUN-2026	USD 53.300,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		USD 387.790,00
PENDIENTE POR RECIBIR		USD 299.700,00
SOBRANTE DE EJECUCION VIGENCIA 2025		0,00
REDUCCION VIGENCIA 2025		0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		USD 687.490, 00
VALOR ADICION		0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		USD 687.490, 00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 33-44-101266945 anexo 0

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de expedición: 11-09-2025

Fecha certificada de aprobación: 15-09-2025

Fecha de aprobación: 15-09-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/09/2025	21/05/2026	US 206.247,00
CALIDAD DEL SERVICIO	21/11/2025	21/11/2026	US 206.247,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	21/11/2025	21/11/2026	US 206.247,00

MODIFICATORIO No 1

Garantía única de cumplimiento No 33-44-101266945 anexo 2 Aseguradora:

SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de expedición: 25-11-2025

Fecha certificado de aprobación: 25-11-2025 No 412 Fecha

de aprobación: 26-11-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/09/2025	15/06/2026	US 206.247,00
CALIDAD DEL SERVICIO	21/11/2025	21/11/2026	US 206.247,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	21/11/2025	21/11/2026	US 206.247,00

MODIFICATORIO No 2

Garantía única de cumplimiento No 33-44-101266945 anexo

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de expedición: 18-12-2025

Fecha certificado de aprobación: 20-12-2025 No 496 Fecha

de aprobación: 29-12-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/09/2025	30/09/2026	US 206.247,00
CALIDAD DEL SERVICIO	21/11/2025	21/11/2026	US 206.247,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	21/11/2025	21/11/2026	US 206.247,00

MODIFICATORIO No 3

Garantía única de cumplimiento No 33-44-101266945 anexo 5 Aseguradora:
SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de expedición: 01-04-2026

Fecha certificado de aprobación: 07-04-2026 No 102 Fecha
de aprobación: 07-04-2026

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/09/2025	31/12/2026	US 206.247,00
CALIDAD DEL SERVICIO	21/11/2025	21/11/2026	US 206.247,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	21/11/2025	21/11/2026	US 206.247,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- a. Mediante oficio No 2026434019921633 de fecha 22 de junio de 2026, el comando de adquisiciones envía la declaración de importación de la factura AIS 1960 entregándola al supervisor el día 24 de junio de 2026.
- b. Mediante acta No 00986650 de fecha 30 de junio de 2026, se recibe material del almacén DEPOA para el traslado al almacén de reparables BAAAS.
- c. Mediante acta No 01003555 de fecha 30 de junio de 2026, se recibe material del almacén DEPOA para el traslado al almacén de reparables BAAAS.
- d. Mediante oficio No 2026675020992933 de fecha 01 de julio de 2026, se envía al director de la CENAC de Aviación el informe de incumplimiento del contrato.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
USD 687.490, 00	56,41 %	0.00

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- El plazo de ejecución del contrato está hasta el 30 de junio de 2026.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- a. Se encuentra pendiente la entrega de 06 componentes objeto del contrato por parte de la empresa contratista.
- b. La empresa contratista no cumplió con la entrega de los componentes objeto del contrato dentro del plazo de ejecución día 30 de junio de 2026, así las cosas, el contrato inicia debido proceso y se encuentra pendiente programación de la audiencia de apertura por parte de la CENAC de Aviación.

c. ORDENES DE MANTENIMIENTO

No	DESCRIPCION ELEMENTO	PARTE NUMERO	S/N	CONDICIÓN	CANT	ORDEN DE MANTENIMIENTO
1	SLEW CTRL PILOT	70600-01829-101	C923-01928	REPAIR	1	50231984
2	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-02031-111	115-A2532	OVERHAUL	1	50231986
			51-A0367	OVERHAUL	1	50231988
			C1011-04687	OVERHAUL	1	50231989


9. REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

10 . ANEXOS

- Oficio No 2026434019921633 de fecha 22 de junio de 2026.
- Acta No 00986650 de fecha 30 de junio de 2026.
- Acta No 01003555 de fecha 30 de junio de 2026.
- Oficio No 2026675020992933 de fecha 01 de julio de 2026


 TC. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
 Cargo: Oficial PLANEACION BRIAV32 Supervisor
 Contrato No. 171-CENACAVIACIÓN-2025
 Celular: 3212581202

PÚBLICA RESERVADA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR**

Recibido
24-06-2026



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026434019921633**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICEX

Bogotá, D.C., 22 de junio de 2026

Señor Teniente Coronel
FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Supervisor Contrato 171-CENACAVIACION-2025
Batallón de Mantenimiento de Aviación N°2 UH-60
Guarnición Militar de Tolemaida
Nilo, Cundinamarca

Asunto: Entrega declaración de importación y soportes.

Con toda atención, en respuesta a solicitud con radicado No. 2026675018943493, referente a las nacionalizaciones de un material recibido a través del contrato 171-CENACAVIACION-2025, me permito entregar los documentos originales de nacionalización, así:

Nº	Documento de Transporte	Declaración de Importación	Factura	Acta de Reconocimiento
1	72994644362	032026000909208-8	AIS 1960	00838027

Lo anterior, con el fin que se pueda proceder a las coordinaciones necesarias del ingreso de los bienes en el sistema SAP e igualmente se conserve la documentación original, ya que debe ser archivada con el proceso principal de acuerdo con la Ley 594/2000 de archivo, de manera que se pueda disponer la documentación organizada y la información sea recuperable.

Es importante dar cumplimiento a las obligaciones y responsabilidades cambiarias (Régimen Cambiario, Resolución Externa No 8 de 2000), originadas en el contrato y oficializadas con el levante de la declaración de importación, razón por la cual el responsable contractual en la etapa de ejecución, debe dar continuidad al trámite respectivo de las declaraciones de importación reembolsables y presentarlas al área encargada de canalizar las divisas.



Carrera 46 No.20C – 79 Antigua Casa Logística / Bogotá D.C
dicex@ejercito.mil.co / DICEX
www.ejercito.mil.co



PÚBLICA RESERVADA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026434019921633: /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICEX

Finalmente, se requiere adelantar las coordinaciones necesarias para el retiro del material en 08 días calendario del depósito habilitado, toda vez que este fue habilitado por la DIAN como lugar para almacenar mercancías bajo el control aduanero mientras se obtiene su levante, dentro de los términos establecidos en el Decreto 1165 de 2019, el cual establece que una vez nacionalizado debe ser retirado de forma inmediata.

Atentamente,

Coronel (EC). IVAN MAURICIO GONZÁLEZ ZAPATA
Comandante del Comando de Adquisiciones del Ejército Nacional

Elaboró: SS. Jhon Avellaneda
Suboficial Gestión Aduanera

Vº. Bº: TE. María Sánchez
Directora de Comercio Exterior (E)

Revisó: Milton Ballen
Asesor Jurídico DICEX

Vº. Bº: MY. Shirley Torres
Oficial Asesora Jurídica COADE



Carrera 46 No.20C – 79 Antigua Casa Logística / Bogotá D.C
dicex@ejercito.mil.co / DICEX
www.ejercito.mil.co



DEPÓSITO ADUANERO (AERONÁUTICO)

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE No. 729 94644362

MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICEX

ACTA N° 009 866 50

LUGAR Y FECHA : Bogotá, D.C. 30 de junio de 2026

INTERVIENEN : SP. JOSE WILSON TRUJILLO RODRIGUEZ
SP. MURILLO SALCEDO DIEGO

Jefe Depósito Privado Aeronáutico (3381)
Delegado CONTRATO No. 171/CENACAVIACION-2025

ASUNTO : ENTREGA DE UN MATERIAL LLEGADO CON EL DOCUMENTO DE TRANSPORTE N° GUIA 729 94644362 CON MANIFIESTO NO. 116575017082952 DEL 27 DE MAYO DE 2026, CON DECLARACION DE IMPORTACION 032026000909208-8 FECHA 22 DE JUNIO DE 2026, QUE HACE EL JEFE DEL DEPÓSITO ADUANERO AERONÁUTICO, DELEGADO DEL SUPERVISOR CONTRATO No. 171-CENACAVIACION-2025 (PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION), Y ACTA DE RECONOCIMIENTO No. 00838027 DEL 03 DE JUNIO DE 2026.

1. MATERIAL CON COSTO

CONTRATO No. 171-CENACAVIACION-2025 (PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION).							
ITEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	No. FACTURA	NSN-PN	S/N	COND	CANT.	U/M
1	SLEW CTRL PILOT	1960	70600-01829-101	C923-01928	REP	1	EA
2	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	1960	70550-02031-111	115-A2532 51-A0367 C1011-04687	OVERHAUL	3	EA
TOTAL						4	
PESO						48	KG


INFORMACIÓN CONSOLIDADA DOCUMENTO DE TRANSPORTE	
CANTIDAD ELEMENTOS TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE	4
PESO TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE	48

Kg.

PESO DECLARADO	48
BULTOS DECLARADOS	3

Kg. Bultos

OBSERVACIONES: Se entrega el material el material objeto de la guía de transporte en mención, con el fin de continuar con los trámites administrativos enmarcados en la normatividad institucional vigente.
No siendo otro el motivo de la presente se da por terminada y en constancia firman los que en ella intervienen.


SP. MURILLO SALCEDO DIEGO
Delegado CONTRATO No. 171/CENACAVIACION-2025


SP. JOSE WILSON TRUJILLO RODRIGUEZ
Jefe Depósito Privado Aeronáutico (3381)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE MANTENIMIENTO DE AVIACION No 2

DEPÓSITO AERONÁUTICO BAAAS

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE No. GUIA 729-94644362

MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2

ACTA N°

01003555

LUGAR Y FECHA : Bogotá, D.C., 30 DE JUNIO DE 2026

INTERVIENEN : SP. MURILO SALCEDO DIEGO
SV. HECTOR SUAREZ

Delegado del Supervisor
Almacenista General CLI

ASUNTO ENTREGA DE UN MATERIAL LLEGADO CON EL DOCUMENTO DE TRANSPORTE NO.GUIA 729-94644362 CON MANIFIESTO NO. 116575017068644 DEL 22 DE MAYO DE 2026, CON DECLARACION DE IMPORTACION 032026000909208-8 FECHA 22 DE JUNIO DE 2026, QUE HACE EL DELEGADO DEL SUPERVISOR CONTRATO 171-CENACAVIACION-2025 (PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION) Y ACTA DE RECONOCIMIENTO No. 00807664 DEL 03 DE JUNIO DE 2026.

Al Efecto se procedió como sigue:

1. MATERIAL SIN COSTO

CONTRATO 171-CENACAVIACION-2025 (PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION).								
ITEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	No. FACTURA	NSN-PN	S/N	COND	CANT.	U/M	OBS
1	SLEW CTRL PILOT	1960	70600-01829-101	EMDU5621	UNISERVICEABLE	1	EA	
2	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	1960	70550-02031-111	115-A2532 51-A0367 C1011-04687	OVERHAUL	3	EA	
TOTAL						4	EA	
PESO						48		

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DOCUMENTO DE TRANSPORTE	
CANTIDAD ELEMENTOS TOTAL DOCUMENTO	4
PESO TOTAL DOCUMENTO TRASNPORTE	48 Kg.

PESO DECLARADO	48 Kg.
BULTOS DECLARADOS	3 Bultos

OBSERVACIONES: La presente acta delimita su alcance únicamente a fines aduaneros, de manera que esta no debe ser usada para la verificación técnica contractual, ni como constancia de entrega a satisfacción de los elementos o servicios.

No siendo otro el motivo de la presente se da por terminada y en constancia firman los que en ella intervienen.

SV. HECTOR SUAREZ
Almacenista General CLI

SP. MURILO SALCEDO DIEGO
Delegado del Supervisor



Bamav2@ejercito.mil.co

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN N°2 UH-60
SV. ALEXANDER AVENDAÑO RODRIGUEZ



Al contestar, cite este número

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA	
EJÉRCITO NACIONAL	
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	
NO RADICADO	
01 JUL 2026	HORA 14:39
RECIBIDO	
5178 Rojas	

Radicado N° 2026675020992933/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2.

Bogotá, D.C 01 de julio de 2026

Señor Coronel

JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS

Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Aeropuerto el Dorado Puerta No 6 vía CATAM, Hangar 19.

Bogotá D.C

Asunto: Informe incumplimiento contrato 171-CENACAVIACION-2025.

Con toda atención, me permito presentar al señor Coronel Director de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, en calidad de supervisor del Contrato No. 171-CENACAVIACIÓN-2025, el informe de incumplimiento parcial por parte del contratista AVIATION INTERNATIONAL SOLUTIONS LLC, cuyo objeto contractual corresponde a la SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O EXCHANGE PARA REPARABLES GENERALES PARA LA FLOTA UH-60.

De conformidad con las obligaciones pactadas en el citado contrato, se estableció como fecha de terminación el día 30 de junio de 2026 mediante modificatorio No.3 (prorroga No.3), No obstante, una vez verificado el estado de ejecución contractual, se evidenció que a la fecha persisten obligaciones pendientes de cumplimiento por parte del contratista, relacionadas con la entrega de los servicios contratados, situación que configura un posible incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales asumidas.

A continuación, esta Supervisión se permite presentar un resumen del estado de ejecución del Contrato No. 171-CENACAVIACIÓN-2025, con el propósito de exponer los aspectos más relevantes relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el avance de las actividades ejecutadas por el contratista y las situaciones que han incidido en el desarrollo del objeto contractual.

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

De acuerdo al acta de inicio radicado No. 01302803 de fecha 18 de septiembre de 2025, el presente contrato se suscribió el día 10 de septiembre de 2025, por un valor de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA DÓLARES (USD 687.490) los cuales para efectos de imputación presupuestal son proyectados conforme a la TRM establecida por el MDN que equivale a \$4.700 COP para la presente vigencia 2025,



Fuerte Militar De Tolemaida /Bamav2
Nilo- Cundinamarca
Bamav2@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA

Radicado N° 2026675020992933/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2.

de acuerdo a la circular RS20250109002013 del 09 de enero 2025 equivale a de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL PESOS M/TCE (\$3.231.203.000,00).

COMPañIA GARANTE

- **CONTRATO PRINCIPAL**

Garantía única de cumplimiento No 33-44-101266945 anexo 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de expedición: 11-09-2025
Fecha certificada de aprobación: 15-09-2025 No 268
Fecha de aprobación: 15-09-2025

- **MODIFICATORIO No. 1**

Garantía única de cumplimiento No 33-44-101266945 anexo 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de expedición: 25-11-2025
Fecha certificada de aprobación: 25-11-2025 No 412
Fecha de aprobación: 26-11-2025

- **MODIFICATORIO No.2**

Garantía única de cumplimiento No 33-44-101266945 anexo 3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de expedición: 18-12-2025
Fecha certificada de aprobación: 20-12-2025 No 496
Fecha de aprobación: 20-12-2025

- **MODIFICATORIO No.3**

Garantía única de cumplimiento No 33-44-101266945 anexo 5
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de expedición: 01-04-2026
Fecha certificada de aprobación: 07-04-2026 No 102
Fecha de aprobación: 07-04-2026

FORMA DE PAGO

Pagos parciales contra entregas parciales equivalente a la recepción de los bienes adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción de los servicios y previo cumplimiento de los requisitos establecido en el contrato.



Fuerte Militar De Tolemaida /Bamav2
Nilo- Cundinamarca
Bamav2@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

Radicado N° 2026675020992933/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2.

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO

A la fecha de suscripción del presente informe el contrato presenta los siguientes modificatorios:

No MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO	FECHA DEL MODIFICATORIO
1	(prorroga No.1)	21 de noviembre de 2025
2	(prorroga No.2)	16 de diciembre de 2025
3	(prorroga No.3)	31 de marzo de 2026

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

% DE ENTREGA	% DE INCUMPLIMIENTO
85,37 %	14,63 %

COMPONENTES PENDIENTE POR ENTREGA

A continuación se relaciona los componentes pendientes por entregar por parte del contratista:

ITEM	DESCRIPCIÓN	PORTE NUMERO	SERIE NUMERO	CANTIDAD	VALOR USD UNITARIO	VALOR USD TOTAL
7	ACTUATOR,ELECTRO-ME	70410-02500-049	B404-00317	1	28.500	28.500
17	ICS CONTROL PANEL S-70i	70651-03201-104	B1912090558 B191212118	2	21.000	42.000
18	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-02031-111	50-A0252	1	14.100	14.100
50	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70410-02561-112	4044E 61-A0387	2	14.100	28.200
VALOR TOTAL				6		112.800

COMPONENTES ENTREGADOS

DESCRIPCIÓN	PORTE NUMERO	PORTE NUMERO ALTERNO	CONDICION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INDICATOR,RADAR TARGET	066-03084-0032	N/A	REPARACION	2	4.500	9.000
CONVERTER,SIGNAL DATA	100-601572-000	70450-01916-103	REPARACION	3	9.800	29.400
SELECTOR,MODE,HSI-V	70450-01901-114	C-10998C/A ; 5050218-9	REPARACION	3	9.900	29.700
SLEW CTRL PILOT	70600-01829-101	73E-4202	EXCHANGE REPARADO	3	11.000	33.000
COMPUTER,FLIGHT CONTROL	70901-01803-104	1200100-3-004	REPARACION	2	27.800	55.600
INDICATOR,VERTICAL	ID-2277A/A	132750-129060	REPARACION	2	4.800	9.600
GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-02031-111	2060041-1	REPARACION	3	14.100	42.300



Fuerte Militar De Tolemaida /Bamav2
Nilo- Cundinamarca
Bamav2@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

Radicado N° 2026675020992933/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2.

SPINDLE,HEAD,ROTARY WING	70102-08200-069	38023-10371-101	REPARACION	1	25.000	25.000
HUB,ROTOR,HELICOPTRE	70103-08112-047	N/A	REPARACION	1	42.900	42.900
SUPPORT ASSEMBLY,BE	70400-08162-042	N/A	REPARACION	1	8.000	8.000
SUPPORT,BELL CRANK	70400-08163-043	70400-08163-102 70400-08163-044	REPARACION	1	3.590	3.590
PUMP,FUEL BOOST	5034T91P06	3033T33G02	EXCHANGE REPARADO	1	25.000	25.000
GYRO DIRECTIONAL	CN-998B/ASN-43	SM-D-498762	REPARADO	1	4.200	4.200
GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-02031-111	2060041-1	REPARADO	5	14.100	70.500
TOTAL						387.790

COMPONENTES ENTREGADOS BER

DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	PARTE NUMERO ALTERNO	CONDICION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PANEL,CONTROL,ELECTRICAL-ELECTRONIC EQUI	70450-01825-105	1120000-005	B.E.R	2	21.500	43.000
COMPUTER,FLIGHT DIR	CP-1446/A	70901-02903-104	B.E.R	1	14.900,00	14.900
UHF/VHF RADIO MXF-4027	CP-1446/A	70901-02903-104	B.E.R	2	49.000,00	98.000
PANEL RELAY LH	S7055-02419-041	S7055-02419-041	B.E.R	1	31.000,00	31.000
TOTAL						186.900

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Los pagos realizados a la fecha son los siguientes

No PAGOS	VALOR PAGO	MES DEL PAGO
1	USD 96.300	Pendiente PAC
2	USD 238.190	Pendiente PAC
3	USD 53.300	Pendiente PAQUETE

Respetuosamente;

Teniente Coronel. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Supervisor del Contrato

Elaboró: SS. Martha Mendoza
Suboficial Planeación UH-60

Revisó: SP Murillo Diego
Suboficial Planeación UH-60



Fuerte Militar De Tolemaida /Bamav2
Nilo- Cundinamarca
Bamav2@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co