



ACTA DE REUNIÓN

Concepto o Tema de la Reunión:
Seguimiento y control
eto obra 1259-2025
Adecuaciones

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
CULTURA Y GOBERNANZA
AMBIENTAL

Hoja 1 De 3

Fecha	D	M	A	Lugar	Betran	Acta No.	117
	14	11	2025	Hora	3:00 pm	Convocada por	

TEMAS A TRATAR

Verificación de herramientas entornos sostenibles municipio de Betran.

- Escuela Urbana Manuela Betran
- Estacion de Policia
- Alcaldia Municipal
- Biblioteca

DESARROLLO DE LOS TEMAS

Se reúne el Ing. Jonathan Feo - Contratista de Obra e Ing. Santiago Guaman - Interventor para el recorrido de verificación de herramientas de entornos sostenibles en el municipio de Betran.

- Escuela Urbana Manuela Betran

En la escuela se instalaron las siguientes adecuaciones:

- Instalacion de cinco (5) llaves de mesa tipo push
- Instalacion de cuatro (4) sanitarios.

- Estacion de Policia

En la Estacion de Policia se instalaron las siguientes adecuaciones:

- Instalacion de tres (3) llaves de mesa tipo push
- Se observa que permanece pendiente la conexion de la bajante al tanque de 1000L

- Alcaldia Municipal

En la Alcaldia se instalaron las siguientes adecuaciones:

- Instalacion de tres (3) llaves de mesa tipo push
- Instalacion de un (1) sanitario.

- Biblioteca

En la Biblioteca se hicieron las siguientes adecuaciones:

- Sistema de recoleccion de 1000L
 - * Bajante PVC 0.90m
- Cerramiento de huerta
 - * Dimensiones de 6.10 x 6.18m
 - * 9 postes instalados.



ACTA DE REUNIÓN

Concepto o Tema de la Reunión:
Seguimiento y control
de obra 1754-7015
Adecuaciones

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
CULTURA Y GOBERNANZA
AMBIENTAL

Hoja 2 De 3

DESARROLLO DE LOS TEMAS

Se observa que se encuentra pendiente la instalación de la puerta de la huerta y la instalación de dos (2) llaves de mesa tipo push

Se da por finalizado el recorrido

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Hacer la conexión de la bajante del sistema de recolección en la estación de Policía de Betrán	Contratista Obra 18- Noviembre -2025
Hacer la instalación de la puerta de la huerta y de las dos (2) llaves de mesa en la biblioteca de Betrán	Contratista Obra 18- Noviembre -2025

	<p align="center">ACTA DE REUNIÓN</p> <p>Concepto o Tema de la Reunión: <u>Seguimiento y control</u> <u>Cto de obra 1259-7073</u> <u>Adecuaciones</u> </p>	<p align="center">SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL</p> <p align="right">Hoja <u>3</u> De <u>3</u></p>	
Siendo las _____ se da por terminada la reunión, en constancia firman los participantes:			
Nombre	Maria Inés Suarez E.		
Entidad	Educación		
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	NO
Nombre	Cecily Maricao Chaves		
Entidad	Policia Nacional		
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	NO
Nombre	Eduardo J. Jarama Cordero		
Entidad	Alcaldia Mpo		
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	NO
Nombre	Jonathan Feo		
Entidad	Contratista obra		
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	NO
Nombre	David Santiago Guaman P.		
Entidad	Interventoria		
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	NO
Nombre			
Entidad			
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	NO
Nombre			
Entidad			
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	NO
Nombre			
Entidad			
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	NO

Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación