

Cajicá, 05 de noviembre de 2025


CAR-CM-1439-2025-274

Señores

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR

Nidia Clemencia Riaño Rincón
Directora Técnica DCASC
E-mail: sau@car.gov.co
Av. Esperanza # 62-50
Costado Esfera - Piso 7
Bogotá

Ing. Zaida Shirley López
E-mail: Zlopezc@car.gov.co
Av. Esperanza # 62-50
Costado Esfera - Piso 7
Bogotá



REFERENCIA: Contrato de interventoría CAR-CM-1439-2025

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

ASUNTO: ENTREGA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.7

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, y en el marco de nuestras responsabilidades técnicas, administrativas, financieras y jurídicas, hacemos entrega a la supervisión del contrato del Informe Mensual de Interventoría No. 7, correspondiente al período comprendido entre el 1 de octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025.

Adjunto a la presente, se remiten los siguientes documentos:

- 0 Informe Mensual No. 7
1. Anexo 1 Registro fotográfico
2. Anexo 2 Actas de comité de seguimiento y control
3. Anexo 3 Correspondencia enviada(original)
4. Anexo 4 Correspondencia recibida(original)
5. Anexo 5 Informes semanales
6. Anexo 6 Seguimiento a entornos
7. Anexo 7 Control del clima del periodo
8. Anexo 8 Parafiscales Interventoria
9. Anexo 9 Paz y Salvos Interventoria

La anterior información se entrega mediante carpetas las cuales contienen la siguiente información:

Imagen No.1 Carpetas adjuntas

☐ Anexo 1 Registro Fotográfico	⊗	5/11/2025 12:22 p. m.	Carpeta de archivos
☐ Anexo 2 Actas de Comité	⊗	4/11/2025 3:03 p. m.	Carpeta de archivos
☐ Anexo 3 Correspondencia Enviada	⊗	5/11/2025 12:06 p. m.	Carpeta de archivos
☐ Anexo 4 Correspondencia Recibida	⊗	5/11/2025 12:15 p. m.	Carpeta de archivos
☐ Anexo 5 Informes Semanales	⊗	5/11/2025 12:04 p. m.	Carpeta de archivos
☐ Anexo 6 Seguimiento entornos	⊗	5/11/2025 12:15 p. m.	Carpeta de archivos
☐ Anexo 7 Control clima	⊗	5/11/2025 4:05 p. m.	Carpeta de archivos
☐ Anexo 8 Parafiscales Interventoria	⊗	5/11/2025 12:00 p. m.	Carpeta de archivos
☐ Anexo 9 Paz y Salvos Interventoria	⊗	5/11/2025 6:27 p. m.	Carpeta de archivos

Fuente: Carpetas anexas al informe mensual No.7

Imagen No.2 Información carpeta No1

 1. Registro Fotografico		5/11/2025 12:21 p. m.	Documento de W...	11.184 KB
---	---	-----------------------	-------------------	-----------

Fuente: Carpetas anexas al informe mensual No.7

Imagen No.3 Información carpeta No2

 97. Acta Comité 01-10-25		2/10/2025 9:44 a. m.	Documento de W...	749 KB
 98. Acta Comité 01-10-25		15/10/2025 10:22 a. m.	Documento de W...	818 KB
 99. Acta Comité 03-10-25		3/10/2025 3:37 p. m.	Documento de W...	1.141 KB
 100. Acta Comité 07-10-25		7/10/2025 4:54 p. m.	Documento de W...	781 KB
 101. Acta Comité 08-10-25		11/10/2025 9:55 a. m.	Documento de W...	1.048 KB
 102. Acta Comité 09-10-25		11/10/2025 9:56 a. m.	Documento de W...	774 KB
 103. Acta Comité 10-10-25		11/10/2025 9:56 a. m.	Documento de W...	749 KB
 104. Acta Comité 16-10-25		17/10/2025 6:00 p. m.	Documento de W...	781 KB
 105. Acta Comité 17-10-25		17/10/2025 5:59 p. m.	Documento de W...	828 KB
 106. Acta Comité 22-10-25		23/10/2025 8:52 a. m.	Documento de W...	821 KB
 107. Acta Comité 24-10-25		24/10/2025 12:06 p. m.	Documento de W...	658 KB
 108. Acta Comité 28-10-25		30/10/2025 10:53 a. m.	Documento de W...	1.341 KB
 109. Acta Comité 29-10-25		30/10/2025 10:25 a. m.	Documento de W...	1.269 KB
 110. Acta Comité 29-10-25		30/10/2025 10:26 a. m.	Documento de W...	788 KB
 111. Acta Comité 31-10-25		1/11/2025 10:16 a. m.	Documento de W...	736 KB
 112. Acta Comité 31-10-25		1/11/2025 10:17 a. m.	Documento de W...	768 KB

Fuente: Carpetas anexas al informe mensual No.7

Imagen No.4 Información carpeta No3

- 222. Respuesta OF 163 Alcance NP - Contratista
- 223. Solicitud entrega cantidad reservorios - Supervisión
- 224. Observaciones actividades Manta - Contratista
- 225. Entrega acta comite No 97- Contratista - Supervisión
- 226. Entrega acta comite No 99 - Contratista - Supervisión
- 227. Entrega informe Quincenal No.11 - Supervisión
- 228. Observaciones Actividades Obra - Contratista
- 229. Reiteración observaciones La Peña - Contratista
- 230. Aval item no previstos - Supervisión
- 231 Solicitud entrega apr poliza acta inicio - Contratista
- 232. Entrega informe mensual No.6 inter - Supervisión
- 233. Traslado OF 171 definición diseños nuevos compostera - Supervisión
- 234. Traslado OF 169 Situación tecnica Cajica - Supervisión
- 235. Presunto incumplimiento atraso obra - Contratista
- 236. Solicitud entrega planilla salarios personal - Contratista
- 238. Observaciones La Peña - Contratista
- 239. Entrega acta comite No 100- Contratista - Supervisión
- 240. Entrega acta comite No 101- Contratista - Supervisión
- 241. Entrega acta comite No 102- Contratista - Supervisión
- 242. Entrega acta comite No 103- Contratista - Supervisión
- 243. Entrega informe Semanal No.28 - Supervisión
- 245. llamado de atención obs doc inicial SST - Contratista
- 246. Solicitud entrega actualizada bitacora - Contratista
- 248. Entrega acta comite No 104- Contratista - Supervisión
- 249. Entrega acta comite No 105- Contratista - Supervisión
- 250. Solicitud entrega informe No.4 y no.5 subsanados - contratista
- 251. Entrega informe Semanal No.29 - Supervisión
- 252. Citacion comite seguimiento - Contratista
- 253. Respuesta rad 20252098498 definicion entornos - Supervisión
- 254. Solcitud soporte aprobaci3n poliza - Contratista
- 255. Observaciones informe mensual No.6 - Contratista
- 256. Respuesta remisi3n acta No.1 comite - Contratista
- 257. Entrega acta comite No 106- Contratista - Supervisi3n
- 258. Entrega acta comite No. 107 - Contratista - Supervisi3n
- 259.Respuesta OF 168 Y 172 obs inf 1 y 2 - Contratista
- 260. Traslado OF 184 entrega insumos faltantes - Supervisi3n
- 261. Llamado de atenci3n Inf 4 y 5 - Supervisi3n -Contratista
- 262. Solcitud entrega doc perosnla grupo VI - Contratista
- 263. Entrega informe semanal No.30 - Supervisi3n
- 264. Respuesta OF 192 bitacora - Contratista
- 265. Entrega acta comite No 108- Contratista - Supervisi3n
- 266. Entrega acta comite No 109- Contratista - Supervisi3n
- 267. Entrega acta comite No 110 - Contratista - Supervisi3n
- 268. Solicitud modificaci3n forma pago inter - Supervisi3n

Fuente: Carpetas anexas al informe mensual No.7

Imagen No.5 Información carpeta No4

178. OF 163 inclusión NP - Contratista	✓	6/10/2025 5:10 p. m.	Documento de W...	413 KB
179. OF 164 Solicitud remisión acta No.1 ...	✓	6/10/2025 5:10 p. m.	Documento de W...	202 KB
180. OF 165 Inclusión NP - Contratista	✓	6/10/2025 5:10 p. m.	Documento de W...	765 KB
181. OF 166 Inicio actividades Cajica - Co...	✓	6/10/2025 5:10 p. m.	Documento de W...	460 KB
182. OF 167 Doc inicial SST - Contratista	✓	6/10/2025 5:11 p. m.	Documento de W...	146 KB
183. OF 168 Solicitud aval NP - Contratista	✓	6/10/2025 5:11 p. m.	Documento de W...	225 KB
184. OF 168 Ajuste informe SST No.1 - Co...	✓	6/10/2025 5:19 p. m.	Documento de W...	136 KB
185. OF 169 Situación municipio Cajica II...	✓	6/10/2025 5:20 p. m.	Documento de W...	386 KB
186. OF 170 Solicitud inclusión de NP - Co...	✓	10/10/2025 9:39 a. m.	Documento de W...	3,381 KB
187. OF 171 Respuesta actividades Peña - ...	✓	10/10/2025 9:40 a. m.	Documento de W...	403 KB
188. OF 172 Remisión informe 2 - Contrat...	✓	10/10/2025 9:40 a. m.	Documento de W...	267 KB
189. OF 173 Observaciones Fatima - Cont...	✓	10/10/2025 9:40 a. m.	Documento de W...	581 KB
190. OF 175 Respuesta poliza acta inicio - ...	✓	11/10/2025 12:56 p. m.	Documento de W...	341 KB
191. OF 176 Entrega infor No.6 - Contrati...	✓	14/10/2025 10:59 a. m.	Documento de W...	238 KB
192. Rad 8498 informe quincenal - Super...	✓	15/10/2025 4:22 p. m.	Documento de W...	301 KB
193. OF 174 Respuesta llamado de atenci...	✓	25/10/2025 8:05 a. m.	Documento de W...	417 KB
194. OF 182 Respuesta aprobación poliza...	✓	25/10/2025 9:05 a. m.	Documento de W...	346 KB
195. OF 183. entrega planillas de pago - ...	✓	24/10/2025 5:53 p. m.	Documento de W...	354 KB
196. OF 184 Solicitud entrega doc faltante...	✓	24/10/2025 5:53 p. m.	Documento de W...	355 KB
197. Rad 1607 item no previstos - Supervi...	✓	25/10/2025 8:09 a. m.	Documento de W...	199 KB
198. OF 185 Citación cierre Cajica - Contr...	✓	27/10/2025 9:23 a. m.	Documento de W...	235 KB
199. OF 186 Citación cierre Macheta - Co...	✓	27/10/2025 9:23 a. m.	Documento de W...	236 KB
200. OF 131 Atención Obs inf 1 V07 - Cont...	✓	27/10/2025 9:23 a. m.	Documento de W...	259 KB
201. OF 187 Respuesta OF 261 Inf 4 y Inf 5 ...	✓	27/10/2025 9:23 a. m.	Documento de W...	1,199 KB
202. OF 188 Reprogramación Cajica - Con...	✓	27/10/2025 5:50 p. m.	Documento de W...	235 KB
203. OF 189 Respuesta ejecución Sesquil...	✓	27/10/2025 5:50 p. m.	Documento de W...	390 KB
204. OF 190 Respuesta inf 4 y 5 - Contrati...	✓	27/10/2025 5:50 p. m.	Documento de W...	595 KB
205. OF 191. Respuesta a coordinación ent...	✓	30/10/2025 2:50 p. m.	Documento de W...	392 KB
206. OF 192 Respuesta actualización Bitac...	✓	30/10/2025 2:50 p. m.	Documento de W...	373 KB
207. OF 194 Entrega municipio Macheta - ...	✓	30/10/2025 2:50 p. m.	Documento de W...	239 KB
208. Respuesta rad 1114366 presunto inc...	✓	30/10/2025 2:50 p. m.	Documento de W...	235 KB

Fuente: Carpetas anexas al informe mensual No.7

Imagen No.6 Información carpeta No5

1. Informe Semanal 06-10-25 al 12-10-25	⊙	11/10/2025 1:55 p. m.	Documento de W...	1,191 KB
2. Informe Semanal 13-10-25 al 19-10-25	⊙	16/10/2025 10:29 a. m.	Documento de W...	1,065 KB
3. Informe Semanal 20-10-25 al 26-10-25	⊙	27/10/2025 9:03 a. m.	Documento de W...	701 KB
4. Informe Semanal 27-10-25 al 02-11-25	⊙	1/11/2025 2:01 p. m.	Documento de W...	1,306 KB

Fuente: Carpetas anexas al informe mensual No.7

Imagen No.7 Información carpeta No6

Seguimiento a entornos 7	⊙	4/11/2025 2:51 p. m.	Hoja de cálculo X...	331 KB
--------------------------	---	----------------------	----------------------	--------

Fuente: Carpetas anexas al informe mensual No.7

Imagen No.8 Información carpeta No7

1. Estado del Clima	⊙	5/11/2025 4:04 p. m.	Documento de W...	153 KB
---------------------	---	----------------------	-------------------	--------

Fuente: Carpetas anexas al informe mensual No.7

Imagen No.9 Información carpeta No8

1. Planilla Oct - Nov 2025	⊙	5/11/2025 11:53 a. m.	Documento de W...	977 KB
----------------------------	---	-----------------------	-------------------	--------

Fuente: Carpetas anexas al informe mensual No.7

Imagen No.10 Información carpeta No9

1. Paz y Salvo Interventoria	⊙	5/11/2025 6:25 p. m.	Documento de W...	903 KB
------------------------------	---	----------------------	-------------------	--------

Fuente: Carpetas anexas al informe mensual No.7

Lo anterior se anexa, para su correspondiente revisión y aprobación por parte de la supervisión.

Agradecemos de antemano su atención y quedamos atentos a cualquier observación o aclaración que se presente.

La información que se genere, se solicita por favor sea enviada al correo electrónico interadecuacionescar@gmail.com

Laura Galindo

LAURA ROCIO GALINDO CASTRO

R/L TECHNE S.A.S.

Elaboró: E.C.C.O - Residente de Interventoría

Revis: J.C.A.P. - Director de Interventoría

Ing. Maisel Lorena Rodríguez

E-mail: mlrodrigueza@car.gov.co

5/11/25, 6:39 p.m.

Gmail - CAR-CM-1439-2025-274. Entrega de informe mensual No.7 interventoria - Supervisión



Inter Adecuaciones CAR 2025 <interadecuacionescar@gmail.com>

CAR-CM-1439-2025-274. Entrega de informe mensual No.7 interventoria - Supervisión

1 message

Inter Adecuaciones CAR 2025 <interadecuacionescar@gmail.com>
To: sau@car.gov.co, Zaida Shirley Lopez Calderon <Zlopezc@car.gov.co>
Cc: Masiel Lorena Rodriguez Anzola <mlrodriguez@car.gov.co>

Wed, Nov 5, 2025 at 6:39 PM

Cajicá, 05 de noviembre de 2025

CAR-CM-1439-2025-274

Señores

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR

Nidia Clemencia Riaño Rincón
Directora Técnica DCASC
E-mail: sau@car.gov.co
Av. Esperanza # 62-50
Costado Esfera - Piso 7
Bogotá

Ing. Zaida Shirley López
E-mail: Zlopezc@car.gov.co
Av. Esperanza # 62-50
Costado Esfera - Piso 7
Bogotá

REFERENCIA: Contrato de interventoría CAR-CM-1439-2025

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

ASUNTO: ENTREGA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.7

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, y en el marco de nuestras responsabilidades técnicas, administrativas, financieras y jurídicas, hacemos entrega a la supervisión del contrato del Informe Mensual de Interventoría No. 7, correspondiente al período comprendido entre el 1 de octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025.

-- SE ANEXA OFICIO COMPLETO --

 7. Anexos Mensual No. 7.rar

2 attachments

 274. Entrega de informe mensual No.7 interventoria - Supervisión.pdf
489K

 0. Informe Mensual 7.pdf
4504K