

Cajicá, 15 de noviembre de 2025

CAR-CM-1439-2025-289

Señores

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

Dra Nidia Clemencia Riaño Rincon

nrianor@car.gov.co

Av. Esperanza # 62-50

Costado Esfera - Piso 7

Bogotá

CONSORCIO ADECUACIONES CAR

RL: Yulian Aldemar Beltrán

E-mail: c.adecuaciones2025@gmail.com

Dirección: Cra 33 A No. 31-38 OF 201

Bogotá

REFERENCIA: Contrato de interventoría CAR-CM-1439-2025

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

ASUNTO: ENTREGA DE ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL No. 115.

Cordial saludo

En cumplimiento del contrato de la referencia, y en atención a las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables derivadas del mismo, así como a lo establecido en el pliego de condiciones, las cláusulas contractuales y demás documentos anexos, se realiza entrega del acta de comité de seguimiento y control No. 115, realizada el día **12 de noviembre de 2025**, correspondiente al **recorrido de verificación de herramientas de entornos sostenibles** en el municipio de **Manta**.

Para la presente acta no se establecen compromisos, dado que los entornos fueron recibidos a satisfacción por parte de la interventoría y de a supervisión.

Anexos al presente comunicado:

-Acta comité de seguimiento y control **No. 115** de fecha **12 de noviembre de 2025**

Total, de folios: Tres (03) folios.

Agradecemos de antemano su atención,

La información que se genere, se solicita por favor sea enviada al correo electrónico interadecuacionescar@gmail.com



LAURA ROCIO GALINDO CASTRO

R/L TECHNE S.A.S.

Elaboró: F.L.G.R. - Residente de Interventoría

Revisó: J.C.A.P. - Director de Interventoría

Con copia a:

Ing. Masiel Lorena Rodríguez

E-mail: milordrigueza@car.gov.co

Ing. Zaida Shirley López

E-mail: zlopezc@car.gov.co



Inter Adecuaciones CAR 2025 <interadecuacionescar@gmail.com>

CAR-CM-1439-2025-289. Entrega acta comité No 115 - Contratista - Supervisión

1 message

Inter Adecuaciones CAR 2025 <interadecuacionescar@gmail.com>

Sat, Nov 15, 2025 at 9:07 AM

To: Nidia Clemencia Riaño Rincon <nrianor@car.gov.co>, CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025
<c.adecuaciones2025@gmail.com>

Cc: Zaida Shirley Lopez Calderon <Zlopezc@car.gov.co>, Masiel Lorena Rodriguez Anzola <mlrodrigueza@car.gov.co>

Cajicá, 15 de noviembre de 2025

CAR-CM-1439-2025-289

Señores

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

Dra Nidia Clemencia Riaño Rincon

nrianor@car.gov.co

Av. Esperanza # 62-50

Costado Esfera - Piso 7

Bogotá

CONSORCIO ADECUACIONES CAR

RL: Yulian Aldemar Beltrán

E-mail: c.adecuaciones2025@gmail.com

Dirección: Cra 33 A No. 31-38 OF 201

Bogotá

REFERENCIA: Contrato de interventoría CAR-CM-1439-2025**OBJETO:**

REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

ASUNTO:**ENTREGA DE ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL No. 115.**

Cordial saludo

En cumplimiento del contrato de la referencia, y en atención a las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables derivadas del mismo, así como a lo establecido en el pliego de condiciones, las cláusulas contractuales y demás documentos anexos, se realiza entrega del acta de comité de seguimiento y control No. **115**, realizada el día **12 de noviembre de 2025**, correspondiente al **recorrido de verificación de herramientas de entornos sostenibles** en el municipio de **Manta**.

--SE ANEXA OFICIO COMPLETO--

2 attachments**289. Entrega acta comite No 115 - Contratista - Supervisión.pdf**

122K

**115. Acta Comité 12-11-25.pdf**

823K